	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [1]
		CÓDIGO:MAAD.800.18.F34
	INFORME DE SUPERVISIÓN No. 02	VERSION 1

CONTRATO: *ALQUILER Y SERVICIO DE MONTE Y DESMONTE*				**No:**	12- 383		**Del Año:**	2022	
CONTRATISTA:	PLANTAE S.A.S				**NIT. No.:**	900.812.950-1			
PERIODO DEL INFORME:	**Desde:**	03	12	2022	**Hasta:**	31	12	2022	
		Día	Mes	Año		Día	Mes	Año	

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

OBJETO: *PRESTAR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE FIGURAS PARA EL ALUMBRADO NAVIDEÑO DEL MUNICIPIO DE CARTAGO, INCLUIDO MONTE Y DESMONTE DE LAS MISMAS..*	
VALOR DEL CONTRATO:	$399.825.000=
NUMERO REGISTRO PRESUPUESTAL:	**8653**

FUENTE DE	**RUBRO**	**NOMBRE**	**C.COSTOS**	**VALOR**	**VALOR PERIODO**
	232020200933010539629000843 42	Servicio de promoción de actividades culturales	96290	***$13.285.887,37***	$0
	232020200933010539629016000 1362	Servicio de promoción de actividades culturales	96290	***$124.169.501,00***	$0
	232020200933010539629016000 1014	Servicio de promoción de actividades culturales	96290	***$58.852.529,76***	$45.988.000,00
	232020200933010539629016000 1405	Servicio de promoción de actividades culturales	96290	***$16.951.950,57***	$0
	232020200933010539629016000 1	Servicio de promoción de actividades culturales	96290	***$186.565.131,30***	$0
TOTAL: CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MILPESOS M/CTE.					**$45.988.000,00**

Fecha de inicio	02	12	2022		**Fecha de terminación**	31	12	2022
	Día	Mes	Año			Día	Mes	Año

2. DETALLE DE LA EJECUCIÓN

VALOR PERIODO	$45.988.000,00	**SALDO POR EJECUTAR:**	$0=

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	**AVANCE/ ESTADO DE EJECUCIÓN**

			Periodo (%)	Acumulada a la fecha (%)
No.	**A. OPERATIVAS**	**ACTIVIDADES EJECUTADAS**		
1	Hacer entrega de los bienes objeto del contrato, de acuerdo a las especificaciones contenidas en el estudio y a la propuesta presentada	El contratista Instalo las siguientes figuras y estructuras de navidad en los diferentes sitios emblemáticos de la ciudad según la ficha técnica. PARQUE DE SAN FRANCISCO Un Cielo de miniled tipo cascada para plazoleta peatonal parque san francisco incluye postes de montaje. 	11,5%	100%

		Una Estructura central para fuente compuesto por 5 estructuras que sobresalen de la fuente según diseño, fabricada en estructura con iluminación led.  Un Pesebre plano 3 x 3 mt en estructura metálica con telas y manguera led. Incluye base de soporte.		

		 100 unidades de Strober con socket para cielo de luz. 14 Estructuras de hincar para jardineras, 2.2 mt alto x 1 mt ancho iluminación led. 8 Estructuras Farol volumétrico para abrazar a poste 2,8 mt x 0,9 mt x0,9 mt fabricada en tubería con iluminación led. 800 MTL Miniled para troncos de árboles.		





El contratista cumplio con la instalación de adornos navideños en el parque deSan Francisco de la Ciudad de Cartago

2	Garantizar la revisión y mantenimiento continuo de los adornos Navideños, en las horas nocturnas de 6:00 p.m a 6:00 a.m desde su instalación hasta su desinstalación en la segunda semana de enero del 2.023.	El contratista reviso y atendió de manera oportuna el óptimo funcionamiento del alumbrado navideño.		
4	Hacer la sustitución de los bienes, cuando los entregados presenten algún tipo de imperfección que impida su correcto funcionamiento o utilización.	El contratista garantizo durante la duración del contrato la calidad de los objetos y su correcto funcionamiento		
5	Desinstalar las figuras navideñas, instaladas en los diferentes escenarios. Así mismo, dejar los sitios de intervención en las mismas condiciones que fueron recibidos perfectamente limpios y libres de residuos.	El contratista desinstalara las figuras navideñas en el periodo estipulado en el contrato.		

Por lo anterior:

CERTIFICO:

Que la Empresa PLANTAE S.A.S, Identificado con el NIT No. 900.812.950-1, cumplió a satisfacción con el Objeto del Contrato que consiste en: *"PRESTAR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE FIGURAS PARA EL ALUMBRADO NAVIDEÑO DEL MUNICIPIO DE CARTAGO, INCLUIDO MONTE Y DESMONTE DE LAS MISMAS."*

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el día 26 del mes de diciembre del año (2022)**.**

CESAR ALBERTO MONTOYA SANCHEZ
Supervisor de Contrato
Proyectó: Natalia Restrepo L – Tec Admón.
Reviso: Cesar Alberto Montoya – SubSecretario de Cultura