PIEDECUESTANA de Servicios Públicos E.S.P	**ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO FINAL**	Código: GPI-SG.CDR01-103.F23
		Versión: 0.0
		Página 1 de 3

CONTRATO No:			**230**	FECHA	**06 DE JULIO DE 2023**	
CONTRATANTE:			**Empresa Municipio al de Servicios Públicos Domiciliarios E.S.P -Piedecuestana de Servicios Públicos**			
No. SECOP II:			**CO1.PCCNTR. 5152807**			
CONTRATISTA:			**CONSTRUCTORA RST S.A.S**			
			Nit No. 800.140.440-1			
			R/L RAMIRO CEPEDA URIBE			
			C.C. No. 91.296.640 de Bucaramanga - Santander			
OBJETO:			**DEMOLICIÓN, ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LOS PUNTOS DE MUESTREO EXISTENTES CONCERTADOS Y NUEVOS POR CONCERTARSE EN VIGENCIA 2023, CON LA SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL PARA LA TOMA DE MUESTRAS DIARIAS Y EL CONTROL DE CALIDAD DE AGUA SUMINISTRADA POR LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS.**			
VALOR INICIAL:			**DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($247.838.576,00) (Incluido tributos, contribuciones, tasas, impuestos, y en general todos los gravámenes a que haya lugar, de acuerdo con la clase de contrato).**			
VALOR ADICIONAL:	**Nº1**	**Nº2**	**N/A**		**N/A**	
VALOR ANTICIPO			**N/A**			
PLAZO INICIAL:			DOS (02) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO.			
PLAZO ADICIONAL :			N/A			
SUPERVISOR			ING. CRISTIAN RICARDO MEDINA MANOSALVA			
CARGO SUPERVISOR			DIRECTOR TECNICO Y DE OPERACIONES			
FECHA DE INICIO			19 DE JULIO DE 2023			
FECHA DE TERMINACIÓN			18 DE SEPTIEMBRE DE 2023			
ACTA DE SUSPENSIÓN	**N/A**	**N/A** **N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	
ACTA DE REINICIO	**N/A**	**N/A** **N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN ADICIONAL EN TIEMPO			**N/A**			
PERIDO DE COBRO			**DESDE : 19/07/2023**			
			HASTA : 18/09/2023			
VALOR A PAGAR ACTA TERMINACION Y RECIBO FINAL			**$247.838.576,00**			
PORCENTAJE DE AVANCE			**100%**			

PARA FIRMA

En las instalaciones de la Empresa municipal de servicios públicos domiciliarios de Piedecuesta E.S.P - Piedecuestana de Servicios Públicos, se reunieron **DR. GABRIEL ABRIL ROJAS**, Gerente de la empresa Piedecuestana de servicios públicos, el **ING. CRISTIAN RICARDO MEDINA MANOSALVA**, como Director técnico y de operaciones y **CONSTRUCTORA RST S.A.S.**, identificada con **NIT** No. **800.140.440-1** representada legalmente por **RAMIRO CEPEDA URIBE** identificado con cédula de ciudadanía No. **91.296.640 de Bucaramanga - Santander**, en calidad de contratista de obra No. **230-2023**, con el fin de elaborar la presente acta de terminación y recibo final **DEMOLICIÓN, ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LOS PUNTOS DE MUESTREO EXISTENTES CONCERTADOS Y NUEVOS POR CONCERTARSE EN VIGENCIA 2023, CON LA SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL PARA LA TOMA DE MUESTRAS DIARIAS Y EL CONTROL DE CALIDAD DE AGUA SUMINISTRADA POR LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS.**

VALOR EJECUTADO A LA PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA: $247.838.576,00

EQUIVALENTE AL CIEN POR CIENTO (100%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO

Los valores del contrato se resumen a continuación, así:

RESUMEN CONTRATO DE OBRA No. 230-2023

1. Que con el fin de dar aplicación y proceder al pago se firma la siguiente liquidación:

Plazo Inicial	**DOS (02) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO.**
Plazo Adicional	**N/A**
Plazo Total	**DOS (02) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO.**

Valor Inicial del contrato	**$247.838.576,00**
Valor Adicional del contrato	**N/A**
Valor Total del Contrato	**$247.838.576,00**

2. **RELACIÓN Y BALANCE FINANCIERO**

VALOR CONTRATO INICIAL	**$247.838.576,00**	
VALOR CONTRATO ADICIONAL	**N/A**	
ANTICIPO INICIAL		N/A
ANTICIPO ADICIONAL		N/A
VR. ACTA DE TERMINACION Y RECIBO FINAL		**$247.838.576,00**
SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA		$-
SUMAS IGUALES	**$247.838.576,00**	**$247.838.576,00**

3. Que el contrato esta soportado contablemente por el CDP No. 23A00457 de Mayo 12 de 2023 y RP No. 23A00734 de Julio 11 de 2023.

CONSTRUCTORA RST S.A.S		#230				
RP	RUBRO	VALOR INCIAL DEL RUBRO		%	VALOR FACTURA	V/R RUBRO
23A00734	ACUEDUCTO	$ 247.838.576,00		100%	$ 247.838.576,00	$ 247.838.576,00
	TOTAL RUBRO	$ 247.838.576,00		100%	V/R TL FACTURA	$ 247.838.576,00

4. **BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO**

EJECUCION:

VALOR TOTAL DE OBRA	**$247.838.576,00**
VALOR SIN EJECUTAR DE OBRA	**N/A**
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$247.838.576,00**

PARA FOTOA

5. PAGO PENDIENTE A REALIZARSE EN EL ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

VALOR EJECUTADO DE OBRA PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL	**$247.838.576,00**
- **AMORTIZACION ANTICIPO 100%**	**N/A**
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	**$247.838.576,00**

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA: DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MCTE ($247.838.576,00).

En estos términos se da por terminado el plazo del contrato, en señal de aceptación y entrega a satisfacción, se consigna que las partes quedan supeditadas a los pagos del contrato una vez el contratista entregue cuenta de cobro y demás documentos legales para pago, previa verificación por parte del supervisor.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los dieciocho (18) días del mes de septiembre de 2023.

GERENTE / REPRESENTANTE LEGAL Nombre: **GABRIEL ABRIL ROJAS** Cargo: Gerente	CONTRATISTA (R/L) Nombre: **CONSTRUCTORA RST S.A.S** R/L **RAMIRO CEPEDA URIBE** C.C. No. 91.296.640 de Bucaramanga - Santander
SUPERVISOR Nombre: **ING. CRISTIAN RICARDO MEDINA MANOSALVA** Cargo: Director Técnico y de Operaciones	

Elaboró: Nora Garcia Guarin – Auxiliar Administrativa Direccion técnica y de Operaciones
Reviso: Viviana Leal Barrera- Abogada Contratista – Apoyo Jurídico CPS 160-2023 Dirección Técnica y Operaciones
Reviso y Vio: Abg. Liliana Vera Padilla - jefe Asesora oficina jurídica y de contratación

FACTURA

(037) 655 0058 Ext. 109
servicioalcliente@piedecuestanaesp.gov.co
@Piedecuestana_ @PiedecuestanaESP Piedecuestana_ESP
www.piedecuestanaesp.gov.co

Atención:
Lunes a Viernes
7:30 am a 11:30 am
1:30 pm a 5:30 pm
Cra 8 # 12-28 Barrio la Candelaria
Sede Administrativa