SEGUIMIENTO JURÍDICO

No. del Contrato	493 de 2022
Periodo y/o No. de Pago	17 de enero al 22 de septiembre de 2023
Nombre Del Contratista	FUNCITEG
Nit:	830089058
Objeto Del Contrato	PRESTAR LOS SERVICIOS QUE PROMUEVAN EL FORTALECIMIENTO A LOS EMPRENDIMIENTOS Y EL FORTALECIMIENTO DE MIPYMES DE LA LOCALIDAD ENGATIVÁ
Fecha de Inicio	17 DE ENERO DE 2023
Fecha Fin (incluyendo modificaciones)	16 DE NOVIEMBRE DE 2023
Póliza	Póliza de Cumplimiento 15-44-101273036 Anexo 6 DEL 12/07/2023 Póliza de Responsabilidad civil extracontractual 15-40-101084137 Anexo 7 DEL 12/07/2023

MODIFICACIONES CONTRACTUALES (cuando aplique)			
Tipo de Modificación	**Fecha de inicio de la modificación (dd/mm/aaaa)**	**Modificación (Valor / Plazo / Clausula)**	**PÓLIZA aprobada y vigente (describir si o no)**
ADICIÓN	N/A	N/A	N/A
PRÓRROGA	17/07/2023	4 meses	SI
SUSPENSIÓN	N/A	N/A	N/A
OTRO SI	N/A	N/A	N/A

SEGUIMIENTO TÉCNICO – ADMINISTRATIVO

REPORTE UNO - ENERO
✓ Se firmó acta de inicio el 17 de enero de 2023. ✓ Se realizó primer comité técnico el 25 de enero de 2023. ✓ Se apoyo la preparación de la presentación pública programada para el 6 de febrero de 2023. ✓ Se aprobaron hojas de vida de los profesionales requeridos para el contrato ✓ Se realizó comité extraordinario para revisión de entregables y avances en la preparación de presentación pública.
REPORTE DOS - FEBRERO
✓ Se realizó presentación pública. ✓ Se realizó comité técnico mensual.

✓ Se revisó la propuesta para módulos itinerantes. ✓ Se realizó seguimiento a la construcción y publicación de piezas gráficas para la convocatoria. ✓ Se remiten bases de datos de programas anteriores para contrastar los inscritos según requerimiento del anexo técnico del contrato.
REPORTE TRES - MARZO
✓ Se realizó seguimiento al desarrollo del plan de medios aprobado por la oficina de prensa. ✓ Se reciben documentos correspondientes al primer desembolso del 30%, para revisión y aprobación de los apoyos a la supervisión. ✓ Se realizó comité técnico mensual. ✓ Se realizó seguimiento al proceso de inscripción para cada actividad. ✓ Se realizó publicación 1er informe de verificación de documentos en la página web de la alcaldía. ✓ Se realiza seguimiento al cronograma de visitas a los establecimientos de comercio. ✓ Se realizó el cargue del primer pago al SECOP II.
REPORTE CUATRO - ABRIL
✓ Se realizó publicación de 2do informe de subsanación de documentos para continuar con el proceso en la página web de la alcaldía. ✓ Se realizó reunión con los profesionales que visitaron a los emprendimientos inscritos para tener el insumo y complementar la evaluación a realizar por el FDLE. ✓ Se solicita iniciar proceso de solicitud del parque con el IDRD para el evento Expoengativa. ✓ Se solicitan y se revisan documentos para segundo desembolso programado.
REPORTE QUINTO - MAYO
✓ Se realizó publicación resultados de visitas de emprendimientos inscritos ✓ Se realizo reunión conformación de comité evaluador del 2 de mayo de 2023 ✓ Se realizo oficio Radicado No 20236020324071- Observaciones por parte del comité evaluador proceso de convocatoria
REPORTE SEXTO-JUNIO
✓ Se realizo reunión resultados evaluación por parte del comité evaluador para la respectiva publicación ✓ Se realizo Publicación tercer informe, resultados de evaluación en la página web de la alcaldía.
REPORTE SEPTIMO -JULIO
✓ Se realizó prorroga N°1 de cuatro (4) meses CLAUSULA TERCERA- PLAZO comprendido entre el 17 de julio al 16 de noviembre de 2023- Documentos cargados en la plataforma SECOP II ✓ Se realiza convocatoria encuentro empresarial Expo Engativá del 17 al 28 de julio para

cumplimiento de meta de acuerdo al pliego de condiciones ✓ Se realiza comité extraordinario donde se valida especificaciones técnicas kits de vendedores informales y feria empresarial Expo Engativá (Socialización planimetría espacio)
REPORTE SEPTIMO -AGOSTO
✓ Se realiza reunión con IVC- Infraestructura el 1 de agosto de 2023 – Revisión planimetría ✓ Se realiza comité extraordinario el día 2 de agosto ✓ Se realiza degustación y aplicación de criterios emprendedores Expo Engativá 10 de agosto de 2023 ✓ Se realiza mesa de trabajo revisión final planimetría feria Expo Engativá - ✓ Se realiza observaciones soporte segundo pago ✓ Se realiza segunda reunión socialización acuerdos vendedores informales ✓ Se realiza acompañamiento a asesorías grupales a los emprendimientos MiPymes, Socio Económico y Ambiental/ turismo ✓ Se realiza verificación de elementos requeridos para expo Engativá y vendedores informales
REPORTE OCTAVO- SEPTIEMBRE
✓ Se realiza evento Feria Empresarial Expo Engativá 2 y 3 de septiembre de 2023 ✓ Se realiza comité extraordinario 11-09-2023 ✓ Se realiza segundo pago OP 3000671564 por un valor de $ 626.539.046 ✓ Se realiza comité técnico correspondiente al mes de septiembre ✓ Oficio de respuesta ciudadano Juan Carlos Vera mediante Radicado No 20236020629761 20236020629871 ✓ Oficio de respuesta ciudadana Damaris Rengifo Toro mediante Radicado No 20236020629071 ✓ Oficio de respuesta ciudadana Dilia Ester Afanador mediante Radicado No 20236020629291 ✓ Oficio de respuesta ciudadana Doris Amanda Cañadulce Novoa mediante Radicado No 20236020629431 ✓ Oficio de respuesta ciudadana Marcela Mateus mediante Radicado No 20236020629561 ✓ Oficio de respuesta ciudadana María Cenaida Mina Radicado No 20236020646581 ✓ Se realiza oficio solicitud entregables CPS 493-2022 Radicado No 20236020659511 ✓ Se realiza oficio Aprobación planes de inversión CPS 493-2022 Radicado No 20236020659521 ✓ Oficio de respuesta ciudadana Jeimmy Oviedo mediante radicado No 20236020675391 ✓ Se realiza oficio solicitud respuesta requerimiento 20234603540132 mediante radicado No 20236020675381

SEGUIMIENTO FINANCIERO

General

CONCEPTO	VALOR
Valor Inicial	$2.088.463.489
Valor Adición No. 1 (si aplica)	N/A
Valor Adición No. 2 (si aplica)	N/A
Valor Total	$2.088.463.489
Pago No. 1	$626.539.047
Pago No. 2	$626.539.046
Pago No. 3	$0

Pago No. 4	$0
Saldo (el valor total – el número de pago realizados)	$ 835.385.396

Específico

Recursos del FDL

No	Actividades	Cantidad	Unidad de medida	Valor total	Saldo	Observaciones
1	Primer pago, correspondiente al treinta por ciento (30%) del total del contrato	N/A	Global	$623.539.047	$1.461.924.442	Este pago se realizó después de la aprobación del cronograma de actividades, la ejecución del 30% de las actividades establecidas en el cronograma y la presentación del informe de actividades con las respectivas evidencias de ejecución, avalado por el supervisor y/o apoyo a la supervisión
2	Segundo pago, correspondiente al treinta por ciento (30%) del total del contrato	N/A	Global	$623.539.046	$835.385.396	Este pago se realizó conforme al avance el plan de trabajo físico financiero CPS 493-2022 Socialización grupos poblacionales, plan de medios, Etapa de inscripción meta 1,2,3, turismo comunitarios, feria Expo Engativá, vendedores informales.

INGRESOS A ALMACÉN

Periodo	No de Actividad	Número de factura	No de ingreso a almacén
Ingreso 1	Ingreso 1 (Inscripciones)	F177	2250

Para constancia se firma a los 22 días del mes de septiembre del 2023.

Jeimmy Julieth Vanegas Mesa
Apoyo a la supervisión Administrativo

Leidy Johana Mahecha Mahecha
Apoyo a la supervisión Técnico

ÁNGELA MARÍA MORENO TORRES
Supervisora
Alcaldesa Local de Engativá

Revisó: Shayuri Yulieth Pinto Muñoz
Juan Pablo Chaves Rodríguez