ACTA No. 4164.010.15.2.14	FECHA:	28/ago/2023
	HORA INICIAL:	09:15 AM
	HORA FINAL:	12:30 PM
OBJETIVO: Realizar seguimiento al Plan de Acción – seguimiento a los proyectos con corte a julio de 2023.	LUGAR: Auditorio Banco de la Republica	

ASISTENTES: Angélica Valdés Noreña – Contratista, Ana Dith Verano Murcia– Contratista, Ximena Muñoz- Contratista, Paula Andrea Ríos– Contratista, María Verónica Vallejos – Contratista, (Ver listado de asistencia).

AUSENTES: N/A.

INVITADO: N/A

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del Quórum
2. Exposición del objetivo de la reunión
3. Seguimiento Meta 52010010009
4. Desarrollo del Seguimiento


DESARROLLO:

1. Verificación del Quórum

Siendo las 09:15 a.m. del día 28 de agosto del 2023, se dio apertura con la verificación del quórum, de acuerdo a la convocatoria realizada mediante Orfeo.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Figura 1
Imagen citación a la reunión



ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE PAZ Y CULTURA CIUDADANA

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: **20234164010000577 4**
Fecha: **2023-08-16**
TRD: **4164.010.15.2.187.000577**
Rad. Padre: **20234164010000577 4**

CIRCULAR No. **4164.010.15.2.187.000577**

Para: Subsecretarias, Funcionarios y contratistas de la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana.

Asunto: Citación seguimiento a proyectos de inversión julio de 2023

Cordial Saludo,

Con el objetivo de realizar seguimiento al informe 1S del plan de acción relación de los proyectos de competencia del organismo y proyectos de inversión y metas frente al Plan de Desarrollo con corte al 31 de julio de 2023; se cita a los Subsecretarios, Funcionarios y Contratistas para realizar trazabilidad al avance de cada uno de los proyectos y de manera particular al seguimiento del Plan Distrital de Reincorporación y Reconciliación con Enfoque de Género y Diferencial.

- Lugar : Auditorio Banco de la Republica
- Dirección: Carrera 4 # 7-14
- Citación: Presencial - horario de 9:00 a.m. a 12:00 m.
- Día : Lunes 28 de agosto de 2023

Agradeciendo la atención prestada,

Atentamente,

FABIO ARIEL CARDOZO MONTEALEGRE
Secretario de Despacho

Proyectó: Angélica Valdés Noreña -Contratista
María Verónica Vallejos Saavedra – Contratista
Revisó: Patricia Gómez Benjumea - Contratista

Comunicado citación

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

2. Exposición del objetivo de la reunión

Ana Dith Verano Murcia, realizó apertura de la reunión, expresó un saludo a los asistentes e informó el objetivo de la reunión, es hacer seguimiento a la ejecución física de los proyectos de inversión con corte a julio de 2023.

Ana Dith Verano Murcia manifestó que a partir del día 08 de septiembre inicia la entrega de informes para el tema de empalme, indicó que todos los líderes de proyectos y referentes de las subsecretarías deben estar atentos toda vez que se viene un tiempo donde van a solicitar mucha información y en algunos casos para entregar de manera inmediata, además sugiere tener una buena redacción donde se muestre la parte fundamental del trabajo realizado en territorio, la manera como se está abordando o como se cumplió.

3. Seguimiento meta 52010010009.

Ana Dith Verano Murcia, procede a darle la palabra al equipo de Plan distrital de reincorporación y reconciliación con enfoque de género y diferencial en la ciudad de Santiago de Cali para que informe a los presentes el estado de la meta 52010010009 denominada “Plan distrital de reincorporación y reconciliación con enfoque de género y diferencial formulado e implementado”.

Fernando Salazar Subsecretario de Derechos Humanos, tomó la vocería e informó que se encuentra pendiente entregar el Plan de acción y que el equipo del proyecto en cabeza de la Contratista Yira Bolaños se encuentran adelantando la revisión de los proyectos que van a aportar presupuesto al Plan de Reincorporación, también informó que se enviaron las solicitudes de presupuesto a los diferentes organismos que fueron Desarrollo Económico, Cultura, Seguridad y justicia y Educación.

El Subsecretario manifestó que hasta el momento solo han contestado 2 organismos que fueron Desarrollo económico y Cultura; Hasta tanto no se complete esta parte no se podrá acceder a la viabilidad de Planeación Distrital.

El Dr. Fabio Cardozo Secretario de Despacho, sugirió realizar reunión interna con este proyecto para definir compromisos toda vez que quedan solamente cuatro (4) meses para cubrir esta meta.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.





Figura 2

Imagen seguimiento meta 52010010009.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

4. Desarrollo del Seguimiento.

Ana Dith Verano Murcia, presento el avance fisico ideal que a julio se deberia llevar, acorde a los planes de trabajo realizados en el mes de enero de 2023, este Organismo deberia llevar un 58.33% de avance, y que para el mes de julio se logró una ejecución física de los proyectos de inversión de 52.83%, recalcando que el avance planificado por mes es del 8.33%. Donde la Subsecretaria de Derechos Humanos tiene 16 proyectos en ejecucion y que el aporte deberia ser del 30.10%, la Subsecretaria de Prevencion y Cultura tiene 13 proyectos y que el aporte ideal deberia ser del 24.46%, y la Unidad de Apoyo a la Gestion que cumple con el porcentaje de avance del 3.77%, como se ilustra en la siguiente tabla:

SUBSECRETARIA	% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO	% DE IDEAL A JULIO	DEFICIT A JULIO	NUMERO DE PROYECTOS
Derechos Humanos y Construcción de Paz	30.55%	30.10%	**0.45%**	16
Prevención y Cultura Ciudadana	17.66%	24.46%	**-6.80%**	13
Unidad de Apoyo a la Gestión	4.6%	3.77%	**0.85%**	2
TOTAL	**52.83%**	**58.33%**	**-5.50%**	**31**

Figura 3
Imagen Desarrollo de la Reunión - Presentación ejecución física proyectos

Seguidamente, con la metodologia representada por codigos de colores que se asocian a un semaforo con las siguientes variables dio inicio para que cada responsable sustentente el avance de cada proyecto.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

AVANCE IDEAL A JULIO **58,33%**

RESULTADOS

CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO Y SOBRESALIENTE	>= a 58,33%	
CUMPLIMIENTO MEDIO	Entre 50,00 % y 58,32%	
CUMPLIMIENTO CRITICO Y BAJO	Entre 0 % y 49,9%	

ITEM	BP	NOMBRE DEL PROYECTO	% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO	AVANCE EN JULIO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO
1	BP-26002628	Consolidación de una Política pública de Derechos Humanos en Santiago de Cali	76,3%	18,6%	437.615.070	885.290.000	876.530.000
2	BP-26002673	Fortalecimiento de las acciones de prevención de las vulneraciones y/o violaciones a los derechos humanos en NNAJ en Santiago de Cali	71,6%	14,0%	222.123.620	302.619.000	279.872.000
3	BP-26002782	Fortalecimiento de la cultura de derechos humanos, de la naturaleza y seres sintientes, su protección y prevención de las vulneraciones y/o violaciones en Santiago de Cali	68,0%	17,4%	154.068.250	237.533.250	219.876.999
4	BP-26003869	Fortalecimiento en procesos de diálogos, mediación de conflictos y prevención de vulneración de derechos humanos en Santiago de Cali	83,0%	14,4%	591.426.710	4.155.274.095	4.047.429.002
5	BP-26002631	Fortalecimiento de escenarios y oportunidades sociales, políticas y comunitarias que faciliten los procesos de reincorporación, reintegración y reconciliación en Santiago de Cali	22,0%	4,4%	277.255.400	413.533.000	408.355.000
6	BP-26002781	Fortalecimiento del museo de la casa de las memorias del conflicto y la reconciliación de Santiago de Cali	43,0%	7,0%	323.143.640	375.795.640	371.644.000
7	BP-26002750	Desarrollo de acciones para la implementación del plan de paz y cultura ciudadana en Santiago de Cali	15,3%	3,3%	413.979.660	536.149.660	473.306.000
8	BP-26002641	Contribución a la implementación de la justicia de paz como mecanismo de resolución alternativa de conflictos en Santiago de Cali	61,8%	0,0%	788.309.440	788.309.440	750.093.001

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

ITEM	BP	NOMBRE DEL PROYECTO	% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO	AVANCE EN JULIO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO
9	BP-26002657	Desarrollo e implementación del plan distrital de reincorporación y reconciliación con enfoque de género y diferencial en la ciudad de Santiago de Cali.	59,9%	9,5%	299.608.140	382.289.140	353.127.000
10	BP-26002751	Desarrollo de Iniciativas institucionales de prevención y promoción de la vulneración de Derechos Humanos en Salud y en Salud Mental en Santiago de Cali	64,0%	18,0%	304.148.700	367.316.700	340.532.000
11	BP-26002739	Conformación de la Red de Defensores y Defensoras Populares de Derechos Humanos para la construcción de Paz Urbana de Santiago de Cali.	63,7%	13,9%	327.583.980	327.583.980	321.012.997
12	BP-26002983	Fortalecimiento de la atención diferencial ante la feminización de las vulneraciones de derechos humanos y el derecho internacional humanitario a lideresas sociales en la ciudad de Santiago de Cali	60,0%	5,0%	110.547.840	172.012.000	156.603.000
13	BP-26002636	Fortalecimiento de la cohesión social y prevención de la violencia social a través de la adopción de la política pública de paz y reconciliación en la ciudad de Cali	53,1%	0,0%	502.050.840	502.050.840	496.855.000
14	BP-26002633	Formulación de una ruta para la protección de violencias individuales y colectivas en contra de los líderes y lideresas de procesos, organizaciones y movimientos sociales de Santiago de Cali	73,4%	5,9%	318.065.030	417.411.000	373.120.000
15	BP-26002662	Fortalecimiento de estrategias de corresponsabilidad para la vida, la paz y la cultura ciudadana en Santiago de Cali	73,5%	6,7%	224.123.880	348.428.000	333.266.000
16	BP-26002982	Fortalecimiento de las instituciones educativas oficiales en estrategias de educación para la paz y gestión dialógica del conflicto en Santiago de Cali	76,9%	15,0%	128.809.740	244.358.000	200.260.000
17	BP-26004155	Fortalecimiento de las acciones de formulación y socialización de la política Publica del Barrismo social en Santiago de Cali.	2,0%	0,0%	105.474.060	246.998.000	244.518.000
18	BP-26002643	Incorporación de la cultura de paz interespecie y de protección ambiental en Santiago de Cali	60,1%	3,0%	171.053.100	216.330.100	215.054.000

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

ITEM	BP	NOMBRE DEL PROYECTO	% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO	AVANCE EN JULIO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO
19	BP-26002956	Fortalecimiento de la gestión institucional por resultados basada en el modelo integrado de planeación y gestión de Santiago de Cali	69,6%	19,6%	336.731.720	721.255.000	721.090.000
20	BP-26002674	Formulación de investigaciones para paz, cultura ciudadana, respeto por la casa común y otros seres sintientes, derechos humanos y acuerdo de paz en Santiago de Cali	63,4%	8,5%	344.055.020	344.055.020	338.306.000
21	BP-26002568	Fortalecimiento de las acciones de intervención en la Cultura Ciudadana de Santiago de Cali	73,8%	4,6%	178.846.080	479.065.580	469.579.500
22	BP-26002635	Formación de capacidades para resolver los conflictos del hogar y la convivencia ciudadana pacíficamente en la ciudad de Santiago de Cali	53,3%	19,2%	459.264.320	757.591.320	729.383.000
23	BP-26002639	Formación en convivencia escolar y competencias ciudadanas en Santiago de Cali	60,8%	10,1%	675.901.420	1.092.513.165	1.053.792.999
24	BP-26002646	Fortalecimiento de iniciativas institucionales y comunitarias para la construcción de cultura ciudadana y paz en Santiago de Cali	58,4%	6,3%	213.861.960	403.121.000	338.659.001
25	BP-26003866	Implementación de estrategias de Cultura Ciudadana en el cuidado de la vida y la adaptación a nuevos contextos sociales en Santiago de Cali	59,4%	8,2%	445.636.710	689.724.000	686.256.000
26	BP-26002561	Fortalecimiento de la cultura ciudadana y las narrativas de paz, desde el arte en los colectivos urbanos y rurales de Santiago de Cali.	61,0%	0,0%	241.019.970	377.770.970	372.592.001
27	BP-26003153	Fortalecimiento de la cultura ciudadana, construcción de paz a través del arte urbano y gráfico en la comuna 11 de Santiago de Cali	0,0%	0,0%	43.427.579	86.855.157	4.960.000
28	BP-26002634	Fortalecimiento de los procesos de identidad caleña en la cultura de Santiago de Cali	59,0%	7,0%	108.718.560	232.466.000	214.671.000
29	BP-26002644	Fortalecimiento de la participación de las diferentes expresiones de la diversidad cultural presentes en Cali en la construcción de la Cultura	51,3%	9,2%	124.909.100	225.898.100	217.659.600
30	BP-26003388	Formación en cultura ciudadana para la paz, la convivencia y la reconciliación en habitantes de la comuna 2 de Santiago de Cali.	0,0%	0,0%	0	125.699.725	0

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

ITEM	BP	NOMBRE DEL PROYECTO	% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO	AVANCE EN JULIO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO
31	BP-26003172	Fortalecimiento de la cultura ciudadana en la comuna 19 de Cali	0,0%	0,0%	0	40.000.000	0
TOTAL AVANCE FISICO A JULIO			**52,83%**	**8,03%**	**8.871.759.539**	**16.495.296.882**	**15.608.403.100**

	Julio
Avance planificado acumulado	**58,33%**
Avance alcanzado acumulado	**52,83%**
Deficit acumulado	**5,5%**
Avance planificado por mes	**8,33%**
Avance alcanzado mes de Julio	**8,03%**

Figura 4
Imagen Desarrollo de la Reunión - Ejecución Semaforizada mes de julio de 2023

El secretario Dr. Fabio Cardozo solicitó iniciar la reunión con los proyectos que presentan un cumplimiento crítico y bajo y se encuentran en la matriz semaforizada en color rojo.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.




Figura 5
Imagen ilustra el momento en que cada líder sustenta el avance o retroceso.

Ana Dith Verano Murcia Contratista, informó que el proyecto BP-26004155 presenta una ejecución física del 2% la cual está afectando el porcentaje de ejecución de la Secretaria de Paz y Cultura. También informo que la líder del proyecto Marisol Castro se comprometió a realizar en el mes de julio siete (7) espacios lo cual no fue realizado y por ende el proyecto desde el mes de marzo tiene ejecutado dos (2) espacios.

El doctor Fabio Cardozo realizó llamado de atención a la subsecretaria de Prevención y a la Líder Marisol Castro sobre la gestión realizada para el cumplimiento de las metas del proyecto y sugirió a la Dra. Yuri Paola Subsecretaria de Prevención que centren sus esfuerzos en sacar adelante los espacios y se debe radicar el documento de la Política de Barrismo en el concejo lo más pronto posible.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.




Figura 6
Imagen ilustra el momento en que cada líder sustenta el avance o retroceso.

Gustavo Arbeláez Líder proyecto BP-26002631 informó que para el mes de agosto realizó actividades en algunos productos, por lo tanto para dicho mes se verá reflejado este avance en la ejecución física del proyecto.

El Dr. Fabio Cardozo solicito realizar reunión con todos los proyectos que se encuentren en cumplimiento crítico y bajo y estén en rojo en la ejecución semaforizada.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.




Figura 7
Imagen ilustra el momento en que cada líder sustenta el avance o retroceso.

Lida Tascón Líder proyecto BP-26002781 manifestó que para el mes de octubre se presentará el primer borrador del documento y recalcó que el porcentaje de producto "Infraestructura para la promoción a la cultura de la legalidad y a la convivencia adecuada" el cual es del 50% castiga de una u otra forma el avance del proyecto en su totalidad; toda vez que para esta vigencia, dicho producto no cuenta con el suficiente recurso para lo relacionado con el tema de obra a pesar de las distintas solicitudes de recursos que se han hecho al COMFIS por parte del organismo, sin embargo, la líder del proyecto se encuentra realizando gestiones con otros organismos que puedan prestar apoyo para lograr el mantenimiento de la casa de las memorias, dentro de esas también informo que se está realizando la gestión con el tema de las pólizas, que está en estudio a nivel jurídico.

El secretario Dr. Fabio Cardozo, requirió a la líder, realizar un oficio de solicitud de recursos al alcalde en el que se aluda al cumplimiento necesario de la meta del plan de desarrollo mediante el presente proyecto, así mismo, solicitó incluir en el oficio el apoyo de los organismos a nivel central que puedan contribuir desde sus competencias al mantenimiento de la casa de las memorias.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.




Figura 8
Imagen ilustra el momento en que cada líder sustenta el avance o retroceso.

El equipo del proyecto BP-26002750 informó que durante el mes de agosto trabajaron en el avance de sus dos productos aumentando ocho (8) iniciativas y capacitando 150 personas adicionales, esto se verá reflejado en aumento del porcentaje de ejecución física para agosto.

Ana Dith Verano preguntó por el avance del Plan de Paz y convivencia pacífica que es la meta del Plan de desarrollo a la cual está asociada el proyecto y manifestó que deben ser eficaces en el cumplimento de los productos del proyecto para así cumplir con dicha meta; el asesor Jorge Calderón quedo con la tarea de presentar junto a la líder Carmen Aguirre dicho avance al grupo de Planeación para retroalimentar al Despacho.

Sindy Martínez presentó los avances del proyecto BP-26002674 el cual presenta un cumplimiento del 63.4%.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.



Figura 9
Imagen Presentación Proyecto BP-26002674.

Sindy Martínez también presentó avance del Sistema de Información el cual se ha adelantado en conjunto con el equipo de Sistemas del Organismo e indicó que este piloto se realizó con datos de la vigencia 2022 y se va a dar acceso a los líderes para ingresar información de la vigencia 2023, en este sistema se puede ver el impacto territorial de la Secretaria de Paz y Cultura Ciudadana y su presencia territorial, reivindicaciones sociales, georreferenciación de la protesta social en Cali e indico que se va a intentar sacar adelante la estrategia de conflictos sociales e incluir las iniciativas de paz mediante el link: https://lookerstudio.google.com/u/0/reporting/f804de13-2ff6-41b9-a3316cbd4b12ca7a/page/90JTD

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.





Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.



Figura 10
Imagen Presentación Sistema de Información

Marcos Duque Líder del proyecto BP-26002636 presentó el avance que para el mes de julio fue de 53.1% y manifestó que se encuentran realizando ajustes de forma al documento de lineamientos técnicos de la política pública de paz. Estos ajustes fueron entregados por Planeación Distrital, posterior a ello el equipo del proyecto manifestó que se entregará el documento con los ajustes requeridos en un plazo de 3 semanas.

El Dr. Fabio Cardozo solicito a la Subsecretaria de Derechos Humanos realizar convocatoria al concejo distrital de Paz para socializar el documento de la política pública, esto a más tardar en 10 días.

Jorge Calderón manifestó que se debe acelerar el proceso con Planeación Distrital ya que falta la viabilidad Jurídica y Financiera y estas se tramitan con otros organismos.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.




Figura 11
Imagen ilustra el momento en que cada líder sustenta el avance o retroceso.

Jhoana Bueno Contratista informó que a pesar de que desde el equipo de Comunicaciones se realiza constante socialización de las actividades de la Secretaria de Paz y Cultura Ciudadana en redes sociales es poca la interacción, por lo cual se solicita la colaboración de los diferentes contratistas en el ejercicio de compartir y dar likes a las noticias institucionales para darle más posicionamiento al organismo.

El Dr. Fabio Cardozo realizó llamado de atención a los colaboradores de la Secretaria de Paz y Cultura para que participen activamente en las redes sociales de la misma, así como también, la divulgación de todas las actividades realizadas y promocionar los eventos y redes a la comunidad en general.

Ana Dith Verano contratista propuso realizar una estrategia para que los colaboradores se activen en las redes sociales; Luz Marina Viveros Contratista también propuso generar actividades al interior de los grupos para motivar al uso de las redes sociales, por lo cual el Dr. Fabio Cardozo solicitó al Grupo de Comunicaciones realizar una reunión para revisar dicho tema.

Finalmente, Diana Pabón Contratista reiteró que entramos en etapa de empalme y que las fechas para entrega de los informes solicitados por Secretaria de Gobierno son los días 8,15

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

y 22 de septiembre, mencionó que se debe visibilizar el trabajo que se está realizando en territorio.

El doctor Fabio Ariel Cardozo agradeció la asistencia de los líderes de los proyectos a estas reuniones y solicitó a todos los líderes que tienen pendientes en la ejecución de sus proyectos se pongan al día y que realicen un esfuerzo adicional para dar cumplimiento a lo programado en lo que resta de la vigencia.





Figura 12
Imagen ilustra el Desarrollo de la Reunión.

OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/o Adiciones):

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNION		
QUÉ HACER	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
Hacer seguimiento al comunicado con el que se entregó del Plan de Paz al DAPD y presentar avances	Jorge Calderón Ramos Carmen Aguirre	05/sep/2023


Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNION		
QUÉ HACER	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
Supervisar la ejecución e impacto de cada proyecto en el territorio para cumplir el porcentaje de avance de acuerdo a los planes de trabajo.	Yuri Paola Molina Fernando Salazar Riveros	Permanentemente hasta el 31/dic/2023
Hacer revisión de los documentos que soportan los avances de cada proyecto	Ximena Andrea Muñoz Ortiz Jorge Calderón Ramos	Permanentemente hasta el 31/dic/2023
Levantar el acta	Angélica Valdés Noreña	31/Ago/2023
Realizar reunión con el equipo del Plan Distrital de Reincorporación BP-26002657 para definir compromisos en cuanto al plan de acción	Fernando Salazar Riveros Yira Bolaños Equipo Planeación	05/sep/2023
Realizar reunión con los Proyectos que presentan cumplimiento crítico y bajo: 26004155 – 26002750 – 26002781-26002631-26003153 – 26003388 – 26003172	Equipo Planeación, líderes de proyectos relacionados, enlaces de planeación y subsecretarios responsables.	05/sep/2023
Realizar Convocatoria al Consejo Distrital de Paz	Fernando Salazar Riveros Jorge Calderón Ramos Carmen Aguirre	08/sep/2023
Realizar reunión con el equipo del proyecto BP-26002636 para revisar el documento de lineamientos técnicos de la Política pública de paz	Fernando Salazar Riveros Jorge Calderón Ramos Marcos Duque Equipo Planeación	05/sep/2023
Realizar estrategia para visualizar y promover las redes sociales de la	Equipo Comunicaciones SPCC	A más tardar 30/sep/2023

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNION		
QUÉ HACER	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
Secretaria de Paz y Cultura donde se visualizan las actividades misionales realizadas		
Realizar un oficio de solicitud de recursos al alcalde en el que se aluda al cumplimiento necesario de la meta del plan de desarrollo del proyecto 26002781.	Lida Elena Tascón	08/sep/2023

Firmas (responsables)



ANGELICA VALDES NOREÑA
Contratista
Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana



ANA DITH VERANO MURCIA
Contratista
Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana

NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por dos (02) folios.

Elaboró: Angélica Valdés Noreña– Contratista

Revisó: Ana Dith verano Murcia – Contratista

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) LISTADO DE ASISTENCIA	MAGT04.03.P003.F007	
		VERSIÓN	002

ACTA DE REUNIÓN N° 4164.010.15.2.14

FECHA:	28 AGO 2023
HORA INICIAL:	9:15 am
HORA FINAL:	12:30 m
LUGAR:	Auditorio Banco de la República

OBJETIVO: Realizar seguimiento al Plan de Acción con corte a julio de 2023.

ASISTENTES					
N°	Nombre	Organismo/Entidad	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Daniel Tellez Salgado	S.P.C.C	3014432160	daniel.tellez@cali.gov.co	
2	Joao Paulo Barrantes	SPCC	3015478690	joao.barrantes@cali.gov.co	
3	Jonathan Ceron Cadavid	SPCC	3105327991	jonathan.ceron@cali.gov.co	
4	Pathony Burbano	SPCC	3104759746	pathony.burbano@cali.gov	
5	Cristhian Ocoba O.	SPCC	3135638514	cristhian.saa@gmail.com	
6	Lorena Marquez M	SPCC	3217982420	lorena.marquez@cali	
7	Alejandro Pamplo Salazar	SPCC	3156441010	alejandro.pamplo@cali.gov.co	
8	Marcos Duque	SPCC	3154720899	marcos.duque@cali.gov.co	
9	Noa Navi R	SPCC	3166180792	noa.navi@cali.gov.co	
10	Sindy Martinez Cruz	SPCC	3113201363	sindy-mcruz@hotmail.com	
11	Fabio A Londoño	SPCC	3152668206	fabio.londono@gmail.com	
12	Fernando Salazar R	SPCC	3132531739	Fernando.salazar@cali.gov.co	
13	Gustavo Arbelaez C	SPCC	3145201620	gustavo.arbelaez@cali.gov.co	
14	Jose Gerardo Bustamante G	SPCC	3004136517	josegerardobustamante@gmail.com	
15	Ruben Silva	SPCC	3173154561	rubensilva62@gmail	
16	Lida Diana Bolaños Lemos	SPCC	3207804230	lidydianapbolanos@gmail.com	
17	Jorge Calderon	SPCC	3148259131	jorge.calderon@cali.gov.co	
18	Luz Marina Viveros V	SPCC	3015479172	luz.viveros@cali.gov.co	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) LISTADO DE ASISTENCIA	MAGT04.03.P003.F007	
		VERSIÓN	002

ACTA DE REUNIÓN N° 4164.010.15.2.14

FECHA:	28 JUNIO 2023
HORA INICIAL:	9:15 am
HORA FINAL:	12:30 m
LUGAR:	Auditorio Banco de la República

OBJETIVO: Realizar seguimiento al Plan de Acción con corte a Julio de 2023

ASISTENTES

N°	Nombre	Organismo/Entidad	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
19	David Andrés Timoté Penagos	S. Paz y Cultura Ciudadana	3330389389	david.timote@cali.gov.co	
20	Gira Oriana Giraldo	SPCC	3157388596	oriana12g1@gmail.com	
21	Maria Alejandra Marín L	SPCC	3232087443	maria-alejandram1@hotmail.com	
22	Carmen E Aguirre Gómez	SPCC	3217104364	Carmen.aguirre@cali.gov.co	CEAG
23	Lina Marcela Mesa	SPCC	3233336600	valeriamarcela66@gmail.com	Lina Marcela Mesa
24	Yuranni Lopez H.	SPCC	3234858747	Yuralopez542@gmail.com	Yuranni Lopez.
25	Gustavo A. Rengifo A	SPCC	3146557937	gustavo.rengifo@cali.gov.co	
26	Angelica M°. Conde	SPCC	3162705265	Yitkmaiadg@gmail.com	AConde P.
27	Katherin Cruz Mestizo	SpCC	3117433054	Katherincruzmest.20@gmail.com	Katherin Cruz Mestizo
28	Lida Elena Tascón	SPCC	3227636814	lidaelenatascon@gmail.com	
29	Julian David Arias I	JPCC	3137355677	Julian.arias.ida@cali.gov.co	
30	Marisol Castro Murillo	SPCC	3165897634	marisol.castro.mu@cali.gov.c	
31	Jennifer Bravo Herrera	SPCC.	3002106481	jennybr489@gmail.com	EJBH
32	Paula Andrea Rios A.	Spcc	3173947631	paula.rios@cali.gov.co	Paula A. Rios A
33	Lina Maria Arango Duran.	SPCC	3136490237	lina.arangod.or@gmail.com	
34	Diego Alejandro Jaramillo Vallejo	SPCC	3245995800	diego.yajimoy@cali.gov.co	Alejandro Vallejo
35	Ximena Muñoz Ortiz	Spcc	3146016896	ximena.munoz@cali.gov.co	
36	Dely Johana Parra R	Spcc	3246018614	johana.parra@cali.gov	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) LISTADO DE ASISTENCIA	MAGT04 03 P003 F007	
		VERSIÓN	002

ACTA DE REUNIÓN N° 4164.010.15.2.14

FECHA:	28 AGO 2023
HORA INICIAL:	9:15 am
HORA FINAL:	12:30 m
LUGAR:	Auditorio Banco de la República

OBJETIVO: Realizar Seguimiento, al Plan de Acción con corte a Julio de 2023

ASISTENTES

N°	Nombre	Organismo/Entidad	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
37	Viviana H. Erazo Jimenez	SPCC	3192049398	Viviana.erazo@cali.gov.co	Viviana H. Erazo
38	Angelica Valdes Noreña	SPCC	3127066901	angelica.valdes.no@cali.gov.co	Angelica
39	Diduna Palacios Ramirez	SPCC	3204955694	diduna.palacios@cali.gov.co	DPR.
40	Ma Veronica Vallejos Secundra	SPCC	3187446267	maria.vallejo@cali.gov.co	Veronica Vallejos
41	Ana Ruth Varona Rueda	SPCC	3218642349	ana.varona@cali.gov.co	

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) LISTADO DE ASISTENCIA	MAGT04.03.P003.F007 VERSIÓN: 002

ACTA DE REUNIÓN N°

FECHA: / /	
HORA INICIAL:	
HORA FINAL:	
OBJETIVO:	**LUGAR:**

ASISTENTES					
N°	**Nombre**	**Organismo/Entidad**	**Teléfono**	**Correo Electrónico**	**Firma**

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.