ACTA PARCIAL Y/O FINAL

1. DESCRIPCION GENERAL					
CLASE DE ACTA:	FINAL: _____ PARCIAL: X No.: 7				
X CONTRATO DE: / ___ CONVENIO DE:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Nº:	853	AÑO:	2023

CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DEL HUILA – Secretaría General- Secretaría de Salud Departamental			
CONTRATISTA O CONVINIENTE:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	E&T DESARROLLOS S.A.S		
	NIT O CC:	830.510.377-0		
	DIRECCIÒN:	Carrera 5 No. 11-08 Ofc. 401	TEL:	317 4409787
	CIUDAD:	Neiva		
	REPRESENTANTE LEGAL:	YUDERLY REINA TOVAR		
	CC:	C.C. No. 36.307.930 de Neiva		
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO A LA EXTRANET CORPORATIVA — PLATAFORMA DE APLICACIONES DASHA© Y SISTEMA DE COMUNICACIONES OFICIALES© DE LA GOBERNACIÓN DEL HUILA			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. 1,683 FECHA (dd/mm/aa): 21/02/2023 Secretaria General No. 1,680 FECHA (dd/mm/aa): 21/02/2023 Secretaria de Salud			
	No. 6,357 FECHA (dd/mm/aa): 23/08/2023 Secretaria General – Adicional 1 No. 6,348 FECHA (dd/mm/aa): 23/08/2023 Secretaria de Salud – Adicional 1 No. 6,349 FECHA (dd/mm/aa): 23/08/2023 Secretaria de Salud – Adicional 1			
CUENTA BANCARIA	No. 076069996098 Banco. DAVIVIENDA Tipo de Cuenta: CORRIENTE			
VALOR INICIAL (CONTRATISTA):	$335.975.080,00			
	Valor en Letras: TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHENTA PESOS M/CTE			
APORTANTE O CONVINIENTE: (Efectivo – Especie):	$			
	Valor en Letras:			
	$			
	Valor en Letras:			
	$			
	Valor en Letras:			
VALOR ADICIONAL	Nº1 $99.246.000,00			
VALOR TOTAL	$435.221.080			

PLAZO INICIAL: (dd/mm/aa)	DIEZ (10) MESES Y QUINCE (15) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		
PLAZO ADICIONAL: (dd/mm/aa)	**Nº1**	**N/A**	
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	**24/02/2023**		
FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN: (dd/mm/aa)	**Nº1**	**SUSPENSIÒN**	
		REINICIACIÒN	
FECHA DE TERMINACIÒN: (dd/mm/aa)	31/12/2023		
FECHA DE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	25/09/2023		
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	DEL 24 AGOSTO AL 23 SEPTIEMBRE DE 2023		
PRESENTES HOY:	**NOMBRE:**	**YESINITH VARELA BONILLA**	
	EN CALIDAD DE:	**Supervisora**	
	NOMBRE:	**YUDERLY REINA TOVAR**	
	EN CALIDAD DE:	**Representante Legal E&T DESARROLLOS S.AS**	
	NOMBRE:	**CESAR ALBERTO POLANIA SILVA**	
	EN CALIDAD DE:	**Secretario de Salud Departamental**	
	NOMBRE:	**LIZA ADRIANA CARVAJAL FRANCO**	
	EN CALIDAD DE:	**Secretaria General**	

1. ACTAS

DESCRIPCIÓN	FECHA	TOTAL ACTAS	VALOR DEL (CONTRATO O CONVENIO)	SALDO
0. Acta de inicio	24/02/2023		$ 335.975.080,00	$ 335.975.080,00
1. Acta de Recibo Parcial N° 1	27/03/2023	$17.664.360,00		$318.310.720,00
2. Acta de Recibo Parcial N° 2	27/04/2023	$17.664.360,00		$300.646.360,00
3. Acta de Recibo Parcial N° 3	25/05/2023	$28.767.060,00		$271.879.300,00
4. Acta de Recibo Parcial N° 4	23/06/2023	$17.664.360,00		$254.214.940,00
5. Acta de Recibo Parcial N° 5	24/07/2023	$17.664.360,00		$236.550.580,00
6. Adicional N° 1	17/08/2023		$99.246.000,00	$335.796.580,00
7. Acta de Recibo Parcial N° 6	25/08/2023	$17.664.360,00		$318.132.220,00
8. Acta de Recibo Parcial N° 7	25/09/2023	$17.664.360,00		$300.467.860,00
TOTAL ACTAS		$134.753.220,00	$ 435.221.080,00	$300.467.860,00

2. CUMPLIMIENTO (PAGOS A SALUD, PENSIÒN, RIESGOS Y PARAFISCALES)

Que el señor(a) **E&T DESARROLLOS S.A.S** en calidad de contratista, se encuentra al día en el pago de los aportes en salud, pensión y ARL, según
Planilla No. 9454373879 del mes de (Julio-Agosto) y la **Planilla No.** 9455719706 del mes de (Agosto-Septiembre) y con los siguientes valores:

Ingreso Base de Cotización Planilla No. 9454373879	Tipo de Aportes	Valor
$14.710.550,00	Salud	$ 591,200
	Pensión	$2,364,400
	ARL	$77,500

Ingreso Base de Cotización Planilla No. 9455719706	Tipo de Aportes	Valor
$14,710,550	Salud	$ 588,500
	Pensión	$2,353,700
	ARL	$77,100

CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL:	Fecha de elaboración **(dd/mm/aa)**: Quien suscribe: _____

3. RECIBO A SATISFACCIÒN (POR PARTE DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISIÒN)

1. El contrato arriba descrito se desarrolló de conformidad con lo pactado en el mismo, en el cual se efectuaron las actividades objeto del contrato.
2. Que en ejecución del contrato se autorizan los siguientes pagos:

2. ACTAS

DESCRIPCION		FECHA	VALOR ACTA ($)	VALOR DEL (CONTRATO O CONVENIO)	SALDO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	SEC. GENERAL	20/02/2023		$ 287.286.230,00	$ 287.286.230,00
	SEC. SALUD	20/02/2023		$ 48.688.850,00	$ 48.688.850,00
	TOTAL DEL CONTRATO			**$ 335.975.080,00**	**$ 335.975.080,00**
PAGO ACTA PARCIAL No. 1	SEC. GENERAL	27/03/2023	$ 16.414.860,00		$ 270.871.370,00
	SEC. SALUD	27/03/2023	$ 1.249.500,00		$ 47.439.350,00
	TOTAL VALOR ACTA		**$ 17.664.360,00**		**$ 318.310.720,00**
PAGO ACTA PARCIAL No. 2	SEC. GENERAL	27/04/2023	$ 16.414.860,00		$ 254.456.510,00
	SEC. SALUD	27/04/2023	$ 1.249.500,00		$ 46.189.850,00
	TOTAL VALOR ACTA		**$ 17.664.360,00**		**$ 300.646.360,00**
PAGO ACTA PARCIAL No. 3	SEC. GENERAL	25/05/2023	$ 16.414.860,00		$ 238.041.650,00
	SEC. SALUD	25/05/2023	$ 12.352.200,00		$ 33.837.650,00
	TOTAL VALOR ACTA		**$ 28.767.060,00**		**$ 271.879.300,00**
PAGO ACTA PARCIAL No. 4	SEC. GENERAL	23/06/2023	$ 16.414.860,00		$ 221.626.790,00
	SEC. SALUD	23/06/2023	$ 1.249.500,00		$ 32.588.150,00
	TOTAL VALOR ACTA		**$ 17.664.360,00**		**$ 254.214.940,00**
PAGO ACTA PARCIAL No. 5	SEC. GENERAL	24/07/2023	$ 16.414.860,00		$ 205.211.930,00
	SEC. SALUD	24/07/2023	$ 1.249.500,00		$ 31.338.650,00
	TOTAL VALOR ACTA		**$ 17.664.360,00**		**$ 236.550.580,00**
ADICIONAL N° 1	SEC. GENERAL	17/08/2023		$ 40.460.000,00	$ 245.671.930,00
	SEC. SALUD			$ 58.786.000,00	$ 90.124.650,00
	TOTAL ADICIONAL			**$ 99.246.000,00**	**$ 335.796.580,00**
PAGO ACTA PARCIAL No. 6	SEC. GENERAL	25/08/2023	$ 16.414.860,00		$ 229.257.070,00
	SEC. SALUD	25/08/2023	$ 1.249.500,00		$ 88.875.150,00
	TOTAL ADICIONAL				**$ 318.132.220,00**
PAGO ACTA PARCIAL No. 7	SEC. GENERAL	25/09/2023	$ 16.414.860,00		$ 212.842.210,00
	SEC. SALUD	25/09/2023	$ 1.249.500,00		$ 87.625.650,00
	TOTAL VALOR ACTA		**$ 17.664.360,00**	**$ 435.221.080,00**	**$ 300.467.860,00**
TOTAL ACTAS			**$ 117.088.860,00**	**$ 435.221.080,00**	**$ 300.467.860,00**

3. Que las partes contratantes se encuentran cumpliendo con lo pactado, por lo que de común acuerdo imparten la aprobación a la presente acta parcial.

4. Las partes manifiestan estar totalmente de acuerdo con la presente Acta parcial No.7 para lo cual se deja la presente constancia.

5. Para el efecto firman el acta parcial No. 7 del contrato 853 de 2023 los que en ella participaron.

LIZA ADRIANA CARVAJAL FRANCO
Secretaria General

CESAR ALBERTO POLANIA SILVA
Secretario de Salud

YUDERLY REINA TOVAR
Rep. Legal E&T Desarrollos S.A.S

YESINITH VARELA BONILLA
Supervisora

GOBERNACION DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: DAC-C055-P1110-F08
Fecha Aprobación: 04 de Octubre de 2021	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO O CONVENIO	Version: 6 / Página

TIPO DE INFORME:	Parcial: _X_	Final: _	No.: _____7_		Fecha: (25/09/2023)	
CONTRATO_X__ / **CONVENIO___**	DE: PRESTACIÓN DE SERVICIOS		Nº:	1 de 10 853	AÑO:	2023
CONTRATANTE:	**EL DEPARTAMENTO DEL HUILA**					

CONTRATISTA:				
NOMBRE O RAZON SOCIAL:	**E&T DESARROLLOS S.A.S**			
NIT O CC:	NIT-830.510.377-0			
DIRECCIÓN	Carrera 5# 11-08 Oficina 401	TEL:	317 4409787	
CIUDAD:	Neiva			
REPRESENTANTE LEGAL:	**YUDERLY REINA TOVAR**			
CC:	36.307.930 De Neiva			

OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO A LA EXTRANET CORPORATIVA — PLATAFORMA DE APLICACIONES DASHA© Y SISTEMA DE COMUNICACIONES OFICIALES© DE LA GOBERNACIÓN DEL HUILA
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO: (dd/mm/aa)	20/02/2023

1. BALANCE JURÍDICO ADMINISTRATIVO

VALOR INICIAL: (Contrato o Convenio)	En cifras: $335.975.080,00		
	En Letras: TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHENTA PESOS M/CTE		
VALOR ADICIONAL:	Nº 1	Valor: $99.246.000,00	Fecha: 17/08/2023
VALOR TOTAL: (Acumulado)	$435.221.080,00		
PLAZO INICIAL:	DIEZ (10) MESES Y QUINCE (15) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		
PLAZO ADICIONAL:	Nº 1	Tiempo: N/A	Fecha: N/A
PLAZO TOTAL (Acumulado)	DIEZ (10) MESES Y QUINCE (15) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	24/02/2023		

FECHA DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN: (dd/mm/aa)	Nº 1	Término	Fecha (dd/mm/aa)
		Suspensión:	
		Reiniciación:	
FECHA DE TERMINACIÓN: (dd/mm/aa)	31/12/2023		

GARANTIAS:

Pólizas

Nº DE PÓLIZA	FECHA DE APROBACION	TIPO DE AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA INICIO	VIGENCIA FINAL
61-44-101047422-CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL- ANEXO 0	24/02/2023	Cumplimiento del contrato	$ 67.195.016,00	20/02/2023	10/07/2024
		Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 33.597.508,00	20/02/2023	10/01/2027
		Calidad del Servicio	$ 67.195.016,00	20/02/2023	10/01/2025
61-40-101017573-RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL - ANEXO 0	24/02/2023	Predios Laborales y Operacionales	$ 232.000.000,00	20/02/2023	15/01/2024

Pólizas Adicional Nº 1

Nº DE PÓLIZA	FECHA DE APROBACION	TIPO DE AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA INICIO	VIGENCIA FINAL
61-44-101047422-CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL- ANEXO 0	30/08/2023	Cumplimiento del contrato	$ 87.044.216,00	20/02/2023	10/07/2024
		Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 43.522.108,00	20/02/2023	10/01/2027
		Calidad del Servicio	$ 87.044.216,00	20/02/2023	10/01/2025

SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL:

Que el contratista acreditó el cumplimiento del pago de aportes as Sistema Integral de Seguridad Social, así:

PLANILLA Nº 9454373879	**Salud:**	**$591.200**
	Fondo de pensión:	**$2.364.400**
	ARL.:	**$77.500**
PLANILLA Nº 9455719706	**Salud:**	**$588.500**
	Fondo de pensión:	**$2.353.700**
	ARL.:	**$77.100**

2. BALANCE FINANCIERO Y CONTABLE

DESCRIPCIÒN DE PAGOS	FECHA (dd/mm/aa)	VALOR	AMORTIZACIÓN	SALDO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	20/02/2023	$ 335.975.080,00		$ 335.975.080,00
VALOR ADICIONAL N°1	17/08/2023	$ 99.246.080,00		$ 99.246.080,00
VALOR FINAL CONTRATADO	17/08/2023	$ 435.221.080,00		$ 435.221.080,00
VALOR ANTICIPO DEL CONTRATO				
VALOR ACTA PARCIAL N°1	27/03/2023	$ 17.664.360,00		$ 417.556.720,00
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 1		$		$
VALOR ACTA PARCIAL N°2	27/04/2023	$ 17.664.360,00		$ 399.892.360,00
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 2		$		$
VALOR ACTA PARCIAL N°3	25/05/2023	$ 28.767.060,00		$ 371.125.300,00
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 3		$		$
VALOR ACTA PARCIAL N°4	23/06/2023	$ 17.664.360,00		$ 353.460.940,00
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 4		$		$
VALOR ACTA PARCIAL N°5	24/07/2023	$ 17.664.360,00		$ 335.796.580,00
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 5		$		$
VALOR ACTA PARCIAL N°6	25/08/2023	$ 17.664.360,00		$ 318.132.220,00
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 6		$		$
VALOR ACTA PARCIAL N°7	25/09/2023	$ 17.664.360,00		$ 300.467.860,00
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 7		$		$
VALOR ACTA FINAL				
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA FINAL		$		$
VALOR FINAL EJECUTADO				$
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$ -		$
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO		$ -		$
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		$		$
VALOR REINTEGRADO POR EL CONTRATISTA O CONVENIENTE		$		$

3. COMPONENTE TÉCNICO

1. ACTAS

DESCRIPCIÓN	FECHA	TOTAL ACTAS	VALOR DEL (CONTRATO O CONVENIO)	SALDO
0. Acta de inicio	24/02/2023		$ 335.975.080,00	$ 335.975.080,00
1. Acta de Recibo Parcial N° 1	27/03/2023	$ 17.664.360,00		$ 318.310.720,00
2. Acta de Recibo Parcial N° 2	27/04/2023	$ 17.664.360,00		$ 300.646.360,00
3. Acta de Recibo Parcial N° 3	25/05/2023	$ 28.767.060,00		$ 271.879.300,00
4. Acta de Recibo Parcial N° 4	23/06/2023	$ 17.664.360,00		$ 254.214.940,00
5. Acta de Recibo Parcial N° 5	24/07/2023	$ 17.664.360,00		$ 236.550.580,00
6. Adicional N° 1	17/08/2023		$ 99.246.000,00	$ 335.796.580,00

7. Acta de Recibo Parcial N° 6	25/08/2023	$ 17.664.360,00		$ 318.132.220,00
7. Acta de Recibo Parcial N° 7	25/09/2023	$ 17.664.360,00		$ 300.467.860,00
TOTAL ACTAS		$ 134.753.220,00	$ 435.221.080,00	$ 300.467.860,00

Que para mayor detalle, se describen estos resultados, así:

CONCLUSIONES CUMPLIMIENTO DE ENTREGADOS

ACTIVIDAD	ENTREGABLE y/o RESULTADO LOGRADO	% DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO PACTADO	ACTIVIDADES EJECUTADAS (Frente al Resultado logrado)	% DE CUMPLIMIENTO PARCIAL(MENSUAL)	DIFICULTADES U OBSERVACIONES
1. SOPORTE TÉCNICO PARA EL SISTEMA DE COMUNICACIONES OFICIALES© Y PLATAFORMA @DASHA (EXTRANET CORPORATIVA)					
1.1 Implementar los ajustes y/o mejoras en la Extranet Corporativa – Plataforma de aplicaciones Dasha© y Sistema de Comunicaciones Oficiales© de la Gobernación del Huila, esto se entiende como modificaciones funcionales a los módulos en producción teniendo en cuenta la normatividad vigente, cambios en la normatividad y demás normatividad Departamental y Nacional que aplique a los procesos de atención al cliente y gestión documental	Informe de actividades No. 7 (Pag.2-3)	66.64%	El jueves 31 de agosto se solicitó por canal correo electrónico ventana de mantenimiento para realizar actualización en la Plataforma de aplicaciones Dasha-Extranet, la cual incluía requerimientos de mejoras a los módulos de la extranet corporativa relacionados en el presente informe, lo anterior dando complimiento a las actividades del CONTRATO DE SERVICIOS No. 853 DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA Y E&T DESARROLLOS SAS	9.52%	
1.2.El soporte técnico a la licencia del software del Extranet Corporativa –Plataforma de aplicaciones Dasha© y Sistema de Comunicaciones Oficiales© incluye el derecho a la actualización del sistema a las versiones que realice y registre el fabricante del software ante la Oficina de Derechos de Autor del Estado Colombiano. Durante la ejecución del contrato de soporte el contratista deberá reportar a la Entidad que cuenta con el registro de su nueva versión o en su defecto entregar una certificación en su informe final que especifique que el Extranet Corporativa –Plataforma de aplicaciones Dasha© y Sistema de Comunicaciones Oficiales© no sufrió cambio de versión durante el periodo de ejecución del Contrato de Soporte.	En proceso	66.64%	En proceso	9.52%	
1.3 Socializar a la Entidad los cambios y mejoras que contengan las nuevas versiones del software, levantando un acta de aceptación para aprobar su instalación en el ambiente de producción del sistema. El acta de aceptación para la instalación de nuevas versiones debe ir firmada por los funcionarios líderes de los procesos y del Grupo de Tecnología de la Gobernación del Huila.	En proceso	66.64%	En proceso	9.52%	
1.4. Brindar horas de capacitación necesarias a los funcionarios de la Gobernación del Huila para la correcta transferencia de conocimiento de los cambios que contengan las nuevas versiones del software instaladas.	Informe de actividades No. 7 (Pag.3-8)	66.64%	El miércoles 30 de agosto, como actividad de la migración del sistema de Gestión Documental – Plataforma de Aplicaciones Dasha Extranet, la ingeniera Yesinith Varela, supervisora del contrato, mediante oficio 2023CS063643 notificó el cronograma de capacitación Ambiente de Pruebas – Migración. Esta capacitación fue dirigida a los	9.52%	
1.5. Entregar toda la documentación técnica y manuales de administración y usuario final de las nuevas versiones implementadas.	Informe de actividades No.7 (Pag.8)	66.64%	Anexo al informe se hace entrega de un DVD el cual contiene toda la documentación técnica, manuales de usuario final y administración actualizados	9.52%	

1.6.Soporte técnico a fallas de los módulos de la extranet corporativa:•El soporte cubre los defectos y fallas en cuanto al funcionamiento y operación de los módulos que corren sobre la Extranet Corporativa –Plataforma Dasha©•Asistencia técnica originada por una mala parametrización al momento de instalación o configuración de los módulos. El soporte provee respuesta a dudas en el uso, instalación y configuración de los módulos.•El soporte atenderá problemas técnicos de poco impacto a usuarios clasificados como error cosmético y/o menor que no genera indisponibilidad de la solución.•El soporte atenderá los casos críticos y/o mayores, seguimiento riguroso del mismo, hasta lograr la solución final, probada y confirmada por la Gobernación del Huila.•Durante el tiempo de asistencia y soporte técnico serán desarrolladas las actividades de capacitación a que tuviere lugar con el suministro de las mejoras antes mencionadas•Horario y tiempo de prestación del soporte técnico: Cuando sea requerida asistencia técnica presencial, ésta se prestará entre las 8:00 a.m. a 6:00 p.m. de lunes a viernes, en las instalaciones de la Entidad.•Se deberá prestar soporte técnico virtual a la Gobernación del Huila, los municipios usuarios de laventanilla única de atención y a las dependencias externas que utilicen los módulos de la Secretaría de Salud, entre las 8:00 a.m. a 6:00 p.m. de lunes a viernes y que funcionan sobre la Extranet Corporativa.•Gestionar en la herramienta tecnológica de Mesa de Ayuda indicada por la Gobernación del Huila las incidencias de soporte que le sean asignadas en el desarrollo del Contrato, realizando el seguimiento, control y respuesta de los casos de soporte asignados hasta su cierre.	Informe de actividades No.7 (Pag.8-137)	66.64%	En el transcurso del periodo del presente informe se ha realizado acompañamiento remoto a los funcionarios que se encuentran trabajando desde las diferentes sedes físicas de la Gobernación del Huila. Se realizan capacitaciones personalizadas a los diferentes funcionarios que lo solicitaron en temas como el uso de la plataforma, dudas en la proyección de oficios, solución de errores presentados con el cliente Extranet, socialización manual de procedimiento de las comunicaciones oficiales establecido por la Gobernación del Huila, mejoras implementadas en el sistema de gestión de Comunicaciones Oficiales, se realiza refuerzo en el tema de los diferentes tipos de cierre habilitados para el cierre de PQR haciendo énfasis que la forma correcta de cerrar las comunicaciones es por medio de la opción "Cerrar con oficio".	9.52% **4 de 10**	
1.7. Atender las solicitudes de soporte y asistencia técnica reportadas de los diez (10) municipios conectados a la Ventanilla Única de Atención	Informe de actividades No. 7 (Pag131-138)	66.64%	A continuación, se relaciona la cantidad de comunicaciones gestionadas en cada uno de los municipios beneficiarios del proyecto durante el periodo comprendido entre el 24 de agosto al 23 de septiembre de 2023, discriminados por naturaleza del documento (PQR, COR, SAL, INT). Adicionalmente, se muestra el índice de eficiencia de respuesta de PQR. Esta información es tomada de los diferentes reportes que ofrece el sistema.	9.52%	
1.8.Brindar horas de capacitación necesarias y requeridas por los funcionarios de los diez (10) municipios conectados a la Ventanilla Única de Atención para la correcta transferencia de conocimiento de los cambios que contengan las	Informe de actividades No. 7 (Pag138-139)	66.64%	El lunes 11 de septiembre mediante solicitud #2023091145000381 se solicitó capacitar presencialmente a la funcionaria encargada del manejo de la Ventanilla Única del Municipio de	9.52%	
1.9.Entregar toda la documentación técnica y manuales de administración y usuario final de las nuevas versiones implementadas a los diez (10) municipios conectados a la Ventanilla Única de Atención.	En proceso	66.64%	En proceso	9.52%	
1.10 Soporte Técnico de la Extranet Corporativa – Plataforma de aplicaciones Dasha© y Sistema de Comunicaciones Oficiales© de la Gobernación del Huila:	En proceso	50%	En proceso	100%	
1.10.1 Dividir @Dasha Plataforma de Aplicaciones de arquitectura monolítica a microservicios:	En proceso	50%	En proceso	100%	
1.10.1.1 Implementar una arquitectura de microservicios para crear con componentes independientes que se ejecuten en cada proceso de la aplicación (módulos) como un servicio.	En proceso	50%	En proceso	100%	
1.10.1.2 Implementar las API necesarias para que se comuniquen los diferentes servicios a través de una interfaz bien definida.	En proceso	50%	En proceso	100%	
1.10.1.3 Los servicios se deben crear para las capacidades actuales es decir los diferentes módulos o grupo de módulos existentes y buscando que cada servicio desempeñe una sola función o proceso de negocio, así:	En proceso	50%	En proceso	100%	
1.10.1.3.1 Worker para el módulo de Contratación	En proceso	50%	En proceso	100%	
1.10.1.3.2 Worker para la Dasha	En proceso	50%	En proceso	100%	
1.10.1.3.3 Worker para Dasha (Bus de Eventos)	En proceso	50%	En proceso	100%	
1.10.1.3.4 Worker para SISHUILA - General	En proceso	50%	En proceso	100%	
1.10.1.3.5 Worker para SISHUILA – CRUE	En proceso	50%	En proceso	100%	
1.10.1.3.6 Worker para SISHUILA – FRE	En proceso	50%	En proceso	100%	
1.10.1.3.7 Worker para SAMI – Almacenamiento	En proceso	50%	En proceso	100%	
1.10.1.3.8 Worker Galería de imágenes	En proceso	50%	En proceso	100%	
1.10.1.3.9 Worker GDC - Gestión del Conocimiento	En proceso	50%	En proceso	100%	
1.10.1.3.10 Worker para Extranet Comunicaciones Oficiales (Gestor Documental)	En proceso	50%	En proceso	100%	

1.10.1.4 Realizar los desarrollos para que cada servicio se ejecute de forma independiente, buscando que cada servicio se pueda actualizar, implementar y escalar para satisfacer la demanda de funciones específicas de una aplicación.	En proceso	50%	En proceso	100%	
1.10.1.5 Realizar la implementación para ejecutar cada módulo como un servicio independiente, que permita monitorear, actualizar y escalar cada módulo sin afectar el funcionamiento de otros (siempre y cuando no haya dependencia).	En proceso	50%	En proceso	100%	
1.10.1.6 Garantizar que, al momento de realizar un diagnóstico para resolver alguna incidencia, la independencia de cada servicio permita desarrollar el análisis y corrección sin afectar los otros módulos.	En proceso	50%	En proceso	100%	
2. IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CONTRATACIÓN V2.0© QUE FUNCIONA SOBRE LA EXTRANET CORPORATIVA – PLATAFORMA DE APLICACIONES @DASHA					
2.1. Cambiar el orden de visualización procesos de Contratación en la lista de procesos de la siguiente manera: Orden de visualización descendente por consecutivo de minuta y por año. Nota: Tener en cuenta que el DAC maneja consecutivos de numeración diferentes para las minutas de los convenios y las minutas de los otros tipos de contratos. Por esta razón para el tipo de ordenación solicitada los convenios aparecerán listados posiblemente al final así se hayan aprobado con fecha más reciente a una minuta de otro tipo de contrato.	Informe de actividades No. 2 (Pag.107)	100%	Se realiza el desarrollo para cambiar el orden de visualización procesos de Contratación en la lista de procesos de la siguiente manera: Orden de visualización descendente por consecutivo de minuta y por año. Nota: Se tiene en cuenta que el DAC maneja consecutivos de numeración diferentes para las minutas de los convenios y las minutas de los otros tipos de contratos. Por esta razón para el tipo de ordenación solicitada los convenios se listan al final así se hayan aprobado con fecha más reciente a una minuta de otro tipo de contrato.	100%	
2.2. Implementar el tipo de documento Resoluciones para ser generadas directamente desde el Sistema de Gestión de Contratación para cada modalidad, tipo de contrato y etapa que sean requeridos. Apoyar adicionalmente las tareas de configuración necesarias en los parámetros del Sistema de Gestión de Contratación para la numeración interna del Departamento Administrativo de Contratación	En proceso	66.64%	En proceso	9.52%	
2.3. Implementar el desarrollo para permitir la generación de más de una minuta por proceso:-Realizar los desarrollos para cambiar la forma de agregar la información el contratista a un proceso.-Crear una tabla donde puedan agregar la cantidad de contratistas que requieran-Realizar los desarrollos para permitir que el número de minutas generadas (documentos) sea igual al número de contratistas agregados al proceso.-Nota: El proceso cambiara de etapa contractual a etapa de ejecución una vez todas las minutas estén aprobadas	Informe de actividades No.6 (Pag.143-145)	100%	Se realizan los desarrollos para cambiar la forma de agregar la información el contratista a un proceso.	100%	
2.4. Realizar los ajustes para que el sistema permita realizar el registro de cambio de contratista cuando ya este contratado o en ejecución un proceso. A través de una acción desempeñada por rol administrador en los casos de cesión de contrato:-Se requiere implementar una nueva tabla en la base de datos tal que a futuro se puedan visualizar los contratistas actuales y los que han cedido los contratos.-Realizar los desarrollos para que esta acción este a cargo solo del rol administrador	Informe de actividades No.7 (Pag.140)	70%	Se realiza avance en el desarrollo en los ajustes para que el sistema permita realizar el registro de cambio de contratista cuando ya este contratado o en ejecución un proceso. A través de una acción desempeñada por rol administrador en los casos de cesión de contrato: - Se requiere implementar una nueva tabla en la base de datos tal que a futuro se puedan visualizar los contratistas actuales y los que han cedido los contratos. - Realizar los desarrollos para que esta acción este a cargo solo del rol administrador. Porcentaje de avance del 70%.	70%	

2.5. Generación del Documento Ajuste Al Estudio Previos / DAC-C055-F03 / v.3:-Realizar el desarrollo que permita que después de una acción de aprobación del documento Ajuste a Estudio Previo se permita actualizar información de los Datos del Proceso para que se vea reflejado en los siguientes documentos generados dentro del proceso como minuta y otros.- Apoyar adicionalmente las tareas de configuración necesarias en los parámetros del Sistema de Gestión de Contratación para la inclusión de este nuevo formato.	Informe de actividades No.5 (Pag.140-143)	100%	. Se realiza el desarrollo para permitir la generación del Documento Ajuste Al Estudio Previos / DAC-C055-F03 / v.3: - Realizar el desarrollo que permita que después de una acción de aprobación del documento Ajuste a Estudio Previo se permita actualizar información de los Datos del Proceso para que se vea reflejado en los siguientes documentos generados dentro del proceso como minuta y otros. Nota: Este parte del desarrollo no fue necesario implementarlo ya que como quedo evidenciado en el Ticket#2023091345000252, se determino por parte de la oficina de contratación que al	100%	
2.6. Seguimiento de Rp: Habilitar en el sistema los campos para que una vez firmado los registros presupuestales, se registren los datos básico como: Número de RP, dependencia del RP y Fecha. Nota: Estos datos se pueden actualizar en el proceso y en la minuta, siempre y cuando esta última no se encuentre aprobada o en proceso de aprobación.	Informe de actividades No. 6 (Pag.146-147)	100%	Se realiza el desarrollo de la implementación de los seguimientos de Rp: Se habilita en el sistema los campos para que, una vez firmado los registros presupuestales, se registren los datos básicos como: Número de RP, dependencia del RP y Fecha. Nota: Estos datos se pueden actualizar en el proceso y en la minuta, siempre y cuando esta última no se encuentre aprobada o en proceso de aprobación.	100%	
2.7. Adicionales y otros si: Implementar en el sistema los campos necesarios adicionales en la información básica de los procesos referentes a estructura presupuestal, valor adicional y/o tiempo adicional para que el sistema registre, almacene y calculeautomáticamente la nueva información que debe reflejar el proceso frente a los cambios realizados.	Informe de actividades No. 7 (Pag.144)	70%	Se realiza avance en el desarrollo de implementación de los Adicionales y otros si: Implementar en el sistema los campos necesarios adicionales en la información básica de los procesos referentes a estructura presupuestal, valor adicional y/o tiempo adicional para que el sistema registre, almacene y calcule automáticamente la nueva información que debe reflejar el proceso frente a los cambios realizados. Porcentaje de avance del 70%.	70%	
2.8. Realizar los desarrollos necesarios para agregar nuevos campos en el formulario de información del proceso en etapa de ejecución:-Fecha inicio contrato-Fecha terminación-Fecha Liquidación-Supervisor (Manejar a través de lista desplegable, como se maneja la sección de contratistas)-Fecha de suspensión-Fecha de reinicio	Informe de actividades No. 6 (Pag.147-148)	100%	Se realiza el desarrollo para agregar nuevos campos en el formulario de información del proceso en etapa de ejecución: - Fecha inicio contrato - Fecha terminación - Fecha Liquidación - Supervisor (Manejar a través de lista desplegable, como se maneja la sección de contratistas) - Fecha de suspensión - Fecha de reinicio.	100%	
2.9. Alertas procesos contractuales: Para aquellos procesos que cuenten con aprobación de minuta y fecha de inicio de ejecución, se requiere incluir notificaciones para que el técnico encargado o supervisor tenga un estricto control en cuanto a la ejecución de los contratos que tiene a su cargo, en donde pueda visualizar:-Calcular automáticamente con la fecha de inicio y plazo de ejecución la fecha de finalización y posteriormente guardar la información de fecha de terminación.-Calcular y mostrar la cantidad de días de ejecución.-Calcular y mostrar los días restantes para finalización.-Desarrollar la configuración para programar las notificaciones de vencimiento de contrato.- Generar la notificación al supervisor (correo electrónico) que el contratoesta próximo a vencer o vencido.-Habilitar una pestaña para visualizar los datos.: Que se visualice dentro del proceso o en una bandeja semaforizada adicional de procesos que tiene asignados un usuario para su supervisión	Informe de actividades No. 7 (Pag.144)	50%	Se realiza avance en el desarrollo de alertas procesos contractuales: Para aquellos procesos que cuenten con aprobación de minuta y fecha de inicio de ejecución, se requiere incluir notificaciones para que el técnico encargado o supervisor tenga un estricto control en cuanto a la ejecución de los contratos que tiene a su cargo, en donde pueda visualizar: Calcular automáticamente con la fecha de inicio y plazo de ejecución la fecha de finalización y posteriormente guardar la información de fecha de terminación. - Calcular y mostrar la cantidad de días de ejecución. - Calcular y mostrar los días restantes para finalización. - Desarrollar la configuración para programar las notificaciones de vencimiento de contrato. - Generar la notificación al supervisor (correo electrónico) que el contrato está próximo a vencer o vencido. - Habilitar una pestaña para visualizar los datos.: Que se visualice dentro del proceso o en una bandeja semaforizada adicional de procesos que tiene asignados un usuario para su supervisión. Porcentaje de avance del 50%.	50%	

2.10. Implementar el reporte de procesos con estudio previo y minuta aprobados con las siguientes columnas:-Días transcurridos desde creación del estudio previo hasta radicación al Departamento Administrativo de Contratación.-Días transcurridos desde radicación del estudio previo hasta aprobación del estudio previo en contratación.-Días transcurridos entre creación de minuta y radicación de minuta.-Días transcurridos entre radicación de minuta y aprobación de minuta.-Días transcurridos entre radicación de estudio previo hasta la aprobación de minuta del proceso de contratación	Informe de actividades No. 7 (Pag.144)	40	En proceso	40 7 de 10	
2.11. Realizar los ajustes que permitan clasificar el tipo de gasto por cada dependencia agregada a un proceso.	Informe de actividades No. 6 (Pag.149- 150)	100%	Se realiza el desarrollo que permite realizar los ajustes que permitan clasificar el tipo de gasto por cada dependencia agregada a un proceso. Cada presupuesto agregado tiene habilitado un campo lista desplegable con las diferentes fuentes de financiación parametrizadas en el sistema	100%	
2.12. Implementar los siguientes reportes con visualización en gráficos 3D:-Reporte procesos por tipo de contrato.-Reporte montos presupuestales invertidos por tipos de gastos-Reporte de procesos detallando modalidad de contratación directa por tipo de contrato	Informe de actividades No. 7 (Pag.144)	40	En proceso	40	
2.13. Reporte Resoluciones de Contratación generadas en el Departamento Administrativo de Contratación con los siguientes datos:-Fecha Proyección-Asunto-No. Resolución-No. Comunicación-Nombre de quien proyectó.-Fecha aprobación	Informe de actividades No. 6 (Pag.150-151)	100%	Se realiza el desarrollo que permite generar reporte Resoluciones de Contratación generadas en el Departamento Administrativo de Contratación con los siguientes datos: - Fecha Proyección - Asunto - No. Resolución - No. Comunicación - Nombre de quien proyectó. - Fecha aprobación. En la configuración del módulo de contratación, en la sección Parámetros, se habilita un campo de selección múltiple llamado "Tipo de Documentos Resoluciones", en este campo se deben configurar todos los tipos de documento de resoluciones configurados en el sistema, de tal manera que estos tipos de documento serán los que se relacionen en el reporte desarrollado.	100%	
2.14. Se realiza desarrollo que permita configurar para cada modalidad que tipos de contrato o convenios aplica comité de contratación Nota: Para los tipos que aplica, el funcionamiento no cambia y para los que no aplican comité, se debe configurar el estudio previo como documento principal y no se debe configurar el documento "Certificado de comité de contratación"	Informe de actividades No. 1 (Pag.79-82)	100%	Al agregar o al editar un tipo de contrato o convenio ligado cualquier modalidad de contratación, se habilita un botón conmutador, el cual permite seleccionar si al tipo de contrato o convenio Aplica o no Comité de contratación.	100%	
2.15. Realizar integración del Módulo Usuarios de la Extranet con el módulo de Contratación frente a la información registrada de proponentes/contratistas de tal forma que se agilice el procedimiento manual de creación de usuarios en la Extranet cuando ingresa un nuevo contratista.	Informe de actividades No.7 (Pag.144-149)	100%	Se realiza desarrollo para realizar integración del Módulo Usuarios de la Extranet con el módulo de Contratación frente a la información registrada de proponentes/contratistas de tal forma que se agilice el procedimiento manual de creación de usuarios en la Extranet cuando ingresa un nuevo contratista. Al crear un nuevo usuario, se habilita el botón "Consultar"	100%	
2.16. Implementar una Bitácora de Acciones sobre los cambios efectuados y acciones proceso contractual. Registrar las acciones realizadas sobre la información base del proceso como (Cambio de Modalidad, Cambio de Contratista, Cambio del Valor, Cambio del tiempo de ejecución, Cambio de Presupuesto y el respectivo usuario que realizó la acción)	Informe de actividades No. 6 (Pag.151-154)	100%	Se realiza la implementación de una Bitácora de Acciones sobre los cambios efectuados y acciones proceso contractual. Se registran las acciones realizadas sobre la información base del proceso como (Cambio de Modalidad, Cambio de Contratista, Cambio del Valor, Cambio del tiempo de ejecución, Cambio de Presupuesto y el respectivo usuario que realizó la acción) Registro bitácora al aplicar o guardar cambios donde se registra la edición de los campos Plazo, Valor inicial del contrato y valor inicial en letras	100%	

3.IMPLEMENTACIÓNDE MODULOS PARA VISUALIZACIÓN DE TABLEROS DE CONTROL EN TIEMPO REAL DEL ESTADO DE PQR	En proceso	66.64%	En proceso	9.52%	
4.DOCUMENTAR EL PROTOCOLO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA LA CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO DE LA SERIE DOCUMENTAL CONTRATOS EN LA EXTRANET CORPORATIVA					
4.1 Entregar la matriz documentada para la identificación de la integración a nivel electrónico de los documentos producidos mediante el uso del Módulo de Contratación y su posible indexación en el Módulo de archivo de la Extranet Corporativa en concordancia con la estructura definida para la series y subseries de la tabla de retención de la Entidad y la normatividad archivística frente a gestión integral de documentos electrónicos	En proceso	66.64%	En proceso	9.52%	
5. SOPORTE Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE NOTIFICACIONES DE LA EXTRANET CORPORATIVA - PLATAFORMA DE APLICACIONES DASHA© Y SISTEMA DE COMUNICACIONES OFICIALES© INTEGRADO CON SERVICIOS DE TERCEROS PARA EL ENVIO MÁSIVO DE CORREOS.					
5.1.Se realiza la configuración y conexión con un servicio externo especializado en el envío masivo de correo para el despacho de correos generados desde el sistema de notificaciones de la Extranet Corporativa - Plataforma de Aplicaciones Dasha© y Sistema de Comunicaciones Oficiales©	Entregado	100%	Se realiza la parametrización de la cuenta de mailjet notificaciones@dasha.com.co (servicio externo especializado en el envío masivo de correo) para el despacho de correos	100%	
5.2.Generación de informes de entregabilidad desde la plataforma de terceros cuando sean requeridos.	Informe de actividades No. 7 (Pag.148)	66.64%	. Generación de informes de entregabilidad desde la plataforma de terceros cuando sean requeridos. A continuación, se relacionan la cantidad de notificaciones enviadas desde el sistema durante el periodo del presente informe clasificadas por componente y por mes.	9.52%	
5.3.Soporte y asistencia técnica para la gestión y aseguramiento de envío de máximo cien mil (100.000) mensajes de correo de notificación al mes.	Informe de actividades No. 7 (Pag.148)	66.64%	Soporte y asistencia técnica para la gestión y aseguramiento de envío de máximo cien mil (100.000) mensajes de correo de notificación al mes. Durante el mes de agosto (24 al 31) se gestionó y aseguró la entrega de 8350 y en el mes de septiembre, con corte al 23, un total de 20610 mensajes de correo enviados a través del sistema, distribuidos y clasificados en los componentes relacionados en la tabla del ítem anterior.	9.52%	
6. SOPORTE Y ASISTENCIA TÉCNICA A MÓDULOS SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL EN SALUD					
6.1. SOPORTE TÉCNICO AL MÓDULO AUTORIZACIONES: SOPORTE EN CUANTO A FALLAS DEL MÓDULO DE AUTORIZACIONES IDENTIFICADAS Y REPORTADAS DENTRO DE LA OPERACIÓN DEL MISMO	Informe de actividades No. 7 (Pag.149)	66.64%	Durante el periodo del presente informe no fueron reportadas solicitudes de soporte y asistencia técnica al Módulo Autorizaciones por parte del personal encargado de administrar y dar soporte de primer nivel a la herramienta en la Secretaria de Salud Departamental. Durante el periodo reportado el módulo se mantuvo operativo y 100% funcional.	9.52%	
6.2. SOPORTE, ASISTENCIA TÉCNICA Y ACTUALIZACIONES PARA EL MÓDULO ASEGURAMIENTO: DESARROLLO DE REQUERIMIENTOS DE MEJORA Y SOPORTE EN CUANTO A FALLAS DE LOS MÓDULOS DE ASEGURAMIENTO SOLICITADOS POR LOS LÍDERES DE ESTOS PROCESOS QUE PERMITAN CONTINUAR POTENCIALIZANDO LAS FUNCIONALIDADES DE LOS MISMOS	Informe de actividades No. 7 (Pag.149-153)	66.64%	Como parte del proceso de soporte del sistema integrado de salud SISHUILA específicamente del módulo Aseguramiento se atendieron las siguientes solicitudes de soporte a los usuarios: • Solicitud #2023082245000371 reportada por el funcionario Jairo Cardoso Otalora	9.52%	

6.3. SOPORTE TÉCNICO Y MEJORAS AL MÓDULO DE REGISTRO DE PROFESIONALES: DESARROLLO DE REQUERIMIENTOS DE MEJORA Y SOPORTE EN CUANTO A FALLAS DE AL MÓDULO DE REGISTRO DE PROFESIONALES, SOLICITADOS POR LOS LÍDERES DE ESTOS PROCESOS QUE PERMITAN CONTINUAR POTENCIALIZANDO LAS FUNCIONALIDADES DE LOS MISMOS.	Informe de actividades No. 7 (Pag.154)	66.64%	Durante el periodo del presente informe no fueron reportadas solicitudes de soporte y asistencia técnica al Módulo Registro Profesionales por parte del personal encargado de administrar y dar soporte de primer nivel a la herramienta en la Secretaria de Salud Departamental. Durante el periodo reportado el módulo se mantuvo operativo y 100% funcional	9.52% **9 de 10**	
6.4. SOPORTE TÉCNICO AL MÓDULO DE FONDO ROTATORIO DE ESTUPEFACIENTES: SOPORTE EN CUANTO A FALLAS DE AL MÓDULO DE FONDO ROTATORIO DE ESTUPEFACIENTES, IDENIFICADAS Y REPORTADAS DENTRO DE LA OPERACIÓN DEL MISMO.	Informe de actividades No. 7 (Pag.154-156)	66.64%	Como parte del proceso de soporte del sistema integrado de salud SISHUILA especificamente del módulo Fondo Rotatorio de Estupefacientes se atendieron las siguientes solicitudes de soporte a los usuarios: • Solicitud #2023091345000449 reportada por la funcionaria Diana Carolina Valbuena	9.52%	
6.5. SOPORTE TÉCNICO AL MÓDULO 4505: SOPORTE EN CUANTO A FALLAS DEL MÓDULO DE 4505 IDENTIFICADAS Y REPORTADAS DENTRO DE LA OPERACIÓN DEL MISMO	Informe de actividades No. 7 (Pag.156-159)	66.64%	Como parte del proceso de soporte del sistema integrado de salud SISHUILA especificamente del módulo Anexo 4505 se atendieron las siguientes solicitudes de soporte a los usuarios: • Solicitud #2023090845000235 reportada por la funcionaria Yaneth Sánchez Chantri	9.52%	
6.6. SOPORTE, ASISTENCIA TÉCNICA Y ACTUALIZACIONES PARA EL MÓDULO IVCSANEAMIENTO AMBIENTAL: DESARROLLO DE REQUERIMIENTOS DE MEJORA Y SOPORTE EN CUANTO A FALLAS DE LOS MÓDULOS DE ASEGURAMIENTO SOLICITADOS POR LOS LÍDERES DE ESTOS PROCESOS QUE PERMITAN CONTINUAR POTENCIALIZANDO LAS FUNCIONALIDADES DE LOS MISMOS	Informe de actividades No. 7 (Pag.160-163)	66.64%	Como parte del proceso de soporte del sistema integrado de salud SISHUILA especificamente del módulo IVC – Saneamiento Ambiental se atendieron las siguientes solicitudes de soporte a los usuarios: Soporte a usuario a través de WhatsApp - Soporte a usuario Rosa Calderon. 24 de Agosto de 2023	9.52%	
6.7. Otro si No.1 - SOPORTE Y ASISTENCIA TÉCNICA AL MÓDULO AYUDAS TÉCNICAS (INVENTARIO)	Informe de actividades No. 7 (Pag.164)	30%	Durante el periodo del presente informe no fueron reportadas solicitudes de soporte y asistencia técnica al Módulo Ayudas Técnicas (Inventario) por parte del personal encargado de administrar y dar soporte de primer nivel a la herramienta en la Secretaria de Salud Departamental. Durante el periodo reportado el módulo se mantuvo operativo y 100% funcional	30%	
6.8 Otro si No.1 - Soporte, asistencia técnica y actualizaciones para el módulo CRUEH: Desarrollo de requerimientos de mejora y soporte en cuanto a fallas de los módulos de CRUEH solicitados por los líderes de estos procesos que permitan continuar potencializando las funcionalidades de los mismos	Informe de actividades No. 7 (Pag.164-170)	66.64%	Durante el periodo del presente informe no fueron reportadas solicitudes de soporte y asistencia técnica al CRUE por parte del personal encargado de administrar y dar soporte de primer nivel a la herramienta en la Secretaria de Salud Departamental. Durante el periodo reportado el módulo se mantuvo operativo y 100% funcional	9.52%	
7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Anexo al presente informe se entrega el cronograma de activadas donde se especifica la fecha de entrega de las mejoras de los módulos actuales que componen SISHUILA, las actividades relacionadas con las mejoras al Módulo de Contratación, tablero de control en tiempo real del estado de los PQR, entre otros	Informe de actividades No. 1 (Pag.139)	100%	establecimientos por municipio de acuerdo al formato suministrado por la secretaria de	100%	
8. Entregar el código fuente de ajustes realizados a los módulos del SISHUILA, así como los instaladores y documentación de manuales de uso y administración actualizados de todas las mejoras que se implementen en el desarrollo del Contrato de Soporte	Informe de actividades No. 4 (Pag.121)	100%	En el DVD Anexo a este informe se hace entrega del código fuente de ajustes realizados a los módulos del SISHUILA, así como los instaladores y documentación de manuales de uso y administración actualizados con todas las mejoras implementadas en desarrollo del Contrato de Soporte.	100%	

9. PRESTAR ACOMPAÑAMIENTO PARA LA SOCIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN EN EL USO DE LOS MÓDULOS PARA LA SECRETARIA DE SALUD, NO INCLUYE EL DESPLAZAMIENTO A MUNICIPIO DIFERENTES A LA CIUDAD DE NEIVA.	Informe de actividades No. 1 (Pag.140)	100%	El miércoles 1 de marzo, el ingeniero Fabián Andrés Sabogal Medina realizó capacitación en modalidad presencial a los Técnicos de saneamiento ambiental sobre el manejo de la aplicación móvil IVC – Saneamiento Ambiental. Ver anexo 5. Formato de asistencia a capacitación Salud	100%	
10.Se debe realizar transferencia de conocimiento al personal de la Administración Departamental por medio de capacitaciones para el uso, administración y gestión de los nuevos desarrollos, de actualizaciones y mejoras del sistema.	En proceso	66.64%	En proceso	9.52%	
11.Se realizarán las demás actividades de soporte que se requieran para el cumplimiento del objeto contractual.	En proceso	66.64%	En proceso	9.52%	
12.Realizar la entrega del diccionario de datos para todas las aplicaciones al respectivo supervisor.	En proceso	66.64%	En proceso	9.52%	
13. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN	Informe de actividades No. 1 (Pag.141)	100%	Durante el periodo reportado se garantizó el manejo de manera confidencial la información propiedad de la Gobernación del Huila, de la que se tuvo conocimiento con ocasión o para la ejecución del contrato. Se considera información confidencial cualquier información técnica, financiera, comercial, estratégica y en general cualquier información relacionada con las funciones del Departamento del Huila, que tenga carácter reservado por la ley, o haya sido marcada o anunciada como confidencial por parte del Departamento	100%	
14. Para efectos del informe final deberá entregar un backup de la información, de los archivos de gestión donde se relacione la documentación producida durante la ejecución del contrato con el objeto de garantizar la seguridad de la información y continuidad de la operación	En proceso	0%	Al final del contrato	100%	
15. Para efectos del informe final, en cumplimiento del artículo 2.8.2.2.4. del Decreto 1080 de 2015, deberá entregar los archivos que se encuentren en poder del contratista, dando aplicación a la Tabla de retención documental y diligenciando el formato único de inventario documental aprobado por la entidad.	En proceso	0%	Al final del contrato	100%	
16. Para efectos de la primera cuenta, en cumplimiento del Decreto 1499/17 y lineamientos del DAFP según circular 100.04-2018 de diciembre 14 de 2018 y Ley 2016 del 2020, se debe presentar los certificados del curso virtual "Fundamentos Generales de MIPG" y curso de "Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción", disponible en la plataforma de https://funcionpublica.gov.co/web/eva/	N/A	0%	N/A	0%	
17.Cumplir con las obligaciones de los sistemas de seguridad social en salud, pensión, sistema general de riesgos laborales y, aportes parafiscales, cuando haya lugar a ello, y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, conforme al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y demás normas que regulen la materia	Informe de actividades No. 6 (Pag.195-198)	66.64%	En el Anexo 7 se relaciona el pago de las obligaciones a los sistemas de seguridad social en salud, pensión, sistema general de riesgos laborales y, aportes parafiscales.	9.52%	
18. Presentar informes mensuales sobre el desarrollo de las actividades y obligaciones contractuales.	Informe de actividades No. 7 (25/09/2023)	66.64%	Entregado 25/09/2023	9.52%	

Que las actividades relacionadas se cumplieron y recibieron a satisfacción.

Conforme a la información relacionada , el Supervisor designado, certifica que el Contratista ejecutó a satisfaccion las obligaciones pactadas durante el periodo comprendido entre el 24 de agosto al 23 de septiembre de 2023 correspondiente al informe No. 7 del 25 de septiembre de 2023, cumpliendo a cabalidad con el objeto contractual, por la cual se autoriza el pago correspondiente.

OBSERVACIONES: Se presenta el cambio de supervición del contrato el 11 de agosto de 2023, la nueva supervisora es la Ingeniera Yesinith Varela Bonilla
Se realiza otro si No.1 al contrato 853 de 2023

Para constancia se firma en la ciudad de Neiva, hoy 25 de septiembre de 2023.

Firma: _____

Nombre: YESINITH VARELA BONILLA

Supervisor Designado

	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
FIRMA			
NOMBRE			
CARGO			