INFORME DE SUPERVISIÓN No. 2

Bogotá D.C., 28 de agosto 2023

AL: Señora Abogada Luz Adriana Ricaurte Diaz, Subdirectora General de Contratación.

Con toda atención me permito enviar al Señora Abogada Luz Adriana Ricaurte Diaz, Subdirectora General de Contratación, Agencia Logística de las Fuerzas Militares y ordenador del gasto, **el Informe de Supervisión No.2**, con cargo al **Contrato de Compraventa No.001-098-2023**, correspondiente al periodo **del 24 de julio al 24 de agosto 2023**, celebrado con el contratista **SUMINISTROS E INGENIERIA MASECA S.A.S.**, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO DE SUMINISTRO No.001-098-2023

CONTRATISTA: SUMINISTROS E INGENIERIA MASECA S.A.S.

OBJETO: "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, ENSERES Y ELEMENTOS PARA OFICINA CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO"

VALOR DEL CONTRATO: $20.176.657,oo INCLUIDO IMPUESTOS Y DEMÁS EROGACIONES A QUE HAYA LUGAR.

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: HASTA EL 13 DE OCTUBRE DE 2023, A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.

MODIFICACIONES: SI ____ NO _X_

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES

Una vez verifique la invitación pública y contrato en el SECOP II, procedo a diligenciar el presente cuadro de control de cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el contrato describiendo el cumplimiento o no de cada una de las obligaciones pactadas en el contrato:

DESCRIPCIÓN	PLAZO EJECUCIÓN 2023	
OBLIGACIÓN	ENTREGABLE	JUL-AGO 23
9. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA		
9.1 GENERALES		
9.1.1. Realizar la planificación, organización logística y ejecución contractual en coordinación permanente con el técnico encargado para la ejecución del contrato del Departamento de Buceo y Salvamento y el supervisor del contrato.	N/A	CUMPLE
9.1.2. Proveer a su costo todo lo requerido para el cumplimiento del presente contrato.	N/A	CUMPLE

9.1.3. Garantizar la oportuna, eficaz y eficiente prestación del objeto del contratado y responder por su calidad, sin perjuicio de la respectiva garantía; para lo cual, deberá prestar los servicios de conformidad con las especificaciones técnicas requeridas, los precios unitarios fijos durante la ejecución del contrato contenido en la propuesta económica y la invitación general; cumpliendo con todas y cada una de las obligaciones con sus propios recursos tecnológicos y servicios profesionales.	**N/A**	CUMPLE
9.1.4. Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos.	**N/A**	CUMPLE
9.1.5. Presentar los entregables de cada uno de los servicios previstos de conformidad con lo establecido en el contrato.	**N/A**	CUMPLE
9.1.6. El contratista deberá cumplir con todos los estándares de calidad establecidos en el anexo de especificaciones técnicas del presente documento.	**N/A**	CUMPLE
9.1.7. Cumplir con las indicaciones dadas por la Agencia Logística de las Fuerzas Militares a través del supervisor, a efecto de la prestación de los servicios contratados.	**N/A**	CUMPLE
9.1.8. Facilitar las funciones del supervisor y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto del presente contrato, así como también deberá atender los requerimientos que efectúe el supervisor del contrato.	**N/A**	CUMPLE
9.1.9. Reportar al supervisor de manera inmediata cualquier hecho, novedad, anomalía o circunstancia de fuerza mayor que impida, dificulte o que pueda afectar la ejecución del contrato.	**N/A**	CUMPLE
9.1.10. Responder en los plazos que la AGENCIA LOGISTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le soliciten. En el evento que se presente una inconformidad con la prestación del servicio se deberá subsanar dentro de los cinco (05) días siguientes a la comunicación por escrito que el supervisor le curse, lo cual no implicara un costo adicional al establecido en el contrato.	**N/A**	CUMPLE
9.1.11. Constituir la garantía de cumplimiento en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles siguientes a la fecha del perfeccionamiento de la presente de la comunicación de aceptación de oferta.	**POLIZA**	CUMPLE
9.1.12. No podrá realizar cesiones económicas (endosos) sin previa autorización del Ordenador del Gasto.	**N/A**	CUMPLE
9.1.13. Cumplir con el objeto a contratar en las fechas acordadas en el Plazo de Ejecución.	**N/A**	CUMPLE
9.1.14. Una vez aceptado el contrato Aceptar en la Plataforma Transaccional SECOP II, el contrato digital y así mismo cargar las Garantías solicitadas por la Entidad dentro de los dos (02) días siguientes a la suscripción del contrato.	**SECOPII**	CUMPLE
9.1.15. Realizar el Cargue de la(s) factura(s) por el link del proceso en la plataforma transaccional del SECOP II.	**SECOPII**	CUMPLE
9.1.16. Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.	**N/A**	CUMPLE
9.1.17. Guardar total reserva de la información que por razón del servicio y desarrollo de sus actividades obtenga. Esta es propiedad de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, y salvo expreso requerimiento de autoridad competente podrá ser divulgada.	**N/A**	CUMPLE
9.1.18. Dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Sistema de Seguridad Social en salud, pensión, sistema general de riesgos laborales y aportes parafiscales, y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten.	**N/A**	CUMPLE
9.1.19. Acreditar el pago de los aportes al Sistema de Salud, Riesgos Profesionales y Pensiones; así como los Aportes parafiscales.	**N/A**	CUMPLE
9.1.20. Firmar acta de recibo a satisfacción y de liquidación del presente contrato.	**N/A**	CUMPLE
9.1. 21. Las dispuestas por la ley para el cumplimiento cabal del objeto contractual.	**N/A**	CUMPLE

9.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:		
9.2.1. Para el ingreso de personal y de los bienes a entregar, el contratista deberá coordinar con el supervisor del contrato su propio ingreso y el de su vehículo, a las instalaciones de la Base Naval con mínimo veinticuatro (24) horas de anticipación a la entrega de los bienes, cumpliendo con los requerimientos de seguridad exigidos al interior del complejo militar.	N/A	CUMPLE
9.2.2. **Devolución y Reposición:** El Departamento de Buceo y Salvamento BNL01, se reserva el derecho de rechazar directamente a través del Técnico DEBUS BNL01, los bienes objeto del contrato, si estos se encuentran defectuosos o tienen imperfectos en la tela, manufactura o no cumplen con los diseños entregados por el Contratista o las especificaciones establecidas en el anexo técnico, evento en el cual el contratista queda obligado a remplazarlos por otros que se ajusten exactamente a lo requerido y ofrecido. El contratista deberá cambiar, arreglar o corregir los bienes defectuosos o que no cumplan con las especificaciones técnicas requeridas, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al rechazo del elemento por parte del Técnico DEBUS. BNL01.	N/A	CUMPLE
9.2.3. El contratista deberá ejecutar el objeto contractual y cada una de las obligaciones con sus propios recursos físicos, tecnológicos y servicios profesionales.	N/A	CUMPLE
9.2.4. Los requerimientos de garantía que se realicen serán siempre con conducto al Contratista, en ningún caso el Contratista delegará su responsabilidad ante la Entidad, por la garantía del bien al fabricante.	N/A	CUMPLE
9.2.5. El contratista deberá entregar los bienes objeto del futuro contrato, de conformidad con las especificaciones técnicas descritas requeridas y de buena calidad.	N/A	CUMPLE
9.2.6. El contratista deberá cumplir con todos los estándares de calidad establecidos en el anexo de especificaciones técnicas del presente documento.	N/A	CUMPLE
9.2.7. El contratista deberá reportar cualquier hecho o circunstancia de fuerza mayor que impida o dificulte la ejecución del contrato al supervisor.	N/A	CUMPLE

Se adelantaron actividades frente a la ejecución del correspondiente contrato como se enuncian a continuación, resaltando que, todas las actuaciones realizadas por la supervisión en todo caso son de carácter público, de conocimiento y bajo los lineamientos verificables en todo momento por la Entidad y demás:

- Del día 26 al 28 de julio 2023, a través del grupo WhatsApp "Mobiliario CTO.098" se presentaron aclaraciones respecto de los elementos a suministrar así:


26/7/2023, 2:23 p. m. - SJ Jhon Valencia: Señor manuel bien día
26/7/2023, 2:24 p. m. - SJ Jhon Valencia: Me confirma si me envió la ficha técnica de los elementos propuestos a entregar
26/7/2023, 2:24 p. m. - SJ Jhon Valencia: Solo está el de la silla
28/7/2023, 8:15 a. m. - SJ Jhon Valencia: Buenos días, cual es el tentativo fecha de entrega?
28/7/2023, 8:15 a. m. - Mobiliario Maseca: Buenos días.
28/7/2023, 8:15 a. m. - Mobiliario Maseca: Cordial saludo
28/7/2023, 8:17 a. m. - Mobiliario Maseca: Tanto el banco de trabajo como la estantería están en producción por que como son medidas especiales se tuvieron que fabricar.
28/7/2023, 8:17 a. m. - Mobiliario Maseca: Las sillas y las cajas ya están listas
28/7/2023, 8:18 a. m. - Mobiliario Maseca: El martes ya me confirman día de entrega
28/7/2023, 8:35 a. m. - SJ Jhon Valencia: Ok, gracias por la información

- El día 31 de julio 2023, se remite correo electrónico al Contratista *"En desarrollo del Contrato suscrito N°001-098-2023, atentamente se solicita información urgente respecto del estado de cumplimiento y de ejecución del mismo, ya que el Departamento de Buceo y Salvamento, solicita la celeridad a la ejecución*

de los compromisos adquiridos bajo el contrato existente el cual vence el 12 de octubre 2023., Por lo anterior atentamente se solicita confirmar que elementos se encuentran listos para realizar la entrega ya que el Departamento de Buceo y Salvamento, solicita realizar visita técnica a las instalaciones del Contratista, con la finalidad de realizar una verificación física a los productos contratados, conforme a las fichas técnicas establecidas", quedando a la espera de respuesta, igualmente a través del grupo WhatsApp del 31 de julio al 2 de agosto, se solicitó confirmación del recibo del correo en mención y confirmación a la solicitud del DEBUS así:


31/7/2023, 11:47 a. m. – Jorge Alberto Bello Cardenas: Buen día para todos
31/7/2023, 11:48 a. m. - Mobiliario Maseca: Buenos días
31/7/2023, 11:48 a. m. – Jorge Alberto Bello Cardenas: IMG-20230731-WA0037.jpg (archivo adjunto)
A los correos compartir esta información
31/7/2023, 11:48 a. m. – Jorge Alberto Bello Cardenas: Para solicitar el favor de dar respuesta
31/7/2023, 11:48 a. m. – Jorge Alberto Bello Cardenas: Gracias
31/7/2023, 12:32 p. m. - SJ Jhon Valencia: 👍
2/8/2023, 9:44 a. m. – Jorge Alberto Bello Cardenas: Buen día para todos, atentamente se solicita confirmación de la visita para el día de mañana, favor remitir la dirección del sitio
2/8/2023, 9:44 a. m. – Jorge Alberto Bello Cardenas: Quedando atento a repuesta
2/8/2023, 9:44 a. m. – Jorge Alberto Bello Cardenas: Gracias
2/8/2023, 1:05 p. m. - Mobiliario Maseca: Buenas tardes
2/8/2023, 1:07 p. m. - Mobiliario Maseca: Muy respetuosamente. Estamos enviando respuesta al correo


Por lo anterior, el día 2 de agosto 2023 el Contratista da respuesta a lo anteriormente expuesto, *"En respuesta a su comunicado del 31 de Julio, en desarrollo y ejecución del Contrato suscrito N°001-098-2023 firmado con nuestra Sociedad, nos permitimos informar que el folderama metálico se encuentra fabricado y Las cajas plásticas ya se adquirieron, estos elementos se encuentran en el establecimiento de nuestro proveedor., En cuanto a la estación de trabajo electrónico ya se encuentra listo para pintura favor confirmar si va totalmente pintado en color negro, dicha estacion se encuentra en el establecimiento de nuestro proveedor. En el items Estantería de 4 estantes en acero y el item Silla Ergonomica, adjuntamos foto con su respectiva ficha técnica con el fin de que sea aprobado por la entidad antes de iniciar la fabricación y compra de este mobiliario., Por lo anteriormente expuesto no consideramos provechosa una visita a las instalaciones de nuestra empresa, pues los elementos en mención no se encuentran en nuestro domicilio, sino en el de nuestros proveedores. Sin embargo si a bien tienen conocer de todas maneras nuestras instalaciones bienvenidos sean",* así mismo adjuntando imágenes de los elementos a suministrar.













- Por lo anterior el mismo 2 de agosto, el Departamento da respuesta positiva a lo comunicado por el Contratista así:

  comparando con las ficha técnica estructurada para el contrato me permito informar.

  1. estantería: La ficha técnica presentada corresponde con el tipo de elemento requerido, se confirma el color "negro" para la estantería.

  2. sillas: La ficha técnica presentada corresponde con el tipo de elemento solicitado.

  3. banco de trabajo electrónico: Se confirma de color negro totalmente, fin concuerde con la estantería ya que estarán dispuestas en conjunto, se recuerda tener en cuenta los elementos complementarios de este banco de trabajo los cuales están descritos en las especificaciones técnicas.

  4. cajas platicas: Las imágenes compartidas de las cajas plásticas corresponden a las requeridas, se recomienda verificar la capacidad de las mismas, las cuales están descritas en las especificaciones técnicas

- El día 9 de agosto 2023, SUMINISTROS E INGENIERIA MASECA S.A.S. vía electrónica solicita *"Estamos atentos de una respuesta para proceder con la fabricación de la estantería y terminación estación de trabajo electrónico"*, igualmente por la misma vía la supervisión solicita al Departamento *"En desarrollo del Contrato suscrito N°001-098-2023, atentamente se solicita la urgente respuesta a las consultas del contratista (líneas abajo), con el fin de dar celeridad a la ejecución del objeto contractual pactado"*, en respuesta, DEBUS través del grupo WhatsApp "Mobiliario CTO.098" comunica:

  9/8/2023, 2:14 p. m. - SJ Jhon Valencia: Buenas tardes, con respecto al ultimo correo, me permito informar que se dio respuesta el mismo 02 de agosto a las 1436R
  9/8/2023, 2:14 p. m. - SJ Jhon Valencia: Sol verificar el correo de esta fecha, ya que esta en la linea de correos
  9/8/2023, 2:51 p. m. - SJ Jhon Valencia: Y me confirman por favor.

- El día 17 de agosto 2023, nuevamente el Contratista solicita *"De manera atenta solicito información que desde el 09 de agosto hasta la fecha no se nos ha dado, sobre la ficha técnica de las estanterías, ya que esto nos está retrasando el proceso de la elaboración y entrega de las mismas, se recuerda que la fecha límite de entrega está para el 13 de octubre"*, por lo que la supervisión requiere el Departamento *"A continuación se socializa comunicación remitida por el Contratista "De manera atenta solicito información que desde el 09 de agosto hasta la fecha no se nos ha dado, sobre la ficha técnica de las estanterías, ya que esto nos está retrasando el proceso de la elaboración y entrega de las mismas, se recuerda que la fecha límite de entrega está para el 13 de octubre., Por lo anterior, atentamente se solicita de manera urgente dar respuesta, teniendo en cuenta los plazos establecidos en el contrato suscrito, así como la comunicación asertiva para la ejecución del objeto contractual"*.

- Por lo anterior el 18 de agosto 2023, el Técnico DEBUS da respuesta *"comparando con las fichas técnica estructurada para el contrato me permito informar.*
  1. estantería:
  la ficha técnica presentada corresponde con el tipo de elemento requerido, se confirma el color "negro" para la estantería.

  2. sillas:
  la ficha técnica presentada corresponde con el tipo de elemento solicitado.

  3. banco de trabajo electrónico:
  se confirma de color negro totalmente, fin concuerde con la estantería ya que estarán dispuestas en conjunto, se recuerda tener en cuenta los elementos complementarios de este banco de trabajo los cuales están descritos en las especificaciones técnicas.

  4. cajas platicas:
  las imágenes compartidas de las cajas plásticas corresponden a las requeridas, se recomienda verificar la capacidad de las mismas, las cuales están descritas en las especificaciones técnicas.

  Por lo anterior, dicha información remitida nuevamente SUMINISTROS E INGENIERIA MASECA S.A.S. en respuesta a lo comunicado, igualmente dicha información ratificada través del grupo WhatsApp así:

  18/8/2023, 1:37 p. m. - Añadiste a Jefe Sanchez Supervisor Placas.
  18/8/2023, 1:37 p. m. – Jorge Alberto Bello Cardenas: Buena tarde
  18/8/2023, 1:37 p. m. – Jorge Alberto Bello Cardenas: A los correos se remitió información solicitada por el Sr. Contratista
  18/8/2023, 1:38 p. m. – Jorge Alberto Bello Cardenas: Favor confirmar el recibo
  18/8/2023, 1:38 p. m. – Jorge Alberto Bello Cardenas: Gracias

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

El Asociado ha dado cumplimiento a todas las obligaciones, al igual generó las pólizas correspondientes al Contrato en mención, así como las demás previstas en el suscrito, las cuales a la fecha del trámite de pago no se han visto afectadas.

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN: (seguimiento técnico, administrativo y jurídico)

N/A

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato				**$20.176.657,oo**
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
Pago anticipo (si aplica)				**N/A**
				CONVENIO INTERADMINISTRATIVO COOPERACIÓN No.0001-ARC-CBN1-2020
Total		**$0,oo**	**$0,oo**	

Porcentaje cumplimiento Avance contrato **0%** Demora _____**%**

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

N/A

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

N/A

9. RECOMENDACIONES

Estar pendiente en la ejecución de las obligaciones adquiridas por el Contratista SUMINISTROS E INGENIERIA MASECA S.A.S., conforme al Contrato suscrito No. 001-098-2023, así como la realización de lo detallado en el ANEXO No. 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, documento el cual hace parte integral del mismo, esto para el cumplimiento cabal del objeto contractual pactado.

Cordialmente,

T.A.S.D JORGE ALBERTO BELLO CARDENAS
Supervisor del Contrato No. 001-098-2023

26/7/2023, 2:23 p. m. - SJ Jhon Valencia: Señor manuel bien dia

26/7/2023, 2:24 p. m. - SJ Jhon Valencia: Me confirma si me envió la ficha tecnica de los elementos propuestos a entregar

26/7/2023, 2:24 p. m. - SJ Jhon Valencia: Solo esta el de la silla

28/7/2023, 8:15 a. m. - SJ Jhon Valencia: Buenos dias, cual es el tentativo fecha de entrega?

28/7/2023, 8:15 a. m. - Mobiliario Maseca: Buenos días.

28/7/2023, 8:15 a. m. - Mobiliario Maseca: Cordial saludo

28/7/2023, 8:17 a. m. - Mobiliario Maseca: Tanto el banco de trabajo como la estantería están en producción por que como son medidas especiales se tuvieron que fabricar.

28/7/2023, 8:17 a. m. - Mobiliario Maseca: Las sillas y las cajas ya están listas

28/7/2023, 8:18 a. m. - Mobiliario Maseca: El martes ya me confirman día de entrega

28/7/2023, 8:35 a. m. - SJ Jhon Valencia: Ok, gracias por la informacion

31/7/2023, 11:47 a. m. - JorgeAlbertoBelloCardenas: Buen día para todos

31/7/2023, 11:48 a. m. - Mobiliario Maseca: Buenos días

31/7/2023, 11:48 a. m. - JorgeAlbertoBelloCardenas: IMG-20230731-WA0037.jpg (archivo adjunto)

A los correos compartir esta información

31/7/2023, 11:48 a. m. - JorgeAlbertoBelloCardenas: Para solicitar el favor de dar respuesta

31/7/2023, 11:48 a. m. - JorgeAlbertoBelloCardenas: Gracias

31/7/2023, 12:32 p. m. - SJ Jhon Valencia: 👍

2/8/2023, 9:44 a. m. - JorgeAlbertoBelloCardenas: Buen día para todos, atentamente se solicita confirmación de la visita para el día de mañana, favor remitir la dirección del sitio

2/8/2023, 9:44 a. m. - JorgeAlbertoBelloCardenas: Quedando atento a repuesta

2/8/2023, 9:44 a. m. - JorgeAlbertoBelloCardenas: Gracias

2/8/2023, 1:05 p. m. - Mobiliario Maseca: Buenas tardes

2/8/2023, 1:07 p. m. - Mobiliario Maseca: Muy respetuosamente. Estamos enviando respuesta al correo

9/8/2023, 2:14 p. m. - SJ Jhon Valencia: Buenas tardes, con respecto al ultimo correo, me permito informar que se dio respuesta el mismo 02 de agosto a las 1436R

9/8/2023, 2:14 p. m. - SJ Jhon Valencia: Sol verificar el correo de esta fecha, ya que esta en la linea de correos

9/8/2023, 2:51 p. m. - SJ Jhon Valencia: Y me confirman por favor

18/8/2023, 1:37 p. m. - Añadiste a Jefe Sanchez Supervusor Placas.

18/8/2023, 1:37 p. m. - JorgeAlbertoBelloCardenas: Buena tarde

18/8/2023, 1:37 p. m. - JorgeAlbertoBelloCardenas: Al los correos se remitió información solicitada por el Sr. Contratista

18/8/2023, 1:38 p. m. - JorgeAlbertoBelloCardenas: Favor confirmar el recibo

18/8/2023, 1:38 p. m. - JorgeAlbertoBelloCardenas: Gracias

jorge bello

De: jorge bello <jorge.bello@agencialogistica.gov.co>
Enviado el: jueves, 31 de agosto de 2023 10:08 a.m.
Para: 'MASECA S.A.S'
CC: 'jhon.valencia@buceoysalvamento.com'; 'edwin.sanchez@buceoysalvamento.com'
Asunto: RE: Renvio respuesta del 02 de agosto tema fichas tecnicas

Buen día,
Señores SUMINISTROS E INGENIERIA MASECA S.A.S.
YANIRA MESA CRUZ
Representante Legal
Atento saludo,

En desarrollo del Contrato suscrito N°001-098-2023, atentamente se solicita información urgente respecto del estado de cumplimiento y de ejecución del mismo, ya que el Departamento de Buceo y Salvamento, solicita la celeridad a la ejecución de los compromisos adquiridos bajo el contrato existente el cual vence el 12 de octubre 2023.

Por lo anterior atentamente se solicita confirmar que elementos se encuentran listos para realizar la entrega ya que el Departamento de Buceo y Salvamento, solicita realizar visita técnica a las instalaciones del Contratista, con la finalidad de realizar una verificación física a los productos contratados, conforme a las fichas técnicas establecidas.

De lo anterior quedando a la espera de respuesta.

Gracias

Cordialmente,

Jorge Alberto Bello Cardenas
Técnico Apoyo Seguridad y Defensa
Dirección Otros Abastecimiento y Servicios
Telefono: (601) 6510420 Ext. 1505
Calle 95 No. 13-08 Bogotá, Colombia
www.agencialogistica.gov.co

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

2021 TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
Este documento es propiedad de Agencia Logística de las Fuerzas Militares, puede contener información privilegiada o confidencial. Por tanto, usar esta información y sus anexos para propósitos ajenos a los de Agencia Logística de las Fuerzas Militares, divulgarla a personas a las cuales no se encuentre destinado este correo o reproducirla total o parcialmente, se encuentra prohibido en virtud de la legislación vigente. La Entidad no asumirá responsabilidad sobre información, opiniones o criterios contenidos en este correo que no estén directamente relacionados con Agencia Logística de las Fuerzas Militares. Si usted no es el destinatario autorizado o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente.

2021 ALL RIGHTS RESERVED
This document is property of Agencia Logística de las Fuerzas Militares, it may contain privileged confidential information. Therefore using this information and its annexes for purposes different from those of Agencia Logística de las Fuerzas Militares, distributing said information to people who are not among those for which this email was intended, or reproducing it partially or totally is prohibited in accordance with the law available. The organization will not assume the responsibility around the information, opinions or criteria contained in this email, if not directly related to Agencia Logística de las Fuerzas Militares. If you are not the authorized recipient, or you receive this message by mistake, please delete it immediately.

jorge bello

De: MASECA S.A.S <maseca.bogota@gmail.com>
Enviado el: miércoles, 2 de agosto de 2023 1:03 p.m.
Para: jorge bello; jhon.valencia@buceoysalvamento.com; sonia pedraza; edwin.sanchez@buceoysalvamento.com; logistica@buceoysalvamento.com
Asunto: Re: SOLICITUD VISITA TECNICA EJECUCIÓN CONTRATO N°001-098-2023
Datos adjuntos: WhatsApp Image 2023-08-02 at 12.30.27 PM.jpeg; 01-008 FICHA TECNICA ESTANTERIA (2).pdf; WhatsApp Image 2023-08-02 at 11.05.41 AM.jpeg; WhatsApp Image 2023-08-02 at 11.20.21 AM (4).jpeg; WhatsApp Image 2023-08-02 at 11.20.21 AM (1).jpeg; WhatsApp Image 2023-08-02 at 11.20.21 AM (3).jpeg; WhatsApp Image 2023-08-02 at 11.20.21 AM (2).jpeg

Buenos dias Señor:

Jorge Alberto Bello Cardenas

Técnico Apoyo Seguridad y Defensa

Supervisor Contrato N°001-098-2023

En respuesta a su comunicado del 31 de Julio, en desarrollo y ejecución del Contrato suscrito N°001-098-2023 firmado con nuestra Sociedad, nos permitimos informar que el folderama metálico se encuentra fabricado y Las cajas plásticas ya se adquirieron, estos elementos se encuentran en el establecimiento de nuestro proveedor.

En cuanto a la estación de trabajo electrónico ya se encuentra listo para pintura favor confirmar si va totalmente pintado en color negro, dicha estacion se encuentra en el establecimiento de nuestro proveedor. En el items Estantería de 4 estantes en acero y el item Silla Ergonomica, adjuntamos foto con su respectiva ficha técnica con el fin de que sea aprobado por la entidad antes de iniciar la fabricación y compra de este mobiliario.

Por lo anteriormente expuesto no consideramos provechosa una visita a las instalaciones de nuestra empresa, pues los elementos en mención no se encuentran en nuestro domicilio, sino en el de nuestros proveedores. Sin embargo si a bien tienen conocer de todas maneras nuestras instalaciones bienvenidos sean.

La persona encargada para tal fin, es el señor Manuel Galeano, Gerente de nuestra Sociedad. Móvil: 3208356577, para cualquier inquietud favor contactarlo.

Cordial saludo,

Yanira Mesa

Representante legal

cel 3108034490

SUMINISTROS E INGENIERIA MASECA SAS
NIT 830.118.439-9

jorge bello

De: JHON JAIRO VALENCIA VALENCIA <jhon.valencia@buceoysalvamento.com>
Enviado el: miércoles, 2 de agosto de 2023 2:36 p.m.
Para: Maseca bogota
CC: jorge bello; sonia pedraza; EDWIN JOSE SANCHEZ CONTRERAS; Jefatura de Logistica Buceo y Salvamento
Asunto: Re: SOLICITUD VISITA TECNICA EJECUCIÓN CONTRATO N°001-098-2023

cordial saludo,
comparando con las ficha técnica estructurada para el contrato me permito informar.

1. estantería:
la ficha técnica presentada corresponde con el tipo de elemento requerido, se confirma el color "negro" para la estantería.

2. sillas:
la ficha técnica presentada corresponde con el tipo de elemento solicitado.

3. banco de trabajo electrónico:
se confirma de color negro totalmente, fin concuerde con la estantería ya que estarán dispuestas en conjunto, se recuerda tener en cuenta los elementos complementarios de este banco de trabajo los cuales están descritos en las especificaciones técnicas.

4. cajas platicas:
las imágenes compartidas de las cajas plásticas corresponden a las requeridas, se recomienda verificar la capacidad de las mismas, las cuales están descritas en las especificaciones técnicas.

respetuosamente;
--
Suboficial Jefe JHON JAIRO VALENCIA VALENCIA
Supervisor de Buceo / Piloto Técnico ROV
Jefe área Equipos Especializados
Departamento de Buceo y Salvamento - Armada Nacional
Telefono: (5) 6501400 Ext. 11727 - 3215885758
Cartagena de Indias D.T. y C. - Colombia
jhon.valencia@armada.mil.co - javacia24@gmail.com

jorge bello

De: MASECA S.A.S <maseca.bogota@gmail.com>
Enviado el: miércoles, 9 de agosto de 2023 10:28 a.m.
Para: jhon.valencia@buceoysalvamento.com; sonia pedraza; edwin.sanchez@buceoysalvamento.com; logistica@buceoysalvamento.com; jorge bello
Asunto: Fwd: SOLICITUD VISITA TECNICA EJECUCIÓN CONTRATO N°001-098-2023
Datos adjuntos: WhatsApp Image 2023-08-02 at 12.30.27 PM.jpeg; 01-008 FICHA TECNICA ESTANTERIA (2).pdf; WhatsApp Image 2023-08-02 at 11.05.41 AM.jpeg; WhatsApp Image 2023-08-02 at 11.20.21 AM (4).jpeg; WhatsApp Image 2023-08-02 at 11.20.21 AM (1).jpeg; WhatsApp Image 2023-08-02 at 11.20.21 AM (3).jpeg; WhatsApp Image 2023-08-02 at 11.20.21 AM (2).jpeg

Buenos dias Señor:

Jorge Alberto Bello Cardenas

Técnico Apoyo Seguridad y Defensa

Supervisor Contrato N°001-098-2023

Estamos atentos de una respuesta para proceder con la fabricación de la estantería y terminación estación de trabajo electrónico.

Quedamos atentos a sus comentarios

Cordialmente ,

SUMINISTROS E INGENIERIA MASECA SAS
NIT 830.118.439-9
TEL: 3110178

--------- Forwarded message ---------
De: **MASECA S.A.S** <maseca.bogota@gmail.com>
Date: mié, 2 ago 2023 a las 13:03
Subject: Re: SOLICITUD VISITA TECNICA EJECUCIÓN CONTRATO N°001-098-2023
To: jorge bello <jorge.bello@agencialogistica.gov.co>, <jhon.valencia@buceoysalvamento.com>, sonia pedraza <sonia.pedraza@agencialogistica.gov.co>, <edwin.sanchez@buceoysalvamento.com>, <logistica@buceoysalvamento.com>

Buenos dias Señor:

Jorge Alberto Bello Cardenas

Técnico Apoyo Seguridad y Defensa

Supervisor Contrato N°001-098-2023

jorge bello

De: jorge bello <jorge.bello@agencialogistica.gov.co>
Enviado el: miércoles, 9 de agosto de 2023 10:47 a.m.
Para: 'jhon.valencia@buceoysalvamento.com'
CC: 'edwin.sanchez@buceoysalvamento.com'; 'MASECA S.A.S'
Asunto: RV: SOLICITUD VISITA TECNICA EJECUCIÓN CONTRATO N°001-098-2023
Datos adjuntos: WhatsApp Image 2023-08-02 at 12.30.27 PM.jpeg; 01-008 FICHA TECNICA ESTANTERIA (2).pdf; WhatsApp Image 2023-08-02 at 11.05.41 AM.jpeg; WhatsApp Image 2023-08-02 at 11.20.21 AM (4).jpeg; WhatsApp Image 2023-08-02 at 11.20.21 AM (1).jpeg; WhatsApp Image 2023-08-02 at 11.20.21 AM (3).jpeg; WhatsApp Image 2023-08-02 at 11.20.21 AM (2).jpeg

Buenos días
Señores Departamento de Buceo y Salvamento
Atento Saludo,

En desarrollo del Contrato suscrito N°001-098-2023, atentamente se solicita la urgente respuesta a las consultas del contratista (líneas abajo), con el fin de dar celeridad a la ejecución del objeto contractual pactado.

Quedando a la espera de respuesta.

Gracias

Cordialmente,

Jorge Alberto Bello Cardenas
Técnico Apoyo Seguridad y Defensa
Dirección Otros Abastecimiento y Servicios
Telefono: (601) 6510420 Ext. 1505
Calle 95 No. 13-08 Bogotá, Colombia
www.agencialogistica.gov.co

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

Certificate No. LAT 0977

2021 TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
Este documento es propiedad de Agencia Logística de las Fuerzas Militares, puede contener información privilegiada o confidencial. Por tanto, usar esta información y sus anexos para propósitos ajenos a los de Agencia Logística de las Fuerzas Militares, divulgarla a personas a las cuales no se encuentre destinado este correo o reproducirla total o parcialmente, se encuentra prohibido en virtud de la legislación vigente. La Entidad no asumirá responsabilidad sobre información, opiniones o criterios contenidos en este correo que no estén directamente relacionados con Agencia Logística de las Fuerzas Militares. Si usted no es el destinatario autorizado o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente.

2021 ALL RIGHTS RESERVED
This document is property of Agencia Logística de las Fuerzas Militares, it may contain privileged confidential information. Therefore using this information and its annexes for purposes different from those of Agencia Logística de las Fuerzas Militares, distributing said information to people who are not among those for which this email was intended, or reproducing it partially or totally is prohibited in accordance with the law available. The organization will not assume the responsibility around the information, opinions or criteria contained in this email, if not directly related to Agencia Logística de las Fuerzas Militares. If you are not the authorized recipient, or you receive this message by mistake, please delete it immediately.

jorge bello

De: MASECA S.A.S <maseca.bogota@gmail.com>
Enviado el: jueves, 17 de agosto de 2023 3:13 p.m.
Para: jorge bello; jhon.valencia@buceoysalvamento.com
Asunto: Re: SOLICITUD VISITA TECNICA EJECUCIÓN CONTRATO N°001-098-2023

Buena tarde,

De manera atenta solicito informacion que desde el 09 de agosto hasta la fecha no se nos ha dado, sobre la ficha técnica de las estanterías, ya que esto nos está retrasando el proceso de la elaboración y entrega de las mismas, se recuerda que la fecha límite de entrega está para el 13 de octubre.

Quedamos atentos a sus comentarios

cordialmente;

SUMINISTROS E INGENIERIA MASECA SAS
NIT 830.118.439-9
TEL: 3110178

El mié, 9 ago 2023 a las 10:47, jorge bello (<jorge.bello@agencialogistica.gov.co>) escribió:

Buenos días

Señores Departamento de Buceo y Salvamento

Atento Saludo,

En desarrollo del Contrato suscrito N°001-098-2023, atentamente se solicita la urgente respuesta a las consultas del contratista (líneas abajo), con el fin de dar celeridad a la ejecución del objeto contractual pactado.

Quedando a la espera de respuesta.

Gracias

Cordialmente,

jorge bello

De: jorge bello <jorge.bello@agencialogistica.gov.co>
Enviado el: jueves, 17 de agosto de 2023 4:37 p.m.
Para: 'jhon.valencia@buceoysalvamento.com'; 'edwin.sanchez@buceoysalvamento.com'
CC: 'MASECA S.A.S'
Asunto: RE: SOLICITUD VISITA TECNICA EJECUCIÓN CONTRATO N°001-098-2023

Buena tarde
Señores Departamento de Buceo y Salvamento
Atento Saludo,

A continuacion se socializa comunicación remitida por el Contratista *"De manera atenta solicito información que desde el 09 de agosto hasta la fecha no se nos ha dado, sobre la ficha técnica de las estanterías, ya que esto nos está retrasando el proceso de la elaboración y entrega de las mismas, se recuerda que la fecha límite de entrega está para el 13 de octubre"*.

Por lo anterior, atentamente se solicita de manera urgente dar respuesta, teniendo en cuenta los plazos establecidos en el contrato susucrito, así como la comunicación asertiva para la ejecución del objeto contractual.

En espera de respuesta

Gracias

Cordialmente,

Jorge Alberto Bello Cardenas
Técnico Apoyo Seguridad y Defensa
Dirección Otros Abastecimiento y Servicios
Telefono: (601) 6510420 Ext. 1505
Calle 95 No. 13-08 Bogotá, Colombia
www.agencialogistica.gov.co

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

Certificate No. LAT 0977

2021 TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
Este documento es propiedad de Agencia Logística de las Fuerzas Militares, puede contener información privilegiada o confidencial. Por tanto, usar esta información y sus anexos para propósitos ajenos a los de Agencia Logística de las Fuerzas Militares, divulgarla a personas a las cuales no se encuentre destinado este correo o reproducirla total o parcialmente, se encuentra prohibido en virtud de la legislación vigente. La Entidad no asumirá responsabilidad sobre información, opiniones o criterios contenidos en este correo que no estén directamente relacionados con Agencia Logística de las Fuerzas Militares. Si usted no es el destinatario autorizado o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente.

2021 ALL RIGHTS RESERVED
This document is property of Agencia Logística de las Fuerzas Militares, it may contain privileged confidential information. Therefore using this information and its annexes for purposes different from those of Agencia Logística de las Fuerzas Militares, distributing said information to people who are not among those for which this email was intended, or reproducing it partially or totally is prohibited in accordance with the law available. The organization will not assume the responsibility around the information, opinions or criteria contained in this email, if not directly related to Agencia Logística de las Fuerzas Militares. If you are not the authorized recipient, or you receive this message by mistake, please delete it immediately.

jorge bello

De: jhon valencia <javacia24@gmail.com>
Enviado el: viernes, 18 de agosto de 2023 10:45 a.m.
Para: maseca.bogota@gmail.com
CC: jorge.bello@agencialogistica.gov.co
Asunto: Renvio respuesta del 02 de agosto tema fichas tecnicas

cordial saludo,
comparando con las ficha técnica estructurada para el contrato me permito informar.

1. estantería:
la ficha técnica presentada corresponde con el tipo de elemento requerido, se confirma el color "negro" para la estantería.

2. sillas:
la ficha técnica presentada corresponde con el tipo de elemento solicitado.

3. banco de trabajo electrónico:
se confirma de color negro totalmente, fin concuerde con la estantería ya que estarán dispuestas en conjunto, se recuerda tener en cuenta los elementos complementarios de este banco de trabajo los cuales están descritos en las especificaciones técnicas.

4. cajas platicas:
las imágenes compartidas de las cajas plásticas corresponden a las requeridas, se recomienda verificar la capacidad de las mismas, las cuales están descritas en las especificaciones técnicas.

respetuosamente;