PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	**ACTA DE REUNIÓN**	Código: GD_FO_01 Versión: 3 Vigente desde 24/06/2021

No Acta:	Dependencia:	Fecha (dd/mm/aaaa):
12	PNN El Cocuy	03-08-2023

EQUIPO DE TRABAJO:

Alfonso Jejen
Equipo SSC

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Visita de orientación técnico proyecto ovino sostenible

TEMAS A TRATAR:

1. Definir herramientas para mecanización del terreno
2. Redefinir puntos del redil y fecha de construcción
3.

RESUMEN TEMAS TRATADOS:

No. Tema	Resumen
1.	Para la mecanización se necesita: - Cincel - Retobo - Renovador de praderas
2.	Anexo fotografico de los puntos. Se define fecha para construcción en el mes de noviembre

	ACTA DE REUNIÓN	Código: GD_FO_ 01
		Versión: 3
		Vigente desde 24/06/2021

3.	

COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ESTA REUNIÓN

Actividad	Responsable de la ejecución Dependencia y/o nombre completo	Fecha de Ejecución dd/mm/aaaa
1. Coordinar maquinaria para mecanizado	PNN El Cocuy	15-08-23
2. Suministro arena para concreto vial	Beneficiario	31-08-23
3.		

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ANTERIORES

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución del compromiso	Estado (Finalizado, en ejecución, sin iniciar)
1.			
2.			

ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA

NOMBRE Y APELLIDO	ÁREA –DEPENDENCIA-ENTIDAD	FIRMA (Informar en caso de ser virtual)
Alfonso Jefferson Bongo Sáenz Niño	Beneficiario PNN El Cocuy	Alfonso Jefferson
Fernando Zambrano Alvarado	PNN El Cocuy	
Isidro Juárez Giraldo	PNN El Cocuy	Isidro Juárez G.
Andrea Suárez Leal	PNN El Cocuy	

DOCUMENTOS ANEXOS AL ACTA
Extensión del documento

ANEXO FOTOGRAFICO

LUGAR BANCO MIXTO DE FORRAJE







PUNTO DEL REDIL



