	ACTA DE REUNIÓN	Código: GD_FO_ 01
		Versión: 3
		Vigente desde 24/06/2021

No Acta:	Dependencia: PNN El Cocuy	Fecha (dd/mm/aaaa): 18/08/2023

EQUIPO DE TRABAJO:

Beneficiario León Guillermo Leal
Equipo PNN El Cocuy - SSC

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Aprestar Implementación Componentes Rayos Ovino

TEMAS A TRATAR:

1. Georreferenciación Ptos Ubicación Componentes
2. Cronograma Actividades
3.

RESUMEN TEMAS TRATADOS:

No. Tema	Resumen
1.	→ Pto Banco Mixto de Forrajes 6°25'30" N 72°20'56" W Altitud 3768,6 msnm → Pto Mejoramiento de Praderas 6°25'29" N 72°20'56" W Altitud 3760 msnm. → Pto Infraestructura Redil 6°25'29" N 72°20'56" W 3758,7 msnm. Anexo Topográfico
2.	Cronograma → 23 Agosto Aplicación Banco Mixto Forrajes → 31 Agosto Mejoramiento de Praderas → 31 Octubre Construcción Redil.

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	**ACTA DE REUNIÓN**	Código: GD_FO_ 01
		Versión: 3
		Vigente desde 24/06/2021

3.	

COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ESTA REUNIÓN

Actividad	Responsable de la ejecución Dependencia y/o nombre completo	Fecha de Ejecución dd/mm/aaaa
1. Alistamiento Cerca Instalación Mallas	León Leal	30/09/2023
2. Entrega de Insumos	PNN El Cocuy	30/09/2023
3. Construcción Redil-SSC- PUC	PNN El Cocuy	31/10/2023
4. Trasladar madera Redil Ubicación	León Leal	30/09/2023

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ANTERIORES

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución del compromiso	Estado (Finalizado, en ejecución, sin iniciar)
1.			
2.			

ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA

NOMBRE Y APELLIDO	ÁREA –DEPENDENCIA-ENTIDAD	FIRMA (Informar en caso de ser virtual)
León Guillermo Leal	Beneficiario	León Guillermo Leal
Isidro Flórez Prada	PNN El Cocuy	Isidro Flórez Prada
Oscar Leal Angarita	PNN El Cocuy	
Jorge Raul Cervantes	PNN El Cocuy	
Marco Antonio Correa B	PNN El Cocuy	Marco Correa
René Sáenz	PNN El Cocuy	

DOCUMENTOS ANEXOS AL ACTA
Extensión del documento

ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO

- Banco Mixto de Forrajes:



- Mejoramiento de Praderas:



- Infraestructura Redil:

