PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	**ACTA DE REUNIÓN**	Código: GD_FO_ 01 Versión: 3 Vigente desde 24/06/2021

No Acta:	Dependencia: PNN El Cocuy	Fecha (dd/mm/aaaa): 03- 08 - 2023

EQUIPO DE TRABAJO:

Gustavo Correa
Equipo SSC

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Visita de orientación técnica proyecto ovino sostenible

TEMAS A TRATAR:

1. Definir herramientas para mecanización del terreno
2.
3.

RESUMEN TEMAS TRATADOS:

No. Tema	Resumen
1.	Se requiere implementación para mecanizar el terreno de las siguientes herramientas: - Cincel - retobo - renovador de praderas
2.	

	ACTA DE REUNIÓN	Código: GD_FO_ 01
		Versión: 3
		Vigente desde 24/06/2021

3.	

COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ESTA REUNIÓN

Actividad	Responsable de la ejecución Dependencia y/o nombre completo	Fecha de Ejecución dd/mm/aaaa
1. Gestionar prestamo de la maquinaria	PNN El Cocuy	15-09-23
2. Suministrar arena para aimient del redil	Beneficiario	31-08-23
3. Clasificar madera a utilizar	PNN El Cocuy	31-08-23

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ANTERIORES

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución del compromiso	Estado (Finalizado, en ejecución, sin iniciar)
1.			
2.			

ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA

NOMBRE Y APELLIDO	ÁREA –DEPENDENCIA-ENTIDAD	FIRMA (Informar en caso de ser virtual)
Gustavo Correa Correa	Beneficiario	Gustavo Correa
Fernando Zambrano Alvarado	PNN El cocuy	
Jefe O Saenz N.no	PNN El Cocuy	
Isidro Flores Pineda	PNN El Cocuy	Isidro Flores Pineda
Andrea Suárez Leal	PNN El Cocuy	

DOCUMENTOS ANEXOS AL ACTA

Extensión del documento