	ACTA DE REUNIÓN	Código: GD_FO_01
		Versión: 3
		Vigente desde 24/06/2021

No Acta:	Dependencia: PNN El Cocuy	Fecha (dd/mm/aaaa): 15-08-2023

EQUIPO DE TRABAJO:

Juan Evangelista Muñoz
Equipo SSC

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Visita tecnica de seguimiento proyecto ovino sostenible

TEMAS A TRATAR:

1. Definir maquinaria para mecanizacion de tierra
2. Socializacion y cordinacion entrega de insumos
3.

RESUMEN TEMAS TRATADOS:

No. Tema	Resumen
1.	El beneficiario requiere para la mecanizacion del terreno - Renovador de praderas - Cincel - visita el 24 de agosto -
2.	Se define entrega de insumos para el dia 3 de septiembre y la construccion del redil para el mes de octubre.

	ACTA DE REUNIÓN	Código: GD_FO_01
		Versión: 3
		Vigente desde 24/06/2021

3.	

COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ESTA REUNIÓN

Actividad	Responsable de la ejecución Dependencia y/o nombre completo	Fecha de Ejecución dd/mm/aaaa
1. Suministro de madera para rodillo suministro cadena para cilindros	Beneficiario	30-09-23
2. Reclamiento maquinaria	Beneficiario	8-09-23
3. Cordinar maquinaria y alistamiento de mh.	PNN El Cocuy	3-09-23

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ANTERIORES

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución del compromiso	Estado (Finalizado, en ejecución, sin iniciar)
1.			
2.			

ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA

NOMBRE Y APELLIDO	ÁREA –DEPENDENCIA-ENTIDAD	FIRMA (Informar en caso de ser virtual)
[illegible]	Beneficiario	[signature]
[illegible]	PNN El Cocuy	[signature]
[illegible]	PNN El Cocuy	[signature]
[illegible]	PNN El Cocuy	[signature]
[illegible]	PNN El Cocuy	[signature]

DOCUMENTOS ANEXOS AL ACTA

Extensión del documento

ANEXO FOTOGRAFICO



