	ACTA DE REUNIÓN	Código: GD_FO_ 01
		Versión: 3
		Vigente desde 24/06/2021

No Acta:	Dependencia:	Fecha (dd/mm/aaaa):
	PNN El Cocuy	08 - 08 - 2023

EQUIPO DE TRABAJO:

Judio Anibal Moreno
Equipo SSC

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Visita de orientación proyecto ovino sostenible

TEMAS A TRATAR:

1. Definir herramientas para mecanización del terreno
2. Socialización y cordinación entrega de insumos
3.

RESUMEN TEMAS TRATADOS:

No. Tema	Resumen
1.	Para la mecanización se necesita - Cincel - Retobo - Renovador de praderas
2.	Se define entrega de insumos para la semana del 4 de septiembre y la construcción del redil en la semana siguiente

	ACTA DE REUNIÓN	Código: GD_FO_ 01
		Versión: 3
		Vigente desde 24/06/2021

3.	

COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ESTA REUNIÓN

Actividad	Responsable de la ejecución Dependencia y/o nombre completo	Fecha de Ejecución dd/mm/aaaa
1. Cordinar requisitos para la presentación	PNN El Cocuy	31-08-2023
2. Suministro de aseo para el evento	Beneficiarios	31-08-2023
3.		

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ANTERIORES

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución del compromiso	Estado (Finalizado, en ejecución, sin iniciar)
1.			
2.			

ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA

NOMBRE Y APELLIDO	ÁREA –DEPENDENCIA-ENTIDAD	FIRMA (Informar en caso de ser virtual)
Julio Anibal Moreno	Beneficiario	
Rene O. Sosa Mdd	PNN El Cocuy	
Fernando Zambrano Alvarado	PNN El Cocuy	
Marco Antonio Correa B	PNN El Cocuy	Marco Correa
Andrea Suárez Leal	PNN El Cocuy	

DOCUMENTOS ANEXOS AL ACTA

Extensión del documento