CONVENIO No. 4600095577, 20 DE OCTUBRE DE 2022

ASOCIADO:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
ASOCIADO:	CORPORACIÓN ATENEO PORFIRIO BARBA JACOB
NIT:	811.010.947-4
REPRESENTANTE LEGAL:	NESTOR JAIRO LOPEZ ALVAREZ
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	71702069
OBJETO:	PP - CONVENIO DE ASOCIACIÓN PARA EL PROCESO DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL EN LAS COMUNAS 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16 Y CORREGIMIENTO 50 Y 90 EN EL MARCO DE PDL Y PP CULTURA. - LOTE 7
VALOR INICIAL DEL CONVENIO, APORTE DEL DISTRITO Y APORTE DEL ASOCIADO.	**VALOR INICIAL DEL CONVENIO**: TRESCIENTOS TRES MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS ($303.610.880), EXCLUIDO DE IVA. **APORTE DEL DISTRITO**: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS ($254.453.237). **APORTE DEL ASOCIADO**: CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS ($49.157.643).
VALOR ADICIONADO:	N/A
VALOR FINAL DESPUÉS DE ADICIONES:	N/A
PLAZO INICIAL:	135 DÍAS CALENDARIO SIN SUPERAR LA PRESENTE VIGENCIA.

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

AMPLIACIONES:	Al Convenio 4600095577 de 2022 por el término de sesenta y dos (62) días contados a partir del día diecisiete (17) de febrero de 2023 hasta el día diecinueve (19) de abril de 2023, ambas fechas inclusive.
FECHA DE SUSPENSIÓN DEL CONVENIO:	Al Convenio 4600095577 de 2022 por cuarenta y siete (47) días calendario contados a partir del veintiuno (21) de diciembre de 2022 y hasta el día cinco (5) de febrero de 2023, ambas fechas inclusive, de conformidad con lo expuesto en las consideraciones que anteceden y el escrito de justificación que hace parte integrante de la presente modificación.
FECHA DE REANUDACION DEL CONVENIO:	Al Convenio 4600095577 de 2022 por el término de 11 días contados a partir del día seis (6) febrero de 2023 hasta el día dieciséis (16) de febrero de 2023, ambas fechas inclusive. En el entendido que el Convenio cuenta con 11 días de ejecución a la fecha de suspensión.
DURACIÓN TOTAL DEL CONVENIO:	177 DÍAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO:	20 DE OCTUBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE MAYO 2023

En la ciudad de Medellín, el día 16 de mayo de 2023, se reunieron **CARLOS ALBERTO GIRALDO MONTES** como Supervisor y/o Interventor y **NESTOR JAIRO LOPEZ ALVAREZ,** quien actúa en calidad de Representante Legal de CORPORACIÓN ATENEO PORFIRIO BARBA JACOB**,** en calidad de asociado, con el fin de dejar constancia de la terminación del contrato en los siguientes términos:

1. A la fecha el contrato cumplió con el plazo establecido en el mismo y en las modificaciones y/o ampliaciones si a ellas hubo lugar.
2. Sin perjuicio de la presente acta, el Municipio de Medellín se reserva el derecho de hacer seguimiento a las obras, bienes y/o servicios y a las garantías que amparan la calidad de los mismos durante la vigencia de las pólizas, de acuerdo con lo estipulado en el contrato. En caso de ser necesario, se procederá a realizar las reclamaciones a que haya lugar.

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, a los dieciséis (16) días del mes de mayo, del año veinte veintitrés (2023).

CARLOS ALBERTO GIRALDO MONTES
Supervisor y/o Interventor

NESTOR JAIRO LOPEZ ALVAREZ
Representante Legal o Asociado