CONTRATO No:				**217**	FECHA	**28 DE JUNIO DE 2023**	
CONTRATANTE:				**Empresa Municipio al de Servicios Públicos Domiciliarios E.S.P -Piedecuestana de Servicios Públicos**			
No. SECOP II:				**CO1.PCCNTR. 5168987**			
CONTRATISTA:				**INGETECO S.A.S.**			
				Nit No. 900.301.744-8			
				R/L JANETH XIOMARA NORIEGA BOHORQUEZ			
				C.C. No. **C.C. No. 1.102.350.707 de Piedecuesta.**			
OBJETO:				**REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO Y FLEXIBLE PARA LA OPTIMIZACIÓN Y PROTECCIÓN DE LAS REDES Y COMPONENTES DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA-SANTANDER.**			
VALOR INICIAL:				**CINCUENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($57.244.568,00) (Incluido tributos, contribuciones, tasas, impuestos, y en general todos los gravámenes a que haya lugar, de acuerdo con la clase de contrato).**			
VALOR ADICIONAL:	**Nº1 X**	**Nº2**		**Valor adicional No 01 $24.982.074,00**	**N/A**		
VALOR ANTICIPO				**N/A**			
PLAZO INICIAL:				UN (01) MES, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO.			
PLAZO ADICIONAL :				UN (01) MES CONTADOS A PARTIR DEL 21 DE AGOSTO DE 2023 HASTA EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023			
SUPERVISOR				ING. CRISTIAN RICARDO MEDINA MANOSALVA			
CARGO SUPERVISOR				DIRECTOR TECNICO Y DE OPERACIONES			
FECHA DE INICIO				**21 DE JULIO DE 2023**			
FECHA DE TERMINACIÓN				**20 DE AGOSTO DE 2023**			
ACTA DE SUSPENSIÓN	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	
ACTA DE REINICIO	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN ADICIONAL EN TIEMPO				**20 DE SEPTIEMBRE DE 2023**			
PERIDO DE COBRO				**DESDE : 21/07/2023**			
				HASTA : 18/09/2023			
VALOR A PAGAR ACTA TERMINACION Y RECIBO FINAL				**$82.226.642,00**			
PORCENTAJE DE AVANCE				**100%**			

En las instalaciones de la Empresa municipal de servicios públicos domiciliarios de Piedecuesta E.S.P - Piedecuestana de Servicios Públicos, se reunieron **DR. GABRIEL ABRIL ROJAS**, Gerente de la empresa Piedecuestana de servicios públicos, el **ING. CRISTIAN RICARDO MEDINA MANOSALVA**, como Director técnico y de operaciones y **INGETECO S.A.S**, identificada con NIT No. 900.301.744-8 representada legalmente por **JANETH XIOMARA NORIEGA BOHORQUEZ** identificada con cédula de ciudadanía No. 1.102.350.707 de Piedecuesta, en calidad de contratista de obra No. **217-2023**, con el fin de elaborar la presente acta de terminación y recibo final **REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO Y FLEXIBLE PARA LA OPTIMIZACIÓN Y PROTECCIÓN DE LAS REDES Y COMPONENTES DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA-SANTANDER.**

VALOR EJECUTADO A LA PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA: $82.226.642,00

(037) 655 0058 Ext. 109
servicioalcliente@piedecuestanaesp.gov.co
@Piedecuestana_ @PiedecuestanaESP Piedecuestana_ESP
www.piedecuestanaesp.gov.co
Atención:
Lunes a Viernes
7:30 am a 11:30 am
1:30 pm a 5:30 pm
Cra 8 # 12-28 Barrio la Candelaria
Sede Administrativa

EQUIVALENTE AL CIEN POR CIENTO (100%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO

Los valores del contrato se resumen a continuación, así:

RESUMEN CONTRATO DE OBRA No. 217-2023

1. Que con el fin de dar aplicación y proceder al pago se firma la siguiente liquidación:

Plazo Inicial	**UN (01) MES, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO.**
Plazo Adicional	**UN (01) MES CONTADOS A PARTIR DEL 21 DE AGOSTO DE 2023 HASTA EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023**
Plazo Total	**DOS (02) MESES**

Valor Inicial del contrato	**$57.244.568,00**
Valor Adicional del contrato	**$ 24.982.074,00**
Valor Total del Contrato	**$82.226.642,00**

2. **RELACIÓN Y BALANCE FINANCIERO**

VALOR CONTRATO INICIAL	**$57.244.568,00**	
VALOR CONTRATO ADICIONAL	**$24.982.074,00**	
ANTICIPO INICIAL		N/A
ANTICIPO ADICIONAL		N/A
VR. ACTA DE TERMINACION Y RECIBO FINAL		**$82.226.642,00**
SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA		$-
SUMAS IGUALES	**$82.226.642,00**	**$82.226.642,00**

Que el contrato y adicional están soportado contablemente por los CDP No. 23L00288 de Marzo 28 de 2023, CDP No. 23A00324 de Marzo 28 de 2023, CDP No 23A00730, 23L00824 de fecha de agosto 17 de 2023 y RP No. 23A00702 de Junio 28 de 2023, RP No. 23L00696 de Junio 28 de 2023, RP No 23A00875, 23L00887 de fecha agosto 18 de 2023,

3. **BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO**

INGETECO SAS		#217				
RP	RUBRO	VALOR INCIAL DEL RUBRO		%	VALOR FACTURA	V/R RUBRO
23L00696	ALCANTARILLADO	$ 28.622.284,00		50%	$ 57.244.568,00	$ 28.622.284,00
23A00702	ACUEDUCTO	$ 28.622.284,00		50%		$ 28.622.284,00
	TOTAL RUBRO	$ 57.244.568,00		100%	V/R TL FACTURA	$ 57.244.568,00

INGETECO SAS -ADICIONAL No 01		#217				
RP	RUBRO	VALOR INCIAL DEL RUBRO		%	VALOR FACTURA	V/R RUBRO
23L00887	ALCANTARILLADO	$ 12.491.037,00		50%	$ 24.982.074,00	$ 12.491.037,00
23A00875	ACUEDUCTO	$ 12.491.037,00		50%		$ 12.491.037,00
	TOTAL RUBRO	$ 24.982.074,00		100%	V/R TL FACTURA	$ 24.982.074,00

EJECUCION:

VALOR TOTAL DE OBRA	**$82.226.642,00**
VALOR SIN EJECUTAR DE OBRA	$-
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$82.226.642,00**

COPIA CONTROLADA

www.piedecuestanaesp.gov.co

(037) 655 0058 Ext. 109
servicioalcliente@piedecuestanaesp.gov.co
@Piedecuestana_ @PiedecuestanaESP Piedecuestana_ESP

Atención:
Lunes a Viernes
7:30 am a 11:30 am
1:30 pm a 5:30 pm
Cra 8 # 12-28 Barrio la Candelaria
Sede Administrativa

4. PAGO PENDIENTE A REALIZARSE EN EL ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

VALOR EJECUTADO DE OBRA PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL	$82.226.642,00
- **AMORTIZACION ANTICIPO 100%**	$-
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	**$82.226.642,00**

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA: OCHENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS MCTE ($82.226.642,00).

En estos términos se recibe y se da por terminada la ejecución de la obra el día 18 de septiembre de 2023, en señal de aceptación y entrega a satisfacción de conformidad a lo contratado.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los veinte (20) días del mes de septiembre de 2023.

GERENTE / REPRESENTANTE LEGAL Nombre: **GABRIEL ABRIL ROJAS** Cargo: Gerente	CONTRATISTA (R/L) Nombre: **INGETECO S.A.S.** R/L **JANETH XIOMARA NORIEGA BOHORQUEZ** NIT No **900.301.744-8**
SUPERVISOR Nombre: **ING. CRISTIAN RICARDO MEDINA MANOSALVA** Cargo: Director Técnico y de Operaciones	

Elaboró: Nora Garcia Guarin – Auxiliar Administrativa Direccion técnica y de Operaciones
Reviso: Viviana Leal Barrera- Abogada Contratista – Apoyo Jurídico CPS 160-2023 Dirección Técnica y Operaciones
Reviso y Vio: Abg. Liliana Vera Padilla - jefe Asesora oficina jurídica y de contratación

COPIA CONTROLADA