ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA

INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL
ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

F-GCT-1138
V.1

INFORMACION BASICA									
NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA **JULIE CATALINA TOVAR AREVALO**							**CONTRATO No.** **1640-2023**		
Objeto: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA APOYANDO LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RED DE CONVIVENCIAS CON ENFOQUE DE CULTURA CIUDADANIA Y SOSTENIBILIDAD DE PROCESOS SOCIALES Y COMUNITARIOS, QUE SE REALIZAN EN EL MARCO DE LA LÍNEA DE PREVENCIÓN DEL CÓDIGO DE SEGURIDAD YCONVIVENCIA									
Fecha Inicio: 04-07-2023	Plazo inicial:	Meses	Días	Prórroga	Meses	Días	Plazo Total	Meses	Días
Fecha terminación: 03-03-2024		8						8	
Informe No: 02	Desde: 01/08/2023			Hasta: 31/08/2023			Fecha Informe:	01/09/2023	

Las siguientes actividades se desarrollaron en cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones pactadas en el Contrato.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Tomadas textualmente del contrato)	**ACTIVIDADES**	**ANEXOS** (Describir productos cuando haya lugar a ello)
1. Apoyar la construcción de estrategias de articulación y trabajo colaborativo entre ciudadanía, institucionalidad publica, organizaciones sociales y comunitarias, académica y sector productivo de la ciudad en torno al CNSCC	**1.1 REUNIONES DE EQUIPO RED DISTRITAL DE CONVIVENCIA-REDCO** **Agosto 01 de 2023**: Se participó en la reunión de equipo donde se revisaron las solicitudes de acompañamiento en los territorios y los objetivos de estos, así mismo se identificaron las ferias de servicios pendientes por ejecutar con las zonas sur y norte **Agosto 03 de 2023:** Se participó en reunión de equipo, teniendo por objeto la revisión del plan de trabajo y alimentación de este de acuerdo con los roles que componen la Red Distrital de Convivencia **Agosto 15 de 2023:** Se participó en reunión de equipo para la reestructuración de plan de trabajo teniendo en cuenta las observaciones de la supervisión referente a lo que se espera de la Red Distrital de Convivencia **Agosto 18 de 2023:** Se participó en reunión de equipo generando un dialogo frente a la importancia de tener claridad de lo que se	1.1 Reuniones de Equipo

BOGOTÁ

	espera de la participación en reuniones con enlaces territoriales que convoquen a la Red Distrital de Convivencia	
	1.2 PRESENCIA EN ESPACIOS TERRITORIALES **Agosto 2 de 2023**: Se asistió junto con la Escuela para la Convivencia y con el equipo territorial de la Zona Norte, al taller de manejo de emociones dirigido a los Bicitaxistas de suba en el barrio prado Pinzon, donde se adelantó un ejercicio de orientación de abordaje de liderazgos **Agosto 10 de 2023:** Se participó junto con el equipo territorial de la Zona Noroccidente, en el ejercicio de identificación de relacionamiento entre actores en la zona de gastrobares abordando el tema de manejo de basuras **Agosto 13 de 2023:** Se realizó acompañamiento al equipo territorial de la zona Suroriente, con la participación de la Escuela para la Convivencia y Laboratorio para la convivencia en el desarrollo del taller de revisión de acuerdos del mandato campesino, donde se orientó al enlace en la identificación de nuevos liderazgos (jóvenes). **Agosto 14 de 2023:** Junto con los profesionales territoriales de zona centro se realiza entrevista a lideresa del barrio santa Matilde para la reconstrucción de memoria. **Agosto 26 de 2023:** Junto con los profesionales territoriales de zona centro se realiza entrevista a líder juvenil del barrio santa Matilde para la reconstrucción de memoria.	1.2 Presencia en espacios territoriales
2. Apoyar la construcción de estrategia de fortalecimiento en capacidades ciudadanas para la convivencia de actores estratégicos priorizados en perspectiva de prevención y sostenibilidad de convivencia en	**2.1 RECOLECCIÓN INSUMOS PARA EL DISEÑO.** **Agosto 8 de 2023 –** Se adelantó Diálogo Componentes para la Consolidación de Redes con la Escuela para la convivencia, para contar con insumo para el diseño de propuesta, plan de	2.1 Recolección de insumos para el diseño

la ciudadanía	trabajo y anexos de este **Agosto 8 de 2023 –** Se adelantó Diálogo Componentes para la Consolidación de Redes con el Laboratorio para la convivencia, para contar con insumo para el diseño de propuesta, plan de trabajo y anexos de este **Agosto 14 de 2023 –** Se adelantó mesa de trabajo del Equipo de la Red Distrital de Convivencia y la coordinación del equipo de prevención para la revisión y orientación frente ajustes del plan de trabajo	
	2.2 JORNADAS DE DISEÑO. **Agosto 15 y 18 de 2023 –** Se desarrollaron jornadas de trabajo para la ajuste de plan de trabajo de la Red Distrital para la Convivencia, para ser presentado a la supervisión **Agosto 4 y 15 de 2023 –** Se realizó el diseño metodológico de los talleres de: reconocimiento, herramientas y escucha, los cuales se implementarán con los enlaces territoriales. **Agosto 20 de 2023 –** Se realizó el diseño del anexo de reconocimiento y abordaje de actores de la sociedad civil, el cual orientara el abordaje de estos	2.2 Diseño
3. Apoyar los espacios de dialogo e interacción entre ciudadanía, organizaciones y actores estratégicos priorizados, para promover planes de trabajo colaborativos que permitan dar sostenibilidad a acciones de prevención de comportamientos contrarios a la convivencia definidos en CNSCC	**3.1 OBSERVACIÓN ESPACIOS DE DIALOGO CIUDADANO** **Agosto 2 de 2023:** Se realizó el levantamiento de ficha de observación en el acompañamiento del proceso con Bicitaxistas y devolución al enlace de territorio **Agosto 13 de 2023:** Se realizó el levantamiento de ficha de observación en el acompañamiento ejercicio adelantado en SUMAPAZ y devolución a los enlaces de territorio **Agosto 14 de 2023:** Se realizo el levantamiento de ficha de observación en el acompañamiento del proceso con lideres en Santa Matilde y devolución a los enlaces de territorio	3.1 Observación espacios de dialogo ciudadano

	3.2 PARTICIPACIÓN EN REUNIONES CON ENLACES TERRITORIALES **Agosto 3 de 2023 -** Se participó en la reunión con zona centro donde se realizó un balance de la actividad del proceso adelantado en santa Matilde **Agosto 9 de 2023 -** Se participó en la reunión con zona suroriente para revisar la metodología de la activada programada en el Sumapaz para el 13 de Agosto **Agosto 16 de 2023 -** Se participó de la reunión con zona suroriente para realizar balance de actividad del Sumapaz **Agosto 17 de 2023 -** Se participó de la reunión con zona norte donde se realizó la planeación de la feria de servicios programada para el mes de septiembre con población bicitaxista **Agosto 18 de 2023 -** Se participó de la reunión con zona sur para donde se realizó la planeación de la feria de servicios programada para el mes de octubre con población migrante **Agosto 22 de 2023 -** Se participó de la reunión con zona norte revisión de novedad surgida con el proceso de Bicitaxistas **Agosto 25 de 2023 -** Se participó de la reunión con zona suroriente donde se realizó la revisión de pertinencia de intervención de la Red Distrital de Convivencia en el tema de grafiti adelantado en el Centro Forjar	3.2 Reuniones enlaces territoriales
	3.3 PARTICIPACIÓN EN REUNIONES QUE BENEFICIEN A ORGANIZACIONES CIUDADANAS **Agosto 17 de 2023 -** Se participó en la reunión donde se realizó revisión de avance en gestiones de comparendos con vigía futbolera distrital para beneficio de población barrista del distrito.	170823_Reunión barrras.pdf

4. *Promover la articulación de la red de convivencia con otras redes y organizaciones de segundo y tercer nivel*	**Agosto 22 de 2023 -** Se participó de la reunión de articulación con policía de carabineros, para la elaboración de plan de trabajo de articulación de los servicios ofertados por la policía con los procesos adelantados por los enlaces territoriales en temas de campesinado y cerros.	Reuniones de articulación
5. Realizar el reporte de actividades y diligenciamiento de los diferentes medios de archivos establecidos por la supervisión del contrato para el seguimiento de las acciones de la línea de prevención	**Agosto 24 de 2023:** Se realizo la actualización de actores de instancias de participación de la sociedad civil, en el directorio interinstitucional y comunitario de actores claves	DIRECTORIO INTERINSTITUCIONAL Y COMUNITARIO DE ACTORES CLAVES EN LÓGICA DE RED-1.pdf
6. Realizar el reporte de las acciones de ejecución contractual a través de los medios tecnológicos y físicos idóneos, de acuerdo con los espacios locales definidos por la entidad para el trabajo con la ciudadanía; así como reportar novedades y/o acciones que se puedan generar en las jornadas que se desarrollan de socialización y apropiación de los contenidos del CNSCC	**Agosto 1 al 31 de 2023:** Se realizó la actualización constante del cronograma del equipo de la REDCO de acuerdo con las programaciones que iban surgiendo	CRONOGRAMA DE EQUIPO REDCO.pdf
7. Las demás que se requieran de acuerdo a la naturaleza del objeto contractual y las obligaciones generales y específicas del contrato	**REUNION DE CAPACITACIÓN:** **Agosto 22 de 2023:** Se participó en la reunión de socialización encuesta, la cual tiene por objeto conocer la percepción de los ciudadanos en temas de seguridad y ciudadanía	030823_Revisión de encuesta SCJ - Insumo para territorio parte 1 .pdf

Adjunto planillas de certificación del pago de aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA

INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL
ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

F-GCT-1138
V.1

OBSERVACIONES GENERALES		
Fecha Suspensión : DD/MM/AAAA	Fecha Reanudación: DD/MM/AAAA	Fecha Cesión: DD/MM/AAAA
Nombre Cedente:		C.C. o NIT:

Cordialmente,



Julie Catalina Tovar Arevalo
Contratista

BOGOTÁ

BOGOTÁ SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

CERTIFICADO DE SUPERVISION E INTERVENTORIA PARA LA GESTION DE CUENTAS

Objeto: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA APOYANDO LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RED DE CONVIVENCIAS CON ENFOQUE DE CULTURA CIUDADANA Y SOSTENIBILIDAD DE PROCESOS SOCIALES Y COMUNITARIOS, QUE SE REALICEN EN EL MARCO DE LA LÍNEA DE PREVENCIÓN DEL CÓDIGO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA.

Tipo	PRESTACION SERV. PROFESIONALES	Cédula o Nit:	**CC 53065204**
Contratista	**Julie Catalina Tovar Arevalo**		

Fecha Suscripción	26-06-2023	Fecha Acta Inicio	04-07-2023	Fecha Terminación	03-03-2024
Valor Contrato	**$36,000,000.00**	Plazo Ejecución	8 Meses Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación		

Período certificado: **Entre el 01 de agosto de 2023 y el 31 de Agosto de 2023**

Registros Presupuestales y Valores a Afectar

Año	UE	RP No	CDP No	Rubro	Fte-Det Fte	Concepto de Gasto	Valor Bruto	Iva	Valor antes de Iva
2023	**02**	**939**	**495**	3-3-01-16-03-48-7767-000-Fortalecimiento de estrategias para la materialización de las disposiciones del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana en Bogotá	1-100-I018-0	O2320-20200-883990-Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	**$4,500,000**	$	$4,500,000
				TOTAL CERTIFICADO			**$4,500,000**	**$**	**$4,500,000**

Valor en letras: Cuatro Millones Quinientos Mil Pesos M/Cte. ($4,500,000.00)

Resumen Financiero

Pagos Anteriores:	**$4,050,000.00**	**Presente Certificación:**	**$4,500,000.00**	**Saldo Contrato:**	**$31,950,000.00**

Información Aportes a Seguridad Social — **PLANILLA MES:** JULIO

Tipo Aporte	Valor Deducible
ARL	$9,396.00
PENSION	$288,000.00
SALUD	$225,000.00
TOTAL	**$522,396.00**

Declaración: Con su firma el supervisor y/o interventor del contrato, convenio, orden, (según lo que corresponda), certifica bajo su entera responsabilidad, que el contratista cumplió a entera satisfacción con el objeto, con las obligaciones pactadas y con las demás condiciones, aprobando los documentos físicos y/o magnéticos recibidos (facturas, informes, formatos, copias planillas de aportes al sistema general de seguridad social y demás soportes), los cuales se ajustan a las condiciones y requisitos establecidos en la cláusula forma de pago, los requisitos de ley e Instructivo de Pagos (I-GF-1) de la Dirección Financiera, autorizando el pago de acuerdo con los soportes anexos y los remitidos al expediente contractual correspondiente.

OBSERVACIONES: .

Nombre del Supervisor y/o Interventor :

Alejandro Reyes Lozano

Cargo: Asesor Del Despacho

Firma(s) del (los) Supervisor(es)



Elaborado por: Jorge Andres Martinez

DEVOLUCION POR LA DIRECCION FINANCIERA

Causal	Fecha	No. Radicado de salida	Devuelto por:

Código de validez de este documento firmado D28A64511653DB235953F3E92691F8CA

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL


La empresa **JULIE CATALINA TOVAR AREVALO**, identificada con **CC** número **53065204**, aportó por el empleado **JULIE CATALINA TOVAR AREVALO** identificado(a) con **CC** número **53065204** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, el periodo de pensión de 07 - 2023 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	3															0		30	$1,160,000	0.16000	$185,600	$0	$0	Julio - 2023	69018504	04/07/2023	NO
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	3															0		30	$1,160,000	0.12500	$145,000	$0	$0	Julio - 2023	69018504	04/07/2023	NO
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	59															0	A	30	($1,160,000)	(0.16000)	($185,600)	$0	$0	Julio - 2023	70216400	22/08/2023	NO
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	59															0	C	30	$3,000,000	0.16000	$480,000	$0	$0	Julio - 2023	70216400	22/08/2023	NO
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	59															0	A	30	($1,160,000)	(0.12500)	($145,000)	$0	$0	Julio - 2023	70216400	22/08/2023	NO
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	59															0	C	30	$3,000,000	0.12500	$375,000	$0	$0	Julio - 2023	70216400	22/08/2023	NO
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	59															0	A	0	$0	0.00000	$0	$0	$0	Julio - 2023	70216400	22/08/2023	NO
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	59															0	C	30	$3,000,000	0.02436	$73,100	$0	$0	Julio - 2023	70216400	22/08/2023	NO

PAGADA

El presente certificado se expide a los **18** días del mes **Agosto** de **2023**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.



¡Hola, Julie Catalina Tovar arevalo


Gracias por utilizar los servicios de BANCO DAVIVIENDA y PSE. los siguientes son los datos de tu transacción:

Estado de la Transacción: Aprobada
CUS: 111262939
Empresa: COMPENSAR-OI
Descripción: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social
Valor de la Transacción: $ 611.100
Fecha de Transacción: 18/08/2023

Ten en cuenta estos tips de seguridad

- Digita siempre manualmente la dirección del portal de tu Banco para asegurar que no estas siendo redirigido a un sitio que suplanta a tu Entidad Financiera.
- Utiliza dispositivos de uso personal o confiable para realizar tus pagos.
- Procura cambiar tus contraseñas bancarias frencuentemente.

pse
ACH Colombia Oficial
@ACHColombia_
ACHColombiaOficial
ACH Colombia Oficial


Fwd: informe-septiembre -
03.SEPTIEMBRE - OneDrive
Descargar archivo | iLovePDF
Acceso al SECOP II | Colombi
Editar
secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.10930405
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos
Ejecución del Contrato
Porcentaje
Recepción de artículos
Plan de Pagos
¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?
Sí
No
Id de pago
Número de factura
Fecha de emisión
Fecha de recepción
Valor total de la factura
Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados
Crear
Documentos de ejecución del contrato
Descripción
Nombre del archivo
Cargado por
01_Informe Mensual de Ejecución Contractual Julio2023_Catalina Tovar.docx (Archivado)
01_Informe Mensual de Ejecución Contractual Julio2023_Catalina Tovar.docx
Proveedor
Descargar
Detalle
Informe Mensual de Ejecución Contractual Julio2023_Catalina Tovar.docx.pdf (Archivado)
Informe Mensual de Ejecución Contractual Julio2023_Catalina Tovar.docx.pdf
Proveedor
Descargar
Detalle
01_nforme Mensual de Ejecución Contractual Julio2023_Catalina Tovar.docx.pdf
01_nforme Mensual de Ejecución Contractual Julio2023_Catalina Tovar.docx.pdf
Proveedor
Descargar
Detalle
02.INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL_AGOS23_CATALINA TOVAR.pdf
02.INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL_AGOS23_CATALINA TOVAR.pdf
Proveedor
Descargar
Detalle
Borrar
Cargar nuevo
Cancelar
<
Evaluación de la Entidad Estatal
>
16°C Parc. nublado
ESP
6:43 p. m.
27/09/2023