| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE INTERVENTORIA No.** | 01 | **DEL** | 11/09/2023 | **Contrato No.** | 858 | **DE** | 30/06/2022 |
| **CONTRATISTA** | | | | SERVICON S.A.S.<br>R.L. ELIANA ANDREA CEBALLOS | | | |

| | |
|---|---|
| **NUMERO DE CONTRATO** | 858 DEL 30 DE JUNIO 2022 |
| **CONTRATISTA** | SERVICON SAS –<br>R.L. ELIANA ANDREA CEBALLOS |
| **IDENTIFICACIÓN** | NIT. No. 900949050-7 |
| **OBJETO** | INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA EJECUCIÓN DEL SUBPROYECTO DENOMINADO: "CONSTRUCCION DE FACULTAD DE INGENIERIA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE PUTUMAYO, SEDE MOCOA" |
| **LUGAR DE EJECUCION** | MOCOA PUTUMAYO |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | $ 1.114.474.058 M/CTE |
| **FORMA DE PAGO** | La Gobernación del Putumayo pagará al Contratista hasta el noventa por ciento (90%) del valor del contrato mediante actas parciales de avance, que deben ser proporcionales a la ejecución del contrato de objeto de interventoría con los debidos soportes fotográficos junto con el informe de supervisión aprobado. El pago se realizará dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a que el contratista haya presentado y radicado el informe de avance de ejecución de la interventoría y certificación de cumplimiento parcial expedida por el supervisor del contrato. Si el contratista no presenta la cuenta con sus soportes respectivos, dentro de la vigencia fiscal correspondiente, no podrá hacer ninguna reclamación judicial o extrajudicial de actualizaciones, intereses o sobrecostos sobre el valor de la cuenta.<br>El 10% del valor del contrato se pagara a título de pago final, el cual se realizará a la terminación del plazo de ejecución del contrato de interventoría, previa suscripción del acta de liquidación del contrato de obra objeto de seguimiento. |
| **PLAZO DEL CONTRATO** | Doce (12) Meses |
| **FECHA DE INICIO** | 12 de septiembre de 2022 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL** | 11 de septiembre de 2023 |
| **PLAZO PRORROGA No. 1** | 8 meses |
| **FECHA DE TERMINACIÓN No. 2 (Programada según prorroga No.1)** | 11/05/2024 |

| ACTA DE RECIBO PARCIAL DE INTERVENTORIA No. | 01 | DEL | 11/09/2023 | Contrato No. | 858 | DE | 30/06/2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA | | | | SERVICON S.A.S.<br>R.L. ELIANA ANDREA CEBALLOS | | | |

| | |
|---|---|
| PERÍODO DE RECIBO | **DEL:** 12 de septiembre de 2022 **AL:** 11 de abril de 2023 |
| VALOR PRESENTE ACTA | $ 582.089.800,00 |

En las instalaciones de la Secretaría de Infraestructura Departamental de la Gobernación del Putumayo, a los once (11) días del mes de septiembre del año 2023, se reunieron, los señores: **MAX FREDY RUIZ**, Secretario de Infraestructura Departamental, en calidad de supervisor del contrato mediante Resolución 0051 del 03/02/2020; la ingeniera **ELIANA ANDREA CEBALLOS**, representante legal de SERVICON SAS, con el fin de celebrar la presente acta de recibo parcial No. 01 del contrato de Interventoría No. 858 del 30 de junio de 2022, previa las siguientes consideraciones:

1. Que se suscribió contrato de interventoría No. 858 del 30 de junio de 2022, con la firma SERVICON SAS.

2. Que según acta parcial de obra No. 01, correspondiente al periodo de ejecución del 12 de septiembre de 2022 al 11 de abril de 2023, la ejecución de obra presenta un avance acumulado del 52.23%, por lo tanto y atendiendo la cláusula primera del contrato No. 858 del 30 de junio de 2022, se reconocerá en el acta parcial de interventoría No. 1 el 52.23%, del valor del contrato de interventoría.

3. Que el supervisor certifica que el Contratista de interventoría cumplió con los aportes de seguridad social y parafiscal de los trabajadores que laboran en la ejecución del contrato de interventoría No. 858 del 30 de junio de 2022 para el periodo recibido.

4. Que el informe y documentos presentados por Interventoría fueron revisados por el profesional de apoyo a la supervisión y aprobados por la Secretaría de Infraestructura Departamental.

5. Que se presenta el siguiente balance financiero:

| | |
|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $ 1.114.474.058 |
| ***PRESENTE ACTA*** | |
| VALOR PRESENTE ACTA DE RECIBO PARCIAL Nº 01 | $ 582.089.800 |
| VALOR AMORTIZADO | N/A |
| TOTAL NETO A PAGAR PRESENTE ACTA PARCIAL Nº 01 | $ 582.089.800 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE INTERVENTORIA No.** | 01 | **DEL** | 11/09/2023 | **Contrato No.** | 858 | **DE** | 30/06/2022 |
| **CONTRATISTA** | | | | SERVICON S.A.S.<br>R.L. ELIANA ANDREA CEBALLOS | | | |

| *ACUMULADO DE PAGOS NETOS* | |
|---|---|
| ACTA DE RECIBO PARCIAL Nº 01 | $ 582.089.800 |
| | |
| **TOTAL PAGOS ACUMULADOS** | **$ 582.089.800** |
| *SALDOS* | |
| **SALDO PARA PAGOS** | **$ 532.384.258** |

En constancia, se firma en Mocoa (Putumayo) a los once (11) días del mes de septiembre del año 2023.

**SUPERVISOR**

**MAX FREDY RUIZ NAVARRO**
Secretario de Infraestructura Departamental
Supervisor mediante Resolución 0051 del 02/03/2020

**EL INTERVENTOR**

**ELIANA ANDREA CEBALLOS**
R.L. SERVICON SAS

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Proyectó: | Cristian Luna | Secretaría Infraestructura Departamental | Profesional de apoyo SID | |
| Revisó: | | SERVICON SAS | Director de interventoría | |

| DATOS DEL INFORME | | |
|---|---|---|
| Fecha de presentación: 20/**09/2023** | Nombre del Contratista: SERVICON SAS – R.L. ELIANA ANDREA CEBALLOS | N° Contrato: **858 del 30/06/2022** |
| Periodo del informe: | DESDE EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 11 DE ABRIL DE 2023 | |
| Objeto del contrato: **INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA EJECUCIÓN DEL SUBPROYECTO DENOMINADO: "CONSTRUCCION DE FACULTAD DE INGENIERIA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE PUTUMAYO, SEDE MOCOA"** | | |

| INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA | | | |
|---|---|---|---|
| Contratista | SERVICON SAS – R.L. ELIANA ANDREA CEBALLOS | | |
| Nit No. | 900949050-7 | | |
| Dirección | Calle 6 No 10 96 Orito Putumayo | | |
| Teléfono | 3144181561 | | |
| Clase, Tipo y Número de cuenta | Cuenta Ahorros N°0221002009 | Banco: BBVA | |
| Fecha de suscripción | 30 de Julio de 2022 | | |
| Fecha de Iniciación | 12 de septiembre de 2022 | | |
| Fecha de Terminación | 11 de septiembre de 2023 | | |
| Plazo | doce (12) meses | | |
| Valor Inicial | $ 1.114.474.058 Mda/Cte. | | |
| Prorrogas | Prorroga Nro. 01 | Prorroga Nro. 02 | |
| | 8 meses 11/09/2023 | N/A | |
| Adiciones | Adición 1 | Adición 1 | |
| | N/A | N/A | |
| Suspensiones: 1 | N/A | En días y/o Meses: | N/A |
| Terminación anticipada: | N/A | | |
| Reanudaciones: 1 | N/A | | |
| **AVANCE DEL CONTRATO** | Financiero: | $ 582.089.800,00 | |
| | Tiempo de Ejecución: | Siete (07) meses | |
| | Porcentaje de Ejecución: | 52.23 % | |
| **ESTADO FINANCIERO** | Valor inicial: | $ 1.114.474.058,00 | |
| | Adiciones No. 1 | $ 0.00 | |
| | Valor Total del contrato: | $ 1.114.474.058,00 | |
| | Valor a pagar: | $ 582.089.800,00 | |
| | Saldo del contrato: | $ 532.384.258,00 | |
| | Anticipo: | $ 0,00 | |

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR DEL PAGO SOLICITADO (aplica para responsables de IVA)** | Factura No. | FE-10 |
| | Fecha de la Factura. | 01/09/2023 |
| | Periodo Facturado | desde el 12 de septiembre de 2022 al 11 de abril de 2023 |
| | Valor antes de IVA | $ 489.151.092,44 |
| | IVA | $ 92.938.707,56 |
| | Valor a Pagar | $ 582.089.800,00 |
| | Legaliza Anticipo | $ 0,00 |
| **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS** | Póliza No.: 15-44-101264483<br>Anexo No. 0<br>Fecha Expedición: 01/07/2022<br>Amparos: Cumplimiento, salarios y prestaciones. Calidad del servicio | Aseguradora: SEGURO DEL ESTADO.<br>Fecha de aprobación: 25/08/2022 |
| | Póliza No.: 15-44-101264483<br>Anexo No. 1<br>Fecha Expedición: 15/09/2022<br>Amparos: Cumplimiento, salarios y prestaciones. Calidad del servicio | Aseguradora: SEGURO DEL ESTADO.<br>Fecha de aprobación: 06/10/2022 |
| | Póliza No.: 15-44-101264483<br>Anexo No. 2<br>Fecha Expedición: 15/09/2022<br>Amparos: Cumplimiento, salarios y prestaciones. Calidad del servicio | |
| | Póliza No.: 15-44-101264483<br>Anexo No. 3<br>Fecha Expedición: 13/09/2023<br>Amparos: Cumplimiento, salarios y prestaciones. Calidad del servicio | Aseguradora: SEGURO DEL ESTADO.<br>Fecha de aprobación: 19/09/2023 |
| | No. C. D. P | 1722 del 17-05-2022<br>9323 del 01-17-2023 |

| | | |
|---|---|---|
| | No. R. P. | 8222 del 01-07-2022<br>9123 del 17-01-2023 |
| | No. Liquidación Estampillas | 180335, 180336, 180337, 180338, 180339 del 12/07/2022 |
| | **Aportes de Seguridad Social** | |
| | **No de Planilla de Salud:**<br>62840537 | Entidad: SANITAS EPS<br>Valor: $ 187.900<br>Fecha: 28/10/2022 |
| | **No de Planilla de Salud:**<br>62049705 | Entidad: SALUD TOTAL EPS<br>Valor: $ 568.800<br>Fecha: 26/09/2022 |
| | **No de Planilla de Salud:**<br>9441483352 | Entidad: Emssanar<br>Nueva EPS<br>SANITAS<br>Valor: $ 150.700<br>Fecha: 19/10/2022 |
| | **No de Planilla de Salud:**<br>9456020462 | Entidad: AIC<br>MALLAMAS<br>NUEVA EPS<br>Valor: $ 209.200<br>Fecha: 06/09/2022 |
| | **No de Planilla de Salud:**<br>94430337624 | Entidad: Emssanar<br>Nueva EPS<br>Sanitas<br>Valor: $ 261.800<br>Fecha: 15/11/2022 |
| | **No de Planilla de Salud:**<br>9456020526 | Entidad: A.I.C<br>Mallamas<br>Nueva EPS<br>Valor: $ 321.600<br>Fecha: 15/11/2022 |
| | **No de Planilla de Salud:**<br>63192771 | Entidad: Sanitas EPS<br>Valor: $ 200.000<br>Fecha: 09/11/2022 |
| | **No de Planilla de Salud:**<br>62826464 | Entidad: Salud total EPS<br>Valor: $ 568.800<br>Fecha: 27/10/2022 |
| | **No de Planilla de Salud:**<br>9444196432 | Entidad: Nueva EPS<br>Emssanar<br>Sanitas<br>Valor: $ 258.000<br>Fecha: 14/12/2022 |

| | | |
|---|---|---|
| | **No de Planilla de Salud:** 9456020566 | Entidad: A.I.C Mallamas Nueva EPS Valor: $ 314.400 Fecha: 06/09/2023 |
| | **No de Planilla de Salud:** 63230247 | Entidad: Salud total EPS Valor: $ 568.800 Fecha: 10/11/2022 |
| | **No de Planilla de Salud:** 63676785 | Entidad: SANITAS EPS Valor: $ 200.000 Fecha: 05/12/2022 |
| | **No de Planilla de Salud:** 9447121409 | Entidad: Nueva EPS Valor: $ 312.500 Fecha: 09/03/2023 |
| | **No de Planilla de Salud:** 9449618111 | Entidad: Emssanar Nueva EPS SANITAS Valor: $ 259.000 Fecha: 16/01/2023 |
| | **No de Planilla de Salud:** 9456020609 | Entidad: A.I.C Mallamas Nueva EPS Valor: $ 306.500 Fecha: 06/09/2023 |
| | **No de Planilla de Salud:** 64443824 | Entidad: Sanitas EPS Valor: $ 200.000 Fecha: 04/01/2023 |
| | **No de Planilla de Salud:** 63979118 | Entidad: Salud Total EPS Valor: $ 568.000 Fecha: 12/12/2022 |
| | **No de Planilla de Salud:** 9447308940 | Entidad: EMSSANAR Nueva EPS Sanitas EPS Valor: $ 268.900 Fecha: 27/02/2023 |

| | | |
|---|---|---|
| | **No de Planilla de Salud:** 9456020663 | Entidad: A.I.C. Nueva EPS Mallamas Valor: $ 201.800 Fecha: 06/09/2023 |
| | **No de Planilla de Salud:** 65279634 | Entidad: Salud total EPS Valor: $ 765.000 Fecha: 03/02/2023 |
| | **No de Planilla de Salud:** 65382790 | Entidad: Sanitas EPS Valor: $ 212.500 Fecha: 07/02/2023 |
| | **No de Planilla de Salud:** 9448317457 | Entidad: A.I.C Emssanar. Mallamas. Nueva EPS Sanitas Valor: $ 427.700 Fecha: 16/03/2023 |
| | **No de Planilla de Salud:** 9456020215 | Entidad: Nueva E.P.S Valor: $ 112.100 Fecha: 13/03/2023 |
| | **No de Planilla de Salud:** 9456020184 | Entidad:A.I.C Mallamas Nueva E.P.S Valor: $ 151.200 Fecha: 06/09/2023 |
| | **No de Planilla de Salud:** 658783624 | Entidad: Salud total E.P.S Valor: $ 775.000 Fecha: 28/02/2023 |
| | **No de Planilla de Salud:** 65780793 | Entidad: Sanitas EPS Valor: $ 212.500 Fecha: 23/02/2023 |

| | | |
|---|---|---|
| | **No de Planilla de Salud:** 9449467824 | Entidad: A.I.C Mallamas Sanitas Emssanar Nueva EPS Valor: $ 702.600 Fecha: 12/04/2023 |
| | **No de Planilla de Salud:** 9456020323 | Entidad: Nueva EPS Valor: $ 28.700 Fecha: 06/09/2023 |
| | **No de Planilla de Salud:** 66774781 | Entidad: Sanitas EPS Valor: $ 212.500 Fecha: 04/04/2023 |
| | **No de Planilla de Salud:** 66367843 | Entidad: Salud Total EPS Valor: $ 775.000 Fecha: 16/03/2023 |
| | **No. de Planilla de Pensió:** 62049705 | Entidad: Colpensiones Valor: $ 773.600 Fecha: 26/09/2022 |
| | **No. de Planilla de Pensión: 9441483352** | Entidad: Porvenir Proteccion Valor: $ 602.000 Fecha: 19/10/2022 |
| | **No. de Planilla de Pensión:** 9456020462 | Entidad: Colpensiones Porvenir Valor: 834.800 Fecha: 06/09/2022 |
| | **No. de Planilla de Pensión:** 9443037624 | Entidad: Porvenir Protección Valor: $ 1.046.600 Fecha: 29/11/2022 |
| | **No. de Planilla de Pensión:** 9454020526 | Entidad: Colpensiones Porvenir Valor: $ 1.286.200 Fecha: 06/09/2023 |

| | | |
|---|---|---|
| | **No. de Planilla de Pensión:** 63192771 | Entidad: Colpensiones Valor: 256.000 Fecha: 09/11/2022 |
| | **No. de Planilla de Pensión:** 62826454 | Entidad: Colpensiones Valor: $ 773.600 Fecha: 27/10/2022 |
| | **No. de Planilla de Pensión:** 9444196432 | Entidad: Porvenir Proteccion Valor: 1.032.000 Fecha: 14/12/2022 |
| | **No. de Planilla de Pensión:** 9456020566 | Entidad: Colpensiones Porvenir Valor: $ 1.257.300 Fecha: 06/09/2023 |
| | **No. de Planilla de Pensión:** **63230247** | Entidad: Colpensiones Valor: 773.600 Fecha: 10/11/2022 |
| | **No. de Planilla de Pensión:** 63676785 | Entidad: Colpensiones Valor: $ 256.000 Fecha: 05/12/2022 |
| | **No. de Planilla de Pensión:** 9445456300 | Entidad: Porvenir Proteccion Valor: 1.035.600 Fecha: 16/01/2023 |
| | **No. de Planilla de Pensión:** 9456020609 | Entidad: Colpensione Porvenir Valor: $ 1.225.600 Fecha: 06/09/2023 |
| | **No. de Planilla de Pensión:** 64443824 | Entidad: Colpensiones Valor: 256.000 Fecha: 04/01/2023 |
| | **No. de Planilla de Pensión:** 63979118 | Entidad: Colpensiones Valor: 773.600 Fecha: 12/12/2022 |

| | | |
|---|---|---|
| | **No. de Planilla de Pensión:** 9447308940 | Entidad: Porvenir Proteccion<br>Valor: 1.075.200<br>Fecha: 27/02/2023 |
| | **No. de Planilla de Pensión:** 9456020663 | Entidad: Porvenir Colpensiones<br>Valor: 806.700<br>Fecha: 06/09/2023 |
| | **No. de Planilla de Pensión:** 65279634 | Entidad: Colpensiones<br>Valor: 1.054.000<br>Fecha: 03/02/2023 |
| | **No. de Planilla de Pensión:** 65382790 | Entidad: Colpensiones<br>Valor: 272.000<br>Fecha: 07/02/2023 |
| | **No. de Planilla de Pensión:** 9448317457 | Entidad: Porvenir Protección<br>Valor: 1.708.900<br>Fecha: 16/03/2023 |
| | **No. de Planilla de Pensión:** 9456020215 | Entidad: Porvenir Colpensiones<br>Valor: 448.400<br>Fecha: 06/09/2023 |
| | **No. de Planilla de Pensión:** 9456020184 | Entidad: Corvenir<br>Valor: 605.000<br>Fecha: 06/09/2023 |
| | **No. de Planilla de Pensión:** 65878362 | Entidad: Colpensiones<br>Valor: 1.054.000<br>Fecha: 28/02/2023 |

| | | |
|---|---|---|
| | **No. de Planilla de Pensión:** 65780793 | Entidad: Colpensiones Valor: 272.000 Fecha: 23/02/2023 |
| | **No. de Planilla de Pensión:** 9449467824 | Entidad: Porvenir Protección Colpensiones Valor: 2.809.900 Fecha: 12/04/2023 |
| | **No. de Planilla de Pensión:** 9456020323 | Entidad: Porvenir Colpensiones Valor: 115.300 Fecha: 06/09/2023 |
| | **No. de Planilla de Pensión:** 66774781 | Entidad: Colpensiones Valor: 272.000 Fecha: 04/04/2023 |
| | **No. de Planilla de Pensión:** 66367843 | Entidad: Colpensiones Valor: 1.054.000 Fecha: 16/03/2023 |
| | **No. de Planilla de Riesgos Profesionales.** 62049705 | Entidad: ARL SURA Valor: $ 110.900 Fecha: 26/09/2022 |
| | 9441483352 | Entidad: ARL SURA Valor: $ 20.000 Fecha: 19/10/2022 |
| | **9456020462** | Entidad: ARL SURA Valor: $ 28.000 Fecha: 06/09/2023 |
| | 9443037624 | Entidad: ARL SURA Valor: $ 34.500 Fecha: 29/11/2022 |
| | 9456020526 | Entidad: ARL SURA Valor: $ 42.700 Fecha: 06/09/2023 |

| | | |
|---|---|---|
| | 63192771 | Entidad: Positiva<br>Valor: $ 111.400<br>Fecha: 09/11/2022 |
| | 62826464 | Entidad: ARL SURA<br>Valor: $ 110.900<br>Fecha: 27/10/2022 |
| | 9444196432 | Entidad: ARL SURA<br>Valor: $ 34.000<br>Fecha: 14/12/2022 |
| | 94456020566 | Entidad:ARL SURA<br>Valor: $ 41.700<br>Fecha: 06/09/2023 |
| | 63230247 | Entidad: ARL SURA<br>Valor: $ 110.900<br>Fecha: 10/11/2022 |
| | 63676785 | Entidad: Positiva<br>Valor: $ 11.400<br>Fecha: 05/12/2022 |
| | 9445456300 | Entidad: ARL SURA<br>Valor: $ 34.200<br>Fecha: 16/01/2023 |
| | 9456020609 | Entidad: ARL SURA<br>Valor: $ 40.600<br>Fecha: 06/09/2023 |
| | 64443824 | Entidad: POSITIVA<br>Valor: $ 111.400<br>Fecha: 04/01/2023 |
| | 63979118 | Entidad: ARL SURA<br>Valor: $ 110.900<br>Fecha: 12/12/2022 |
| | 9447308940 | Entidad: ARL SURA<br>Valor: $ 35.400<br>Fecha: 27/02/2022 |
| | 9456020663 | Entidad: ARL SURA<br>Valor: $ 26.700<br>Fecha: 06/09/2023 |
| | 65279634 | Entidad: ARL SURA<br>Valor: $ 32.400<br>Fecha: 03/02/2023 |
| | 65382790 | Entidad: POSITIVA<br>Valor: $ 118.400<br>Fecha: 07/02/2023 |

| | | |
|---|---|---|
| | 9448317457 | Entidad: ARL SURA<br>Valor: $ 56.500<br>Fecha: 16/03/2023 |
| | 9456020215 | Entidad: ARL SURA<br>Valor: $ 14.800<br>Fecha: 06/09/2023 |
| | 9456020184 | Entidad: ARL SURA<br>Valor: $ 19.600<br>Fecha: 06/09/2023 |
| | 65878362 | Entidad: ARL SURA<br>Valor: $ 32.400<br>Fecha: 28/02/2023 |
| | 65780793 | Entidad: POSITIVA<br>Valor: $ 118.400<br>Fecha: 23/02/2023 |
| | 9449467824 | Entidad: ARL SURA<br>Valor: $ 92.200<br>Fecha: 12/04/2023 |
| | 9456020323 | Entidad: ARL SURA<br>Valor: $ 3.800<br>Fecha: 06/09/2023 |
| | 66774781 | Entidad: POSITIVA<br>Valor: $ 118.400<br>Fecha: 04/04/2023 |
| | 66367843 | Entidad: ARL SURA<br>Valor: $ 32.400<br>Fecha: 16/03/2023 |

| | | |
|---|---|---|
| **CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO** | Que de acuerdo a la certificación expedida por el Contador Público CAROLINA BRAVO GUZMAN, con tarjeta profesional No. 162726-T, según Junta Central de Contadores el día 23 de abril de 2023, Certifica que SERVICON SAS, ha dado cumplimiento con los aportes y obligaciones correspondientes al pago de seguridad social, acorde con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002<br><br>Así mismo certifico que el contratista cumplió conforme a los requisitos de Ley con los aportes a seguridad social, a las entidades a las que está obligado a aportar. Se anexa Comprobantes de pago. | |
| | **Periodo a Pagar:** | DESDE EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 11 DE ABRIL DE 2023 |
| | **Valor a pagar (En letras):** | Quinientos ochenta y dos millones ochenta y nueve mil ochocientos pesos |

| | | |
|---|---|---|
| | **Valor a pagar** | $ 582,089.800,00 M/CTE |
| **DOCUMENTO SOPORTES** | 1. Copia de RP, registro banco proyectos, minuta.<br>2. Copia de pólizas<br>3. Acta de inicio y pantallazo de publicación<br>4. Factura original de venta y resolución de facturación<br>5. Acta de Recibo parcial de Obra No. 01 del 11/09/2023.<br>6. Liquidación y pago de estampillas<br>7. Informe Nro. 07 de interventoría<br>8. Soporte pago de seguridad social (salud, pensión y riesgos profesionales)<br>9. Copia RUT.<br>10. Certificación cuenta bancaria. | |

| **SUSCRIPCIÓN DEL INFORME** | |
|---|---|
| Supervisor:<br><br>**Secretaría de Infraestructura Departamental** | |
| Nombre:<br><br>**MAX FREDY RUIZ NAVARRO** | |
| Cargo:<br><br>**Secretario de Infraestructura Departamental** | FIRMA |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Elaboró | Cristiam Luna | Secretaria de Infraestructura Departamental | Prof. de Apoyo técnico | |

## CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

Para acta final del contrato de consultoría No.858 del 2022

Que de acuerdo a la certificación expedida por el Contador Público CAROLINA BRAVO GUZMAN, con tarjeta profesional No. 162726-T, según Junta Central de Contadores el día 23 de abril de 2023, Certifica que SERVICON SAS, ha dado cumplimiento con los aportes y obligaciones correspondientes al pago de seguridad social, acorde con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002

Así mismo certifico que el contratista cumplió conforme a los requisitos de Ley con los aportes a seguridad social, a las entidades a las que está obligado a aportar. Se anexa Comprobantes de Pago y con base al informe emitido por la interventoría, hace constar que las actividades se cumplieron conforme a lo estipulado en el objeto y que se adoptaron las observaciones y recomendaciones realizadas.

La supervisión procede en virtud de la buena fe de presunción de legalidad de la información presentada por el contratista en el marco de sus competencias legales, además, de las descritas en la minuta contractual.

Atentamente,

**MAX FREDY RUIZ NAVARRO**
Secretario de infraestructura Departamental

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Elaboró | Cristiam Luna | Secretaria de Infraestructura Departamental | Prof. de Apoyo técnico | |