CONTRATO	No. 467	De	01 de Abril del 2022
OBJETO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO ''CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO I OPCION I BAJO LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO DEL MUNICIPIO DE ESPINAL – CORREGIMIENTO DE CHICORAL EN EL DEPARTAMENT DEL TOLIMA''.		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CIENTO VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($125.000.000,00)		
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÒN	El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de SEIS (06) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.		
PRORROGA No. 1	Dos (02) meses y veinte (20) días calendario		
PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN	OCHO (08) MESES Y VEINTE (20) DIAS CALENDARIO		
CONTRATISTA	JOHAN JAVIER OÑATE NUÑEZ C.C 7.722.019 de Neiva		
SUPERVISOR	**ING. INGRID NATALY RODRIGUEZ RESTREPO** Secretaria de planeación, infraestructura y medio ambiente Supervisora del contrato **ING. MARIA PAULA ROJAS SALCEDO** Directora Administrativa de Infraestructura Apoyo a la supervisión		
ACTA DE INICIO	04/MAYO/2022		
ACTA DE SUSPENSION	29/JULIO/2022		
ACTA DE REINICIO	11/MAYO/2023		
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	12/SEPTIEMBRE/2023		

CONSIDERANDO:

En el municipio de El Espinal, a los doce (12) días del mes de septiembre del 2023, se reunieron en las instalaciones de la Alcaldía Municipal, la ING. INGRID NATALY RODRIGUEZ RESTREPO, Secretaria de planeación, Infraestructura y Medio Ambiente, en calidad de Supervisora del contrato, la ING. MARIA PAULA ROJAS SALCEDO Directora Administrativa de Infraestructura en calidad de Apoyo a la Supervisión y JOHAN JAVIER OÑATE NUÑEZ, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, con el fin de evaluar la viabilidad de suscripción de la presente acta y de común acuerdo se determina suscribir el ACTA DE COBRO No. 1 del contrato en mención dando cumplimiento de la CLAUSULA OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA, bajo las siguientes consideraciones:

1. Que el contrato que tiene como objeto "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO "CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO I OPCION I BAJO LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO DEL MUNICIPIO DE ESPINAL – CORREGIMIENTO DE CHICORAL EN EL DEPARTAMENT DEL TOLIMA"." se ejecutó dentro de los tiempos establecidos.

2. Que durante este periodo de tiempo se realizó el control y seguimiento a las actividades de interventoría, las cuales se reciben por los supervisores conforme a las observaciones y requerimientos realizados durante su desarrollo.

3. Que se recibió del contratista los respectivos informes técnicos para su revisión y aprobación con el ánimo de adelantar el proceso de acta de cobro No. 1.

4. Que el contratista durante la ejecución de la interventoría suscribió pólizas de garantías para los amparos del contrato relacionadas a continuación y se encuentran vigentes.

- Que Según póliza de cumplimiento del contrato inicial actualizada con ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA No.560-47-994000152086, con fecha de expedición 18 de mayo del 2023 y acta de aprobación de las garantías por parte de la dirección administrativa de contratación, se suscribió garantía a favor del municipio, con las siguientes discriminaciones.

ASEGURADORA	N° DE POLIZA	AMPARO	FECHAS DE AMPARO	
			DESDE	HASTA
SEGUROS MUNDIAL	I-100011728	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	04-04-2022	23-01-2024
SEGUROS MUNDIAL	I-100011728	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	04-04-2022	25-08-2026
SEGUROS MUNDIAL	I-100011728	CALIDAD DEL SERVICIO	04-04-2022	23-01-2024

- El contratista aporto los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago al sistema de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales de sus empleados de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

5. Que EL CONTRATO tuvo el siguiente Balance Financiero:

BALANCE CONTRACTUAL		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 125.000.000,00	
VALOR ACTA PRESENTE		$ 41.667.000,00
SALDO POR PAGAR		$ 83.333.000,00
SUMAS IGUALES	$ 125.000.000,00	$ 125.000.000,00

6. DESCRIPCIÓN DE ITEMS CONTRACTUALES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 467 DE 2022		
MUNICIPIO DE ESPINAL - CHICORAL TOLIMA	**OBJETO:** INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO "CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCIÓN 1 BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO EL MUNICIPIO DE EL ESPINAL – CORREGIMEINTO DE CHICORAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	JOHAN JAVIER OÑATE NÚÑEZ Ingeniero Civil TP. 70202 222397 TLM.

CONTRATANTE: MUNICIPIO ESPINAL - TOLIMA	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** CIENTO VEINTICINCO MILLONES DE PESOS ($ 125,000,000,00)	**Fecha Presente Acta:**
	VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO:	
	VALOR INICIAL DEL CONTRATO: CIENTO VEINTICINCO MILLONES DE PESOS ($ 125,000,000,00)	
CONTRATISTA: JOHAN JAVIER OÑATE	**SUPERVISION:** INGRID NATALY RODRIGUEZ RESTREPO	
PLAZO INICIAL DE EJECUCION: SEIS (06) MESES	**ACTA DE INICIO:** 04 DE MAYO DEL 2022	1/09/2023
PLAZO ADICIONAL DE EJECUCION:	**ACTA DE SUSPENSION 1:** 29 DE JULIO DEL 2022	
PLAZO TOTAL DE EJECUCION: SEIS (06) MESES	**ACTA DE REINICIO 1:** 11 DE MAYO DEL 2023	
	ACTA DE MODIFICACION 1:	

CONDICIONES CONTRATADAS							ACTAS ANTERIORES			PRESENTE ACTA PARCIAL N°01			CANTIDADES FALTANTES	
ITEM	DESCRIPCION		UND	CANT.	VR. OBRA	VR. INTERVENTORIA	CANT.	VR. EJECUTADO DE OBRA	VR PARCIAL INTERVENTORIA	CANT.	VR. EJECUTADO DE OBRA	VR PARCIAL INTERVENTORIA	CANT.	V/TOTAL
I	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 467 DE 2022													
1	OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO "CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCIÓN 1 BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO EL MUNICIPIO DE EL ESPINAL – CORREGIMEINTO DE CHICORAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	ESTUDIOS Y DISEÑOS	%	50,00%	$ 83.333.000,00	$ 41.667.000,00				50,00%	$ 83.333.000,00	$ 41.667.000,00		
		OBRA	%	5,98%	$ 1.392.703.069,00	$ 83.333.000,00							5,98%	$ 83.333.000,00
	VALOR ANTES DE IVA					$ 105.042.016,81		VALOR ANTES DE IVA	$ -		VALOR ANTES DE IVA	$ 35.014.285,71	$	70.027.731,09
	IVA				19%	$ 19.957.983,19	IVA	19%	$ -	IVA	19%	$ 6.652.714,29	$	13.305.268,91
	VALOR TOTALINTERVENTORIA					$ 125.000.000,00	VR ACTA ANTERIORES		$ -	VR ACTA 01 - INTERVENTORIA		$ 41.667.000,00	$	83.333.000,00

7. Suscribir el Acta De Recibo parcial No. 1 del contrato en mención y se recibe a satisfacción por los supervisores conforme a las cantidades pactadas que existieron durante su ejecución.

8. Que la supervisión realizara la verificación de los soportes documentales presentados por el contratista para su respectiva aprobación que conduzca de manera armónica al pago del acta de cobro No. 1 del contrato.

ACUERDAN:

1. Suscribir y aceptar la presente Acta de Recibo No. 1 del contrato N° 467 del 01 de abril del 2022.

En constancia se firma en El Espinal Tolima por los que intervinieron como aparece, a los doce (12) días del mes de septiembre del 2023.

JOHAN JAVIER OÑATE NUÑEZ
CONTRATISTA

ING. INGRID NATALY RODRIGUEZ RESTREPO
Secretaria de planeación, infraestructura y medio ambiente
SUPERVISORA

ING. MARIA PAULA ROJAS SALCEDO
Directora Administrativa de Infraestructura
APOYO A LA SUPERVISION

Elaboro: Maria Paula Vega – Contratista apoyo D.A.I.
Reviso: Maria Paula Rojas Salcedo – D.A.I.
Aprobó: Ingrid N. Rodríguez R. – S.P.I.M.A.