Copacabana, **Septiembre de 2023**

Doctor:
HÉCTOR AUGUSTO MONSALVE R.
Alcalde Municipal

Asunto: Solicitud prorroga N°1 al contrato N° 398 del 8 de Agosto de 2023.

ANEXO – JUSTIFICACIÓN ADICIÓN Y PRÓRROGA DE CONTRATOS – CONVENIOS - PRESTACIÓN DE SERVICIOS

INFORME No.:	1	**SUPERVISIÒN**		DE SEGUIMIENTO		FINAL	
		INTERVENTORÌA		PARA PAGO			
PERIODO DE SEGUIMIENTO		Desde:		Hasta:			
PERIODO PARA PAGO		Desde:	NA	Hasta:	NA		

1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	X	NÚMERO:	398
CONVENIO		FECHA DE SUSCRIPCIÒN:	Agosto 08 de 2023
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			Agosto 08 de 2023

OBJETO:
Adición y prorroga N°1 al contrato N° 398 del 8 de agosto de 2023, cuyo objeto es: "Adquisición de equipos de transmisión para la emisora comunitaria Fundadora Estéreo del Municipio de Copacabana, por medio de los cuales se garantice la oportuna difusión de los diferentes programas y proyectos plasmados en el Plan de Desarrollo 2020-2023 "Copacabana con seguridad" garantizando además la participación de las comunidades a quienes van dirigidas

DEPENDENCIA/SECRETARÌA CONTRATANTE / ASOCIADA:			OFICINA ASESORA JURIDICA	
CONTRATISTA / ASOCIADO	NOMBRE:		CIRT LTDA	
	NIT/CC:		NIT: 900.228.350-8	
VALOR DEL CONTRATO - CONVENIO	VALOR INICIAL:		$127.609.808	
	ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICIÓN**
			N/A	N/A
	VALOR TOTAL:			
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			NA	
PLAZO:	INICIAL		**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE**

				TERMINACIÒN
			08 de Agosto de 2023	16 de Septiembre de 2023
	PRÒRROGA	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
		1	Quince días	30 de Septiembre de 2023
HISTÒRICO DE SUSPENSIONES:		**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
			NA	NA
			NUEVA FECHA DE TERMINACIÒN	NA

REGISTRO PRESUPUESTAL	NUMERO:	
	RUBRO PRESUPUESTAL Nº	**2.3.2.02.02.005.2301005.53290.16.23261345.14501**

TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS **SI** [X] **NO** [ ]	**CUALES: CUMPLIMIENTO Y CALIDAD DEL SERVICIO**
COMPAÑÍA DE SEGUROS	**NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A**
PÒLIZA:	**Nº.** 18-44-101091570
VEGENCIA:	**DESDE:** 11/08/2023 **HASTA:** 10/09/2025
COBERTURAS Y/ AMPAROS	CUMPLIMIENTO [X] CALIDAD DEL SERVICIO [X] SALARARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES [X] RESPONSABILIDAD CIVIL [ ] ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA [ ] BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO [ ]
IDENTIFICACIÒN DEL PROCESO EN SECOP:	**LP** [x] **CM** [ ] **CD** [ ] **MC** [ ] **SA** [ ] [ ]

SUPERVISOR	NOMBRE(S):	LAURA ISABEL ZAPATA HERNÁNDEZ

JUSTIFICACIÓN:

La empresa CIRT LTDA, solicita la prórroga en el tiempo de ejecución del contrato por las siguientes razones:

Como requisito de la licitación que se les adjudicó se encontraba que la consola debía ser importada por cuestiones de calidad, el contratista realizó el trámite de importación y aún está en proceso, por lo que se considera que para la fecha que se estipuló en el contrato no se podrá hacer entrega de este elemento, por lo tanto se solicita la prórroga del contrato de QUINCE DÍAS CALENDARIO, es decir hasta el 30 de septiembre de 2023.

Para constancia, se firma la presente acta en septiembre de 2023

Laura Isabel Zapata H

LAURA ISABEL ZAPATA HERNÁNDEZ
Supervisor

Elaboró: Marcela Pérez	**Revisó y aprobó: Laura Isabel Zapata Hdz**
Firma:	**Firma:**