MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

FAC-S-2023-174542-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2023-174542-CI del 25 de septiembre de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-2-SECOM-GRUAL-ESINS-MANIN

Señor
JOSE BERNARDO HERRERA LOZADA
REPRESENTANTE LEGAL
Villavicencio

Asunto: Solicitud Modificatorio Contrato 003-00-E-CACOM-2-GRUAL-2023

En relación al contrato 003-00-E-CACOM-2-GRUAL-2023 cuyo objeto "SERVICIO DE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2", de manera atenta me permito solicitar al Señor JOSE BERNARDO HERRERA LOZADA Representante Legal y contratista del presente contrato, se estudie y de respuesta para adelantar el modificatorio al contrato con el fin de ampliar el tiempo de ejecución hasta el 18 de Diciembre de 2023 y/o hasta cuando se agoten los recursos, o lo primero que ocurra, así como realizar una adición presupuestal por valor de CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($45.000.000) con el fin de realizar el mantenimiento preventivo y/o correctivo necesarios para mantener la operatividad de la infraestructura aeronáutica y no aeronáutica del Comando Aéreo de Combate No. 2.

Teniendo en cuenta lo anterior me permito informar que, en caso de que su respuesta sea positiva, se modificará el contrato de la siguiente forma:

Tiempo de ejecución posterior a la modificación: Desde la firma del contrato, el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, firma del acta de inicio hasta el 18 de Diciembre de 2023 y/o hasta cuando se agoten los recursos, o lo primero que ocurra.

Valor del contrato posterior a la modificación: CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($137.600.000)

Forma de pago:

1. Primer Pago Parcial: Lo ejecutado con corte 15 de mayo de 2023 para ser cancelado con cargo al PAC JULIO. - **PAGADO $ 52.630.130,00**

2. Segundo Pago Parcial: Lo ejecutado desde el 16 de mayo con corte al 15 de julio de 2023 para ser cancelado con cargo al PAC SEPTIEMBRE. **PAGADO $ 12.751.944,80**

3. Tercer Pago Parcial: Lo ejecutado desde el 16 de julio con corte al 18 de octubre de 2023 para ser cancelado con cargo al PAC DICIEMBRE 2023 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2024.

4. El último pago correspondiente a la adición **PAGO FINAL** para ser cancelado con cargo al PAC DICIEMBRE 2023 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2024.

Pólizas posteriores a la modificación: Asimismo, se deberán modificar las pólizas en tiempo y valor de acuerdo a la adición y la fecha de ejecución del contrato.

Teniente ALVARO MAURICIO BOHORQUEZ FORERO
Comandante Escuadrilla Mantenimiento Instalaciones

Anexo: Sin Anexos

Elaboró: AT. PAEZ / MANIN Revisó: Aprobó:TE. BOHORQUEZ / MANIN