INFORME No. 13 DE 2023

REPORTE DE LA GESTION DEL CUMPLIMIENTO Y EJECUCION DE ACTIVIDADES AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° RA-AD538-01 COMO COORDINADOR ADMINISTRATIVO, EN EL PROYECTO DE REGALÍAS "DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES QUE PERMITAN REDUCIR LA VULNERABILIDAD FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS MUNICIPIOS DE PUERTO COLOMBIA TUBARÁ Y JUAN DE ACOSTA EN EL DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO"

Objeto del Contrato:	Prestación de servicios profesionales como COORDINADOR ADMINISTRATIVO dentro del equipo administrativo, en el marco del proyecto BPIN 2021000100538 DENOMINADO "DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES QUE PERMITAN REDUCIR LA VULNERABILIDAD FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS MUNICIPIOS DE PUERTO COLOMBIA TUBARÁ Y JUAN DE ACOSTA EN EL DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO"				
Contratista:	SAMIR DAVID RODELO ASFORA				
Contratante:	Fundación SAHED				
Actividad POA	Realizar la Administración del proyecto				
Rubro	Administrativo				
Póliza Garantía:		**Si aplica**		**No Aplica**	**X**
Número de Póliza	**Fecha de Expedición**	**Fecha de Aprobación**		**Vigencia de Póliza**	
Fecha Inicio del Contrato	21 septiembre 2022				
Fecha de Terminación:	21 febrero 2024				
Forma de Pago:	Abono en cuenta de ahorros Bancolombia No. 79079624778				
Valor del Contrato	$ 61.451.950,00				
Valor Ejecutado	$ 44.381.963,86				
Valor a cobrar	$ 3.413.997,22				
Saldo del contrato	$ 17.069.986,14				

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en las cláusulas 1 del contrato de prestación de servicios profesionales N° RA-AD538-01 de 21 septiembre de 2022, me permito relacionar las actividades producidas durante el periodo de ejecución del objeto contractual, conforme a lo siguiente:

En mi condición de Contratista, me permito manifestar que he prestado los servicios profesionales de apoyo a la administración como Coordinador Administrativo del proyecto de investigación de Sistema general de regalías en el proyecto DENOMINADO "DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES QUE PERMITAN

REDUCIR LA VULNERABILIDAD FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS MUNICIPIOS DE PUERTO COLOMBIA TUBARÁ Y JUAN DE ACOSTA EN EL DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO", conforme a lo siguiente:

OBLIGACIONES DIRECTAS DEL CONTRATISTA		
Actividades- Obligaciones del Contrato		**Actividades ejecutadas citadas en el Informe del contratista**
1	Seguimiento al proceso administrativo del proyecto de investigación	Seguimiento al equipo de apoyo del área administrativa para la gestión del proyecto a nivel administrativo, financiero y jurídico del proyecto.
2	Realizar informes técnicos de la ejecución de los programas	Preparación de informe técnico, administrativo y financiero de ejecución correspondiente al mes de septiembre de 2023.
3	Realizar seguimiento y evaluación de las actividades contenidas en el proyecto a su cargo.	Seguimiento a las actividades del cargue de programación e información relativa a las plataformas GESPROY, SPGR y SECOP por parte del equipo.
4	Suministrar la información para dar respuesta a los requerimientos y reportes emitidos por entidades externas relacionados con la ejecución del programa	Respuestas a Minciencias sobre los requerimientos, observaciones y subsanaciones en las ODPs del proyecto.
5	Elaborar, distribuir, recepcionar, verificar y organizar la documentación referente a la ejecución del programa.	Seguimiento y evaluación de Anexo 4. "Resumen detallado de ejecución por entidad" y Revisión de los documentos relativos a las cuantas de cobro, seguridad social y soportes de evidencias de los informes del personal y proveedores.
6	Realización de informes de supervisión a contratistas	Realización de informe de supervisión a contratistas correspondiente al mes de agosto de 2023.
7		

LIQUIDACION DEL CONTRATO				
Valor Total Del Contrato				$ 61.451.950,00
Pago septiembre	01	Periodo pagado	Del 21 al 30 de septiembre	$ 3.413.997,22
Pago octubre	02	Periodo pagado	Del 01 al 31 de octubre	$ 3.413.997,22
Pago Noviembre	03	Periodo pagado	Del 01 al 30 de noviembre	$ 3.413.997,22
Pago Diciembre	04	Periodo pagado	Del 01 al 31 de diciembre	$ 3.413.997,22
Pago Enero	05	Periodo pagado	Del 01 al 31 de enero	$ 3.413.997,22
Pago Febrero	06	Periodo pagado	Del 01 al 28 de febrero	$ 3.413.997,22
Pago Marzo	07	Periodo pagado	Del 01 al 31 de marzo	$ 3.413.997,22
Pago Abril	08	Periodo pagado	Del 01 al 30 de abril	$ 3.413.997,22
Pago Mayo	09	Periodo pagado	Del 01 al 31 de mayo	$ 3.413.997,22
Pago Junio	10	Periodo pagado	Del 01 al 30 de junio	$ 3.413.997,22
Pago Julio	11	Periodo pagado	Del 01 al 31 de julio	$ 3.413.997,22
Pago agosto	12	Periodo pagado	Del 01 al 31 de agosto	$ 3.413.997,22
Pago septiembre	13	Periodo por pagar	Del 01 al 30 de septiembre	$ 3.413.997,22
Saldo por Pagar del Contrato				$ 17.069.986,14

gerencia@fundacionsahed.com
jcardenasdelaossa@gmail.com
3007408129 - (034) 7890276
Calle 58 #12-54 B/La Castellana
Montería - Córdoba

RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.			
TIPO DE APORTE	**PLANILLA N°**	**MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE**	**VALOR PAGADO**
SALUD	**7893559053**	Del 01 al 30 de septiembre	$ 445.800
PENSION	**7893559053**	Del 01 al 30 de septiembre	$ 570.600
ARL	**7893559053**	Del 01 al 30 de septiembre	$ 18.700

Se adjunta soportes en físico y medio magnético.

El presente informe se efectúa con el ánimo de sustentar el cumplimiento del contrato y como soporte para el cobro total y final del mismo.

Fecha de Presentación: 25 de septiembre de 2023.

Cordialmente,

SAMIR DAVID RODELO ASFORA
C. C. N° 80.083.870
Ingeniero Agroindustrial

Vo. Bo. FUNDACIÓN SAHED
Jorge Edwin Cárdenas De La Ossa
C.C. N° 10.772.888
Representante Legal

gerencia@fundacionsahed.com
jcardenasdelaossa@gmail.com
3007408129 - (034) 7890276
Calle 58 #12-54 B/La Castellana
Montería - Córdoba