MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE AVIACIÓN

Acta No 765838

Lugar y fecha: Bogotá D.C. 16 Agosto 2023

Intervienen: **MY. ÓSCAR IVÁN SÁNCHEZ SALAMANCA**
Oficial de Operaciones Aéreas BAAV1
Supervisor contrato electrónico de compraventa No. 108-CENACAVIACIÓN-2023
YOBANY ANDRÉS SALCEDO CARDENAS
Representante legal AEROLINEA DEL CARIBE SA – AER CARIBE SA.

Asunto: TRATA DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO No. 108 -CENACAVIACIÓN-2023 CUYO OBJETO ES CONTRATACIÓN DE HORAS DE VUELO PARA EL TRANSPORTE INTEGRAL DE PERSONAS Y CARGA DE LAS FUERZAS MILITARES/ EJÉRCITO NACIONAL EN AERONAVES DE ALA FIJA, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2023 CELEBRADO ENTRE MDN-EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN **AEROLINEA DEL CARIBE SA – AER CARIBE SA.**

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE SERVICIOS CONTRATO 108-CENACAVIACIÓN-2023	
CONTRATO No.	CONTRATO No 108 -CENACAVIACIÓN-2023
FECHA SUSCRIPCIÓN	30 MAYO 2023
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATACIÓN DE HORAS DE VUELO PARA EL TRANSPORTE INTEGRAL DE PERSONAS Y CARGA DE LAS FUERZAS MILITARES/ EJÉRCITO NACIONAL EN AERONAVES DE ALA FIJA, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2023
FORMA DE PAGO	**CLÁUSULA TERCERA. - FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: EL MDN - EJÉRCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN** pagará la totalidad de la suma del contrato, a **AEROLINEA DEL CARIBE SA – AER CARIBE SA**., identificada con NIT. **824001229 -3,** mediante giro directo a la **CUENTA DE AHORROS No. 165290073 DEL BANCO DE BOGOTA** a nombre de **AER CARIBE SA**, de la siguiente manera: **PAGOS PARCIALES**: Se realizará pagos parciales contra entregas parciales equivalente a la recepción de los servicios adquiridos, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes al recibo a satisfacción y previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Cumplimiento de los trámites de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato resultante. 2. Elaboración, suscripción, y cargue del acta de inicio en la plataforma del SECOP II por parte del supervisor. 3. Informe del Supervisor del contrato. 4. Factura y/o cuenta de cobro. (Si es responsable de facturar, debe hacerlo electrónicamente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 615 del Estatuto Tributario, desarrollado por el artículo 1.6.1.4.1 del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016) 5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 7. Verificación por parte del MDN- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN del cumplimiento del contratista del pago de seguridad social integral y de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE SERVICIOS CONTRATO 108-CENACAVIACIÓN-2023	
	8. Acta de recibo a entera satisfacción de los servicios recibidos a satisfacción, expedida por el supervisor y el contratista. NOTA 1: EN EL EVENTO DE PRÓRROGA EN LA ENTREGA DEL OBJETO DEL CONTRATO, SE POSTERGARÁ EL PAGO POR CUANTO ES CONTRA RECIBO A SATISFACCIÓN. NOTA 2: LA FACTURACIÓN SE REALIZARÁ DE ACUERDO A CADA RUBRO Y DE ACUERDO A CADA UNIDAD. NOTA 3: SE REALIZARÁN LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES CONFORME A LA CONDICIÓN TRIBUTARIA DEL CONTRATISTA. NOTA 4: EL CONTRATISTA DEBERÁ TENER EN CUENTA LOS PARÁMETROS VIGENTES RESPECTO A LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, SI LOS MISMOS APLICAN PARA LOS BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DE LA ADQUISICIÓN, ESTO A FIN DE DAR CUMPLIMENTO AL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO 1625 DEL 2016 ARTICULO 1.6.1.4.1.1 HASTA EL 1.6.1.4.120; ASÍ LAS COSAS, SI EL CONTRATISTA ES RESPONSABLE DE FACTURAR, DEBE HACERLO ELECTRÓNICAMENTE, LA OBLIGACIÓN DE FACTURAR LA ESTABLECE EL ARTÍCULO 615 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, DESARROLLADO POR EL ARTÍCULO 1.6.1.4.1 DEL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO 1625 DE 2016, ASI MISMO DEBERA OBSERVAR EL PROCEDIMIENTO QUE SE DESCRIBE A CONTINUACION. PROCEDIMIENTO PARA FACTURACION ELECTRONICA (SOLO APLICA PARA EMPRESAS NACIONALES O EXTRANJERAS CON SUCURSAL EN COLOMBIA): 1. El supervisor del contrato debe tener usuario creado en el sistema OLIMPIA por intermedio del cual se realiza la aprobación de facturas para el EJERCITO NACIONAL, y este será tramitado por intermedio de la sección de contabilidad de la CENAC DE AVIACION. 2. El proveedor debe realizar el proceso descrito en el manual para proveedores y/o contratistas-tramites electrónicos a través de SIIF NACION (F-D1-14), para el cargue de facturas electrónicas en el sistema OLIMPIA, por el cual se hace el proceso de recepción y aceptación de facturación electrónica de la CENAC DE AVIACION. 3. El supervisor una vez sea cargada la factura en el sistema Olimpia por parte del proveedor debe realizar la aprobación de la misma teniendo en cuenta el proceso descrito en el manual de modulo recepción-gestión de documentos factura electrónica. 4. El supervisor una vez aprueba la factura debe realizar el seguimiento a fin de garantizar que esta se encuentre en estado aprobada en el sistema SIIF, para poder verificar el estado debe comunicarse con la sección de contabilidad para así se pueda viabilizar el pago, teniendo en cuenta que si la factura no se encuentra en el estado anteriormente descrito no se podrá gestionar su pago. 5. Si al momento de verificación de la factura se hace necesario elaborar una NOTA CREDITO o NOTA DEBITO, estas deben estar de igual manera en estado aprobado en el sistema SIIF para proceder al pago. 6. De no dar cumplimiento a cada uno de los puntos anteriores no se procesarán los pagos.
CONTRATISTA	YOBANY ANDRÉS SALCEDO CARDENAS Representante legal AEROLINEA DEL CARIBE SA – AER CARIBE SA
SUPERVISOR	MY. ÓSCAR IVÁN SÁNCHEZ SALAMANCA Oficial de Operaciones Aéreas BAAV1
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIEZ MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($9.810.662.474,00)

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE SERVICIOS CONTRATO 108-CENACAVIACIÓN-2023	
PLAZO DE EJECUCIÓN	Sera a partir del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 en concordancia con el artículo 2 de la ley 1150 de 2007 hasta el 11 de diciembre de 2023.
PLAZO DE VIGENCIA	La vigencia del contrato se extenderá por el término de ejecución y cuatro (4) meses más (trámites administrativos para la liquidación).
VALOR ADICIÓN	N/A
FECHA PRORROGA	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIEZ MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($9.810.662.474,00)

En Bogotá , el día 16 Agosto 2023 se reunieron el señor: MY. ÓSCAR IVÁN SÁNCHEZ SALAMANCA, por parte del MDN-EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN, en su calidad de supervisor del Contrato No. 108-CENACAVIACIÓN-2023 y el Señor YOBANY ANDRÉS SALCEDO CARDENAS quien actúa como Representante Legal de la empresa AEROLINEA DEL CARIBE SA – AER CARIBE SA, en su calidad de contratista; con el fin de dejar constancia del recibo a satisfacción parcial del objeto del contrato descrito en la cláusula primera y de conformidad con los términos de iniciación y de ejecución relacionados anteriormente.

A continuación, se describe de manera detallada los servicios así:

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS

SEGUNDA ENTREGA – FACTURA No EAER628 FECHA 14-AGOSTO-2023

Ref. Artículo	Descripción	CANT.	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
			291,663,677.33	
78101501	1. [414520210104] CONTRATACION DE HRS DE VUELO PARA EL TRANSPORTE INTEGRAL DE PERSONAS Y CARGA DE LAS FUERZAS MILITARES EN AERONAVES DE ALA FIJA JULIO-07-08-09-11-15/2023 SJE-CUC-NVA-TOL- IBE-LAR-IBE-APO-CUC-TOL-BOG-SJE HK 4730(1-50 PAX)T/V:12:54 HRS V/HRA:$22.609.587.39	1.0		291,663,677.33
78101501	2. [414520210103] JULIO-18-19-20/2023 BOG-MTR-RVE- MTR-RVE-EYP-BOG HK 4729(1-30 PAX)T/V: 08:12 HRS V/HRA:$16.042.983.19	1.0	131,552,462.16	131,552,462.16
78101501	3. [414520210103] JULIO-22-24-25-/2023 BOG-TOL-MTR- RVE-EYP-BOG HK 4729 (1-30 PAX)T/V:04:48 HRS V/HRA$16.042.983,19	1.0	77,006,319.31	77,006,319.31
7810150	4. [414520210103] JULIO-27-28/2023 BOG-EYP-RVE-VUP- RVE-BOG HK 4729(1-50 PAX) T/V:06:18 HRS V/HRA:$22.609.587,39	1.0	142,440,400.56	142,440,400.56
	SUBTOTAL			**$642,662,859.36**
	IVA 19%			**$122,105,943.28**
	TOTAL			**$764,768,802.64**

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE SERVICIOS CONTRATO 108-CENACAVIACIÓN-2023

SEGUNDA ENTREGA – FACTURA No EAER629 FECHA 14-AGOSTO-2023

Ref. Artículo	Descripción	CANT.	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
78101501	1. [414520210102] CONTRATACION DE HRS DE VUELO PARA EL TRANSPORTE INTEGRAL DE PERSONAS Y CARGA DE LAS FUERZAS MILITARES EN AERONAVES DE ALA FIJA JULIO-05-06-08-09/2023 SJE-TOL-SJE-LMC-TOL- IBE-EJA-SMR-BGA-TOL-IBE-CUC-TOL-IBE-BOG HK 4729(1- 50 PAX)T/V:14:48 HRS V/HRA:$22.609.587,39	1.0	334,621,893.37	334,621,893.37
78101501	2. [414520210102] JULIO-06/2023 SJE-VVC-ACR-VVC-SJE HK 4730(1-5000 KG)T/V:04:54 HRS V/HRA:$22.609.587	1.0	110,786,976.3	110,786,976.3
78101501	3. [414520210102] JULIO-27/2023 SJE-TOL-SJE HK 4730(1- 3000 KG)T/V:02:12 HRS V/HRA$16.042.983	1.0	35,294,562.6	35,294,562.6
78101501	4. [414520210101] JULIO/29/2023 BOG-SJE-ACR-BOG HK 4729(1-30 PAX) T/V: 04:OO HRS V/HRA:$16.042983,19	1.0	64,171,932.76	64,171,932.76
78101501	5. [414520210101] JULIO/30/2023 BOG-SJE-ACR-BOG HK 4729(1-3000 KG)T/V:04:00 HRS V/HRA:$16.042.983	1.0	64,171,932.0	64,171,932.0
	SUBTOTAL			**$609,047,297.03**
	IVA 19%			**0,00**
	TOTAL			**$609,047,297.03**

BALANCE SERVICIOS RECIBIDOS.

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA	21 JULIO 2023	$84,720,564,6
SEGUNDA ENTREGA	16 AGOSTO 2023	$1.373.816.099,67
TOTAL SERVICIOS RECIBIDOS		$1.458.536.664,27
PENDIENTE POR RECIBIR		**$8.352.125.809,73**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		**$9.810.662.474,00**
VALOR ADICION		$ 00,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		**$9.810.662.474,00**

CONSTANCIAS

El supervisor hace constar que los servicios contratados han sido entregados de manera parcial por el contratista, de acuerdo con las especificaciones técnicas y las especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento.

ANEXOS

FACTURA No EAER628 FECHA 14-AGOSTO-2023
FACTURA No EAER629 FECHA 14-AGOSTO-2023
Certificado de pago de parafiscales

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE SERVICIOS CONTRATO 108-CENACAVIACIÓN-2023	
YOBANY ANDRES SALCEDO CARDENAS Representante legal AEROLINEA DEL CARIBE SA – AER CARIBE SA.	**Mayor ÓSCAR IVÁN SÁNCHEZ SALAMANCA** Cargo: Oficial de Operaciones Aéreas BAAV 1 Supervisor contrato No 108-CENACAVIACIÓN-2023

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL BATALLÓN DE AVIACIÓN N°1	INFORME DE SUPERVISIÓN No. 04 08 AL 29 AGOSTO-2023
	FECHA DEL INFORME: 29 DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATO No. 108-CENACAVIACIÓN-2023	FECHA FIRMA CONTRATO: 30 MAYO 2023

1. **OBJETO DEL CONTRATO:** CONTRATACIÓN DE HORAS DE VUELO PARA EL TRANSPORTE INTEGRAL DE PERSONAS Y CARGA DE LAS FUERZAS MILITARES/ EJÉRCITO NACIONAL EN AERONAVES DE ALA FIJA, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2023

1.1. CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

TIPO	FECHA	OBJETO
N/A	N/A	N/A

1.2. RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

REF. ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO
A	HORA DE VUELO TRANSPORTE DE PASAJEROS INCLUIDO IVA DEL 19%					
1	SERVICIOS TRANSPORTE DE PERSONAL EN AERONAVES DE ALA FIJA AVIONES DE MÍNIMO 1-19 PAX	1	HR	$11.292.199,16	$2.145.517,84	$13.437.717,00
2	SERVICIOS TRANSPORTE DE PERSONAL EN AERONAVES DE ALA FIJA AVIONES DE MÍNIMO 1-30 PAX	1	HR	$16.042.983,19	$3.048.166,81	$19.091.150,00
3	SERVICIOS TRANSPORTE DE PERSONAL EN AERONAVES DE ALA FIJA AVIONES DE MÍNIMO 1-50 PAX	1	HR	$22.609.587,39	$4.295.821,61	$26.905.409,00

B	HORA DE VUELO TRANSPORTE DE CARGA IVA DEL 0%			
REF. ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO
1	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA EN AERONAVES DE ALA FIJA AVIONES DE CAPACIDAD MINIMA 1.400 KILOS.	1	HR	11.292.199,00
2	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA EN AERONAVES DE ALA FIJA AVIONES DE CAPACIDAD MÍNIMA 3.000 KILOS	1	HR	16.042.983,00
3	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA EN AERONAVES DE ALA FIJA AVIONES DE CAPACIDAD MÍNIMA 5.000 KILOS.	1	HR	22.609.587,00

2. **VALOR DEL CONTRATO:** NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIEZ MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($9.810.662.474,00)

VALOR TOTAL: NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIEZ MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($9.810.662.474,00)

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR	VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL
PRINCIPAL	$9.810.662.474,00	----------	$9.810.662.474,00
ADICIÓN Y/O REDUCCION No	N/A		N/A
VALOR TOTAL	$9.810.662.474,00	----------	$9.810.662.474,00

3. SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN PESOS	OBLIGACION No	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
Pagos Parciales	2023	$9.810.662.474,00					0,00	$9.810.662.474,00
TOTAL SALDO ACUERDO		$9.810.662.474,00						
TOTAL ADICION								
TOTAL		$9.810.662.474,00					0,00	$9.810.662.474,00

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR
A-02-02-02-006-004 SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS.	2023	11023	23-02-2023	65223	01-06-2023	$7.318.680.786,00
A-02-02-02-006-005 SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA.	2023	11023	23-02-2023	65223	01-06-2023	$2.491.981.688,00
	VALOR TOTAL EN PESOS					$9.810.662.474,00

3. **SITUACIÓN DE ENTREGAS**: LO SIGUIENTE FUERON LOS SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA:

PRIMERA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN Nº. 645903 FACTURA Nº EAER614 FECHA 12-JULIO-2023.

Ref. Artículo	Descripción	CANT.	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
78101501	1. [414520210103] CONTRATACION DE HRS DE VUELO PARA EL TRANSPORTE INTEGRAL DE PAX Y CARGA DEL EJERCITO CON CARGO AL CON 108-CENACAVIACION- 2023 JN/10/23: RUTA:BOG-CCO-BOG HK 4729 (1-50 PAX) T/V:02:06 HRS V/HRA$22.609.587,39	2.1	$22.609.587,39	47,480,133.52
78101501	2. [414520210103] JN/10/23 RUTA: BOG-CCO-BOG HK 4729 (1-19 PAX)T/V:02:06 HRS V/HRA:$11.292.199,16	2.1	$11.292.199,16	23,713,618.24
	SUBTOTAL			$71,193,751.76
	IVA 19%			$13,526,812.84
	TOTAL			$84,720,564.60

SEGUNDA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN Nº 765838 FACTURAS Nº EAER628 FECHA 15 DE AGOSTO 2023. FACTURA Nº EAER629 FECHA 15 DE AGOSTO 2023.

FACTURAS Nº EAER628 FECHA 14 DE AGOSTO 2023

Ref. Artículo	Descripción	CANT.	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
78101501	1. [414520210104] CONTRATACION DE HRS DE VUELO PARA EL TRANSPORTE INTEGRAL DE PERSONAS Y CARGA DE LAS FUERZAS MILITARES EN AERONAVES DE ALA FIJA JULIO-07-08-09-11-15/2023 SJE-CUC-NVA-TOL- IBE-LAR-IBE-APO-CUC-TOL-BOG-SJE HK 4730(1-50 PAX)T/V:12:54 HRS V/HRA:$22.609.587.39	1.0	291,663,677.33	291,663,677.33
78101501	2. [414520210103] JULIO-18-19-20/2023 BOG-MTR-RVE- MTR-RVE-EYP-BOG HK 4729(1-30 PAX)T/V: 08:12 HRS V/HRA:US$16.042.983.19	1.0	131,552,462.16	131,552,462.16
78101501	3. [414520210103] JULIO-22-24-25-/2023 BOG-TOL-MTR- RVE-EYP-BOG HK 4729 (1-30 PAX)T/V:04:48 HRS V/HRA$16.042.983,19	1.0	77,006,319.31	77,006,319.31
78101501	4. [414520210103] JULIO-27-28/2023 BOG-EYP-RVE-VUP- RVE-BOG HK 4729(1-50 PAX) T/V:06:18 HRS V/HRA:$22.609.587,39	1.0	142,440,400.56	142,440,400.56
SUBTOTAL				**$642,662,859.36**
IVA 19%				**$122,105,943.2**
TOTAL				**$764,768,802.64**

FACTURA Nº EAER629 FECHA 14 DE AGOSTO 2023.

Ref. Artículo	Descripción	CANT.	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
78101501	1. [414520210102] CONTRATACION DE HRS DE VUELO PARA EL TRANSPORTE INTEGRAL DE PERSONAS Y CARGA DE LAS FUERZAS MILITARES EN AERONAVES DE ALA FIJA JULIO-05-06-08-09/2023 SJE-TOL-SJE-LMC-TOL- IBE-EJA-SMR-BGA-TOL-IBE-CUC-TOL-IBE-BOG HK 4729(1-50 PAX)T/V:14:48 HRS V/HRA:$22.609.587,39	1.0	334,621,893.37	334,621,893.37
78101501	2. [414520210102] JULIO-06/2023 SJE-VVC-ACR-VVC-SJE HK 4730(1-5000 KG)T/V:04:54 HRS V/HRA:US$22.609.587	1.0	110,786,976.3	110,786,976.3
78101501	3. [414520210102] JULIO-27/2023 SJE-TOL-SJE HK 4730(1- 3000 KG)T/V:02:12 HRS V/HRA$16.042.983	1.0	35,294,562.6	35,294,562.6
78101501	4. [414520210101] JULIO/29/2023 BOG-SJE-ACR-BOG HK 4729(1-30 PAX) T/V: 04:OO HRS V/HRA:$16.042983,19	1.0	64,171,932.76	64,171,932.76
78101501	5. [414520210101] JULIO/30/2023 BOG-SJE-ACR-BOG HK 4729(1-3000 KG)T/V:04:00 HRS V/HRA:$16.042.983	1.0	64,171,932.0	64,171,932.0
SUBTOTAL				**$609,047,297.03**
IVA 19%				**$0**
TOTAL				**$609,047,297.03**

3.1. BALANCE DE SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS Y POR RECURSOS

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-02-02-006-004 SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS.	10	CSF	$7.318.680.786,00	$84.720.564,60	$1.163.562.628,77	$ 6.070.397.592,63
TOTAL RUBRO CRP			**$7.318.680.786,00**	**$84.720.564,60**	**$1.163.562.628,77**	**$ 6.070.397.592,63**

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A A-02-02-02-006-005 SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA.	10	CSF	$2.491.981.688,00	0,00	$210.253.470,90	$ 2.281.728.217,10
TOTAL RUBRO CRP			**$2.491.981.688,00**	**0,00**	**$210.253.470,90**	**$ 2.281.728.217,10**

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA	21 JULIO 2023	$84,720,564,60
SEGUNDA ENTREGA	16 AGOSTO 2023	$ 1.373.816.099,67
TOTAL SERVICIOS RECIBIDOS		$1.458.536.664,27
PENDIENTE POR RECIBIR		**$8.352.125.809,73**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		**$9.810.662.474,00**
VALOR ADICION		$ 00,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		**$9.810.662.474,00**

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL
Garantía única de cumplimiento No 21-44-101414096 ANEXO 0
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO **NIT.860.009.578-6**
Fecha de expedición: **29 MAYO 2023**
Fecha certificado de aprobación: **31-MAYO-2023**
Fecha de aprobación: **31-MAYO-2023**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	26/05/2023	11/06/2024	$3,924,264,989.60
Pago de salarios y prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	26/05/2023	11/12/2026	$490,533,123.70
Calidad y del servicio.	11/12/2023	11/06/2024	$3.924.264.989,60

Garantía única de responsabilidad civil extracontractual **No 21-40-101211842 ANEXO 0**
Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO NIT.860.009.578-6**
Fecha de expedición: **29 – MAYO-2023**
Fecha certificado de aprobación: **31-MAYO-2023**
Fecha de aprobación: **31-MAYO-2023**


AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad Civil Patronal.	29/05/2023	11/12/2023	580.00.00,00
Daño emergente y lucro cesante.	29/05/2023	11/12/2023	580.00.00,00
Perjuicios extrapatrimoniales.	29/05/2023	11/12/2023	580.00.00,00


5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

Vuelo N°1


El vuelo se realizó con el fin de realizar los relevos de las tripulaciones de la Aviación Ejército con cargo a las unidades de la División de Aviación Ejército con la configuración de 1-50 PAX con los horómetros y rutas como se muestra a continuación:


San José a Tolemaida.
Hora de despegue 07:42 hrs.
Hora de aterrizaje 08:54 hrs.
Tiempo vuelo: 1 Horas 12 minutos.







Tolemaida a San José.
Hora de despegue 09:48 hrs.
Hora de aterrizaje 11:00 hrs.
Tiempo vuelo: 1 Horas 12 minutos.







San José – La Macarena.
Hora de despegue 12:36 hrs.
Hora de aterrizaje 13:06 hrs.
Tiempo vuelo: 30 minutos.






La Macarena - Tolemaida.
Hora de despegue 14:12 hrs.
Hora de aterrizaje 15:06 hrs.
Tiempo vuelo: 54 minutos.






Tolemaida – Ibagué.
Hora de despegue 07:26 hrs.
Hora de aterrizaje 07:24 hrs.
Tiempo vuelo: 18 minutos.


(SE EFECTUÓ TANQUEO EN EL AEREOPUERTO DE IBAGUÉ)






Ibagué – Barrancabermeja..
Hora de despegue 08:00 hrs.
Hora de aterrizaje 09:24 hrs.
Tiempo vuelo: 1 Horas 24 minutos.







Barrancabermeja – Santa Marta.
Hora de despegue 10:30 hrs.
Hora de aterrizaje 11:54 hrs.
Tiempo vuelo: 1 Horas 24 minutos.



Santa Marta – Bucaramanga.
Hora de despegue 13:54 hrs.
Hora de aterrizaje 15:42 hrs.
Tiempo vuelo: 1 Horas 48 minutos.





Bucaramanga - Tolemaida.
Hora de despegue 16:12 hrs.
Hora de aterrizaje 17:36 hrs.
Tiempo vuelo: 1 Horas 24 minutos.




Tolemaida – Ibagué.
Hora de despegue 08:36 hrs.
Hora de aterrizaje 08:54 hrs.
Tiempo vuelo: 18 minutos.

(SE EFECTUÓ TANQUEO EN EL AEREOPUERTO DE IBAGUÉ)







Ibagué – Cúcuta.
Hora de despegue 10:06 hrs.
Hora de aterrizaje 12:00 hrs.
Tiempo vuelo: 1 Horas 54 minutos.






Cúcuta – Tolemaida.
Hora de despegue 13:36 hrs.
Hora de aterrizaje 15:24 hrs.
Tiempo vuelo: 1 Horas 48 minutos.






Tolemaida – Ibagué.
Hora de despegue 11:12 hrs.
Hora de aterrizaje 11:30 hrs.
Tiempo vuelo: 18 minutos.

(SE EFECTUÓ TANQUEO EN EL AEREOPUERTO DE IBAGUÉ)




Ibagué – Bogotá.
Hora de despegue 12:30 hrs.
Hora de aterrizaje 12:54 hrs.
Tiempo vuelo: 24 minutos.




Vuelo N°2


El vuelo se realizó con el fin de realizar apoyo en el transporte de carga y material con cargo a las Divisiones de la Aviación Ejército, con la configuración de 1-1500 KG con los horómetros y rutas como se muestra a continuación:

San José a Villavicencio.
Hora de despegue 08:24 hrs.
Hora de aterrizaje 09:12 hrs.
Tiempo vuelo: 48 minutos.





Villavicencio a Araracuara..
Hora de despegue 11:54 hrs.
Hora de aterrizaje 13:42 hrs.
Tiempo vuelo: 1 hora 48 minutos.







Araracuara - Villavicencio.
Hora de despegue 14:24 hrs.
Hora de aterrizaje 16:00 hrs.
Tiempo vuelo: 1 hora 36 minutos.





Villavicencio – San José.
Hora de despegue 16:36 hrs.
Hora de aterrizaje 17:18 hrs.
Tiempo vuelo: 42 minutos.





Vuelo N°3


El vuelo se realizó con el fin de realizar apoyo en el transporte de personal y material con cargo a las Divisiones de la Aviación Ejército, con la configuración de 1-50 pax con los horómetros y rutas como se muestra a continuación:

San José a Cúcuta.
Hora de despegue 08:24 hrs.
Hora de aterrizaje 10:24 hrs.
Tiempo vuelo: 02 horas.





Cúcuta – Neiva..
Hora de despegue 15:06 hrs.
Hora de aterrizaje 16:54 hrs.
Tiempo vuelo: 01 hora 48 minutos.
(La aeronave efectuó aterrizaje en Neiva, por condiciones meteorológicas en Tolemiada.)






Neiva – Tolemaida.
Hora de despegue 09:36 hrs.
Hora de aterrizaje 10:06 hrs.
Tiempo vuelo: 30 minutos.







Tolemaida – Ibagué.
Hora de despegue 12:18 hrs.
Hora de aterrizaje 12:36 hrs.
Tiempo vuelo: 18 minutos.


(Se realizó vuelo a Ibagué para efectuar tanqueo).






Ibagué Larandia.
Hora de despegue 13:12 hrs.
Hora de aterrizaje 14:12 hrs.
Tiempo vuelo: 01 hora.





Larandia - Ibagué.
Hora de despegue 07:24 hrs.
Hora de aterrizaje 08:30 hrs.
Tiempo vuelo: 01 hora 06 minutos.


(Se realizó vuelo a Ibagué para efectuar tanqueo).





Ibagué – Carepa.
Hora de despegue 09:24 hrs.
Hora de aterrizaje 10:36 hrs.
Tiempo vuelo: 01 hora 12 minutos.






Carepa - Cúcuta.
Hora de despegue 12:36 hrs.
Hora de aterrizaje 14:12 hrs.
Tiempo vuelo: 01 hora 36 minutos.






Cúcuta - Tolemaida.
Hora de despegue 15:42 hrs.
Hora de aterrizaje 17:24 hrs.
Tiempo vuelo: 01 hora 42 minutos.






Tolemaida - Bogotá.
Hora de despegue 06:42 hrs.
Hora de aterrizaje 07:24 hrs.
Tiempo vuelo: 42 minutos.




Bogotá - San José.
Hora de despegue 11:30 hrs.
Hora de aterrizaje 12:30 hrs.
Tiempo vuelo: 01 horas.




Vuelo Nº4


El vuelo se realizó con el fin de realizar apoyo en el transporte de personal de conscriptos con cargo al Comando de Reclutamiento COREC, con la configuración de 1-30 pax con los horómetros y rutas como se muestra a continuación:

Bogotá - Montería.
Hora de despegue 17:18 hrs.
Hora de aterrizaje 19:00 hrs.
Tiempo vuelo: 01 horas 42 Minutos.





Montería – Saravena.
Hora de despegue 10:42 hrs.
Hora de aterrizaje 12:24 hrs.
Tiempo vuelo: 01 horas 42 Minutos.







Saravena – Montería.
Hora de despegue 13:30 hrs.
Hora de aterrizaje 15:06 hrs.
Tiempo vuelo: 01 horas 36 Minutos.







Montería – Saravena.
Hora de despegue 16: 00 hrs.
Hora de aterrizaje 17:42 hrs.
Tiempo vuelo: 01 horas 42 Minutos.







Saravena – Yopal.
Hora de despegue 18: 06 hrs.
Hora de aterrizaje 18:48 hrs.
Tiempo vuelo: 42 Minutos.





Yopal - Bogotá.
Hora de despegue 08: 06 hrs.
Hora de aterrizaje 08:54 hrs.
Tiempo vuelo: 48 Minutos.







Vuelo N°5


El vuelo se realizó con el fin de realizar apoyo en el transporte de personal de conscriptos con cargo al Comando de Reclutamiento COREC, con la configuración de 1-30 pax con los horómetros y rutas como se muestra a continuación:

Tolemaida - Montería.
Hora de despegue 08:24 hrs.
Hora de aterrizaje 10:00 hrs.
Tiempo vuelo: 01 horas 36 Minutos.







Montería - Saravena.
Hora de despegue 11:36 hrs.
Hora de aterrizaje 12:42 hrs.
Tiempo vuelo: 01 horas 36 Minutos.



Saravena - Yopal.
Hora de despegue 17:36 hrs.
Hora de aterrizaje 18:24 hrs.
Tiempo vuelo: 48 Minutos.




Yopal - Bogotá.
Hora de despegue 08:30 hrs.
Hora de aterrizaje 09:18 hrs.
Tiempo vuelo: 48 Minutos.




Vuelo N°6


El vuelo se realizó con el fin de realizar apoyo en el transporte de carga con cargo las Divisiones del Ejército, con la configuración de 1-3000 kg con los horómetros y rutas como se muestra a continuación:

San José - Tolemaida.
Hora de despegue 08:30 hrs.
Hora de aterrizaje 09:30 hrs.
Tiempo vuelo: 01 horas.





Tolemaida - San José.
Hora de despegue 11:06 hrs.
Hora de aterrizaje 12:08 hrs.
Tiempo vuelo: 01 hora 12 minutos.







Vuelo N°7


El vuelo se realizó con el fin de realizar apoyo en el transporte de personal con cargo al Comando de Reclutamiento (COREC), con la configuración de 1- 50 Pax con los horómetros y rutas como se muestra a continuación:


Bogotá - Yopal.
Hora de despegue 11:48 hrs.
Hora de aterrizaje 12:36 hrs.
Tiempo vuelo: 48 minutos.







Yopal - Saravena.
Hora de despegue 13:24 hrs.
Hora de aterrizaje 14:00 hrs.
Tiempo vuelo: 36 minutos.






Saravena - Valledupar.
Hora de despegue 14:36 hrs.
Hora de aterrizaje 16:24 hrs.
Tiempo vuelo:1 hora 48 minutos.







Valledupar – Saravena.
Hora de despegue 08:18 hrs.
Hora de aterrizaje 10:06 hrs.
Tiempo vuelo:1 hora 48 minutos.





Saravena - Bogotá.
Hora de despegue 12:48 hrs.
Hora de aterrizaje 14:06 hrs.
Tiempo vuelo:1 hora 18 minutos.







Vuelo N°8


El vuelo se realizó con el fin de realizar apoyo en el transporte de personal con cargo las Divisiones de Ejército, con la configuración de 1- 30 Pax con los horómetros y rutas como se muestra a continuación:


Bogotá – San José.
Hora de despegue 10:24 hrs.
Hora de aterrizaje 11:24 hrs.
Tiempo vuelo: 01 hora.





San José – Araracuara.
Hora de despegue 12:18 hrs.
Hora de aterrizaje 11:24 hrs.
Tiempo vuelo: 01 hora 06 Minutos.





Araracuara - Bogotá.
Hora de despegue 14:24 hrs.
Hora de aterrizaje 16:18 hrs.
Tiempo vuelo: 01 hora 54 Minutos.







Vuelo N°9


El vuelo se realizó con el fin de realizar apoyo en el transporte de personal con cargo las Divisiones de Ejército, con la configuración de 1- 30 Pax con los horómetros y rutas como se muestra a continuación:


Bogotá – San José.
Hora de despegue 07:24 hrs.
Hora de aterrizaje 08:24 hrs.
Tiempo vuelo: 01 hora.







San José – Araracuara.
Hora de despegue 11:42 hrs.
Hora de aterrizaje 12:48 hrs.
Tiempo vuelo: 01 hora 06 Minutos.





Araracuara - Bogotá.
Hora de despegue 13:12 hrs.
Hora de aterrizaje 15:06 hrs.
Tiempo vuelo: 01 hora 54 minutos.





6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR TOTAL EJECUTADO	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
$ 9.810.662.474,00	14,87 %	0 %

7. CRONOGRAMA DE EJECUCION

OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

- El supervisor hace constar que durante la presente entrega parcial de los recibidos han cumplido con las especificaciones técnicas y las especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento.

- Con el fin de dar provecho a los vuelos realizados por parte del Corec y optimizar los recursos asignados, como supervisor del contrato se toma contacto con las Unidades donde se va a desarrollar el vuelo, con el fin de que el avión no venga sin pasajeros en el vuelo de vuelta, ya que de acuerdo a la necesidad del COREC, solo se ingresa personal de soldados que son seleccionados para prestar su servicio militar, pero es limitado debido a que el avión se devuelve vacío, y el costo de la hora es igual, hora que es asumida por el COREC. De igual manera, cabe resaltar que se limita a transporte de personal, por tanto carga no se puede transportar y en varios vuelos las unidades solicitaron transporte de carga, pero fue limitado.
- Demora en entrega de paquetes de pago: Durante la revisión de los horómetros se presentó incongruencia en los tiempos de vuelo, lo que obligó en la supervisión la verificación nuevamente de todos los vuelos realizados con los horómetros reportados, y el cuadro de control que se lleva como supervisor, es de resaltar que la verificación obedece a los horómetros enviados por parte de la empresa, ya que como supervisor es difícil asistir a cada vuelo que se realiza o es solicitado, las aeronaves cuando efectúan despegue tienen el respaldo de un plan de vuelo, pero no hay una traza o un sistema que controle el tiempo que la aeronave dura en vuelo, cuando se van a verificar los vuelos por medio de la aplicación (FLIGHT RADAR) Ninguna aeronave aparece, no reporta tiempo ni la traza del vuelo, los horómetros con los que se corrobora cada vuelo son los que son enviados por parte de la empresa, mencionados horómetros corren cada seis minutos un punto, lo que limita cuando el horómetro queda a punto de cambiar de número. Seis minutos o un punto en el horómetro en la configuración de 1-50 Pax cuesta 2.690.540,89 pesos, la incongruencia se dio en los vuelos realizados para los relevos de las tripulaciones de la Aviación del Ejército, y los vuelos realizados a cargo del COREC. Posterior verificación se anexan las fotos de los Horómetros tal como lo muestra el presente informe.

9. ANEXOS AL INFORME

- Factura EAER628
- Factura EAER629
- Informe ingreso sin autorización a Tolemaida Nº 2023682015972773

MY. ÓSCAR IVÁN SÁNCHEZ SALAMANCA
Cargo: Oficial de Operaciones Aéreas (E)
Supervisor Contrato No. 108-CENACAVIACIÓN-2023
Celular:3214595798