BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No. 20236920015913
Fecha: 26-09-2023
20236920015913

MEMORANDO

Bogotá, D.C

692 -AGDL- PLANEACIÓN

PARA: **TATIANA PIÑEROS LAVERDE**
Alcaldesa Local de Ciudad Bolívar (E)

DE: **JORGE ALEXANDER ESQUIVEL**
Profesional Especializado -Planeación

ASUNTO: Solicitud de prórroga No. 5 al contrato CSU 569 2022 DIDÁCTICOS Y SÍMBOLOS S EN C 2023-691-012655-2 del 22 de septiembre de 2023

Teniendo en cuenta los documentos remitidos por parte de la profesional del área de planeación Mabel Angélica Saavedra Acosta, se solicita prorroga al contrato CSU 569 2022 contrato que tiene por objeto **"Suministrar a monto agotable el lote seis (6) "elementos exteriores" del proceso de contratación no. FDLCB-SASI-009-2022, para dotar las dos casas de la juventud, el centro forjar, el centro amar y los jardines infantiles de la localidad de Ciudad Bolívar, en el marco de los proyectos de inversión 1877 "Un nuevo contrato social para los jóvenes con capacidades de Ciudad Bolívar" y 1886 "Ciudad Bolívar un nuevo contrato social desde la gestación hasta la adolescencia".**

Mediante el comunicado enviado por el operador DIDÁCTICOS SÍMBOLOS Y SIGNOS S EN C. Con No. radicado 2023-691-012655-2 del 22 de septiembre de 2023 donde solicita prórroga de 15 días calendario, donde manifiesta lo siguiente:

"...Teniendo en cuenta que se deben llevar a cabo las entregas de los elementos en las unidades operativas de la secretaria de Integración Social tal y como lo indica el contrato, de igual forma se debe realizar el cronograma y ruta de entregas, solicitamos prorroga final por (15) días calendario, para dar total cumplimiento al contrato..."

Dado que lo anterior debe realizarse dentro de la ejecución del contrato se solicita la prórroga de 15 días calendario, los documentos que fueron radicados por el operador, solicitando prórroga del CSU

Powered by CamScanner

569 2022, fueron revisados y aprobados por los profesionales de apoyo a la supervisión y que son inherentes al desarrollo del proyecto y fundamentales para una adecuada ejecución del mismo.

Atentamente,

JORGE ALEXANDER ESQUIVEL
Contratista - ALCB

Proyectó: Mabel Saavedra Acosta – Contratista ALCB

1. Radicado No. -2023-691-012655-2 del 22 de septiembre 2023
2. Solicitud de modificación contractual

Powered by CamScanner