BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Alcaldía Local de Ciudad Bolívar

Fecha de Solicitud: 25 de septiembre de 2023	**Área de Origen:** PLANEACIÓN

I. RESUMEN CONTRACTUAL

Número Contrato: CSU-569-2022.	**Fecha de Suscripción:** 01 DE noviembre de 2022	**Tipo de Contrato: Suministro.**
Plazo Inicial: Cinco (5) meses.	**Fecha de Inicio:** 01 de diciembre de 2022.	**Fecha de Terminación:** 28 de septiembre de 2023.
Contratista: DIDÁCTICOS, SIMBOLOS Y SIGNOS S EN C.		
Interventor/ Supervisor: Mabel Angélica Saavedra Acosta.	**Valor Inicial: $68.443.552.**	

II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA — MODIFICACIÓN No. 5

Adición Valor	Prórroga No. 5	Modificación o aclaración otras cláusulas
Valor: N/A **CDP No.**	**Tiempo:** (15) Días Calendario. Del 29 septiembre de 2023 al 13 de octubre de 2023.	PRORROGA DE (15) DIAS CALENDARIO, DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DE 2023.
	Fecha de Terminación Final: 13 de octubre de 2023	

III. INFORMACIÓN DE LAS MODIFICACIONES ANTERIORES

INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA — MODIFICACIÓN No. 4

Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
Valor: N/A **CDP No.**	**Tiempo:** (30) Días Calendario. Del 30 agosto de 2023 al 28 de septiembre de 2023.	SOLICITUD DE CAMBIOS EN EL ANEXO TÉCNICO EN LOS ITEMS 1,5,8 y 9 Y PRORROGA DE (30) DIAS CALENDARIO, DEL 30 DE AGOSTO AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA — MODIFICACIÓN No. 3

Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
Valor: N/A **CDP No.**	**Tiempo:** (30) Días Calendario. Del 31 julio de 2023 al 29 de agosto de 2023	SOLICITUD DE PRÓRROGA DE (30) DÍAS CALENDARIO, DEL 31 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DE 2023.
	Fecha de Terminación Final: 29 de agosto de 2023.	

Powered by CamScanner

INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA		MODIFICACIÓN No. 2
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
Valor: N/A **CDP No.**	**Tiempo:** (30) Días Calendario. Del 1 julio de 2023 al 30 de julio de 2023 **Fecha de Terminación Final:** 30 de julio de 2023.	SOLICITUD DE PRÓRROGA DE (30) DÍAS CALENDARIO, DEL 1 DE JULIO AL 30 DE JULIO DE 2023.

INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA		MODIFICACIÓN No. 1
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
Valor: N/A **CDP No.**	**Tiempo:** (02) meses. Del 1 mayo de 2023 al 30 de junio de 2023 **Fecha de Terminación Final:** 30 de junio de 2023.	SOLICITUD DE PRÓRROGA DE (02) MESES, DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2023.

IV. OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA

Información general del contrato

Objeto "SUMINISTRAR A MONTO AGOTABLE EL LOTE (6) "ELEMENTOS EXTERIOR" DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN No. FDLCB-SASI-009-2022, PARA DOTAR LAS DOS CASAS DE LA JUVENTUD, EL CENTRO FORJAR, EL CENTRO AMAR Y LOS JARDINES INFANTILES DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 1877 "UN NUEVO CONTRATO SOCIAL PARA LOS JÓVENES CON CAPACIDADES DE CIUDAD BOLÍVAR" Y 1886 "CIUDAD BOLÍVAR UN NUEVO CONTRATO SOCIAL DESDE LA GESTACIÓN HASTA LA ADOLESCENCIA"

Valor total ejecutado a la última factura: $ 0
Plazo de ejecución actual: (9) meses
Multas o sanciones impuestas: No

Estado financiero del contrato

Valor del Contrato:	$68.443.552
Valor ejecutado a última factura:	**$ 0**
Valor Por Adicionar:	**$ 0**
Valor total (incluyendo la adición):	$68.443.552

Powered by CamScanner

Conveniencia y Justificación de la Modificación y/o Adición:

Mediante el comunicado enviado por el operador DIDÁCTICOS SÍMBOLOS Y SIGNOS S EN C. Con No. 2023-691-012655-2 con fecha 22 de septiembre de 2023 donde solicita prórroga de 15 días calendario, y manifiesta lo siguiente:

"…Teniendo en cuenta que se deben llevar a cabo las entregas de los elementos en las unidades operativas de la secretaria de Integración Social tal y como lo indica el contrato, de igual forma se debe realizar el cronograma y ruta de entregas, solicitamos prorroga final por (15) días calendario, para dar total cumplimiento al contrato…"


Acorde con las circunstancias arriba indicadas se considera pertinente por parte de este apoyo a la Supervisión, se realice la prórroga solicitada teniendo en cuenta que con el área de almacén y SDIS ya se realizaron las respectivas verificaciones de los elementos del contrato y solo estaría pendiente las entregas en las unidades operativas de SDIS con esto se podría dar cabal cumplimiento con las obligaciones en el presente contrato.

Análisis del Porcentaje del Valor de la Adición, Incluyendo las Anteriores si las Hubiere con Respecto al Contrato Inicial en SMLV: N/A
Valor Contrato en SMLV: SMLV: N/A
Valor Máximo para Adición en SMLV: N/A
Valor Adición Solicitada en SMLV: N/A


Powered by CamScanner

V. APROBACIONES

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de supervisor(a) solicito prórroga del Contrato de suministro CSU 569 de 2022, de acuerdo con los documentos atrás referidos.



Supervisora
TATIANA PIÑEROS LAVERDE
Alcaldesa Local de Ciudad Bolívar (E)
alcalde.cbolivar@gobiernobogota.gov.co



MABEL ANGELICA SAAVEDRA ACOSTA
Apoyo a la Supervisión- Planeación
mabel.saavedra@gobiernobogota.gov.co

Proyectó: Mabel Angelica Saavedra Acosta – Contratista ALCB
Revisó: Jorge Alexander Esquivel García - Contratista ALCB
Revisó: Efraín Daniel Barros Segrera – Contratista ALCB
Anexos: -Rad. 2023-691-012655-2 con fecha 22 de septiembre de 2023

Powered by CamScanner