	SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRÓRROGA	CÓDIGO: AP-CT-F-77-01
		VERSIÓN: 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PÁGINA: 1 DE 1
		FECHA: 21/07/2023

1.	ORDEN		CONTRATO	X	MARQUE CON UNA (X) SEGÚN CUANTÍA

2. Bogotá D.C., 25 septiembre de 2023

3. Doctor (a) Liliana Ríos Velandia

4.	ADICIÓN	X	PRÓRROGA	X	MARQUE CON UNA (X)

De manera atenta, solicito se tramite el proceso con la información relacionada a continuación:

5. No. ORDEN/ CONTRATO	219-2022
6. NOMBRE CONTRATISTA	Assut Medical Ltda
7. NIT/CÉDULA	800.152.311-1
8. OBJETO	Suministro De Dispositivos Medicos Para La Atención De Pacientes De Las Unidades De La Subred Integrada De Servicios De Salud Norte E.S.E
9. VALOR INICIAL	$ 40.000.000
10. NÚMERO Y VALOR ADICIONADO	Adición No. 1 de fecha 20/01/2023 por valor de $30.000.000 Adición No. 2 de fecha 28/03/2023 por valor de $16.000.000 Adición No. 3 de fecha 27/04/2023 por valor de $5.000.000 Adición No. 4 de fecha 30/05/2023 por valor de $15.000.000 Adición No. 5 de fecha 27/06/2023 por valor de $20.000.000 Adición No. 6 de fecha 26/07/2023 por valor de $60.000.000
11. VALOR FINAL	$ 186.000.000
12. VALOR A ADICIONAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	$ 25.000.000
13. PLAZO INICIAL	Un mes
14. NUMERO Y TIEMPO PRORROGADO	Prórroga No. 1 por 10 días 2 meses, hasta el 31/03/2023 Prórroga No. 2 por 1 mes, hasta el 30/04/2023 Prórroga No. 3 por 15 días, hasta el 15/05/2023 Prórroga No. 4 por 16 días, hasta el 31/05/2023 Prórroga No. 5 por 1 mes, hasta el 30/06/2023 Prórroga No. 6 por 1 mes, hasta el 31/07/2023 Prórroga No. 7 por 2 meses, hasta el 30/09/2023
15. PLAZO FINAL	30/09/2023
16. PLAZO A PRORROGAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	31 días calendario
17. JUSTIFICACIÓN	*Esta solicitud tiene como fin garantizar el continuo suministro de insumos médico quirúrgicos (material de sutura), adjudicados en el presente contrato, todo esto, en aras de prestar la oportuna e ininterrumpida atención a los pacientes de las diferentes unidades de servicio de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., por lo que se hace necesario prorrogar y adicionar el contrato 219-2022.* *La fecha de inicio del contrato es el 16 de enero de 2023, por un plazo inicial de un mes. El valor inicial del contrato fue de $40.000.000, de dicho valor se ha ejecutado a la fecha $177.907.800 equivalente a un 96% del presupuesto, prosentando un saldo disponible a la fecha de $8.092.200. el cual es insuficiente para cubrir el suministro hasta la fecha de la prórroga. En este sentido, se requiere adicionar la suma de $25.000.000 millones de pesos y prorrogar hasta el 31 de octubre de 2023.* *Se hace esta solicitud teniendo en cuenta el Acuerdo 012 de 2021 del 24 de febrero de 2021 "Por el cual la Junta Directiva de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. modifica de manera parcial el articulo 19 del Acuerdo 024 del 20 de septiembre de 2017, a través del cual se adoptó el Estatuto de Contratación de la Entidad", y que a tenor de lo establecido en la recién aprobada modificación, que indica que los contratos celebrados por la Subred Integrada de Servicios se podrán adicionar hasta siete (7) veces el valor inicial, siempre y cuando exista una justificación que soporte la adición y las condiciones del mismo lo permitan, se recurre a esta figura para la prórroga y adición solicitadas.*

Cordialmente,

18. Sandra Jazmín Jiménez Gómez
Supervisora - Líder Almacén

19. Luz Myriam Roncancio Roncancio
VoBo. Área Financiera

20. David Ernesto Vargas Quintero
VoBo. Dirección Administrativa

21. Anexos: __X__ (1) folios.

B-1468
28-09-23
8:09 am
Andrea R

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y AUTORIZACIÓN DE PAGO PARA BIENES, SERVICIOS Y CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO : AP-CT-F-52-03
		VERSIÓN : 3
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PÁGINA : 1 DE 1
		FECHA: 18/03/2019

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No de contrato u orden de servicio:	219-2022	Fecha Contrato d/m/a	16/01/2023
Nombre del contratista:	ASSUT MEDICAL LTDA	NIT/ N° Identificación	800.152.311-1
Objeto:	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES DE LAS UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E		
TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTRO		

Datos del Contrato	CDP		CRP		Valor del Contrato
	CDP	Fecha (dd/mm/aaaa)	Número	Fecha (dd/mm/aaaa)	
Inicial	2519	30/09/2022	57317	26/12/2022	$ 40.000.000
Otrosí adición No.	264	20/01/2023	15131	1/02/2023	$ 30.000.000
Otrosí adición No.	802	28/03/2023	18274	31/03/2023	$ 16.000.000
Otrosí adición No.	1097	27/04/2023	22129	28/04/2023	$ 5.000.000
Otrosí adición No.	1381	30/05/2023	25955	31/05/2023	$ 15.000.000
Otrosí adición No.	1569	27/06/2023	33504	30/06/2023	$ 20.000.000
Otrosí adición No.	1761	26/07/2023	35772	31/07/2023	$ 60.000.000
				Valor Total	$ 186.000.000

Plazo del Contrato	
Plazo (Meses y Días):	UN MES
Inicio *	16/01/2023
Otrosí prorroga No. *	2 MESES 16 DÍAS (31/03/2023)
Otrosí prorroga No. *	1 MES (30/04/2023)
Otrosí prorroga No. *	15 DÍAS (15/05/2023)
Otrosí prorroga No. *	16 DÍAS (31/05/2023)
Otrosí prorroga No. *	1 MES (30/06/2023)
Otrosí prorroga No. *	1 MES (31/07/2023)
Otrosí prorroga No. *	2 MESES (30/09/2023)
Terminación *	30/09/2023

* Indicar en dd/mm/aaaa

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Periodo Ejecutado	Fecha Factura o Cuenta de Cobro (dd/mm/aaaa)	N° Factura o Cuenta de Cobro	Valor Factura o Cuenta de Cobro	IVA	Total factura o Cuenta de Cobro	Total Certificado	Saldo por ejecutar	Observaciones
ene-23	16/01/2023	13807	$ 1.044.000,00	$ -	$ 1.044.000,00	$ 1.044.000,00	$ 184.956.000,00	41773 SIMON B.
ene-23	16/01/2023	13802	$ 17.928.000,00	$ -	$ 17.928.000,00	$ 17.928.000,00	$ 167.028.000,00	8028 SIMON B.
ene-23	16/01/2023	13803	$ 7.185.600,00	$ -	$ 7.185.600,00	$ 7.185.600,00	$ 159.842.400,00	8026 ENGATIVA
ene-23	16/01/2023	13804	$ 4.630.200,00	$ -	$ 4.630.200,00	$ 4.630.200,00	$ 155.212.200,00	8025 SUBA
feb-23	06/02/2023	13879	$ 451.200,00	$ -	$ 451.200,00	$ 451.200,00	$ 154.761.000,00	8192 SUBA
feb-23	06/02/2023	13880	$ 1.278.600,00	$ -	$ 1.278.600,00	$ 1.278.600,00	$ 153.482.400,00	8220 SUBA
feb-23	07/02/2023	13881	$ 12.218.400,00	$ -	$ 12.218.400,00	$ 12.218.400,00	$ 141.264.000,00	8222 SIMON B.
feb-23	07/02/2023	13882	$ 4.957.800,00	$ -	$ 4.957.800,00	$ 4.957.800,00	$ 136.306.200,00	8221 ENGATIVA
mar-23	09/03/2023	13991	$ 1.671.600,00	$ -	$ 1.671.600,00	$ 1.671.600,00	$ 134.634.600,00	43292 SUBA
mar-23	09/03/2023	13992	$ 3.745.800,00	$ -	$ 3.745.800,00	$ 3.745.800,00	$ 130.888.800,00	43294 ENGATIVA
mar-23	09/03/2023	13993	$ 10.179.000,00	$ -	$ 10.179.000,00	$ 10.179.000,00	$ 120.709.800,00	43293 SIMON B.
mar-23	16/03/2023	14020	$ 403.200,00	$ -	$ 403.200,00	$ 403.200,00	$ 120.306.600,00	43594 SIMON B.
mar-23	16/03/2023	14019	$ 201.600,00	$ -	$ 201.600,00	$ 201.600,00	$ 120.105.000,00	43641 ENGATIVA
mar-23	17/03/2023	14027	$ 2.064.000,00	$ -	$ 2.064.000,00	$ 2.064.000,00	$ 118.041.000,00	43751 SIMON B.
mar-23	17/03/2023	14028	$ 516.000,00	$ -	$ 516.000,00	$ 516.000,00	$ 117.525.000,00	43752 SUBA
mar-23	17/03/2023	14029	$ 1.032.000,00	$ -	$ 1.032.000,00	$ 1.032.000,00	$ 116.493.000,00	43753 ENGATIVA
abr-23	14/04/2023	14125	$ 456.000,00	$ -	$ 456.000,00	$ 456.000,00	$ 116.037.000,00	44159 SIMON B.
abr-23	11/04/2023	14096	$ 6.591.600,00	$ -	$ 6.591.600,00	$ 6.591.600,00	$ 109.445.400,00	8692 SIMON B.
abr-23	11/04/2023	14097	$ 2.779.800,00	$ -	$ 2.779.800,00	$ 2.779.800,00	$ 106.665.600,00	8684 SUBA
abr-23	11/04/2023	14098	$ 5.359.800,00	$ -	$ 5.359.800,00	$ 5.359.800,00	$ 101.305.800,00	8685 ENGATIVA
may-23	19/05/2023	14256	$ 3.035.400,00	$ -	$ 3.035.400,00	$ 3.035.400,00	$ 98.270.400,00	45097 SIMON B.
may-23	19/05/2023	14257	$ 802.800,00	$ -	$ 802.800,00	$ 802.800,00	$ 97.467.600,00	45109 SUBA
may-23	19/05/2023	14258	$ 2.345.400,00	$ -	$ 2.345.400,00	$ 2.345.400,00	$ 95.122.200,00	45126 ENGATIVA
may-23	25/05/2023	14278	$ 112.800,00	$ -	$ 112.800,00	$ 112.800,00	$ 95.009.400,00	45435 ENGATIVA
jun-23	01/06/2023	14306	$ 4.166.400,00	$ -	$ 4.166.400,00	$ 4.166.400,00	$ 90.843.000,00	45604 SIMON B.
jun-23	01/06/2023	14307	$ 451.200,00	$ -	$ 451.200,00	$ 451.200,00	$ 90.391.800,00	45623 SUBA
jun-23	01/06/2023	14308	$ 1.353.600,00	$ -	$ 1.353.600,00	$ 1.353.600,00	$ 89.038.200,00	45619 ENGATIVA
jun-23	07/06/2023	14333	$ 2.203.800,00	$ -	$ 2.203.800,00	$ 2.203.800,00	$ 86.834.400,00	45763 SUBA
jun-23	07/06/2023	14337	$ 2.967.000,00	$ -	$ 2.967.000,00	$ 2.967.000,00	$ 83.867.400,00	45765 ENGATIVA

jun-23	07/06/2023	14338	$ 3.867.000,00	$ -	$ 3.867.000,00	$ 3.867.000,00	$ 80.000.400,00	45764 SIMON B.
jul-23	07/07/2023	ASML14451	$ 258.000,00	$ -	$ 258.000,00	$ 258.000,00	$ 79.742.400,00	60 SUBA
jul-23	10/07/2023	ASML14455	$ 5.173.200,00	$ -	$ 5.173.200,00	$ 5.173.200,00	$ 74.569.200,00	198 SUBA
jul-23	10/07/2023	ASML14456	$ 4.419.600,00	$ -	$ 4.419.600,00	$ 4.419.600,00	$ 70.149.600,00	163 SIMON B.
jul-23	10/07/2023	ASML14457	$ 6.162.600,00	$ -	$ 6.162.600,00	$ 6.162.600,00	$ 63.987.000,00	187 ENGATIVA
jul-23	17/07/2023	NC110	$ -100.800,00	$ -	$ -100.800,00	$ -100.800,00	$ 64.087.800,00	NOTA CRÉDITO APLICA ALA FACTURA NRO. ASML14457
jul-23	17/07/2023	ASML14498	$ 109.200,00	$ -	$ 109.200,00	$ 109.200,00	$ 63.978.600,00	389 ENGATIVA
jul-23	19/07/2023	ASML14514	$ 640.800,00	$ -	$ 640.800,00	$ 640.800,00	$ 63.337.800,00	484 SIMON B.
ago-23	22/08/2023	ASML14623	$ 3.751.800,00	$ -	$ 3.751.800,00	$ 3.751.800,00	$ 59.586.000,00	1611 SUBA
ago-23	22/08/2023	ASML14624	$ 5.077.200,00	$ -	$ 5.077.200,00	$ 5.077.200,00	$ 54.508.800,00	1603 ENGATIVA
ago-23	22/08/2023	ASML14625	$ 15.328.800,00	$ -	$ 15.328.800,00	$ 15.328.800,00	$ 39.180.000,00	1604 SIMON B.
ago-23	25/08/2023	ASML14639	$ 1.056.000,00	$ -	$ 1.056.000,00	$ 1.056.000,00	$ 38.124.000,00	1705 ENGATIVA
ago-23	25/08/2023	ASML14640	$ 601.800,00	$ -	$ 601.800,00	$ 601.800,00	$ 37.522.200,00	1728 SUBA
ago-23	25/08/2023	ASML14641	$ 3.043.200,00	$ -	$ 3.043.200,00	$ 3.043.200,00	$ 34.479.000,00	1739 SIMON B.
ago-23	29/08/2023	ASML14656	$ 225.600,00	$ -	$ 225.600,00	$ 225.600,00	$ 34.253.400,00	1906 SIMON B.
ago-23	29/08/2023	ASML14657	$ 225.600,00	$ -	$ 225.600,00	$ 225.600,00	$ 34.027.800,00	1952 ENGATIVA
sep-23	04/09/2023	ASML14672	$ 12.742.200,00	$ -	$ 12.742.200,00	$ 12.742.200,00	$ 21.285.600,00	2059 SIMON B.
sep-23	05/09/2023	NC112	$ -408.000,00	$ -	$ -408.000,00	$ -408.000,00	$ 21.693.600,00	NOTA CRÉDITO APLICA A LA FACTURA NRO. ASML14672
sep-23	04/09/2023	ASML14674	$ 4.809.000,00	$ -	$ 4.809.000,00	$ 4.809.000,00	$ 16.884.600,00	2060 SUBA
sep-23	04/09/2023	ASML14675	$ 5.046.000,00	$ -	$ 5.046.000,00	$ 5.046.000,00	$ 11.838.600,00	2061 ENGATIVA
sep-23	05/09/2023	ASML14687	$ 480.000,00	$ -	$ 480.000,00	$ 480.000,00	$ 11.358.600,00	2062 SIMON B.
sep-23	08/09/2023	ASML14703	$ 548.400,00	$ -	$ 548.400,00	$ 548.400,00	$ 10.810.200,00	2163 SUBA
sep-23	**15/09/2023**	**ASML14730**	**$ 723.600,00**	**$ -**	**$ 723.600,00**	**$ 723.600,00**	**$ 10.086.600,00**	**2346 ENGATIVA**
sep-23	**15/09/2023**	**ASML14731**	**$ 1.994.400,00**	**$ -**	**$ 1.994.400,00**	**$ 1.994.400,00**	**$ 8.092.200,00**	**2358 SIMON B.**
Valor total ejecutado					**$ 177.907.800,00**	**$ 177.907.800,00**	**$ 8.092.200,00**	

Nombre del Supervisor:	SANDRA JAZMÍN JIMÉNEZ GÓMEZ
Unidad de Servicios de Salud y área:	ALMACÉN GENERAL

OBSERVACIONES

Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad, en consecuencia certifico el pago de la factura o cuenta de cobro número:

ASML14730 ASML14731

Nota: En caso de incumplimiento, no certificar e indicar lo pertinente de manera oficial a la Oficina Júridica

Porcentaje de Ejecución en Dinero:	**96%**	**Porcentaje de Ejecución en Tiempo:**	**99%**

SANDRA JAZMÍN JIMÉNEZ GÓMEZ
Firma del Supervisor del Contrato

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.

NIT : 900971006

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION : martes, 26 de septiembre de 2023 16:13

CDP : 2036

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

DEPENDENCIA :	GERENCIA
SE EXPIDE EL PRESENTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE :	BLANCO SANTAMARIA DANIEL ISIDORO
EL OBJETO DE ESTA DISPONIBILIDAD SE PERFECCIONARA CON GIRO RESERVADO PARA RESPALDAR EL COMPROMISO :	
AD CT. 219-2022 SUMIN DISP MEDICOS USS SUBRED NORTE	

QUE EXISTE APROPIACION PRESUPUESTAL DISPONIBLE Y LIBRE DE AFECTACION EN EL (LOS) SIGUIENTE (S) RUBRO (S) :

RUBROS						
CODIGO AUXILIAR	**CONCEPTO**	**NIVEL**	**VR INICIAL**	**DEBITOS**	**CREDITOS**	**VR. ACTUAL**
42450104001	MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS	O	25.000.000			25.000.000
		TOTAL:	25.000.000			25.000.000

VEINTICINCO MILLONES DE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VIGENCIA : ESTA DISPONIBILIDAD TIENE UNA VIGENCIA DE 96 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICION.

Responsable de Presupuesto
RODRIGUEZ MENDEZ NESTOR JAVIER

Fecha de Impresion : miércoles, 27 septiembre

Nombre reporte : PSRPGDisponibilidad

Usuario: 79242013

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.] NIT [900971006-4]

2036

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	**SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**	CÓDIGO: AP-GF-F-03-04
		VERSIÓN: 4
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTIÓN FINANCIERA	PÁGINA: 1 DE 1
		FECHA: 15/02/2022

Fecha de la solicitud:

25	9	2023
DIA	**MES**	**AÑO**

DATOS DEL SOLICITANTE

Área o centro solicitante:	DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
Centro de costo	R31
Objeto:	ADICIÓN AL CONTRATO No. 219-2022 CUYO OBJETO ES "SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES DE LAS UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E"
Rubro presupuestal:	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO
Subcuenta Auxiliar:	MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS
Código del Rubro:	42450104001
Valor Solicitado (En letras y números):	VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($25.000.000)

FIRMAS	YANY ZAMBRANO DÍAZ **Directora de Contratación**	**Firma del solicitante**
	LUZ MYRIAM RONCANCIO RONCANCIO **Directora Financiera**	**Firma Revisado**
	LILIANA RÍOS VELANDIA **Subgerente Corporativa**	**Firma aprobado**

Recibido en Presupuesto _____