Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	**SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRÓRROGA**	Versión:	
		Fecha de aprobación:	
		Código:	
			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

1.	ORDEN		CONTRATO	X	MARQUE CON UNA (X) SEGÚN CUANTÍA

2. Bogotá D.C., 25 septiembre de 2023

3. Doctor (a): Liliana Ríos Velandia

4.	ADICIÓN		PRÓRROGA	X	MARQUE CON UNA (X)

De manera atenta, solicito se tramite el proceso con la información relacionada a continuación:

5. No. ORDEN / CONTRATO	241-2022
6. NOMBRE CONTRATISTA	Jorge Machado Equipos Medicos S.A.S
7. NIT / CÉDULA	800.088.519-0
8. OBJETO	Suministro De Dispositivos Medicos Para La Atención De Pacientes De Las Unidades De La Subred Integrada De Servicios De Salud Norte E.S.E
9. VALOR INICIAL	$ 15.000.000
10. NÚMERO Y VALOR ADICIONADO	-
11. VALOR FINAL	$ 15.000.000
12. VALOR A ADICIONAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	-
13. PLAZO INICIAL	Un mes
14. NUMERO Y TIEMPO PRORROGADO	Prórroga No. 1 por 1 mes y 26 días , hasta el 31/03/2023 Prórroga No. 2 por 1 mes, hasta el 30/04/2023 Prórroga No. 3 por 15 días, hasta el 15/05/2023 Prórroga No. 4 por 16 días, hasta el 31/05/2023 Prórroga No. 5 por 1 mes, hasta el 30/06/2023 Prórroga No. 6 por 1 mes, hasta el 31/07/2023 Prórroga No. 7 por 2 meses, hasta el 30/09/2023
15. PLAZO FINAL	30/09/2023
16. PLAZO A PRORROGAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	31 días calendario
17. JUSTIFICACIÓN	*Esta solicitud tiene como fin garantizar el continuo suministro de los diferentes insumos médico quirúrgicos pactados en el presente contrato, todo esto en aras de prestar la oportuna e ininterrumpida atención a los pacientes de las distintas unidades de servicio de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., por lo que se hace necesario prorrogar el contrato 241-2022.* *La fecha de inicio del contrato es el 6/01/2023, por un plazo inicial de 1 mes y se ha prorrogado un total de 5 meses y 57 días. El valor inicial del contrato fue de $15.000.000. De dicho valor se ha ejecutado a la fecha $6.765.150 equivalente a un 45% del presupuesto, presentando un saldo disponible a la fecha de $8.234.850. En este sentido, se requiere prorrogar hasta el 31 de octubre de 2023.* *Se hace esta solicitud teniendo en cuenta el Acuerdo 012 de 2021 del 24 de febrero de 2021 "Por el cual la Junta Directiva de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. modifica de manera parcial el artículo 19 del Acuerdo 024 del 20 de septiembre de 2017, a través del cual se adoptó el Estatuto de Contratación de la Entidad", y que a tenor de lo establecido en la recién aprobada modificación, que indica que los contratos celebrados por la Subred Integrada de Servicios se podrán adicionar hasta siete (7) veces el valor inicial, siempre y cuando exista una justificación que soporte la adición y las condiciones del mismo lo permitan, se recurre a esta figura para la prórroga solicitada.*

Cordialmente,

18. Sandra Jazmín Jiménez Gómez
Supervisora - Líder Almacén

19. Luz Myriam Roncancio Roncancio
VoBo. Área Financiera

20. David Ernesto Vargas Quintero
VoBo. Dirección Administrativa

21. Anexos: __X_ (1) folios.

B-1442
27-04-23
9:01 am
Andrea 12

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y AUTORIZACIÓN DE PAGO PARA BIENES, SERVICIOS Y CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO : AP-CT-F-52-03
		VERSIÓN : 3
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PÁGINA : 1 DE 1
		FECHA: 18/03/2019

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No de contrato u orden de servicio:	**241-2022**	**Fecha Contrato d/m/a**	6/01/20233
Nombre del contratista:	**JORGE MACHADO EQUIPOS MEDICOS S.A.S**	**NIT/ N° Identificación**	800.088.519-0
Objeto:	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES DE LAS UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E		
TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTRO		

Datos del Contrato	CDP		CRP		Valor del Contrato
	CDP	Fecha (dd/mm/aaaa)	Número	Fecha (dd/mm/aaaa)	
Inicial	2519	30/09/2022	57349	27/12/2022	$ 15.000.000
Otrosí adición No.					
Otrosí adición No.					
				Valor Total	**$ 15.000.000**

Plazo del Contrato	
Plazo (Meses y Días):	UN MES
Inicio *	6/01/2023
Otrosí prorroga No. *	1 MES 26 DÍAS (31/03/2023)
Otrosí prorroga No. *	1 MES (30/04/2023)
Otrosí prorroga No. *	15 DÍAS (15/05/2023)
Otrosí prorroga No. *	16 DÍAS (31/05/2023)
Otrosí prorroga No. *	1 MES (30/06/2023)
Otrosí prorroga No. *	1 MES (31/07/2023)
Otrosí prorroga No. *	2 MESES (30/09/2023)
Terminación *	30/09/2023

*** Indicar en dd/mm/aaaa**

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Periodo Ejecutado	Fecha Factura o Cuenta de Cobro (dd/mm/aaaa)	N° Factura o Cuenta de Cobro	Valor Factura o Cuenta de Cobro	IVA	Total factura o Cuenta de Cobro	Total Certificado	Saldo por ejecutar	Observaciones
mar-23	08/03/2023	4981	$ 965.000,00	$ 183.350,00	$ 1.148.350,00	$ 1.148.350,00	$ 13.851.650,00	43282 SIMON B.
may-23	10/05/2023	5279	$ 520.000,00	$ 98.800,00	$ 618.800,00	$ 618.800,00	$ 13.232.850,00	8748 SIMON B.
jun-23	06/06/2023	5461	$ 520.000,00	$ 98.800,00	$ 618.800,00	$ 618.800,00	$ 12.614.050,00	45708 SIMON B.
jun-23	20/06/2023	5542	$ 520.000,00	$ 98.800,00	$ 618.800,00	$ 618.800,00	$ 11.995.250,00	46280 SIMON B.
jul-23	13/07/2023	JM5631	$ 520.000,00	$ 98.800,00	$ 618.800,00	$ 618.800,00	$ 11.376.450,00	202 SIMON B.
ago-23	09/08/2023	JM5749	$ 1.040.000,00	$ 197.600,00	$ 1.237.600,00	$ 1.237.600,00	$ 10.138.850,00	1219 SIMON B.
sep-23	**12/09/2023**	**JM5937**	**$ 1.600.000,00**	**$ 304.000,00**	**$ 1.904.000,00**	**$ 1.904.000,00**	**$ 8.234.850,00**	**2364 SUBA**
Valor total ejecutado					**$ 6.765.150,00**	**$ 6.765.150,00**	**$ 8.234.850,00**	

Nombre del Supervisor:	SANDRA JAZMÍN JIMÉNEZ GÓMEZ
Unidad de Servicios de Salud y área:	LÍDER ALMACÉN GENERAL

OBSERVACIONES

Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad, en consecuencia certifico el pago de la factura o cuenta de cobro número:

JM5937

Nota: En caso de incumplimiento, no certificar e indicar lo pertinente de manera oficial a la Oficina Júridica

Porcentaje de Ejecución en Dinero:	**45%**	**Porcentaje de Ejecución en Tiempo:**	**99%**



SANDRA JAZMÍN JIMÉNEZ GÓMEZ
Firma del Supervisor del Contrato