La suscrita a saber, **LILIANA RÍOS VELANDIA**, mayor de edad, domiciliada y residente en la ciudad de Bogotá D.C., identificada con Cédula de Ciudadanía **No. 52.260.453,** en su calidad de **SUBGERENTE CORPORATIVA** de **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.**, con **NIT.900.971.006-4**, nombrado mediante **Resolución No. 0231 del 17 de abril de 2023**, expedida por el **GERENTE** de **LA SUBRED NORTE E.S.E.,** y con acta de posesión del **día 17 de abril de 2023. LA SUBGERENTE CORPORATIVA**, está delegada como **ORDENADORA DEL GASTO** hasta el *límite de ochocientos (800) SMMLV,* mediante **Resoluciones No. 513, 516 y 623 de 2021** expedidas por el **GERENTE** de **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.**, **LA SUBGERENTE CORPORATIVA** para efectos del presente **OTROSÍ** se denominará **LA SUBRED NORTE E.S.E.,** y de otra parte, **NELLY CECILIA VEGA CUELLO,** también mayor de edad, identificada con la Cédula de Ciudadanía **No. 51.682.866**, y/o quien haga sus veces, quien actúa como **REPRESENTANTE LEGAL** de la firma **JORGE MACHADO EQUIPOS MEDICOS S.A.S.**, identificada con el **NIT. 800.088.519-0,** quien para efectos del presente **OTROSÍ** se denominará EL **CONTRATISTA**, conjuntamente han convenido suscribir la presente *modificación contractual*, previas las siguientes, **CONSIDERACIONES: 1.** Que el día **27 de diciembre de 2022**, **LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA** suscribieron el **Contrato de Suministro No. 241 de 2022** a través de la Plataforma **SECOP II,** cuyo objeto es: **SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES DE LAS UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E** por valor de **QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($15.000.000 COP). 2.** Que el plazo de ejecución del mismo, se pactó por el término de **UN (1) MES** contado a partir del día **06 de enero de 2023,** fecha de aprobación de pólizas mediante la plataforma **SECOP II,** hasta el día **05 de febrero de 2023. 3.** Que mediante **OTROSÍ No. 1**, suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **25 de enero de 2023**, prorrogó el **Contrato de Suministro No. 241 de 2022** por el término de **UN (1) MES Y VEINTICINCO (25) DÍAS** contados a partir del día **06 de febrero de 2023**, hasta el día **31 de marzo de 2023. 4.** Que mediante **OTROSÍ No. 2**, suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **30 de marzo de 2023**, prorrogó el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. 241 de 2022** por el término de **UN (1) MES,** contado a partir del día **01 de abril de 2023**, hasta el día **30 de abril de 2023. 5.** Que mediante **OTROSÍ No. 3**, suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **29 de abril de 2023**, prorrogó el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. 241 de 2022** por el término de **QUINCE (15) DÍAS,** contados a partir del día **01 de mayo de 2023**, hasta el día **15 de mayo de 2023. 6.** Que mediante **OTROSÍ No. 4**, suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **15 de mayo de 2023**, se prorrogó el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. 241 de 2022** por el término de **DIECISÉIS (16) DÍAS,** contados a partir del día **16 de mayo de 2023**, hasta el día **31 de mayo de 2023. 7.** Que mediante **OTROSÍ No. 5**, suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **31 de mayo de 2023**, se prorrogó el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. 241 de 2022** por el término de **UN (01) MES,** contado a partir del día **01 de junio de 2023**, hasta el día **30 de junio de 2023. 8.** Que mediante **OTROSÍ No. 6**, suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **30 de junio de 2023**, se prorrogó el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. 241 de 2022** por el término de **UN (01) MES,** contado a partir del día **01 de julio de 2023**, hasta el día **31 de julio de 2023. 9.**Que mediante **OTROSÍ No. 7**, suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **31 de julio de 2023**, se prorrogó el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. 241 de 2022** por el término de **DOS (02) MESES,** contado a partir del día **01 de agosto de 2023**, hasta el día **30 de septiembre de 2023. 10.** Que, mediante *Solicitud de Modificación Contractual* elaborada y radicada el día **27 de septiembre de 2023 por** el Supervisor del Contrato, se solicitó **prorrogar,** el **Contrato de Suministro No. 241 de 2022,** *(Ver:* ***"ORDINAL II. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN***

CONTRACTUAL" *del documento adjunto:* **"*SOLICITUD - OTROSÍ No. 8 DE PRÓRROGA AL* CONTRATO DE SUMINISTRO No. 241 DE 2022*")***. Con fundamento en lo anterior, y como parte integral del presente **OTROSÍ, LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA, ACUERDAN: CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR** el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. 241 de 2022** por el término de **UN (01) MES,** contados a partir del día **01 de octubre de 2023**, hasta el día **31 de octubre de 2023**. **CLÁUSULA SEGUNDA: EL CONTRATISTA** deberá tramitar ante las compañías aseguradoras garantes del **Contrato de Suministro No. 241 de 2022** (si a ello hubiera lugar), los anexos o certificados de modificación de todas las garantías del Contrato, de acuerdo con las modificaciones adoptadas en este documento, y posteriormente, cargarlos a la Plataforma **SECOP II** dentro de los 5 días calendario siguientes a la suscripción del presente **OTROSÍ**. **CLÁUSULA TERCERA:** Las Cláusulas y Condiciones del **Contrato de Suministro No. 241 de 2022**, que no se vean modificadas como consecuencia de la suscripción del presente **OTROSÍ**, conservan sus términos, vigencia y validez. **CLÁUSULA CUARTA:** El presente **OTROSÍ** al **Contrato de Suministro No. 241 de 2022,** se entiende perfeccionado una vez las partes lo aprueben de forma electrónica en la Plataforma **SECOP II**.

LILIANA RÍOS VELANDIA
SUBGERENTE CORPORATIVA
ORDENADORA DEL GASTO
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

	Nombre	Cargo
Elaborado por:	Juan Sebastiàn Pinzòn Àngel	Contratista
Revisado por:	Christian Alejandro Torres Patiño	Contratista
Aprobado por:	Yany Zambrano Díaz	Director(a) de Contratación
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto, lo presentamos para la aprobación electrónica a través de la Plataforma SECOP II.		