	FORMATO DE NOVEDADES Y/O MODIFICACIONES CONTRACTUALES	Código	Versión
		IPSE-CO-F77	2
		Fecha:	Paginas
		29/03/2022	1/3

Fecha:	Septiembre 20 de 2023				
Solicitante:	Comunicaciones				
No. De Contrato:	178-2023	**Proceso de Contratación No.**	IPSE-SA-003-2023 OPERADOR LOGISTICO 2023		
Contratista:	Estrategia y Logística				
Objeto del Contrato:	**PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA COORDINACIÓN, ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER NACIONAL QUE EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES DEBE REALIZAR EL IPSE PARA DISEÑAR, IMPLEMENTAR Y EVALUAR ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN E INTERACCIÓN CIUDADANA, INTERNA Y EXTERNAMENTE, SOBRE EL CONOCIMIENTO Y USO DE LA INFORMACIÓN SOBRE LA GESTIÓN TRANSFORMACIONAL EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS, EL MARCO DE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA JUSTA.**				
Valor Inicial:	OCHENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS ($89.000.000) M/CTE	**Inversión**	X		
		Funcionamiento			
		Proyecto	FORTALECER LA GESTIÓN Y DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN ENERGÉTICA A FAVOR DE LA COLOMBIA NO INTERCONECTADA NACIONAL		
		Rubro	C-2106-1900-1-0-2106022-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE APOYO PARA LA GESTIÓN DE PROCESOS DE PARTICIPACIÓN, COLABORACIÓN, Y TRANSPARENCIA DEL SECTOR MINERO ENERGÉTICO - FORMULACION FORTALECER LA GESTION Y DIVULGACION DE INFORMACION ENERGETICA A FAVOR DE LA COLOMBIA NO INTERCONECTADA.		
Plazo de Ejecución Inicial:	8 meses				
Fecha de Firma del Contrato:	14/06/2023	**Fecha de Inicio:**	15/06/2023	**Fecha de Terminación:**	24/12/2023
Supervisor Y/O Interventor:	Claudia M. González R: Profesional Especializado 2028-15 de la Dirección General				

Tipo De Solicitud:	***Modificación***	***Adición***	***Prórroga***	***Suspensión***
	X	***X***		
	Terminación anticipada	***Cesión***	***Reinicio***	***Otro***

Adición	**Valor de la Adición:**	$44.500.000.oo
	Valor CDP:	$44.500.000.oo
	No. Y Fecha CDP:	19823 de 21 de marzo de 2.023
	Nuevo Valor Total:	$133.500.000
Prórroga del Plazo de Ejecución	**Tiempo a Prorrogar:**	N/A
	Fecha de Terminación Final:	N/A

Datos De Modificaciones Anteriores
(Si hay lugar a más de una modificación, agregar las casillas que corresponda)

Modificación No.	**Fecha:**

Adición Presupuestal	**Prórroga**	**Aclaración**
	Tiempo:	
Nuevo Valor:	**Fecha De Terminación Final:**	

Análisis del porcentaje del valor de la adición, incluyendo las anteriores si las hubiere con respecto al contrato inicial en SMMLV.

Teniendo en cuenta que el contrato de Prestación de Servicios Profesionales 178-2023, fue iniciado el 15 de junio de 2023, y cuyo plazo de ejecución es por 6 meses, es decir con una fecha de terminación del próximo 24 de diciembre de 2023, se requiere adicionar la suma de $44.500.000.oo, correspondiente al 38.36% del valor inicial del contrato expresado en SMLV; en este sentido se da cumplimiento al parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, que establece que los contratos no podrán adicionarse en más del 50% de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales.

Desarrollo, Estado Actual Y Cumplimiento del Contrato

En calidad de supervisora del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales 178-2023 dejo constancia que el contratista ha dado cumplimiento en la ejecución de los servicios para lo cual está contratado y al pago de los aportes efectuados a los sistemas de salud, pensión y ARL de conformidad con lo establecido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, artículo 23 de la Ley 750 de 2007 y el pago al sistema general de riesgos laborales, previsto por la Ley 1562 de 2012 y el Decreto 723 de 2013.

Justificación De La Necesidad Y Conveniencia el Trámite Contractual

El Contrato de Prestación de 178 de 2.023, fue suscrito el 14 de junio de 2.023 e iniciado el 15 de junio de 2.023 con el con el objeto "**PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA COORDINACIÓN, ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER NACIONAL QUE EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES DEBE REALIZAR EL IPSE PARA DISEÑAR, IMPLEMENTAR Y EVALUAR ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN E INTERACCIÓN CIUDADANA, INTERNA Y EXTERNAMENTE, SOBRE EL CONOCIMIENTO Y USO DE LA INFORMACIÓN SOBRE LA GESTIÓN TRANSFORMACIONAL EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS, EL MARCO DE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA JUSTA.**.", la presente adición se realiza con el fin de apoyar a la Subdirección de Contratos y Seguimiento en la realización de las sesiones de asistencia técnica a los prestadores del servicio de energía eléctrica de las zonas no interconectadas..

Modificaciones a realizar al contrato

Balance Financiero Del Contrato	
Valor Inicial Del Contrato:	$ 89.000.000
Valor Con Adiciones:	$
Valor Total Ejecutado A La Fecha:	$ 70.804.274
Valor Total Facturado A La Fecha:	$ 70.804.274
Valor Total Pagado A La Fecha:	$ 70.804.274
Saldo Por Ejecutar:	$ 18.195.726

Anexos De La Solicitud	
A la presente solicitud se adjunta: CDP No. 19823 de 21 de marzo de 2.023	
Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de interventor____ supervisor_X__ solicito la aprobación de la modificación del contrato	
Supervisor Y/O Interventor Del Contrato	Claudia M. González R Profesional Especializado 2028-15 de la Dirección General
Firma	