
REGISTRO DE ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA No- 09 DEL 1 DEL MES DE Septiembre_ DEL AÑO 2023

OBJETIVO (S)	Reunión de planeación y seguimiento a la formación del equipo ejecutor de las fichas 2721673 – 2721674 y 2721675

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT. SENA	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	MIGUEL FERNANDO HUERFANO PADILLA	93391136		X			mfhuerfano@misena.edu.co	315382810		
2	Jhonathan Eduard Bernal			X			jhonathan.bernal@misena.edu.co	3114823867	Si	

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

ACTA No. 009		
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Reunión equipo ejecutor Actividad de Proyecto y/o Aprendizaje del Tecnólogo en Desarrollo Publicitario fichas 2721673, 2721674 y 2721675 - Fase Análisis		
CIUDAD Y FECHA: IBAGUE – Septiembre 01 de 2023	**HORA INICIO:** 2:00 PM	**HORA FIN:** 3:00 PM
LUGAR Y/O ENLACE: Centro de la Industria y la Construcción	**DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL / CENTRO SENA:** Regional Tolima, Centro de industria y Construcción	

AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:

1. Verificación de quorum.
2. Revisión del cumplimiento del plan de trabajo del equipo.
3. Alistamiento y/o ajustes de las acciones requeridas en la plataforma LMS (foros, anuncios, actividades, y demás requeridos) y Sistemas de Información.

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:

Reunión de planeación y seguimiento a la formación del equipo ejecutor de la ficha 2721673, 2721674 y 2721675 de la Tecnología en Desarrollo Publicitario.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Verificación de quorum.

Se da inicio a la reunión haciendo verificación de quorum en la cual participan:

Instructor Vocero: Miguel Fernando Huérfano Padilla (Instructor Técnico) Instructor Formacion Transversal: Jhonathan Eduard Bernal.

2. Revisión del cumplimiento del plan de trabajo del equipo.

De acuerdo con la planeación pedagógica y el cronograma de actividades establecido para la Fase de Planeación para el periodo comprendido entre el 10/06/ 2023 y el 26/02/2024 se tienen programadas las siguientes evidencias de emprendimiento:

Evidencia de Aprendizaje	Fechas de Entrega		Instructor que Orienta el Resultado de Aprendizaje
	Inicia	Termina	
4. DOFA Personal. Identificar habilidades personales como emprendedor. GA2-240201529-AA1-EV01.	09/09/23	16/09/23	Jhonathan Eduard Bernal Instructor Transversal de Emprendimiento
6. Modelo CANVAS del emprendimiento. GA2-240201529-AA2-EV01.	23/09/23	30/09/23	Jhonathan Eduard Bernal Instructor Transversal de Emprendimiento

3. Alistamiento y/o ajustes de las acciones requeridas en la plataforma LMS.

El instructor Miguel Huerfano manifiesta que ya se realizaron las acciones requeridas en la plataforma..

CONCLUSIONES		
Los instructores del equipo ejecutor de las fichas darán cumplimiento a cada una de lasresponsabilidades asignadas.		
COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
Cumplimiento de los lineamientos de la Guía de Orientaciones para la Formación en Ambientes Virtuales de Aprendizaje V4.	Instructores EEF	**1 de Septiembre de 2023**
ASISTENTES: (Incorporar registro de asistencia) **Se adjunta listado de asistencia con sus correspondientes firmas de losasistentes EEF Fichas 2721673, 2721674 y 2721675 de la Tecnología en Desarrollo de Desarrollo Publicitario**		