SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

(NIVEL LOCAL-Alcaldía Local de La Candelaria)

Fecha de Solicitud: 16 DE SEPTIEMBRE DE 2023	**Área de Origen:** ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL

I. RESUMEN CONTRACTUAL

Número Contrato: FDLC-CPS-181-2023	**Fecha de Suscripción**: 18/05/2023	**Tipo de Contrato:** PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Plazo Inicial: CUATRO(4) MESES	Fecha de Inicio: PRIMERO (01) DE JUNIO DE 2023	Fecha de Terminación Inicial: TREINTA (30) DE SEPTIEMBREMAYO DE 2023
Contratista: SOLUCIONES INTEGRALES TM SAS		
Interventor/ Supervisor: ANGELA MARIA QUIROGA CASTRO	Valor Inicial: $235.085.014	

II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA

MODIFICACIÓN No. __(1)__

Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
NA	**Tiempo**: 2 meses	NA
	Fecha Terminación Final: TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE 2023	

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES

MODIFICACIÓN No._____

Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
NA	NA	NA
	NA	

IV. OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACION SOLICITADA

Información general del contrato

Objeto: PRESTAR SERVICIO PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES ENCAMINADAS A FORTALECER HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS EN LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS E IMPLEMENTAR ACCIONES DE FOMENTO PARA LA AGRICULTURA URBANA A TRAVÉS DE PROCESOS DE CAPACITACIÓN, SENSIBILIZACIÓN, EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS 1705 "LA CANDELARIA SOSTENIBLE: ECOEFICIENCIA, RECICLAJE Y CAMBIO DE HÁBITOS DE CONSUMO" Y 1626 "LA CANDELARIA SOSTENIBLE: AGRICULTURA URBANA

Valor total ejecutado a la última factura: **$** 21,375,175

Plazo de ejecución actual: Cuatro (4) meses

Multas o sanciones impuestas: No

Estado financiero del contrato

Valor del Contrato:	**$235.085.014**
Valor ejecutado a última factura:	**$ NA**
Valor a Adicionar:	**$ NA**
Valor total (incluyendo la adición solicitada):	**$235.085.014**

Conveniencia y Justificación de la Modificación y/o Adición:

En atención al cronograma de ejecución del contrato, el contratista a través de la solicitud remitida al apoyo de supervisión, por correo electrónico el 07 de septiembre de 2023, refiere que se ha encontrado con desafíos que han impactado el cronograma planificado inicialmente, por lo que se han experimentado demoras en la recepción de insumos y materias primas por parte de los proveedores en relación a los elementos a entregar. Específicamente, las camisetas, diseñadas y confeccionadas a medida para el personal inscrito en las actividades del proyecto, han experimentado retrasos debido a su diseño personalizado y la necesidad de ajustarse a las tallas específicas. Del mismo modo, las composteras, diseñadas con especificaciones técnicas precisas, requirieron una fabricación a medida, lo que también contribuyó a retrasar su entrega. Estos inconvenientes inesperados han afectado la ejecución del proyecto y han llevado a la necesidad de solicitar una prórroga para cumplir con los objetivos establecidos en el mismo y así asegurar que todas las actividades se lleven a cabo de manera efectiva y completa, para garantizar que los objetivos del proyecto se alcancen de manera satisfactoria, se solicita una prórroga de 2 meses.

Análisis del Porcentaje del Valor de la Adición, Incluyendo las Anteriores si las Hubiere con Respecto al Contrato Inicial en SMLV: NA

Valor Contrato en SMLV: 202,6
Valor Máximo para Adición en SMLV: 101
Valor Adición Solicitada en SMLV: NA

V. APROBACIONES

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de supervisor(a) solicito otro si modificatorio.

_____

Supervisor(a)
ANGELA MARIA QUIROGA CASTRO
ALCALDESA LOCAL CANDELARIA
Proyectó: Sandra Milena Sanchez Gamba – Profesional Ambiental
Revisó: Constanza Leyton