ACTA No. 4182.010.26.1.1	FECHA:	27/sep/2023
	HORA INICIAL:	10:00 am
	HORA FINAL:	11:00 am
OBJETIVO: Realizar seguimiento al contrato No. 506-2023, realizar obras de mejoramiento a PTAP las Palmas -corregimiento la Castilla	LUGAR: Oficina director UAESP	

ASISTENTES: Francisco Javier Bonilla – Profesional Especializado, Juan Carlos Jurado - Contratista, Jaime Eduardo Duque– Contratista de obra, Rodrigo valencia – Contratista, (Ver listado de asistencia).

AUSENTES: N/A

INVITADO: N/A.

ORDEN DEL DÍA:

1. Presentación del proyecto para dar inició al contrato de obra No. 4182.010.26.1.506-2023, realizar obras de mejoramiento a PTAP las Palmas -Corregimiento la Castilla.

DESARROLLO:

2. Presentación del proyecto para dar inició al contrato de obra No. 4182.010.26.1.506-2023, realizar obras de mejoramiento a PTAP las Palmas -Corregimiento la Castilla.

   El Profesional especializado Francisco J. Bonilla, enfatizo en temas importantes acerca del contrato, como la iniciación de los contratos de acuerdo al SECOP II y verificación de las pólizas del contratista e interventoría, con el fin de darle un adecuado desarrollo desde el punto vista legal al proyecto.

   Cabe resaltar que también el interventor (Jaime Eduardo Duque) y el apoyo a la supervisión del contrato se programen para realizar una visita de seguimiento y control, la próxima semana para evidenciar el estado de las estructuras existentes.

   El contratista de obra manifiesta haber iniciado las labores de limpieza de las unidades de tratamiento con hidrolavadora y también el abuzardamiento de estas estructuras

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Powered by CamScanner

(filtros rápidos y gruesos), en el sentido de avanzar en las actividades constructivas de la obra de la PTAP las Palmas.

A partir del inicio del contrato por parte de todos los entes involucrados en el proyecto se programe para la próxima semana realizar la socialización de este contrato, con el fin de informar a la comunidad todo lo relacionado en la parte contractual del proyecto y el alcance de obra por parte de los contratistas.

Por último, el contratista (planeamos S.A.S), se compromete a entregar en los próximos Días el balance de obra a la interventoría del proyecto, con el de verificar el alcance de los ítems contractuales del proyecto.

OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/o Adiciones):

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNION		
QUÉ HACER	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
Realizar verificación de póliza e inicio del contrato en el SECOP II.	Apoyo a la supervisión (Ing Dorian Trujillo)	27/sep./2023
Realizar socialización para inicio del proyecto (2:00 pm) en la junta de acueducto de la sirena	Interventoría (Jaime Eduardo Duque), contratista (PLANEAMOS S.A.S) y supervisión del proyecto.	05/oct/2023
Realizar balance de obra de los ítems contractuales del proyecto	contratista (PLANEAMOS S.A.S)	14/sep/2023
Realizar visita de seguimiento y verificación de las unidades de tratamiento de la PTAP la Palmas	Interventoría (Jaime Eduardo Duque), contratista y Apoyo a la supervisión (Ing Dorian Trujillo)	03/oct/2023
instalación de valla del proyecto	contratista (PLANEAMOS S.A.S)	02/oct/2023

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Powered by CamScanner

Firmas (responsables)

Juan Carlos Jurado
Contratista
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

Dorian Alexei Arias Trujillo
Contratista
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por un (1) folio.

Elaboró Johanna Cuéllar – Contratista
Revisó: Juan Carlos Jurado Rey - Contratista

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Powered by CamScanner

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) LISTADO DE ASISTENCIA	MAGT04.03.P003.F007 VERSIÓN: 002

ACTA DE REUNIÓN N° 4182.010.26.1.1

FECHA: 27/04/2023
HORA INICIAL: 10:00am
HORA FINAL: 11:00am
LUGAR: oficinas UAESP

OBJETIVO: Realizar seguimiento al contrato NO. 506-2023 (realizar obras de mejoramiento PTAP los Palmos)

ASISTENTES

N°	Nombre	Organismo/Entidad	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
	Jaime Eduardo Rojas G.	Interventor		proyectos@jaimeduquesingenieria.com	
	Diana Alexandra Arcos Trujillo	UAESP		ing.darcos@gmail.com	
	Rosario Velez	Planeacion		gerencia@elbuenvecino.co	
	JUAN C. JUNCO E	UAESP	3104495112	juan.junco@cali.gov.co	
	Francisco J. Bonilla H	UAESP	3126321825	francisco.bonilla@cali.gov.co	

propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde

Powered by CamScanner