ACTA No. 4182.010.26.1.1	FECHA:	07/sep/2023
	HORA INICIAL:	10:00 am
	HORA FINAL:	11:00 am
OBJETIVO: Realizar seguimiento al contrato No. 466-2023, realizar obras de mejoramiento al acueducto la vorágine fase II - corregimiento Pance	LUGAR: Oficina director UAESP	

ASISTENTES: Francisco Javier Bonilla – Profesional Especializado, Juan Carlos Jurado - Contratista, Rodrigo Valencia– Contratista de obra, David Lozano – Contratista, Consuelo Giraldo – Contratista, (Ver listado de asistencia).

AUSENTES: N/A

INVITADO: N/A.

ORDEN DEL DÍA:

1. Presentación del proyecto para dar inició al contrato de obra No. 4182.010.26.1.466-2023, el cual tiene como alcance realizar obras de mejoramiento al acueducto la vorágine fase II - corregimiento Pance

DESARROLLO:

2. Presentación del proyecto para dar inició al contrato de obra No. 4182.010.26.1.466-2023, el cual tiene como alcance realizar obras de mejoramiento al acueducto la vorágine fase II - corregimiento Pance.

   El Profesional especializado Francisco J. Bonilla, enfatizo en temas importantes acerca del contrato, como la iniciación de los contratos de acuerdo al SECOP y verificación de las pólizas del contratista e interventoría, con el fin de darle un adecuado desarrollo desde el punto vista legal al proyecto.

   El contratista de obra manifiesta haber realizado las labores de replanteamiento de terreno e instalación de campamento en obra, para en los próximos días realizar el proceso de excavación, instalación de tubería de acueducto y relleno con material de sitio.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Por último, el contratista (planeamos S.A.S), se compromete a entregar en los próximos dais el balance de obra a la interventoría del proyecto, con el de verificar el alcance de los ítems contractuales del proyecto.
.

OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/o Adiciones):

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNION		
QUÉ HACER	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
Realizar verificación de póliza e inicio del contrato en el SECOP.	Apoyo a la supervisión (Ing Dorian Trujillo)	06/sep./2023
Realizar socialización para inicio del proyecto (2:00 pm) en la junta de acueducto de la sirena	Interventoría (GIOVANNY ZUÑIGA GARCIA), contratista (PLANEAMOS S.A.S) y supervisión del proyecto.	14/sep/2023
Realizar balance de obra de los ítems contractuales del proyecto	contratista (PLANEAMOS S.A.S)	14/sep/2023

Firmas (responsables)

Juan Carlos Jurado
Contratista
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

Dorian Alexei Arias Trujillo
Contratista
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por un (1) folio.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Revisó: Juan Carlos Jurado Rey - Contratista

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.