ACTA COMITÉ SEGUIMIENTO CONTRATISTA INTERVENTORÍA

Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	03:00 p.m.	Hora de finalización	04:00 p.m.
	15	07	2022				

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	**Dependencia/Entidad**
Ing. Planta Juan Carlos Salazar	Interventoría
Mayor Carlos García	Coordinado de Compras y Mantenimiento Petro Ambiental
Ing. Carol Bermeo	Coordinador HSE Petro Ambiental
Ing. Norela Vanessa Mora	Coordinador en Campo Interventoría
Delfín Soto	Director de Interventoría

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Comité de Seguimiento Contratista, Numeral 18 OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS*… Programar y realizar comités con los contratistas cada quince (15) días calendario a partir del acta de inicio de la interventoría, con el fin de reportar y verificar los avances de los contratos, así como efectuar recomendaciones, observaciones, requerimientos, compromisos y demás acciones que contribuyan al cumplimiento del objeto de las órdenes de compra o de los contratos. Estos comités deben quedar debidamente documentados mediante actas suscritas por las partes.*

TEMAS TRATADOS	
1	Revisión de 0bligaciones Contrato 6000007311 de 14 de julio 2022
2	Proposiciones y varios
3	Registro y lectura de proposiciones
4	
5	
6	

1	Se revisaron por parte de los Asistentes una a una las Obligaciones del Contrato “DOTACIÓN DE MENAJE PARA LOS RESTAURANTES ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO GUZMÁN, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO”, suscrito entre GEOPARK y PETROAMBIENTAL
2	Se verificaron los Items a adquirir y se verificaron las especificaciones técnicas según el Manual de Dotaciones Escolares sus actualizaciones del MEN, el Anexo Técnico 1 de la Interventoría, la Matriz de necesidades de los establecimientos educativos, la solicitud de la entidad certificada y el Acuerdo Marco de Precios CCE-912-1-AMP-2019.
3	Se identificaron características físicas y especificaciones técnicas para solicitar cotizaciones de adquisición y fabricación.

4	**Proposiciones o varios** La Interventoría solicita al personal del Contratista enviar las cotizaciones iniciales para verificar características y precios de los elementos a adquirir.

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Traer cotizaciones de elementos a adquirir para verificar características y precios-	Julio 29 de 2022	Comité de Seguimiento Contratista - Interventoría

Servidor	Mayor ® Carlos García	**Servidor**	Delfín Soto
Dependencia/ Entidad	PETROAMBIENTÀL	Dependencia/ Entidad	INTERVENTORÍA
Servidor	Carol Bermeo	**Servidor**	Juan Carlos Salazar
Dependencia/ Entidad	PETROAMBIENTAL	Dependencia/ Entidad	INTERVENTORÍA
Servidor	VANESSA MORA	**Servidor**	
Dependencia/ Entidad	INTERVENTORÍA	Dependencia/ Entidad	