El suscrito a saber, **DANIEL BLANCO SANTAMARÍA** mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de Bogotá D.C., identificado con Cédula de Ciudadanía No. 11.185.976 de Bogotá, en su calidad de **GERENTE** de la **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E**, con **NIT. 900.971.006-4,** de conformidad con el Decreto Número 080 del cuatro (04) de marzo de dos mil veintidós (2022) expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y Acta de Posesión del nueve (9) de marzo de 2022, quien para efectos del presente **OTROSÍ** se denominará **LA SUBRED NORTE E.S.E** por una parte**.** y de la otra parte, **RAFAEL ANTONIO SALAMANCA**, también mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía **No.17.068.260** de Bogotá D.C., en su calidad de **PROPIETARIO** del establecimiento de comercio **DEPOSITO DE DROGAS BOYACÁ** y/o quien haga sus veces, con matrícula mercantil **No.00671511** del 8 de noviembre de 1995**,** quien para efectos del presente **OTROSÍ** se denominará **EL CONTRATISTA**, conjuntamente han convenido suscribir la presente *modificación contractual*, previas las siguientes, **CONSIDERACIONES: 1.-** Que el día **26 de diciembre de 2022**, **LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA** suscribieron el **Contrato de Suministro No. 232 de 2022** a través de la Plataforma **SECOP II, cuyo** objeto es**:** *"SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES DE LAS UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUDNORTE E.S.E"* por valor de **CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($150.000.000 COP). 2.-** Que el plazo de ejecución del mismo, se pactó por el término de **UN (1) MES**, contado a partir del día **27 de diciembre de 2022,** fecha de aprobación de pólizas a través de la Plataforma **SECOP II,** hasta el **26 de enero de 2023. 3.-** Que mediante **OTROSI No. 1,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **26 de enero de 2023,** se prorrogó el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. 232 de 2022** por el término de **DOS (2) MESES Y CINCO (5) DÍAS**, contado a partir del día **27 de enero de 2023**, hasta el día **31 de marzo de 2023**. **4.-** Que mediante **OTROSI No. 2,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **06 de marzo de 2023,** se adicionó al **Contrato de Suministro No. 232 de 2022** un valor de **NOVENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP $90,000,000),** quedando en un valor total de **DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP $240,000,000),** y se modificó el mismo realizando la inclusión de dos (2) ítems. **5.-** Que mediante **OTROSI No. 3,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **03 de abril de 2023,** se adicionó al **Contrato de Suministro No. 232 de 2022** un valor de **CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP $140.000.000),** quedando en un valor total de **TRESCIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$380.000.000**), se prorrogo el plazo de ejecución del contrato en un término **de UN (1) MES**, contado a partir del día **01 de abril de 2023**, hasta el día **30 de abril de 2023**, y se modificó el mismo realizando la inclusión de (1) ítem. **6.-** Que mediante **OTROSI No. 4,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **28 de abril de 2023,** se adicionó al **Contrato de Suministro No. 232 de 2022** un valor de **SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP $60.000.000),** quedando en un valor total de **CUATROCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$440.000.000), se prorrogo el plazo de ejecución del contrato en un término de QUINCE (15) DIAS,** contados a partir del día **01 de mayo de 2023**, hasta el día **15 de mayo de 2023**, y se modificó el mismo realizando la inclusión de ítem y ajuste de precios. **7.-** Que mediante **OTROSI No. 5,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **15 de mayo de 2023** se adiciono el **Contrato de Suministro No. 232 de 2022** en un monto de **VEINTISEIS MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$26.000.000),** quedando en un valor total de **CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$466.000.000**), se prorrogó el mismo en un término de **DIECISEIS (16) DIAS,** contados a partir del día **16 de mayo de 2023**, hasta el día **31 de mayo de 2023** y se modificó incluyendo ítems. **8.-** Que mediante **OTROSI No. 6,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **31 de mayo de 2023, se adicionó** el **Contrato de Suministro No. 232 de 2022** en un monto de **CIENTO DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$110.000.000)**, quedando en un valor total de **QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$576.000.000),** y se prorrogó el plazo de ejecución del mismo por el término de **UN (01) MES,** contado a partir del día **01 de junio de 2023**, hasta el día **30 de junio de 2023. 9.** Que mediante **OTROSI No. 7,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **30 de junio de 2023,** se adicionó el **Contrato de Suministro No. 232 de 2022** en un monto de **CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$120.000.000)**, quedando en un valor total de **SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$696.000.000),** y se prorrogó, el mismo en un término de **UN (01) MES,** contado a partir del día **01 de julio de 2023**, hasta el día **31 de julio de 2023**. **10.** Que mediante **OTROSI No. 8,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **17 de julio de 2023,** se adicionó el **Contrato de Suministro No. 232 de 2022** en un monto de **VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP $20.000.000)**, quedando en un valor total de **SETECIENTOS DIECISEIS MILLONES DE PESOS M/CTE (COP $716.000.000),** y se modificó el mismo realizando ajuste de precios e inclusión en los ítems descritos. **11.** Que mediante **OTROSI No. 9,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **19 de julio de 2023,** se modificó el **Contrato de Suministro No. 232 de 2022**, realizando ajustes de precios y exclusión de ítems. **12.** Que mediante **OTROSI No. 10,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **28 de julio de 2023,** se adicionó el **Contrato de Suministro No. 232 de 2022** en un monto de **DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS**

**M/CTE (COP $250,000,000)**, quedando en un valor total de **NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE (COP $966.000.000),** y se prorrogó, el mismo en un término de **DOS (02) MESES**, contados a partir del **01 de agosto de 2023,** hasta el **30 de septiembre de 2023**.**13.-** Que mediante **OTROSI No. 11,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **15 de agosto de 2023,** se modificó el **Contrato de Suministro No. 232 de 2022** incluyendo ciertos ítems. **14.-** Que mediante **OTROSI No. 12,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **16 de agosto de 2023,** se aclaró y se corrigió el Otrosi No. 11 incluyendo ítems al **Contrato de Suministro No. 232 de 2022. 15.-** Que mediante **OTROSI No. 13,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **31 de agosto de 2023, se modificó** el **Contrato de Suministro No. 232 de 2022**, realizando la inclusión de UN (1) ítem. **16.-** Que mediante Solicitud de Modificación Contractual del **día 28 de septiembre de 2023,** el Supervisor requiere *adicionar y prorrogar* el Contrato de Suministro No. 232 de 2022, (**Ver."ORDINAL II. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL" emitida por el Supervisor del Contrato, relacionada en el documento adjunto: "SOLICITUD - OTROSÍ No. 14 DE ADICIÓN Y PRORROGA AL CONTRATO DE SUMINISTRO BYS No. 232 DE 2022"**). Con fundamento en lo anterior, y como parte integral del presente OTROSÍ, LA SUBRED NORTE E.S.E. y EL CONTRATISTA, **ACUERDAN**: **CLÁUSULA PRIMERA: ADICIONAR** el **Contrato de Suministro No. 232 de 2022,** en un monto de **SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$60.000.000). CLÁUSULA SEGUNDA:** Que, como consecuencia de la presente adición, el valor del **Contrato de Suministro No. 232 de 2022,** para todos los efectos, quedará en la suma de **MIL VEINTISEIS MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$1.026.000.000). CLÁUSULA TERCERA:** La suma de dinero a que **LA SUBRED NORTE E.S.E.** queda obligada en virtud de esta adición, se subordina a las Apropiaciones Presupuestales que de la misma se hagan en el respectivo presupuesto de la Entidad y se pagará con cargo al **Código Presupuestal: No. 42450104001, Nombre del Rubro: MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS** del Presupuesto para la vigencia fiscal de 2023, según **Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2042** del día **26 de septiembre de 2023,** expedido por el responsable de Presupuesto del Área Financiera de la Entidad. **CLÁUSULA CUARTA: PRORROGAR** el plazo de ejecución el **Contrato de Suministro No. 232 de 2022,** por término de **UN (01) MES**, contado a partir del **01 de octubre de 2023,** hasta el **31 de octubre de 2023. CLAUSULA QUINTA**: **EL CONTRATISTA** deberá tramitar ante las compañías aseguradoras garantes del **Contrato de Suministro No. 232 de 2022** (si a ello hubiera lugar), los anexos o certificados de modificación de todas las garantías del contrato, de acuerdo con las modificaciones adoptadas en este documento, y posteriormente, cargarlos a la Plataforma SECOP II dentro de los 3 días calendario siguientes a la suscripción del presente OTROSÍ. **CLÁUSULA SEXTA**: Las Cláusulas y Condiciones del **Contrato de Suministro No. 232 de 2022**, que no se vean modificadas como consecuencia de la suscripción del presente OTROSÍ, conservan sus términos, vigencia y validez. **CLÁUSULA SEPTIMA**: El presente OTROSÍ al **Contrato de Suministro No. 232 de 2022**, se entiende perfeccionado una vez las partes lo aprueben de forma electrónica en la Plataforma **SECOP II.**

**DANIEL BLANCO SANTAMARÍA**
GERENTE
ORDENADOR DEL GASTO
**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.**

| | **Nombre** | **Cargo** |
|---|---|---|
| **Elaborado por:** | Marcela del Pilar Novoa Vargas | Contratista |
| **Revisado por:** | Cristian Alejandro Torres Patiño | Contratista |
| **Aprobado por:** | Yany Zambrano Díaz | Directora de Contratación |
| *Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto, lo presentamos para la aprobación electrónica a través de la Plataforma SECOP II.* | | |