La suscrita a saber, **LILIANA RÍOS VELANDIA**, mayor de edad, domiciliada y residente en la ciudad de Bogotá D.C., identificada con Cédula de Ciudadanía **No. 52.260.453,** en su calidad de **SUBGERENTE CORPORATIVA** de **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.**, con **NIT.900.971.006-4**, nombrado mediante **Resolución No. 0231 del 17 de abril de 2023**, expedida por el **GERENTE** de **LA SUBRED NORTE E.S.E.,** y con acta de posesión del **día 17 de abril de 2023. LA SUBGERENTE CORPORATIVA**, está delegada como **ORDENADORA DEL GASTO** hasta el *límite de ochocientos (800) SMMLV,* mediante **Resoluciones No. 513, 516 y 623 de 2021** expedidas por el **GERENTE** de **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.**, **LA SUBGERENTE CORPORATIVA** para efectos del presente **OTROSÍ** se denominará **LA SUBRED NORTE E.S.E,** y de la otra parte, **JOSÉ GABRIEL BERNAL ROZO**, mayor de edad, identificado con Cédula de ciudadanía No. 80.136.233 y/o quien haga de sus veces, en su calidad **REPRESENTANTE LEGAL** de la compañía **DRAEGER COLOMBIA S.A** Identificada con el **NIT. 900.194.910-4**, quien para efectos del presente **OTROSI** se denominará **EL CONTRATISTA,** conjuntamente han convenido suscribir la presente *modificación contractual*, previas las siguientes **CONSIDERACIONES: 1.-** Que el día **27 de diciembre de 2022**, **LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA** suscribieron el **Contrato de Suministro No. 223 de 2022** a través de la Plataforma **SECOP II, cuyo** objeto es: *"***SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES DE LAS UNIDADES DE LAS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.***"* por valor de **TRECE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP $13.000.000). 2.-** Que el plazo de ejecución del mismo, se pactó por el término de **UN (1) MES**, contado a partir del día **29 de diciembre de 2022,** hasta el **28 de enero de 2023**. **3. -** Que mediante **OTROSÍ No. 1**, suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **27 de enero de 2023,** se prorrogó el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. 223 de 2022** por el término de **DOS (2) MESES Y TRES (3) DIAS,** contados a partir del día **29 de enero de 2023**, hasta el día **31 de marzo de 2023**. **4.-** Que mediante **OTROSÍ No. 2,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **28 de marzo de 2023**, se adicionó el **Contrato de Suministro No. 223 de 2022** en un monto de **QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$15.000.000),** quedando en un valor total de **VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$28.000.000),** y se modificó incluyendo ítems. **5.-** Que mediante **OTROSI No. 3**, suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **31 de marzo de 2023**, se adicionó el **Contrato de Suministro No. 223 de 2022** en un monto de **DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE (COP $10,000,000),** quedando en la suma total de **TREINTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE (COP $38.000.000)** y se prorrogó el plazo de ejecución del mismo por el término de **UN (1) MES,** contado a partir del día **01 de abril de 2023**, hasta el día **30 de abril de 2023**. **6.-** Que mediante **OTROSI No. 4**, suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **29 de abril de 2023**, se adicionó el **Contrato de Suministro No. 223 de 2022** en un monto de **DOS MILLONES DE PESOS M/CTE (COP $2,000,000),** quedando en la suma total de **CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$40.000.000)** y se prorrogó el plazo de ejecución del mismo por el término **QUINCE (15) DÍAS,** contados a partir del día **01 de mayo de 2023, hasta el día 15 de mayo de 2023. 7.-** Que mediante **OTROSÍ No. 5**, suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **15 de mayo de 2023,** se prorrogó el plazo del **Contrato de Suministro No. 223 de 2022** por el término de **DIECISÉIS (16) DÍAS,** contados a partir del día **16 de mayo de 2023**, hasta el día **31 de mayo de 2023. 8.-** Que mediante **OTROSÍ No. 6**, suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **31 de mayo de 2023,** se adicionó **el Contrato de Suministro No. 223 de 2022** en un monto de **OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$8.000.000),** quedando en un valor total de **CUARENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$48.000.000)** y se prorrogó el mismo por el término de **UN (01) MES,** contado a partir del día **01 de junio de 2023**, hasta el día **30 de junio de 2023. 9.** Que mediante **OTROSÍ No. 7**, suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **30 de junio de 2023,** se adicionó el **Contrato de Suministro No. 223 de 2022** en un monto de **DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$10.000.000),** quedando en un valor total de

CINCUENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$58.000.000), y se prorrogó el plazo de ejecución del mismo por el término de **UN (01) MES,** contado a partir del día **01 de julio de 2023**, hasta el día **31 de julio de 2023. 10.-** Que mediante **OTROSÍ No. 8** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **31 de julio de 2023,** se adiciona el **Contrato de Suministro No. 223 de 2022** en un monto de **TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$35.000.000),** quedando en un valor total de **NOVENTA Y TRES MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$93.000.000),** y se prorrogó el plazo de ejecución del mismo por el término de **DOS (02) MESES,** contados a partir del día **01 de agosto de 2023**, hasta el día **30 de septiembre de 2023. 11.-** Que mediante **OTROSÍ No. 9** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **25 de septiembre de 2023,** se modificó el **Contrato de Suministro No. 223 de 2022**, con el fin de realizar la inclusión de cierto ítem. **12.-**Que, mediante *Solicitud de Modificación Contractual* elaborada y radicada el día **27 de septiembre de 2023,** el Supervisor requiere **prorrogar el Contrato de Suministro No. 223 de 2022** ***(Ver: "ORDINAL II. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL"*** *emitida por el Supervisor del Contrato, relacionada en el documento adjunto:* ***"SOLICITUD - OTROSÍ No. 10 DE PRÓRROGA AL*** **CONTRATO DE SUMINISTRO No. 223 DE 2022*****").*** Con fundamento en lo anterior, y como parte integral del presente **OTROSÍ, LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA, CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR** el plazo de ejecución **el Contrato de Suministro No. 223 de 2022** por el término de **UN (01) MES,** contado a partir del **día 01 de octubre de 2023,** hasta el día **31 de octubre de 2023. CLÁUSULA SEGUNDA: EL CONTRATISTA** deberá tramitar ante las compañías aseguradoras garantes del **Contrato de Suministro No. 223 de 2022,** (si a ello hubiera lugar), los anexos o certificados de modificación de todas las garantías del Contrato, de acuerdo con las modificaciones adoptadas en este documento, y posteriormente, cargarlos a la Plataforma **SECOP II** dentro de los 3 días calendario siguientes a la suscripción del presente **OTROSÍ. CLÁUSULA TERCERA:** Las Cláusulas y Condiciones del **Contrato de Suministro No. 223 de 2022**, que no se vean modificadas como consecuencia de la suscripción del presente **OTROSÍ**, conservan sus términos, vigencia y validez. **CLÁUSULA CUARTA:** El presente **OTROSÍ** al **Contrato de Suministro No. 223 de 2022**, se entiende perfeccionado una vez las partes lo aprueben de forma electrónica en la Plataforma **SECOP II**.

LILIANA RÍOS VELANDIA
ORDENADORA DEL GASTO
SUBGERENTE CORPORATIVA
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

	Nombre	Cargo
Elaborado por:	Juan Sebastián Pinzón Ángel	Contratista
Revisado Por	Christian Alejandro Torres Patiño	Contratista
Aprobado por:	Yany Zambrano Díaz	Directora de Contratación
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto, lo presentamos para la aprobación electrónica a través de la Plataforma SECOP II.		