| | SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRÓRROGA | CÓDIGO: AP-CT-F-77-01 |
|---|---|---|
| Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. | | VERSIÓN: 1 |
| | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.<br>GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | PÁGINA: 1 DE 1 |
| | | FECHA: 21/07/2023 |

| 1. | ORDEN | | CONTRATO | X | MARQUE CON UNA (X) SEGÚN CUANTÍA |
|---|---|---|---|---|---|

2. Bogotá D.C., 25 septiembre de 2023

3. Doctor (a) Liliana Ríos Velandia

| 4. | ADICIÓN | X | PRÓRROGA | X | MARQUE CON UNA (X) |
|---|---|---|---|---|---|

De manera atenta, solicito se tramite el proceso con la información relacionada a continuación:

| | |
|---|---|
| 5. No. ORDEN/ CONTRATO | 181-2022 |
| 6. NOMBRE CONTRATISTA | Bioplast S.A.S. |
| 7. NIT/CÉDULA | 830.040.574-8 |
| 8. OBJETO | Suministro De Dispositivos Medico Quirúrgicos Con Destino A La Subred Integrada De Servicios De Salud Norte E.S.E. Del Distrito Capital |
| 9. VALOR INICIAL | $ 128.448.656 |
| 10. NÚMERO Y VALOR ADICIONADO | Adición No. 1 de fecha 20/01/2023 por valor de $200.000.000<br>Adición No. 2 de fecha 29/03/2023 por valor de $110.000.000<br>Adición No. 3 de fecha 27/04/2023 por valor de $30.000.000<br>Adición No. 4 de fecha 12/05/2023 por valor de $1.000.000<br>Adición No. 5 de fecha 30/05/2023 por valor de $50.000.000<br>Adición No. 6 de fecha 27/06/2023 por valor de $80.000.000<br>Adición No. 7 de fecha 27/07/2023 por valor de $140.000.000 |
| 11. VALOR FINAL | $ 739.448.656 |
| 12. VALOR A ADICIONAR CON LA PRESENTE SOLICITUD | $ 30.000.000 |
| 13. PLAZO INICIAL | Dos meses |
| 14. NUMERO Y TIEMPO PRORROGADO | Prórroga No. 1 por 2 meses y 2 días , hasta el 31/03/2023<br>Prórroga No. 2 por 1 mes , hasta el 30/04/2023<br>Prórroga No. 3 por 15 días , hasta el 15/05/2023<br>Prórroga No. 4 por 16 días , hasta el 31/05/2023<br>Prórroga No. 5 por 1 mes , hasta el 30/06/2023<br>Prórroga No. 6 por 1 mes , hasta el 31/07/2023<br>Prórroga No. 7 por 2 meses , hasta el 30/09/2023 |
| 15. PLAZO FINAL | 30/09/2023 |
| 16. PLAZO A PRORROGAR CON LA PRESENTE SOLICITUD | 31 días calendario |
| 17. JUSTIFICACIÓN | *Esta solicitud tiene como fin garantizar el continuo suministro de insumos médico quirúrgicos adjudicados en el presente contrato, todo esto, en aras de prestar la oportuna e ininterrumpida atención a los pacientes de las diferentes unidades de servicio de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., por lo que se hace necesario prorrogar y adicionar el contrato.*<br><br>*La fecha de inicio de la orden de compra es el 29 de noviembre de 2022, por un plazo inicial de dos meses. El valor inicial del contrato fue de $128.448.656, de dicho valor se ha ejecutado a la fecha $692.534.068 equivalente a un 94% del presupuesto, presentando un saldo disponible a la fecha de $46.914.588. el cual es insuficiente para cubrir el suministro hasta la fecha de la prórroga. En este sentido, se requiere adicionar la suma de $30.000.000 millones de pesos y prorrogar hasta el 31 de octubre de 2023.*<br><br>*Se hace esta solicitud teniendo en cuenta el Acuerdo 012 de 2021 del 24 de febrero de 2021 "Por el cual la Junta Directiva de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. modifica de manera parcial el artículo 19 del Acuerdo 024 del 20 de septiembre de 2017, a través del cual se adoptó el Estatuto de Contratación de la Entidad", y que a tenor de lo establecido en la recién aprobada modificación, que indica que los contratos celebrados por la Subred Integrada de Servicios se podrán adicionar hasta siete (7) veces el valor inicial, siempre y cuando exista una justificación que soporte la adición y las condiciones del mismo lo permitan, se recurre a esta figura para la prórroga y adición solicitadas.* |

Cordialmente,

**18. Sandra Jazmin Jiménez Gómez**
Supervisora - Líder Almacén

**19. Luz Myriam Roncancio Roncancio**
VoBo. Área Financiera

**20. David Ernesto Vargas Quintero**
VoBo. Dirección Administrativa

21. Anexos: __X__ ( 1 ) folios.

B-1469
28-09-23
8:09 am
Andrea R

| Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. | CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y AUTORIZACIÓN DE PAGO PARA BIENES, SERVICIOS Y CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | CÓDIGO : AP-CT-F-52-03 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN : 3 |
| | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.<br>GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | PÁGINA : 1 DE 1 |
| | | FECHA: 18/03/2019 |

## INFORMACIÓN DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| No de contrato u orden de servicio: | 181-2022 | Fecha Contrato d/m/a | 29/11/2022 |
| Nombre del contratista: | BIOPLAST S.A.S. | NIT/ N° Identificación | 830.040.574-8 |
| Objeto: | SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICO QUIRÚRGICOS CON DESTINO A LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. DEL DISTRITO CAPITAL | | |
| TIPO DE CONTRATO: | SUMINISTRO | | |

| Datos del Contrato | CDP | | CRP | | Valor del Contrato |
|---|---|---|---|---|---|
| | CDP | Fecha (dd/mm/aaaa) | Número | Fecha (dd/mm/aaaa) | |
| Inicial | 856 | 18/03/2022 | 52194 | 24/11/2022 | $ 128.448.656 |
| Otrosí adición No. | 250 | 20/01/2023 | 10970 | 27/01/2023 | $ 200.000.000 |
| Otrosí adición No. | 844 | 29/03/2023 | 18241 | 31/03/2023 | $ 110.000.000 |
| Otrosí adición No. | 1086 | 27/04/2023 | 22165 | 29/04/2023 | $ 30.000.000 |
| Otrosí adición No. | 1221 | 12/05/2023 | 22572 | 15/05/2023 | $ 1.000.000 |
| Otrosí adición No. | 1375 | 30/05/2023 | 25951 | 31/05/2023 | $ 50.000.000 |
| Otrosí adición No. | 1603 | 27/06/2023 | 33503 | 30/06/2023 | $ 80.000.000 |
| Otrosí adición No. | 1784 | 27/07/2023 | 35769 | 31/07/2023 | $ 140.000.000 |
| | | | | Valor Total | $ 739.448.656 |

| Plazo del Contrato | |
|---|---|
| Plazo (Meses y Días): | DOS MESES |
| Inicio * | 29/11/2022 |
| Otrosí prorroga No. * | 2 MESES 2 DÍAS (31/03/2023) |
| Otrosí prorroga No. * | 1 MES (30/04/2023) |
| Otrosí prorroga No. * | 15 DÍAS (15/05/2023) |
| Otrosí prorroga No. * | 16 DÍAS (31/05/2023) |
| Otrosí prorroga No. * | 1 MES (30/06/2023) |
| Otrosí prorroga No. * | 1 MES (31/07/2023) |
| Otrosí prorroga No. * | 2 MESES (30/09/2023) |
| Terminación * | 30/09/2023 |

* Indicar en dd/mm/aaaa

## EJECUCIÓN DEL CONTRATO

| Período Ejecutado | Fecha Factura o Cuenta de Cobro (dd/mm/aaaa) | N° Factura o Cuenta de Cobro | Valor Factura o Cuenta de Cobro | IVA | Total factura o Cuenta de Cobro | Total Certificado | Saldo por ejecutar | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nov-22 | 30/11/2022 | 223532 | $ 795.000,00 | $ 151.050,00 | $ 946.050,00 | $ 946.050,00 | $ 738.502.606,00 | 40629 SIMON B. |
| dic-22 | 02/12/2022 | 223654 | $ 20.615.910,00 | $ 3.682.054,00 | $ 24.297.964,00 | $ 24.297.964,00 | $ 714.204.642,00 | 40654 SIMON B. |
| dic-22 | 02/12/2022 | 223663 | $ 7.102.201,00 | $ 1.151.268,00 | $ 8.253.469,00 | $ 8.253.469,00 | $ 705.951.173,00 | 40652 ENGATIVA |
| dic-22 | 02/12/2022 | 223665 | $ 2.372.670,00 | $ 450.807,00 | $ 2.823.477,00 | $ 2.823.477,00 | $ 703.127.696,00 | 40651 SUBA |
| dic-22 | 02/12/2022 | 223666 | $ 7.339.846,00 | $ 1.199.008,00 | $ 8.538.854,00 | $ 8.538.854,00 | $ 694.588.842,00 | 40703 SUBA |
| dic-22 | 07/12/2022 | 223960 | $ 1.362.110,00 | $ 258.801,00 | $ 1.620.911,00 | $ 1.620.911,00 | $ 692.967.931,00 | 7521 ENGATIVA |
| dic-22 | 07/12/2022 | 223962 | $ 132.680,00 | $ 25.209,00 | $ 157.889,00 | $ 157.889,00 | $ 692.810.042,00 | 7522 SIMON B. |
| dic-22 | 07/12/2022 | 223963 | $ 398.040,00 | $ 75.628,00 | $ 473.668,00 | $ 473.668,00 | $ 692.336.374,00 | 7520 SUBA |
| dic-22 | 09/12/2022 | 224089 | $ 5.108.180,00 | $ 970.554,00 | $ 6.078.734,00 | $ 6.078.734,00 | $ 686.257.640,00 | 40766 SIMON B. |
| dic-22 | 12/12/2022 | 224114 | $ 860.280,00 | $ 163.453,00 | $ 1.023.733,00 | $ 1.023.733,00 | $ 685.233.907,00 | 40801 SUBA |
| dic-22 | 12/12/2022 | 224115 | $ 613.000,00 | $ 116.470,00 | $ 729.470,00 | $ 729.470,00 | $ 684.504.437,00 | 40803 ENGATIVA |
| dic-22 | 12/12/2022 | 224117 | $ 1.110.540,00 | $ 211.003,00 | $ 1.321.543,00 | $ 1.321.543,00 | $ 683.182.894,00 | 40807 SIMON B. |
| dic-22 | 19/12/2022 | 224632 | $ 27.294.530,00 | $ 4.066.889,00 | $ 31.361.419,00 | $ 31.361.419,00 | $ 651.821.475,00 | 41061 SIMON B. |
| dic-22 | 21/12/2022 | NC2923 | $ -898.000,00 | $ -170.620,00 | $ -1.068.620,00 | $ -1.068.620,00 | $ 652.890.095,00 | NOTA CRÉDITO APLICA A LA FACTURA NRO 224632 / DIC |
| dic-22 | 19/12/2022 | 224634 | $ 7.397.925,00 | $ 959.647,00 | $ 8.357.572,00 | $ 8.357.572,00 | $ 644.532.523,00 | 41148 SUBA |
| dic-22 | 19/12/2022 | 224640 | $ 9.429.020,00 | $ 1.306.425,00 | $ 10.735.445,00 | $ 10.735.445,00 | $ 633.797.078,00 | 41202 ENGATIVA |
| dic-22 | 22/12/2022 | 224920 | $ 1.501.700,00 | $ 211.698,00 | $ 1.713.398,00 | $ 1.713.398,00 | $ 632.083.680,00 | 41389 ENGATIVA |
| dic-22 | 22/12/2022 | 224925 | $ 3.587.420,00 | $ 534.360,00 | $ 4.121.780,00 | $ 4.121.780,00 | $ 627.961.900,00 | 41254 SIMON B. |
| ene-23 | 17/01/2023 | 225254 | $ 498.000,00 | $ 94.620,00 | $ 592.620,00 | $ 592.620,00 | $ 627.369.280,00 | 7920 SIMON B. |
| ene-23 | 17/01/2023 | 225255 | $ 249.000,00 | $ 47.310,00 | $ 296.310,00 | $ 296.310,00 | $ 627.072.970,00 | 7925 SUBA |
| ene-23 | 17/01/2023 | 225256 | $ 249.000,00 | $ 47.310,00 | $ 296.310,00 | $ 296.310,00 | $ 626.776.660,00 | 7924 ENGATIVA |
| ene-23 | 18/01/2023 | 225300 | $ 2.695.458,00 | $ 98.658,00 | $ 2.794.116,00 | $ 2.794.116,00 | $ 623.982.544,00 | 41965 SIMON B. |
| ene-23 | 24/01/2023 | 225498 | $ 726.000,00 | $ 137.940,00 | $ 863.940,00 | $ 863.940,00 | $ 623.118.604,00 | 7955 |
| ene-23 | 26/01/2023 | 225690 | $ 4.493.980,00 | $ 542.541,00 | $ 5.036.521,00 | $ 5.036.521,00 | $ 618.082.083,00 | 42269 SIMON B. |
| ene-23 | 31/01/2023 | 225799 | $ 6.282.900,00 | $ 699.485,00 | $ 6.982.385,00 | $ 6.982.385,00 | $ 611.099.698,00 | 42367 SIMON B. |
| feb-23 | 01/02/2023 | 225860 | $ 764.000,00 | $ - | $ 764.000,00 | $ 764.000,00 | $ 610.335.698,00 | 42375 SIMON B. |
| feb-23 | 01/02/2023 | 225861 | $ 698.000,00 | $ 132.620,00 | $ 830.620,00 | $ 830.620,00 | $ 609.505.078,00 | 42397 SUBA |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| feb-23 | 03/02/2023 | 225996 | $ 310.000,00 | $ - | $ 310.000,00 | $ 310.000,00 | $ 609.195.078,00 | 42425 SIMON B. |
| feb-23 | 03/02/2023 | 225997 | $ 2.466.800,00 | $ - | $ 2.466.800,00 | $ 2.466.800,00 | $ 606.728.278,00 | 42424 SIMON B. |
| feb-23 | 10/02/2023 | 226485 | $ 7.407.450,00 | $ 1.250.884,00 | $ 8.658.334,00 | $ 8.658.334,00 | $ 598.069.944,00 | 42768 SIMON B. |
| feb-23 | 14/02/2023 | 226610 | $ 22.172.350,00 | $ 3.020.801,00 | $ 25.193.151,00 | $ 25.193.151,00 | $ 572.876.793,00 | 42793 SUBA |
| feb-23 | 14/02/2023 | 226611 | $ 30.786.205,00 | $ 4.599.834,00 | $ 35.386.039,00 | $ 35.386.039,00 | $ 537.490.754,00 | 42775 SIMON B. |
| feb-23 | 14/02/2023 | 226612 | $ 1.494.000,00 | $ 283.860,00 | $ 1.777.860,00 | $ 1.777.860,00 | $ 535.712.894,00 | 42773 SIMON B. |
| feb-23 | 14/02/2023 | 226651 | $ 2.700.100,00 | $ 212.116,00 | $ 2.912.216,00 | $ 2.912.216,00 | $ 532.800.678,00 | 42795 FRAY |
| feb-23 | 15/02/2023 | 226684 | $ 996.000,00 | $ 189.240,00 | $ 1.185.240,00 | $ 1.185.240,00 | $ 531.615.438,00 | 42783 ENGATIVA |
| feb-23 | 15/02/2023 | 226685 | $ 498.000,00 | $ 94.620,00 | $ 592.620,00 | $ 592.620,00 | $ 531.022.818,00 | 42788 SUBA |
| feb-23 | 16/02/2023 | 226821 | $ 714.000,00 | $ 135.660,00 | $ 849.660,00 | $ 849.660,00 | $ 530.173.158,00 | 42842 SIMON B. |
| feb-23 | 21/02/2023 | 226995 | $ 1.222.400,00 | $ - | $ 1.222.400,00 | $ 1.222.400,00 | $ 528.950.758,00 | 42943 SIMON B. |
| feb-23 | 15/02/2023 | 226669 | $ 27.086.680,00 | $ 4.177.973,00 | $ 31.264.653,00 | $ 31.264.653,00 | $ 497.686.105,00 | 42792 ENGATIVA |
| feb-23 | 22/02/2023 | NC2970 | $ -1.045,00 | $ -199,00 | $ -1.244,00 | $ -1.244,00 | $ 497.687.349,00 | NOTA CRÉDITO APLICA A LA FACTURA NRO 226669 / FEB |
| feb-23 | 23/02/2023 | 227199 | $ 3.777.700,00 | $ 61.408,00 | $ 3.839.108,00 | $ 3.839.108,00 | $ 493.848.241,00 | 43113 ENGATIVA |
| feb-23 | 23/02/2023 | 227200 | $ 2.499.300,00 | $ 474.867,00 | $ 2.974.167,00 | $ 2.974.167,00 | $ 490.874.074,00 | 43112 ENGATIVA |
| feb-23 | 24/02/2023 | 227211 | $ 2.001.300,00 | $ 380.247,00 | $ 2.381.547,00 | $ 2.381.547,00 | $ 488.492.527,00 | 43101 SUBA |
| feb-23 | 24/02/2023 | 227212 | $ 1.138.050,00 | $ 117.278,00 | $ 1.255.328,00 | $ 1.255.328,00 | $ 487.237.199,00 | 43099 SUBA |
| feb-23 | 27/02/2023 | NC2978 | $ -5.500,00 | $ -1.045,00 | $ -6.545,00 | $ -6.545,00 | $ 487.243.744,00 | NOTA CRÉDITO APLICA A LA FACTURA NRO 227212 / FEB |
| feb-23 | 24/02/2023 | 227220 | $ 3.495.300,00 | $ 664.107,00 | $ 4.159.407,00 | $ 4.159.407,00 | $ 483.084.337,00 | 43100 SIMON B. |
| feb-23 | 24/02/2023 | 227221 | $ 3.860.250,00 | $ 5.976,00 | $ 3.866.226,00 | $ 3.866.226,00 | $ 479.218.111,00 | 43098 SIMON B. |
| mar-23 | 06/03/2023 | 227728 | $ 3.061.940,00 | $ 391.552,00 | $ 3.453.492,00 | $ 3.453.492,00 | $ 475.764.619,00 | 43257 SIMON B. |
| mar-23 | 08/03/2023 | 227807 | $ 1.176.820,00 | $ 119.662,00 | $ 1.296.482,00 | $ 1.296.482,00 | $ 474.468.137,00 | 43274 SUBA |
| mar-23 | 08/03/2023 | 227810 | $ 1.787.980,00 | $ 210.292,00 | $ 1.998.272,00 | $ 1.998.272,00 | $ 472.469.865,00 | 43278 ENGATIVA |
| mar-23 | 06/03/2023 | 227703 | $ 152.800,00 | $ 29.032,00 | $ 181.832,00 | $ 181.832,00 | $ 472.288.033,00 | 8305 SIMON B. |
| mar-23 | 06/03/2023 | 227704 | $ 477.000,00 | $ 90.630,00 | $ 567.630,00 | $ 567.630,00 | $ 471.720.403,00 | 8306 SUBA |
| mar-23 | 06/03/2023 | 227705 | $ 477.000,00 | $ 90.630,00 | $ 567.630,00 | $ 567.630,00 | $ 471.152.773,00 | 8307 SIMON B. |
| mar-23 | 06/03/2023 | 227707 | $ 477.000,00 | $ 90.630,00 | $ 567.630,00 | $ 567.630,00 | $ 470.585.143,00 | 8308 ENGATIVA |
| mar-23 | 10/03/2023 | 227975 | $ 2.420.000,00 | $ 459.800,00 | $ 2.879.800,00 | $ 2.879.800,00 | $ 467.705.343,00 | 43296 SIMON B. |
| mar-23 | 17/03/2023 | 228351 | $ 1.419.000,00 | $ 52.060,00 | $ 1.471.060,00 | $ 1.471.060,00 | $ 466.234.283,00 | 43670 FRAY |
| mar-23 | 17/03/2023 | 228362 | $ 20.488.460,00 | $ 3.133.890,00 | $ 23.622.350,00 | $ 23.622.350,00 | $ 442.611.933,00 | 43711 SIMON B. |
| mar-23 | 17/03/2023 | 228368 | $ 15.381.890,00 | $ 2.462.702,00 | $ 17.844.592,00 | $ 17.844.592,00 | $ 424.767.341,00 | 43703 ENGATIVA |
| mar-23 | 17/03/2023 | 228372 | $ 8.858.940,00 | $ 1.328.564,00 | $ 10.187.504,00 | $ 10.187.504,00 | $ 414.579.837,00 | 43681 SUBA |
| mar-23 | 23/03/2023 | 228598 | $ 889.300,00 | $ 149.112,00 | $ 1.038.412,00 | $ 1.038.412,00 | $ 413.541.425,00 | 43816 ENGATIVA |
| mar-23 | 24/03/2023 | 228684 | $ 1.621.300,00 | $ 215.384,00 | $ 1.836.684,00 | $ 1.836.684,00 | $ 411.704.741,00 | 43824 SIMON B. |
| mar-23 | 27/03/2023 | NC2997 | $ -660.000,00 | $ -125.400,00 | $ -785.400,00 | $ -785.400,00 | $ 412.490.141,00 | NOTA CRÉDITO APLICA A LA FACTURA NRO 228368 |
| mar-23 | 27/03/2023 | NC2998 | $ -1.320.000,00 | $ -250.800,00 | $ -1.570.800,00 | $ -1.570.800,00 | $ 414.060.941,00 | NOTA CRÉDITO APLICA A LA FACTURA NRO 228362 |
| abr-23 | 04/04/2023 | 229199 | $ 35.400.440,00 | $ 5.283.176,00 | $ 40.683.616,00 | $ 40.683.616,00 | $ 373.377.325,00 | 43957 SIMON B. |
| abr-23 | 05/04/2023 | 229226 | $ 19.836.380,00 | $ 3.127.510,00 | $ 22.963.890,00 | $ 22.963.890,00 | $ 350.413.435,00 | 44001 ENGATIVA |
| abr-23 | 05/04/2023 | 229247 | $ 18.587.510,00 | $ 2.508.766,00 | $ 21.096.276,00 | $ 21.096.276,00 | $ 329.317.159,00 | 43989 SUBA |
| abr-23 | 05/04/2023 | 229258 | $ 3.050.395,00 | $ 392.948,00 | $ 3.443.343,00 | $ 3.443.343,00 | $ 325.873.816,00 | 43964 FRAY |
| abr-23 | 11/04/2023 | 229474 | $ 3.258.980,00 | $ 599.294,00 | $ 3.858.274,00 | $ 3.858.274,00 | $ 322.015.542,00 | 8536 SIMON B. |
| abr-23 | 21/04/2023 | 230196 | $ 264.000,00 | $ 50.160,00 | $ 314.160,00 | $ 314.160,00 | $ 321.701.382,00 | 8618 ENGATIVA |
| abr-23 | 25/04/2023 | 230382 | $ 5.551.070,00 | $ 982.690,00 | $ 6.533.760,00 | $ 6.533.760,00 | $ 315.167.622,00 | 44677 ENGATIVA |
| abr-23 | 25/04/2023 | 230383 | $ 2.872.920,00 | $ 491.492,00 | $ 3.364.412,00 | $ 3.364.412,00 | $ 311.803.210,00 | 44684 SUBA |
| abr-23 | 25/04/2023 | 230381 | $ 6.572.880,00 | $ 1.132.001,00 | $ 7.704.881,00 | $ 7.704.881,00 | $ 304.098.329,00 | 44717 SIMON B. |
| may-23 | 08/05/2023 | 231053 | $ 2.123.100,00 | $ 370.187,00 | $ 2.493.287,00 | $ 2.493.287,00 | $ 301.605.042,00 | 44844 ENGATIVA |
| may-23 | 08/05/2023 | 231071 | $ 10.254.270,00 | $ 1.409.632,00 | $ 11.663.902,00 | $ 11.663.902,00 | $ 289.941.140,00 | 44851 SIMON B. |
| may-23 | 09/05/2023 | 231151 | $ 2.071.220,00 | $ 223.089,00 | $ 2.294.309,00 | $ 2.294.309,00 | $ 287.646.831,00 | 44875 SUBA |
| may-23 | 09/05/2023 | 231153 | $ 2.735.220,00 | $ 237.747,00 | $ 2.972.967,00 | $ 2.972.967,00 | $ 284.673.864,00 | 44857 FRAY |
| may-23 | 23/05/2023 | 232079 | $ 910.200,00 | $ 172.938,00 | $ 1.083.138,00 | $ 1.083.138,00 | $ 283.590.726,00 | 45222 SIMON B. |
| may-23 | 24/05/2023 | 232166 | $ 871.200,00 | $ 165.528,00 | $ 1.036.728,00 | $ 1.036.728,00 | $ 282.553.998,00 | 45292 FRAY |
| may-23 | 24/05/2023 | 232168 | $ 2.850.744,00 | $ 109.326,00 | $ 2.960.070,00 | $ 2.960.070,00 | $ 279.593.928,00 | 45291 FRAY |
| may-23 | 24/05/2023 | 232171 | $ 1.337.300,00 | $ 218.709,00 | $ 1.556.009,00 | $ 1.556.009,00 | $ 278.037.919,00 | 45313 SUBA |
| may-23 | 24/05/2023 | 232173 | $ 1.655.020,00 | $ 170.595,00 | $ 1.825.615,00 | $ 1.825.615,00 | $ 276.212.304,00 | 45259 ENGATIVA |
| may-23 | 26/05/2023 | 232359 | $ 872.500,00 | $ 165.775,00 | $ 1.038.275,00 | $ 1.038.275,00 | $ 275.174.029,00 | 45491 ENGATIVA |
| may-23 | 29/05/2023 | NC3057 | $ -3.321.650,00 | $ - | $ -3.321.650,00 | $ -3.321.650,00 | $ 278.495.679,00 | NOTA CRÉDITO APLICA A LA FACTURA NRO 229199 / ABR |
| jun-23 | 02/06/2023 | 232669 | $ 1.571.500,00 | $ 298.585,00 | $ 1.870.085,00 | $ 1.870.085,00 | $ 276.625.594,00 | 45621 SIMON B. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jun-23 | 02/06/2023 | 232689 | $ 1.485.820,00 | $ 15.014,00 | $ 1.500.834,00 | $ 1.500.834,00 | $ 275.124.760,00 | 45616 ENGATIVA |
| jun-23 | 07/06/2023 | 233002 | $ 3.642.940,00 | $ 246.092,00 | $ 3.889.032,00 | $ 3.889.032,00 | $ 271.235.728,00 | 45748 SIMON B. |
| jun-23 | 20/06/2023 | 233718 | $ 4.876.500,00 | $ 636.215,00 | $ 5.512.715,00 | $ 5.512.715,00 | $ 265.723.013,00 | 46179 SIMON B. |
| jun-23 | 21/06/2023 | 233765 | $ 4.202.200,00 | $ 537.358,00 | $ 4.739.558,00 | $ 4.739.558,00 | $ 260.983.455,00 | 46298 FRAY |
| jun-23 | 21/06/2023 | 233766 | $ 6.503.570,00 | $ 910.813,00 | $ 7.414.383,00 | $ 7.414.383,00 | $ 253.569.072,00 | 46246 SIMON B. |
| jun-23 | 21/06/2023 | 233789 | $ 13.194.450,00 | $ 1.695.788,00 | $ 14.890.238,00 | $ 14.890.238,00 | $ 238.678.834,00 | 46278 ENGATIVA |
| jun-23 | 23/06/2023 | 233975 | $ 1.824.860,00 | $ 145.464,00 | $ 1.970.324,00 | $ 1.970.324,00 | $ 236.708.510,00 | 46348 SUBA |
| jun-23 | 23/06/2023 | 233978 | $ 11.042.520,00 | $ 1.224.734,00 | $ 12.267.254,00 | $ 12.267.254,00 | $ 224.441.256,00 | 46364 SUBA |
| jun-23 | 23/06/2023 | 233998 | $ 1.452.000,00 | $ 275.880,00 | $ 1.727.880,00 | $ 1.727.880,00 | $ 222.713.376,00 | 46352 SIMON B. |
| jun-23 | 27/06/2023 | NC3084 | $ -1.286.000,00 | $ -244.340,00 | $ -1.530.340,00 | $ -1.530.340,00 | $ 224.243.716,00 | NOTA CRÉDITO APLICA A LA FACTURA NRO 233996 / JUN |
| jul-23 | 23/06/2023 | 233996 | $ 3.215.000,00 | $ 610.850,00 | $ 3.825.850,00 | $ 3.825.850,00 | $ 220.417.866,00 | 46353 FRAY |
| jul-23 | 11/07/2023 | FE01235033 | $ 5.815.713,00 | $ 871.350,00 | $ 6.687.063,00 | $ 6.687.063,00 | $ 213.730.803,00 | 205 SIMON B. |
| jul-23 | 12/07/2023 | FE01235043 | $ 1.736.690,00 | $ 79.219,00 | $ 1.815.909,00 | $ 1.815.909,00 | $ 211.914.894,00 | 199 FRAY |
| jul-23 | 13/07/2023 | FE01235174 | $ 3.385.175,00 | $ 543.167,00 | $ 3.928.342,00 | $ 3.928.342,00 | $ 207.986.552,00 | 244 ENGATIVA |
| jul-23 | 13/07/2023 | FE01235179 | $ 5.032.300,00 | $ 874.874,00 | $ 5.907.174,00 | $ 5.907.174,00 | $ 202.079.378,00 | 447 SUBA |
| jul-23 | 18/07/2023 | FE01235447 | $ 1.000.000,00 | $ 190.000,00 | $ 1.190.000,00 | $ 1.190.000,00 | $ 200.889.378,00 | 432 SIMON B. |
| jul-23 | 19/07/2023 | FE01235519 | $ 429.000,00 | $ 81.510,00 | $ 510.510,00 | $ 510.510,00 | $ 200.378.868,00 | 465 SUBA |
| jul-23 | 19/07/2023 | FE01235520 | $ 214.500,00 | $ 40.755,00 | $ 255.255,00 | $ 255.255,00 | $ 200.123.613,00 | 482 ENGATIVA |
| jul-23 | 19/07/2023 | FE01235521 | $ 631.320,00 | $ 68.970,00 | $ 700.290,00 | $ 700.290,00 | $ 199.423.323,00 | 483 ENGATIVA |
| jul-23 | 19/07/2023 | FE01235523 | $ 1.001.280,00 | $ 168.150,00 | $ 1.169.430,00 | $ 1.169.430,00 | $ 198.253.893,00 | 463 SUBA |
| jul-23 | 19/07/2023 | FE01235536 | $ 508.500,00 | $ 96.615,00 | $ 605.115,00 | $ 605.115,00 | $ 197.648.778,00 | 464 SUBA |
| jul-23 | 18/07/2023 | FE01235448 | $ 214.500,00 | $ 40.755,00 | $ 255.255,00 | $ 255.255,00 | $ 197.393.523,00 | 426 SIMON B. |
| jul-23 | 25/07/2023 | FE01235840 | $ 76.000,00 | $ 14.440,00 | $ 90.440,00 | $ 90.440,00 | $ 197.303.083,00 | 687 ENGATIVA |
| jul-23 | 28/07/2023 | FE01236054 | $ 1.063.050,00 | $ - | $ 1.063.050,00 | $ 1.063.050,00 | $ 196.240.033,00 | 843 ENGATIVA |
| ago-23 | 01/08/2023 | FE01236170 | $ 1.783.000,00 | $ 88.018,00 | $ 1.871.018,00 | $ 1.871.018,00 | $ 194.369.015,00 | 980 FRAY |
| ago-23 | 01/08/2023 | FE01236183 | $ 3.907.200,00 | $ 670.140,00 | $ 4.577.340,00 | $ 4.577.340,00 | $ 189.791.675,00 | 990 ENGATIVA |
| ago-23 | 01/08/2023 | FE01236189 | $ 6.462.302,00 | $ 1.046.445,00 | $ 7.508.747,00 | $ 7.508.747,00 | $ 182.282.928,00 | 1029 SIMON B. |
| ago-23 | 01/08/2023 | FE01236196 | $ 4.591.425,00 | $ 844.583,00 | $ 5.436.008,00 | $ 5.436.008,00 | $ 176.846.920,00 | 1030 SUBA |
| ago-23 | 04/08/2023 | FE01236504 | $ 1.614.800,00 | $ 132.620,00 | $ 1.747.420,00 | $ 1.747.420,00 | $ 175.099.500,00 | 1086 ENGATIVA |
| ago-23 | 08/08/2023 | FE01236550 | $ 11.587.995,00 | $ 1.742.034,00 | $ 13.330.029,00 | $ 13.330.029,00 | $ 161.769.471,00 | 1148 ENGATIVA |
| ago-23 | 10/08/2023 | NC3119 | $ -3.000,00 | $ -570,00 | $ -3.570,00 | $ -3.570,00 | $ 161.773.041,00 | NOTA CRÉDITO APLICA A LA FACTURA NRO FE01236550 |
| ago-23 | 09/08/2023 | FE01236626 | $ 2.359.570,00 | $ 289.807,00 | $ 2.649.377,00 | $ 2.649.377,00 | $ 159.123.664,00 | 1205 FRAY |
| ago-23 | 10/08/2023 | FE01236740 | $ 27.656.425,00 | $ 4.017.203,00 | $ 31.673.628,00 | $ 31.673.628,00 | $ 127.450.036,00 | 1291 SIMON B. |
| ago-23 | 11/08/2023 | FE01236867 | $ 8.586.060,00 | $ 1.426.577,00 | $ 10.012.637,00 | $ 10.012.637,00 | $ 117.437.399,00 | 1264 SUBA |
| ago-23 | 17/08/2023 | FE01237247 | $ 787.100,00 | $ 96.444,00 | $ 883.544,00 | $ 883.544,00 | $ 116.553.855,00 | 1426 ENGATIVA |
| ago-23 | 17/08/2023 | FE01237250 | $ 1.734.700,00 | $ 223.383,00 | $ 1.958.083,00 | $ 1.958.083,00 | $ 114.595.772,00 | 1411 SIMON B. |
| ago-23 | 17/08/2023 | FE01237254 | $ 279.500,00 | $ - | $ 279.500,00 | $ 279.500,00 | $ 114.316.272,00 | 1410 SUBA |
| ago-23 | 22/08/2023 | FE01237467 | $ 39.400,00 | $ 7.486,00 | $ 46.886,00 | $ 46.886,00 | $ 114.269.386,00 | 1569 SIMON B. |
| ago-23 | 22/08/2023 | FE01237468 | $ 759.875,00 | $ - | $ 759.875,00 | $ 759.875,00 | $ 113.509.511,00 | 1568 ENGATIVA |
| ago-23 | 22/08/2023 | FE01237471 | $ 1.984.200,00 | $ 3.743,00 | $ 1.987.943,00 | $ 1.987.943,00 | $ 111.521.568,00 | 1570 SUBA |
| ago-23 | 11/08/2023 | FE01237477 | $ 1.172.480,00 | $ - | $ 1.172.480,00 | $ 1.172.480,00 | $ 110.349.088,00 | 1549 FRAY |
| ago-23 | 11/08/2023 | FE01236931 | $ 749.850,00 | $ 69.892,00 | $ 819.742,00 | $ 819.742,00 | $ 109.529.346,00 | 1926 SIMON B. |
| **sep-23** | **01/09/2023** | **FE01238054** | **$ 76.400,00** | **$ -** | **$ 76.400,00** | **$ 76.400,00** | **$ 109.452.946,00** | **1974 ENGATIVA** |
| **sep-23** | **07/09/2023** | **FE01238483** | **$ 1.528.000,00** | **$ -** | **$ 1.528.000,00** | **$ 1.528.000,00** | **$ 107.924.946,00** | **2123 SIMON B.** |
| **sep-23** | **08/09/2023** | **FE01238694** | **$ 859.000,00** | **$ 90.630,00** | **$ 949.630,00** | **$ 949.630,00** | **$ 106.975.316,00** | **2165 ENGATIVA** |
| **sep-23** | **12/09/2023** | **FE01238864** | **$ 14.889.660,00** | **$ 1.755.459,00** | **$ 16.645.119,00** | **$ 16.645.119,00** | **$ 90.330.197,00** | **2281 ENGATIVA** |
| **sep-23** | **12/09/2023** | **FE01238865** | **$ 5.092.550,00** | **$ 314.935,00** | **$ 5.407.485,00** | **$ 5.407.485,00** | **$ 84.922.712,00** | **2271 FRAY** |
| **sep-23** | **12/09/2023** | **FE01238859** | **$ 16.435.080,00** | **$ 2.835.727,00** | **$ 19.270.807,00** | **$ 19.270.807,00** | **$ 65.651.905,00** | **2269 SIMON B.** |
| **sep-23** | **12/09/2023** | **FE01238847** | **$ 70.288,00** | **$ -** | **$ 70.288,00** | **$ 70.288,00** | **$ 65.581.617,00** | **2265 SIMON B.** |
| **sep-23** | **12/09/2023** | **FE01238872** | **$ 10.009.930,00** | **$ 1.238.249,00** | **$ 11.248.179,00** | **$ 11.248.179,00** | **$ 54.333.438,00** | **2263 SUBA** |
| **sep-23** | **14/09/2023** | **FE01239116** | **$ 2.575.000,00** | **$ 198.930,00** | **$ 2.773.930,00** | **$ 2.773.930,00** | **$ 51.559.508,00** | **2368 SUBA** |
| **sep-23** | **15/09/2023** | **FE01239137** | **$ 3.416.112,00** | **$ 270.560,00** | **$ 3.686.672,00** | **$ 3.686.672,00** | **$ 47.872.836,00** | **2365 SUBA** |
| **sep-23** | **15/09/2023** | **FE01239138** | **$ 805.250,00** | **$ 152.998,00** | **$ 958.248,00** | **$ 958.248,00** | **$ 46.914.588,00** | **2393 ENGATIVA** |
| Valor total ejecutado | | | | | $ 692.534.068,00 | $ 692.534.068,00 | $ 46.914.588,00 | |

| | |
|---|---|
| Nombre del Supervisor: | SANDRA JAZMÍN JIMÉNEZ GÓMEZ |
| Unidad de Servicios de Salud y área: | ALMACÉN GENERAL |

| OBSERVACIONES |
| --- |
| Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad, en consecuencia certifico el pago de la factura o cuenta de cobro número: FE01238054 FE01238483 FE01238694 FE01238864 FE01238865 FE01238859 FE01238847 FE01238872 FE01239116 FE01239137 FE01239138 |
| Nota: En caso de incumplimiento, no certificar e indicar lo pertinente de manera oficial a la Oficina Júridica |

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Porcentaje de Ejecución en Dinero: | 94% | Porcentaje de Ejecución en Tiempo: | 99% |

SANDRA JAZMÍN JIMÉNEZ GÓMEZ
Firma del Supervisor del Contrato

2035.

| Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. | **SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL** | CÓDIGO: AP-GF-F-03-04 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN: 4 |
| | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E<br>GESTIÓN FINANCIERA | PÁGINA: 1 DE 1 |
| | | FECHA: 15/02/2022 |

**Fecha de la solicitud:**

| 25 | 9 | 2023 |
|---|---|---|
| **DIA** | **MES** | **AÑO** |

**DATOS DEL SOLICITANTE**

| | |
|---|---|
| **Área o centro solicitante:** | DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN |
| **Centro de costo** | R31 |
| **Objeto:** | ADICIÓN AL CONTRATO No. 181-2022 CUYO OBJETO ES "SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICO QUIRÚRGICOS CON DESTINO A LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. DEL DISTRITO CAPITAL" |
| **Rubro presupuestal:** | PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO |
| **Subcuenta Auxiliar:** | MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS |
| **Código del Rubro:** | 42450104001 |
| **Valor Solicitado (En letras y números):** | TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($30.000.000) |

| | | |
|---|---|---|
| **FIRMAS** | YANY ZAMBRANO DÍAZ<br>**Directora de Contratación** | **Firma del solicitante** |
| | LUZ MYRIAM RONCANCIO RONCANCIO<br>**Directora Financiera** | **Firma Revisado** |
| | LILIANA RÍOS VELANDIA<br>**Subgerente Corporativa** | **Firma aprobado** |

**Recibido en Presupuesto** _____

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.
NIT : 900971006

# CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION : martes, 26 de septiembre de 2023 16:12

**CDP : 2035**

## EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

| | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA :** | GERENCIA |
| **SE EXPIDE EL PRESENTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE :** | BLANCO SANTAMARIA DANIEL ISIDORO |
| **EL OBJETO DE ESTA DISPONIBILIDAD SE PERFECCIONARA CON GIRO RESERVADO PARA RESPALDAR EL COMPROMISO :** | |
| AD CT. 181-2022 SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS USS SUBRED NORTE | |

QUE EXISTE APROPIACION PRESUPUESTAL DISPONIBLE Y LIBRE DE AFECTACION EN EL (LOS) SIGUIENTE (S) RUBRO (S) :

| RUBROS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CODIGO AUXILIAR** | **CONCEPTO** | **NIVEL** | **VR INICIAL** | **DEBITOS** | **CREDITOS** | **VR. ACTUAL** |
| 42450104001 | MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS | O | 30.000.000 | | | 30.000.000 |
| | | TOTAL: | 30.000.000 | | | 30.000.000 |

TREINTA MILLONES DE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

**VIGENCIA :** ESTA DISPONIBILIDAD TIENE UNA VIGENCIA DE 96 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICION.

**Responsable de Presupuesto**
**RODRIGUEZ MENDEZ NESTOR JAVIER**

Fecha de Impresion : miércoles, 27 septiembre

Nombre reporte : PSRPGDisponibilidad

Usuario: 79242013

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.] NIT [900971006-4]