PONENCIA ANTE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES PARA APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN No. 4 – ADICION DEL CONTRATO			
CONTRATO No.	**015-00-M-CAMAN-GRUAL- 2023**	**FECHA**	**27 DE SEPTIEMBRE DE 2023**
VALOR DEL CONTRATO	**$1.059.825.221,27**	**HORA**	**09:00 Horas**
CONTRATISTA	**CONSORCIO BUMAJ NIT. 901.659.531-7**	**LUGAR**	**CAMAN – SECOM - TEAMS**
OBJETO DEL CONTRATO: **MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO, ZONAS DESCONCENTRADAS DE SEGURIDAD NEUSA - MANJUI Y LA ESCUELA CANINO MILITAR**			
RESUMEN DEL CONTRATO ACTUAL			
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO PRINCIPAL Y SUS MODIFICATORIOS	Contrato Principal – 29 de mayo de de 2023		

VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO

Valor del Contrato: **$1.109.523.954,00**

Forma de pago:

No. PAGO	VIGENCIA	PAC	PORCENTAJE	FRENTE A PAGAR	VALOR	RUBRO	RECURSO
1	2023	JULIO	7%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y RECUPERATIVO CANCHA SINTETICA DE LA UNIDAD	$293.999,65	02-02-02-005-004-02-7	10
				MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN CERROS MANJUI Y NEUSA	$17.710.917,13	02-01-01-001-001-09	10
				ADECUACIÓN MALLA PERIMETRAL CASAS FISCALES DE OFICIALES Y DE LA CABECERA 25	$24.745.200,00	02-01-01-001-002-10	16
				MANTENIMIENTO INSTALACIONES ESCAM	$34.916.560,00	02-02-02-005-004-01-2	10
2	2023	OCTUBRE	40%	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN CERROS MANJUI Y NEUSA	$86.289.082,87	02-01-01-001-001-09	10
				ADECUACIÓN MALLA PERIMETRAL CASAS FISCALES DE OFICIALES Y DE LA CABECERA 25	$90.222.800,00	02-01-01-001-002-10	16
				MANTENIMIENTO INSTALACIONES ESCAM	$97.083.440,00	02-02-02-005-004-01-2	10
				ADECUACIÓN CASA CURAL (APOYO)	$24.360.000,00	02-02-02-005-004-01-2	10
				MANTENIMIENTO TALLER FUNDICIÓN, SOLDADURA E INSTRUMENTOS	$112.290.000,00	02-01-01-001-002-10	10
				MANTENIMIENTO CASAS FISCALES	$33.564.258,73	02-01-01-001-001-07	16
3	2023	DICIEMBRE	53%	MANTENIMIENTO TALLER FUNDICIÓN, SOLDADURA E INSTRUMENTOS	$240.510.223,15	02-01-01-001-002-10	10
				MANTENIMIENTO COCINA CASINO OFICIALES Y SUBOFICIALES	$34.398.001,25	02-02-02-005-004-01-2	10
				MANTENIMIENTO EDIFICIO CMC Y SECAD	$34.299.703,44	02-02-02-005-004-01-2	10
				MANTENIMIENTO CASAS FISCALES	$64.435.917,97	02-01-01-001-001-07	16
				MANTENIMIENTO UNIDAD CANINA (SECAM-CAMAN) Y BAÑO GUARDIA PRINCIPAL	$19.600.043,50	02-02-02-005-004-01-2	10
				MANTENIMIENTO DEL HANGAR DE ENSAYOS DEL CMC	$39.200.029,29	02-02-02-005-004-01-2	10
				ADECUACIÓN MALLA PERIMETRAL CASAS FISCALES DE OFICIALES Y DE LA CABECERA 25	$46.699.387,31	02-01-01-001-002-10	16
				MANTENIMIENTO INSTALACIONES ESCAM	$46.360.306,03	02-02-02-005-004-01-2	10
				MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN CERROS MANJUI Y NEUSA	$52.800.045,88	02-01-01-001-001-09	10
				ADECUACIÓN CASA CURAL (APOYO)	$9.744.037,80	02-02-02-005-004-01-2	10

LUGAR DE EJECUCIÓN Y PLAZO DEL CONTRATO	Instalaciones del Comando Aéreo de Mantenimiento Carrera 5 No. 2- 91 sur Barrio la Virgen. (Madrid-Cundinamarca), Zona Desconcentrada de Seguridad Cerro Manjui (Zipacón- Cundinamarca) y Zona Desconcentrada de Seguridad Cerro (Tausa-Cundinamarca)

PONENCIA ANTE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES
PARA APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN No. 4 – ADICION DEL CONTRATO

CONTRATO No.	**015-00-M-CAMAN-GRUAL- 2023**	**FECHA**	**27 DE SEPTIEMBRE DE 2023**
VALOR DEL CONTRATO	**$1.059.825.221,27**	**HORA**	**09:00 Horas**
CONTRATISTA	**CONSORCIO BUMAJ NIT. 901.659.531-7**	**LUGAR**	**CAMAN – SECOM - TEAMS**
	A partir de la firma de acta de inicio hasta el 31 de octubre del 2023		

PRIMER ACLARATORIO

FECHA DE SUSCRIPCION DEL PRIMER ACLARATORIO	30 de mayo de 2023
ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION	Se aclaro el rubro presupuestal

UNIDAD EJECUTORA IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL								**15-01-005-011**	
								DESCRIPCIÓN DEL BIEN	**VALOR DEL PRESUPUESTO**
VIGENCIA	**CTA**	**SUB CTA**	**OBJ**	**ORD**	**SUB ORD**	**ITEM**	**REC**		
2023	**02**	01	01	001	001		16	VIVIENDAS	$98.000.176,70
	02	01	01	001	001		10	VIVIENDAS	$156.800.045,88
	02	01	01	001	002		16	EDIFICIOS DISTINTOS A VIVIENDAS	$161.667.387,31
	02	01	01	001	002		10	EDIFICIOS DISTINTOS A VIVIENDAS	$352.800.223,15
	02	02	02	005	004		10	SERVICIOS DE CONSTRUCCION	$340.256.120,96
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD No. 6023 DE FECHA 24 DE ENERO DE 2023									$1.109.523.954,00

VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO	NO APLICA

PRIMER MODIFICATORIO

FECHA DE SUSCRIPCION DEL PRIMER MODIFICATORIO	07 de julio de 2023
ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION	Se modifico la forma de pago
VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO	

No. PAGO	**VIGENCIA**	**PAC**	**PORCENTAJE**	**FRENTE A PAGAR**	**VALOR**	**RUBRO**	**RECURSO**
1	2023	AGOSTO	7%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y RECUPERATIVO CANCHA SINTETICA DE LA UNIDAD	$293.999,65	02-02-02-005-004-02-7	10
				MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN CERROS MANJUI Y NEUSA	$17.710.917,13	02-01-01-001-001-09	10
				ADECUACIÓN MALLA PERIMETRAL CASAS FISCALES DE OFICIALES Y DE LA CABECERA 25	$24.745.200,00	02-01-01-001-002-10	16
				MANTENIMIENTO INSTALACIONES ESCAM	$34.916.560,00	02-02-02-005-004-01-2	10
2	2023	OCTUBRE	40%	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN CERROS MANJUI Y NEUSA	$86.289.082,87	02-01-01-001-001-09	10
				ADECUACIÓN MALLA PERIMETRAL CASAS FISCALES DE OFICIALES Y DE LA CABECERA 25	$90.222.800,00	02-01-01-001-002-10	16
				MANTENIMIENTO INSTALACIONES ESCAM	$97.083.440,00	02-02-02-005-004-01-2	10
				ADECUACIÓN CASA CURAL (APOYO)	$24.360.000,00	02-02-02-005-004-01-2	10
				MANTENIMIENTO TALLER FUNDICIÓN, SOLDADURA E INSTRUMENTOS	$112.290.000,00	02-01-01-001-002-10	10
				MANTENIMIENTO CASAS FISCALES	$33.564.258,73	02-01-01-001-001-07	16
3	2023	DICIEMBRE	53%	MANTENIMIENTO TALLER FUNDICIÓN, SOLDADURA E INSTRUMENTOS	$240.510.223,15	02-01-01-001-002-10	10
				MANTENIMIENTO COCINA CASINO OFICIALES Y SUBOFICIALES	$34.398.001,25	02-02-02-005-004-01-2	10
				MANTENIMIENTO EDIFICIO CMC Y SECAD	$34.299.703,44	02-02-02-005-004-01-2	10

PONENCIA ANTE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES PARA APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN No. 4 – ADICION DEL CONTRATO			
CONTRATO No.	**015-00-M-CAMAN-GRUAL- 2023**	**FECHA**	**27 DE SEPTIEMBRE DE 2023**
VALOR DEL CONTRATO	**$1.059.825.221,27**	**HORA**	**09:00 Horas**
CONTRATISTA	**CONSORCIO BUMAJ NIT. 901.659.531-7**	**LUGAR**	**CAMAN – SECOM - TEAMS**

				MANTENIMIENTO CASAS FISCALES	$64.435.917,97	02-01-01-001-001-07	16
				MANTENIMIENTO UNIDAD CANINA (SECAM-CAMAN) Y BAÑO GUARDIA PRINCIPAL	$19.600.043,50	02-02-02-005-004-01-2	10
				MANTENIMIENTO DEL HANGAR DE ENSAYOS DEL CMC	$39.200.029,29	02-02-02-005-004-01-2	10
				ADECUACIÓN MALLA PERIMETRAL CASAS FISCALES DE OFICIALES Y DE LA CABECERA 25	$46.699.387,31	02-01-01-001-002-10	16
				MANTENIMIENTO INSTALACIONES ESCAM	$46.360.306,03	02-02-02-005-004-01-2	10
				MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN CERROS MANJUI Y NEUSA	$52.800.045,88	02-01-01-001-001-09	10
				ADECUACIÓN CASA CURAL (APOYO)	$9.744.037,80	02-02-02-005-004-01-2	10

SEGUNDO MODIFICATORIO	
FECHA DE SUSCRIPCION DEL SEGUNDO MODIFICATORIO	16 de agosto de 2023
ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION	Se redujo el contrato y se modificó la forma de pago

VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO

No. PAGO	VIGENCIA	PAC	PORCENTAJE	VALOR PROYECTADO	FRENTE A PAGAR	VALOR	RUBRO	RECURSO
1	2023	AGOSTO	5,15%	$ 54.578.457,91	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y RECUPERATIVO CANCHA SINTETICA DE LA UNIDAD	$ 293.999,65	02-02-02-005-004-02-7	10
					MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN CERROS MANJUI Y NEUSA	$ 7.349.747,37	02-01-01-001-001-09	10
					ADECUACIÓN MALLA PERIMETRAL CASAS FISCALES DE OFICIALES Y DE LA CABECERA 25	$ 9.058.843,49	02-01-01-001-002-10	16
					MANTENIMIENTO INSTALACIONES ESCAM	$ 16.931.910,97	02-02-02-005-004-01-2	10
					MANTENIMIENTO UNIDAD CANINA (SECAM-CAMAN) Y BAÑO GUARDIA PRINCIPAL	$ 13.872.338,79	02-02-02-005-004-01-2	10
					MANTENIMIENTO CASAS FISCALES	$ 7.071.617,64	02-01-01-001-001-07	16
2	2023	OCTUBRE	44,05%	$ 466.897.800,47	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN CERROS MANJUI Y NEUSA	$ 86.289.082,87	02-01-01-001-001-09	10
					ADECUACIÓN MALLA PERIMETRAL CASAS FISCALES DE OFICIALES Y DE LA CABECERA 25	$113.311.018,87	02-01-01-001-002-10	16
					MANTENIMIE	$ 97.083.440,00	02-02-02-	10

PONENCIA ANTE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES PARA APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN No. 4 – ADICION DEL CONTRATO			
CONTRATO No.	**015-00-M-CAMAN-GRUAL- 2023**	**FECHA**	**27 DE SEPTIEMBRE DE 2023**
VALOR DEL CONTRATO	**$1.059.825.221,27**	**HORA**	**09:00 Horas**
CONTRATISTA	**CONSORCIO BUMAJ NIT. 901.659.531-7**	**LUGAR**	**CAMAN – SECOM - TEAMS**

					NTO INSTALACIONES ESCAM		005-004-01-2	
					ADECUACIÓN CASA CURAL (APOYO)	$ 24.360.000,00	02-02-02-005-004-01-2	10
					MANTENIMIENTO TALLER FUNDICIÓN, SOLDADURA E INSTRUMENTOS	$112.290.000,00	02-01-01-001-002-10	10
					MANTENIMIENTO CASAS FISCALES	$ 33.564.258,73	02-01-01-001-001-07	16
3	2023	DICIEMBRE	50,80%	$ 538.348.962,89	MANTENIMIENTO TALLER FUNDICIÓN, SOLDADURA E INSTRUMENTOS	$240.510.223,15	02-01-01-001-002-10	10
					MANTENIMIENTO COCINA CASINO OFICIALES Y SUBOFICIALES	$ 34.398.001,25	02-02-02-005-004-01-2	10
					MANTENIMIENTO EDIFICIO CMC Y SECAD	$ 12.631.000,00	02-02-02-005-004-01-2	10
					MANTENIMIENTO CASAS FISCALES	$ 57.364.300,33	02-01-01-001-001-07	16
					MANTENIMIENTO UNIDAD CANINA (SECAM-CAMAN) Y BAÑO GUARDIA PRINCIPAL	$ 5.727.704,71	02-02-02-005-004-01-2	10
					MANTENIMIENTO DEL HANGAR DE ENSAYOS DEL CMC	$ 11.170.000,00	02-02-02-005-004-01-2	10
					ADECUACIÓN MALLA PERIMETRAL CASAS FISCALES DE OFICIALES Y DE LA CABECERA 25	$ 39.297.524,95	02-01-01-001-002-10	16
					MANTENIMIENTO INSTALACIONES ESCAM	$ 64.344.955,06	02-02-02-005-004-01-2	10
					MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN CERROS MANJUI Y NEUSA	$ 63.161.215,64	02-01-01-001-001-09	10
					ADECUACIÓN CASA CURAL (APOYO)	$ 9.744.037,80	02-02-02-005-004-01-2	10

$1.059.825.221,27

TERCER MODIFICATORIO	
FECHA DE SUSCRIPCION DEL TERCER MODIFICATORIO	13 de septiembre de 2023
ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION	Se modificó la forma de pago

VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO

No. PAGO	VIGENCIA	PAC	PORCENTAJE	VALOR PROYECTADO	FRENTE A PAGAR	PROYECCIÓN DE PAGO APROXIMADO	RUBRO	RECURSO
1	2023	AGOSTO	5,15%	$ 54.578.457,91	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y	$293.999,65	02-02-02-005-004-02-7	10

PONENCIA ANTE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES PARA APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN No. 4 – ADICION DEL CONTRATO			
CONTRATO No.	**015-00-M-CAMAN-GRUAL- 2023**	**FECHA**	**27 DE SEPTIEMBRE DE 2023**
VALOR DEL CONTRATO	**$1.059.825.221,27**	**HORA**	**09:00 Horas**
CONTRATISTA	**CONSORCIO BUMAJ NIT. 901.659.531-7**	**LUGAR**	**CAMAN – SECOM - TEAMS**

					RECUPERATIVO CANCHA SINTETICA DE LA UNIDAD			
					MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN CERROS MANJUI Y NEUSA	$7.349.747,37	02-01-01-001-001-09	10
					ADECUACIÓN MALLA PERIMETRAL CASAS FISCALES DE OFICIALES Y DE LA CABECERA 25	$9.058.843,49	02-01-01-001-002-10	16
					MANTENIMIENTO INSTALACIONES ESCAM	$16.931.910,97	02-02-02-005-004-01-2	10
					MANTENIMIENTO UNIDAD CANINA (SECAM-CAMAN) Y BAÑO GUARDIA PRINCIPAL	$13.872.338,79	02-02-02-005-004-01-2	10
					MANTENIMIENTO CASAS FISCALES	$7.071.617,64	02-01-01-001-001-07	16
2	2023	SEPTIEMBRE	14,66%	$ 155.406.764,33	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN CERROS MANJUI Y NEUSA	$23.198.450,33	02-01-01-001-001-09	10
					ADECUACIÓN MALLA PERIMETRAL CASAS FISCALES DE OFICIALES Y DE LA CABECERA 25	$19.084.612,44	02-01-01-001-002-10	16
					MANTENIMIENTO INSTALACIONES ESCAM	$50.932.573,97	02-02-02-005-004-01-2	10
					ADECUACIÓN CASA CURAL (APOYO)	$1.676.509,17	02-02-02-005-004-01-2	10
					MANTENIMIENTO TALLER FUNDICIÓN, SOLDADURA E INSTRUMENTOS	$25.717.641,02	02-01-01-001-002-10	10
					MANTENIMIENTO CASAS FISCALES	$34.796.977,40	02-01-01-001-001-07	16
3	2023	OCTUBRE	29,39%	$ 311.491.036,14	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN CERROS MANJUI Y NEUSA	$63.090.632,54	02-01-01-001-001-09	10
					ADECUACIÓN MALLA PERIMETRAL CASAS FISCALES DE OFICIALES Y DE LA CABECERA 25	$94.226.406,43	02-01-01-001-002-10	16
					MANTENIMIENTO INSTALACIONES ESCAM	$46.150.866,03	02-02-02-005-004-01-2	10
					ADECUACIÓN CASA CURAL (APOYO)	$22.683.490,83	02-02-02-005-004-01-2	10
					MANTENIMIENTO TALLER FUNDICIÓN, SOLDADURA E INSTRUMENTOS	$65.339.640,31	02-01-01-001-002-10	10
					MANTENIMIENTO CASAS FISCALES	$20.000.000,00	02-01-01-001-001-07	16
4	2023	DICIEMBRE	50,80%	$ 538.348.962,89	MANTENIMIENTO TALLER FUNDICIÓN, SOLDADURA E INSTRUMENT	$261.742.941,82	02-01-01-001-002-10	10

PONENCIA ANTE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES PARA APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN No. 4 – ADICION DEL CONTRATO			
CONTRATO No.	**015-00-M-CAMAN-GRUAL- 2023**	**FECHA**	**27 DE SEPTIEMBRE DE 2023**
VALOR DEL CONTRATO	**$1.059.825.221,27**	**HORA**	**09:00 Horas**
CONTRATISTA	**CONSORCIO BUMAJ NIT. 901.659.531-7**	**LUGAR**	**CAMAN – SECOM - TEAMS**

						OS		
						MANTENIMIENTO COCINA CASINO OFICIALES Y SUBOFICIALES	$34.398.001,25	02-02-02-005-004-01-2	10
						MANTENIMIENTO EDIFICIO CMC Y SECAD	$12.631.000,00	02-02-02-005-004-01-2	10
						MANTENIMIENTO CASAS FISCALES	$36.131.581,66	02-01-01-001-001-07	16
						MANTENIMIENTO UNIDAD CANINA (SECAM-CAMAN) Y BAÑO GUARDIA PRINCIPAL	$5.727.704,71	02-02-02-005-004-01-2	10
						MANTENIMIENTO DEL HANGAR DE ENSAYOS DEL CMC	$11.170.000,00	02-02-02-005-004-01-2	10
						ADECUACIÓN MALLA PERIMETRAL CASAS FISCALES DE OFICIALES Y DE LA CABECERA 25	$39.297.524,95	02-01-01-001-002-10	16
						MANTENIMIENTO INSTALACIONES ESCAM	$64.344.955,06	02-02-02-005-004-01-2	10
						MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN CERROS MANJUI Y NEUSA	$63.161.215,64	02-01-01-001-001-09	10
						ADECUACIÓN CASA CURAL (APOYO)	$9.744.037,80	02-02-02-005-004-01-2	10

ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO:	Porcentaje de Ejecución: 46.91% de ejecución. Porcentaje de pagos efectuados: 13% De acuerdo a informe de supervisor del 01/09/23 al 25/09/23

ANTECEDENTES DEL MODIFICATORIO

a) Que mediante Oficio No. FAC-S-2023-027745-CE del 14 de septiembre de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CAMAN-SECOM-GRUAL-ESINS-MANIN, el señor supervisor Teniente Carlos Andrés Cuadros Romero le informa y le solicita la aprobación a la empresa CONSORCIO BUMAJ, la intención de adicionar el contrato por un valor de QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($554.500.000,00) distribuidos de la siguiente maneras:

DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR ADICIONAR POR FRENTE
MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN CERROS MANJUI Y NEUSA	$ 140.000.000,00
NUCLEO DE REACCIÓN SECTOR 1	$ 20.000.000,00
ALOJAMIENTO SOLDADOS REACCIÓN	$ 33.000.000,00

PONENCIA ANTE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES PARA APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN No. 4 – ADICION DEL CONTRATO			
CONTRATO No.	**015-00-M-CAMAN-GRUAL- 2023**	**FECHA**	**27 DE SEPTIEMBRE DE 2023**
VALOR DEL CONTRATO	**$1.059.825.221,27**	**HORA**	**09:00 Horas**
CONTRATISTA	**CONSORCIO BUMAJ NIT. 901.659.531-7**	**LUGAR**	**CAMAN – SECOM - TEAMS**

ALOJAMIENTO SOLDADOS TROPA	$ 45.000.000,00
MANTENIMIENTO COCINA CASINO OFICIALES Y SUBOFICIALES	$ 73.950.000,00
MANTENIMIENTO CASAS FISCALES	$ 242.550.000,00
TOTAL	$ 554.500.000,00

Por lo anterior, se requiere que se confirme mediante oficio la aceptación de dicha adición; por lo cual se debe mantener los precios del contrato principal y acordar los precios de actividades nuevas, de igual modo deberá realizar la modificación de las pólizas dando como plazo máximo para ejecutar dicho presupuesto el 10 de diciembre del 2023.

b) Que mediante oficio No FAC-S-2023-168405-CI del 14 de septiembre de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CAMAN-SECOM-GRUAL-ESINS-MANIN el señor supervisor Teniente Carlos Andrés Cuadros Romero le informa y le solicita la aprobación al señor Coronel MARIO FERNANDO CARVAJAL VALLEJO Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CAMAN teniendo en cuenta el oficio No FAC-S-2023-006258-CR del 8 de junio de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA que tiene por asunto "Información asignación presupuestal bienestar 2023" el cual le correspondió al CAMAN un presupuesto por valor de $554.500.000,00 para adicionar al contrato en mención. Respetuosamente me permito solicitar al señor Coronel Segundo Comandante Jefe de Estado Mayor y Ordenador del Gasto tenga a bien ordenar a quien corresponda realizar la adición al contrato de la siguiente manera de acuerdo a la distribución enviada por JEMFA:

RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR ADICIONAR POR FRENTE
02-01-01-001-001-09 - REC 10	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN CERROS MANJUI Y NEUSA	$ 140.000.000,00
02-02-02-005-004-01-2 - REC 10	NUCLEO DE REACCIÓN SECTOR 1	$ 20.000.000,00
02-02-02-005-004-01-2 - REC 10	ALOJAMIENTO SOLDADOS REACCIÓN	$ 33.000.000,00
02-02-02-005-004-01-2 - REC 10	ALOJAMIENTO SOLDADOS TROPA	$ 45.000.000,00
02-02-02-005-004-01-2 - REC 10	MANTENIMIENTO COCINA CASINO OFICIALES Y SUBOFICIALES	$ 73.950.000,00
02-01-01-001-001-07 - REC 10	MANTENIMIENTO CASAS FISCALES	$ 242.550.000,00
TOTAL		**$ 554.500.000,00**

c) Que mediante oficio de fecha 18 de septiembre de 2023, el Señor GIOVANNI LUCHINI LUCHINI representante legal de CONSORCIO BUMAJ De acuerdo a comunicado No. **FAC-S-2023-027745-CE**, recibido por parte de la supervisión el día 14 de septiembre de 2023, en el cual se informa la asignación presupuestal de adición para el contrato de la referencia, nos permitimos autorizar la adición por valor de $554.500.000,00, con un plazo de ejecución 10 de diciembre de 2023. Distribuyéndolo de la siguiente manera:

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR ADICIONAR POR FRENTE
MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN CERROS MANJUI Y NEUSA	$140.000.000
NUCLEO DE REACCIÓN SECTOR 1	$20.000.000
ALOJAMIENTO SOLDADOS REACCIÓN	$33.000.000
ALOJAMIENTO SOLDADOS TROPA	$45.000.000
MANTENIMIENTO COCINA CASINO OFICIALES Y SUBOFICIALES	$73.950.000
MANTENIMIENTO CASAS FISCALES	$242.550.000

d) Que el Segundo Comandante del COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO, autorizo modificar el Contrato No. 015-00-M-CAMAN-GRUAL-2023 e iniciar el proceso de la modificación.

e) Que el supervisor del Contrato allega el Estudio Previo de Adición de Contratos con todos los soportes para iniciar el proceso del adicional

Que la adición del Contrato No. 015-00-M-CAMAN-GRUAL-2023 será por valor de QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($554.500.000,00), con plazo de ejecución hasta el 10 de diciembre de 2023 y forma de

PONENCIA ANTE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES PARA APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN No. 4 – ADICION DEL CONTRATO			
CONTRATO No.	**015-00-M-CAMAN-GRUAL- 2023**	**FECHA**	**27 DE SEPTIEMBRE DE 2023**
VALOR DEL CONTRATO	**$1.059.825.221,27**	**HORA**	**09:00 Horas**
CONTRATISTA	**CONSORCIO BUMAJ NIT. 901.659.531-7**	**LUGAR**	**CAMAN – SECOM - TEAMS**

pago a) CORTE PARCIAL DE OBRA: Por un valor correspondiente desde el 40% del valor del presupuesto de la adición, presentando del acta de recibo parcial de obra, factura de cobro, pago aportes parafiscales y se pagará con cargo al PAC NOVIEMBRE DEL 2023 b) EL SALDO FINAL: Por un valor del saldo total restante del presupuesto de la adición y se pagará con cargo al PAC DICIEMBRE DE 2023, contra entrega final y recibo a satisfacción, presentación de la factura, información que será verificada por el Departamento Financiero del CAMAN y una vez cumplidos los trámites administrativos a que haya lugar.

Plazo de Ejecución:

• Plazo de Ejecución Final: 10/12/2023

Modificar la forma de pago así:

No. PAGO	VIGENCIA	PAC	PORCENTAJE	VALOR PROYECTADO	FRENTE A PAGAR	PROYECCIÓN DE PAGO APROXIMADO	RUBRO	RECURSO
1	2023	AGOSTO	3,38%	$54.578.457,91	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y RECUPERATIVO CANCHA SINTETICA DE LA UNIDAD	$293.999,65	02-02-02-005-004-02-7	10
					MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN CERROS MANJUI Y NEUSA	$7.349.747,37	02-01-01-001-001-09	10
					ADECUACIÓN MALLA PERIMETRAL CASAS FISCALES DE OFICIALES Y DE LA CABECERA 25	$9.058.843,49	02-01-01-001-002-10	16
					MANTENIMIENTO INSTALACIONES ESCAM	$16.931.910,97	02-02-02-005-004-01-2	10
					MANTENIMIENTO UNIDAD CANINA (SECAM-CAMAN) Y BAÑO GUARDIA PRINCIPAL	$13.872.338,79	02-02-02-005-004-01-2	10
					MANTENIMIENTO CASAS FISCALES	$7.071.617,64	02-01-01-001-001-07	16
2	2023	SEPTIEMBRE	9,63%	$ 155.406.764,33	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN CERROS MANJUI Y NEUSA	$23.198.450,33	02-01-01-001-001-09	10
					ADECUACIÓN MALLA PERIMETRAL CASAS FISCALES DE OFICIALES Y DE LA CABECERA 25	$19.084.612,44	02-01-01-001-002-10	16
					MANTENIMIENTO INSTALACIONES ESCAM	$50.932.573,97	02-02-02-005-004-01-2	10
					ADECUACIÓN CASA CURAL (APOYO)	$1.676.509,17	02-02-02-005-004-01-2	10
					MANTENIMIENTO TALLER FUNDICIÓN, SOLDADURA E INSTRUMENTOS	$25.717.641,02	02-01-01-001-002-10	10
					MANTENIMIENTO CASAS FISCALES	$34.796.977,40	02-01-01-001-001-07	16
3	2023	OCTUBRE	19,30%	$311.491.036,14	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN CERROS MANJUI Y NEUSA	$63.090.632,54	02-01-01-001-001-09	10
					ADECUACIÓN MALLA PERIMETRAL CASAS FISCALES DE OFICIALES Y DE LA CABECERA 25	$94.226.406,43	02-01-01-001-002-10	16
					MANTENIMIENTO INSTALACIONES ESCAM	$46.150.866,03	02-02-02-005-004-01-2	10
					ADECUACIÓN CASA CURAL (APOYO)	$22.683.490,83	02-02-02-005-004-01-2	10
					MANTENIMIENTO TALLER FUNDICIÓN, SOLDADURA E INSTRUMENTOS	$65.339.640,31	02-01-01-001-002-10	10
					MANTENIMIENTO CASAS FISCALES	$20.000.000,00	02-01-01-001-001-07	16

PONENCIA ANTE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES PARA APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN No. 4 – ADICION DEL CONTRATO			
CONTRATO No.	**015-00-M-CAMAN-GRUAL- 2023**	**FECHA**	**27 DE SEPTIEMBRE DE 2023**
VALOR DEL CONTRATO	**$1.059.825.221,27**	**HORA**	**09:00 Horas**
CONTRATISTA	**CONSORCIO BUMAJ NIT. 901.659.531-7**	**LUGAR**	**CAMAN – SECOM - TEAMS**

4	2023	NOVIEMBRE	13,74%	$221.800.000,00	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN CERROS MANJUI Y NEUSA	$140.000.000,00	02-01-01-001-001-09	10
					MANTENIMIENTO COCINA CASINO OFICIALES Y SUBOFICIALES	$40.000.000,00	02-02-02-005-004-01-2	10
					MANTENIMIENTO CASAS FISCALES	$41.800.000,00	02-01-01-001-001-07	16
5	2023	DICIEMBRE	53,96%	$871.048.962,89	MANTENIMIENTO TALLER FUNDICIÓN, SOLDADURA E INSTRUMENTOS	$261.742.941,82	02-01-01-001-002-10	10
					MANTENIMIENTO COCINA CASINO OFICIALES Y SUBOFICIALES	$68.348.001,25	02-02-02-005-004-01-2	10
					MANTENIMIENTO EDIFICIO CMC Y SECAD	$12.631.000,00	02-02-02-005-004-01-2	10
					MANTENIMIENTO CASAS FISCALES	$236.881.581,66	02-01-01-001-001-07	16
					MANTENIMIENTO UNIDAD CANINA (SECAM-CAMAN) Y BAÑO GUARDIA PRINCIPAL	$5.727.704,71	02-02-02-005-004-01-2	10
					MANTENIMIENTO DEL HANGAR DE ENSAYOS DEL CMC	$11.170.000,00	02-02-02-005-004-01-2	10
					ADECUACIÓN MALLA PERIMETRAL CASAS FISCALES DE OFICIALES Y DE LA CABECERA 25	$39.297.524,95	02-01-01-001-002-10	16
					MANTENIMIENTO INSTALACIONES ESCAM	$64.344.955,06	02-02-02-005-004-01-2	10
					MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN CERROS MANJUI Y NEUSA	$63.161.215,64	02-01-01-001-001-09	10
					ADECUACIÓN CASA CURAL (APOYO)	$20.000.000,00	02-02-02-005-004-01-2	10
					NÚCLEO DE REACCIÓN SECTOR 1	$9.744.037,80	02-02-02-005-004-01-2	10
					ALOJAMIENTOS SOLDADOS REACCIÓN	$33.000.000,00	02-02-02-005-004-01-2	10
					ALOJAMIENTO SOLDADO TROPA	$45.000.000,00	02-02-02-005-004-01-2	10

f) Que por lo anterior y acudiendo a los principios de transparencia, economía y eficiencia, es procedente suscribir el presente contrato adicional en virtud de la ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007 y el decreto 1082 de 2015.

g) Que analizado el proceso y atendiendo a lo expuesto por el supervisor existe la viabilidad jurídica de efectuar el modificatorio en cuanto adicionar el contrato en mención atendiendo a que el contrato actualmente se encuentra vigente hasta el treinta y uno (31) de octubre de 2023 y la adición no sobrepasa el 50% del valor inicial del contrato.

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

Se adiciona el valor de QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($554.500.000,00), distribuidos de la siguiente manera:

PONENCIA ANTE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES PARA APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN No. 4 – ADICION DEL CONTRATO			
CONTRATO No.	**015-00-M-CAMAN-GRUAL- 2023**	**FECHA**	**27 DE SEPTIEMBRE DE 2023**
VALOR DEL CONTRATO	**$1.059.825.221,27**	**HORA**	**09:00 Horas**
CONTRATISTA	**CONSORCIO BUMAJ NIT. 901.659.531-7**	**LUGAR**	**CAMAN – SECOM - TEAMS**

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR ADICIONAR POR FRENTE
MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN CERROS MANJUI Y NEUSA	$140.000.000
NUCLEO DE REACCIÓN SECTOR 1	$20.000.000
ALOJAMIENTO SOLDADOS REACCIÓN	$33.000.000
ALOJAMIENTO SOLDADOS TROPA	$45.000.000
MANTENIMIENTO COCINA CASINO OFICIALES Y SUBOFICIALES	$73.950.000
MANTENIMIENTO CASAS FISCALES	$242.550.000

Plazo de ejecución del contrato:

El plazo de ejecución del contrato será hasta el **10 de diciembre de 2023**.

Forma de pago del contrato:

La forma de pago del contrato quedara de la siguiente manera:

No. PAGO	VIGENCIA	PAC	PORCENTAJE	VALOR PROYECTADO	FRENTE A PAGAR	PROYECCIÓN DE PAGO APROXIMADO	RUBRO	RECURSO
1	2023	AGOSTO	3,38%	$54.578.457,91	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y RECUPERATIVO CANCHA SINTETICA DE LA UNIDAD	$293.999,65	02-02-02-005-004-02-7	10
					MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN CERROS MANJUI Y NEUSA	$7.349.747,37	02-01-01-001-001-09	10
					ADECUACIÓN MALLA PERIMETRAL CASAS FISCALES DE OFICIALES Y DE LA CABECERA 25	$9.058.843,49	02-01-01-001-002-10	16
					MANTENIMIENTO INSTALACIONES ESCAM	$16.931.910,97	02-02-02-005-004-01-2	10
					MANTENIMIENTO UNIDAD CANINA (SECAM-CAMAN) Y BAÑO GUARDIA PRINCIPAL	$13.872.338,79	02-02-02-005-004-01-2	10
					MANTENIMIENTO CASAS FISCALES	$7.071.617,64	02-01-01-001-001-07	16
2	2023	SEPTIEMBRE	9,63%	$ 155.406.764,33	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN CERROS MANJUI Y NEUSA	$23.198.450,33	02-01-01-001-001-09	10
					ADECUACIÓN MALLA PERIMETRAL CASAS FISCALES DE OFICIALES Y DE LA CABECERA 25	$19.084.612,44	02-01-01-001-002-10	16
					MANTENIMIENTO INSTALACIONES ESCAM	$50.932.573,97	02-02-02-005-004-01-2	10
					ADECUACIÓN CASA CURAL (APOYO)	$1.676.509,17	02-02-02-005-004-01-2	10
					MANTENIMIENTO TALLER FUNDICIÓN, SOLDADURA E INSTRUMENTOS	$25.717.641,02	02-01-01-001-002-10	10
					MANTENIMIENTO CASAS FISCALES	$34.796.977,40	02-01-01-001-001-07	16
3	2023	OCTUBRE	19,30%	$311.491.036,14	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN CERROS MANJUI Y NEUSA	$63.090.632,54	02-01-01-001-001-09	10
					ADECUACIÓN MALLA PERIMETRAL CASAS FISCALES DE OFICIALES Y DE LA CABECERA 25	$94.226.406,43	02-01-01-001-002-10	16
					MANTENIMIENTO INSTALACIONES ESCAM	$46.150.866,03	02-02-02-005-004-01-2	10

PONENCIA ANTE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES PARA APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN No. 4 – ADICION DEL CONTRATO			
CONTRATO No.	**015-00-M-CAMAN-GRUAL- 2023**	**FECHA**	**27 DE SEPTIEMBRE DE 2023**
VALOR DEL CONTRATO	**$1.059.825.221,27**	**HORA**	**09:00 Horas**
CONTRATISTA	**CONSORCIO BUMAJ NIT. 901.659.531-7**	**LUGAR**	**CAMAN – SECOM - TEAMS**

					ADECUACIÓN CASA CURAL (APOYO)	$22.683.490,83	02-02-02-005-004-01-2	10
					MANTENIMIENTO TALLER FUNDICIÓN, SOLDADURA E INSTRUMENTOS	$65.339.640,31	02-01-01-001-002-10	10
					MANTENIMIENTO CASAS FISCALES	$20.000.000,00	02-01-01-001-001-07	16
4	2023	NOVIEMBRE	13,74%	$221.800.000,00	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN CERROS MANJUI Y NEUSA	$140.000.000,00	02-01-01-001-001-09	10
					MANTENIMIENTO COCINA CASINO OFICIALES Y SUBOFICIALES	$40.000.000,00	02-02-02-005-004-01-2	10
					MANTENIMIENTO CASAS FISCALES	$41.800.000,00	02-01-01-001-001-07	16
5	2023	DICIEMBRE	53,96%	$871.048.962,89	MANTENIMIENTO TALLER FUNDICIÓN, SOLDADURA E INSTRUMENTOS	$261.742.941,82	02-01-01-001-002-10	10
					MANTENIMIENTO COCINA CASINO OFICIALES Y SUBOFICIALES	$68.348.001,25	02-02-02-005-004-01-2	10
					MANTENIMIENTO EDIFICIO CMC Y SECAD	$12.631.000,00	02-02-02-005-004-01-2	10
					MANTENIMIENTO CASAS FISCALES	$236.881.581,66	02-01-01-001-001-07	16
					MANTENIMIENTO UNIDAD CANINA (SECAM-CAMAN) Y BAÑO GUARDIA PRINCIPAL	$5.727.704,71	02-02-02-005-004-01-2	10
					MANTENIMIENTO DEL HANGAR DE ENSAYOS DEL CMC	$11.170.000,00	02-02-02-005-004-01-2	10
					ADECUACIÓN MALLA PERIMETRAL CASAS FISCALES DE OFICIALES Y DE LA CABECERA 25	$39.297.524,95	02-01-01-001-002-10	16
					MANTENIMIENTO INSTALACIONES ESCAM	$64.344.955,06	02-02-02-005-004-01-2	10
					MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN CERROS MANJUI Y NEUSA	$63.161.215,64	02-01-01-001-001-09	10
					ADECUACIÓN CASA CURAL (APOYO)	$20.000.000,00	02-02-02-005-004-01-2	10
					NÚCLEO DE REACCIÓN SECTOR 1	$9.744.037,80	02-02-02-005-004-01-2	10
					ALOJAMIENTOS SOLDADOS REACCIÓN	$33.000.000,00	02-02-02-005-004-01-2	10
					ALOJAMIENTO SOLDADO TROPA	$45.000.000,00	02-02-02-005-004-01-2	10

Pólizas del contrato:

Se deben modificar las garantías en plataforma SECOP II, por lo tanto, EL CONTRATISTA se obliga para con la Entidad modificar y por ende constituir un anexo de modificación a la Póliza de Cumplimiento No. 21-44-101414225 anexo 1 de la compañía de Seguros del Estado S.A , actualizando la vigencia de las coberturas y el valor asegurado las cuales deben quedar de la siguiente manera:

AMPARO	DESDE	HASTA	%	VALOR
Cumplimiento del contrato	29/05/2023	30/04/2024	45%	$ 726.446.349,57
Pago de salarios	29/05/2023	10/12/2026	5%	$ 80.716.261,06
Estabilidad de la obra	10/12/2023	10/12/2028	50%	$ 807.162.610,64

y póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 21-40-101211934 anexo 1 de la compañía de Seguros del Estado S.A, modificando la vigencia de los amaros desde el 29-MAY-23 hasta el 12-DIC-23 por una suma asegurada de $232,000,000.00.

VIABILIDAD JURIDICA

PONENCIA ANTE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES PARA APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN No. 4 – ADICION DEL CONTRATO			
CONTRATO No.	**015-00-M-CAMAN-GRUAL- 2023**	**FECHA**	**27 DE SEPTIEMBRE DE 2023**
VALOR DEL CONTRATO	**$1.059.825.221,27**	**HORA**	**09:00 Horas**
CONTRATISTA	**CONSORCIO BUMAJ NIT. 901.659.531-7**	**LUGAR**	**CAMAN – SECOM - TEAMS**

- Resolución No. 4130 del 16 de junio de 2022 Manual de Contratación y de Convenios del Ministerio de Defensa Nacional, numeral 6.3.2.1 - situaciones que pueden presentarse en la ejecución del contrato. **Modificación al contrato.** Conforme el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, los contratos podrán adicionarse hasta el 50% de su valor inicial; además que el plazo de ejecución se encuentra vigente, previo pronunciamiento por escrito por parte de los supervisores, se podrá modificar el contrato garantizando el cumplimiento de su fin.

- Resolución de Delegación Ministerial No. 4223 del 23 de junio de 2022.

- Existe la viabilidad jurídica de efectuar el modificatorio en cuanto adicionar el contrato, ya que el presente contrato está vigente hasta el treinta y uno (31) de octubre de 2023. De acuerdo con documentos presentados por el Supervisor del Contrato

PRESENTACIÓN

El Departamento de Compras, con base en lo expuesto anteriormente y los documentos referidos que soportan la solicitud, se permite presentar a consideración la presente ponencia ante el Comité de Adquisiciones, para que esta proceda a acoger y recomendar al señor Coronel Segundo Comandante Comando Aéreo de Mantenimiento, el concepto favorable para modificar adicionando el contrato No. **015-00-M-CAMAN-GRUAL-2023** suscrito con la empresa CONSORCIO BUMAJ por un valor de QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($554.500.000,00), M/CTE, para un valor final del contrato de MIL SEISCIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS VEINTIÚN PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS ($1.614.325.221,27) M/CTE, con plazo de ejecución hasta el diez (10) de diciembre de 2023 y forma de pago a) CORTE PARCIAL DE OBRA: Por un valor correspondiente desde el 40% del valor del presupuesto de la adición, presentando del acta de recibo parcial de obra, factura de cobro, pago aportes parafiscales y se pagará con cargo al PAC NOVIEMBRE DEL 2023 b) EL SALDO FINAL: Por un valor del saldo total restante del presupuesto de la adición y se pagará con cargo al PAC DICIEMBRE DE 2023 como lo describió el supervisor.

MY. OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA
Jede Departamento de Compras Publicas

Proyecto: TS21. Sandra Ochoa
Técnico Gestión Contractual