INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS

INFORME DE SUPERVISIÓN	
En mi calidad de supervisor del contrato **No CO1.PCCNTR.5258024** SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y GRUPO JENISA S.A.S, representado por Fredy Velez Niño, Subdirector del Centro Industrial Y De Desarrollo Empresarial De Soacha – Cundinamarca, cuyo objeto es: CONTRATAR LA COMPRADE MATERIALES DE FORMACIÓN DE ÁREAS (TURISMO-AMBIENTAL- ELECTRICIDAD) PARA EL CENTRO INDUSTRIAL Y DEDESARROLLO EMPRESARIAL DE SOACHA DE LA REGIONAL CUNDINAMARCADEL SENA, me permito presentar informe parcial a fin de solicitar la Prorroga del mismo, de acuerdo con lo siguiente:	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	CENTRO INDUSTRIAL Y DE DESARROLLO EMPRESARIAL DE SOACHA DE LA REGIONAL CUNDINAMARCA DEL SENA
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	JENNY CONSTANZA OCAMPO ROMERO
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	
CONTRATO No:	**No CO1.PCCNTR.5258024**
TIPO DE CONTRATO:	Compra venta
OBJETO:	CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN DE ÁREAS (TURISMO-AMBIENTAL - ELECTRICIDAD) PARA EL CENTRO INDUSTRIAL Y DE DESARROLLO EMPRESARIAL DE SOACHA DE LA REGIONAL CUNDINAMARCA DEL SENA
VALOR:	44.400.000 COP
CONTRATISTA:	GRUPO JENISA SAS
NIT:	NIT:900.891.178-9
LUGAR DE EJECUCIÓN:	SOACHA, GRANADA, TENA, SIBATE, SAN ANTONIO DE TEQUENDAMA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	02/08/2023
FECHA DE INICIO:	04/08/2023
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	DOS MESES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	44.400.000 COP

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	44.400.000 COP
PRÓRROGA No x:	
ADICIÓN No. x:	
SUSPENSIÓN No. x:	
FORMA DE PAGO:	UN SOLO PAGO

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A		
No. PÓLIZA	14-44-101189877		
CERTIFICADO			
FECHA EXPEDICIÓN	04/08/2023		
FECHA APROBACIÓN	04/08/2023		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	01/08/2023	01/04/2024	$8.880.000
Devolución del pago anticipado			
Salarios y prestaciones sociales			
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	01/08/2023	01/04/2024	$8.880.000

2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información reportada por la interventoría del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que GRUPO JENISA SAS , con Nit. 900.891.178-9, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales, información verificada en planilla integrada de autoliquidación de aportes COMPENSAR, fecha 29 de septiembre de 2023.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe parcial, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo con la información reportada por el contratista, teniendo como presente que es uan entrega de materiales de confecciones se necesita ampliar tiempos de entrega para finalizar la confección de los materiales de formación requerido para el área de turismo, donde se presento la necesidad para la presente contratación.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a JENNY CONSTANZA OCAMPO ROMERO, por medio de con comunicación correo electrónico fecha 08 de AGOSTO de 2023.

II. BALANCE DEL CONTRATO

1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de pagos del contrato del asunto:

BALANCE GENERAL		***PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA***			
CONCEPTO	***VALOR***	***FECHA DE CORTE***	***MES DE COBRO***	***VALOR EJECUTADO***	***PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA***
Valor inicial (1)	44.400.000			0	
Vr. Adiciones (2)				0	
Valor Total (1) + (2)	44.400.000			0	

Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3)	0				0	
Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (4)	0					
					0	
Vr. Total, ejecutado (3) + (4)	0					
					0	
Vr. SALDO A LA FECHA (Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha)	44.400.000					
					0	
		Vr. Pagado a la fecha (3)				0

2. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE
Física	60%
Financiera	0%

III. MODIFICACIÓN PRÓRROGA AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5258024


Se requiere prorogar el contrato ya que por solicitud del contratista los tiempos de entrega para los materiales que son en su mayoría de elaboración de confeccion no se logra cumplir el fecha pactada inicial para el contrato para el área de turismo del centro de formación de Soacha, siendo los siguientes elementos: chalecos bordados, camietas T Shirt, camibusos, gorras, sombreros safary, son en un 70% elementos que requieren tiempos de confección.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

Prorrogar el plazo de ejecución en 18 días calendario contados a partir de la fecha de vencimiento contractual pactada inicialmente el cual es ddesde el día 01 de octubre de 2023 hasta el día 19 de octubre de la presente anualidad.

El anterior informe de ejecución se rinde a los 29 dias del mes de septiembre de 2023
Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente,



JENNY CONSTANZA OCAMPO ROMERO

INSTRUCTORA TURISMO

Proyectó: Jenny Constanza Ocampo Romero
Instructora Turismo
Revisó: Leonela Bello Morera
Abogada de contratación