INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS

INFORME DE SUPERVISIÓN	
En mi calidad de supervisora del contrato No. CO1.PCCNTR.5006165 del 26 de mayo de 2023, celebrado entre **EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA**, representado por **JAVIER GONZALEZ FRANCO**, Subdirector del Centro E **INGRID NIETO SARMIENTO** identificado con la cédula de ciudadanía número 51.842.641, cuyo objeto es: " Contratar el suministro de materiales de formación profesional, elementos e insumos para apoyar los programas y proyectos del Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente durante la vigencia 2023. LOTE 3 Alimentos. LOTE 4 Confecciones, artesanías y artesanías y turismo.", me permito presentar informe a fin de modificar el contrato, de acuerdo con lo siguiente:	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente.
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	ROSITA DEL CAMPO ROMERO RUIZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.5006165
TIPO DE CONTRATO:	Suministro
OBJETO:	Contratar el suministro de materiales de formación profesional, elementos e insumos para apoyar los programas y proyectos del Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente durante la vigencia 2023. LOTE 3 Alimentos. LOTE 4 Confecciones, artesanías y artesanías y turismo.
VALOR:	Ciento cuarenta y Siete Millones Novecientos Catorce Mil Seiscientos Trece Pesos ($147.914.613 .oo)
CONTRATISTA:	INGRID NIETO SARMIENTO
NIT:	51.842.641
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Municipio de Vélez Santander
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	26 de mayo de 2023.
FECHA DE INICIO:	01 de junio de 2023
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	Seis (6) meses
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	Ciento cuarenta y Siete Millones Novecientos Catorce Mil Seiscientos Trece Pesos ($147.914.613 .oo
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	Ciento cuarenta y Siete Millones Novecientos Catorce Mil Seiscientos Trece Pesos ($147.914.613 .oo
PRÓRROGA No:	No aplica.
ADICIÓN No:	No aplica.
SUSPENSIÓN No:	No aplica.
FORMA DE PAGO:	Pagos parciales.

I. ASPECTOS LEGALES

1. **GARANTÍAS CONTRACTUALES**

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	Seguros del Estado S.A.		
No. PÓLIZA	39-44-101150697		
CERTIFICADO	Anexo 0.		
FECHA EXPEDICIÓN	26 de mayo de 2023.		
FECHA APROBACIÓN	01 de junio de 2023.		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento del contrato	26/05/2023	01/04/2024	$ 14,791,461.00
Calidad del servicio	26/05/2023	01/06/2024	$29.582.922
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	26/05/2023	01/06/2024	$29.582.922

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

ASEGURADORA	N/A		
No. PÓLIZA	N/A		
CERTIFICADO O No. ANEXO	N/A		
FECHA EXPEDICIÓN	N/A		
FECHA APROBACIÓN	N/A		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	N/A	N/A	N/A
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	N/A	N/A	N/A
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	N/A	N/A	N/A

2. **MULTAS Y SANCIONES**

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información reportada por la interventoría del contrato que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

3. **CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL**

A la fecha de presentación del presente informe, el proveedor me allega la certificación y planillas de pago por concepto de seguridad social correspondiente al mes de agosto de 2023.

4. **CUMPLIMIENTO DEL OBJETO**

El contrato tiene fecha de inicio del día 01 de junio de 2023. La ejecución actual del contrato es del 69.88%.

5. **SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a Rosita del Campo Romero Ruiz , mediante SECOP II de fecha 26 de mayo de 2023, desde el 26 de mayo de 2023 hasta el 30 de noviembre de 2023.

II. BALANCE DEL CONTRATO

1. PAGOS REALIZADOS

1. 16 de Julio de 2023 por valor de $40.567.650, correspondiente a las Facturas INS541 y INS 546.

2. 26 de Agosto de 2023 por valor de $27.913.840=, correspondiente a las Facturas: INS-556, 557 y 558.

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE
Física	**69.88%**
Financiera	**53.7%**

III. ADICIÓN AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5006165 DE 2023

El presente informe se presenta con el fin de realizar adición en dinero al presente contrato con el objeto de adquirir materiales de formación con destino a formaciones de la estrategia CAMPESENA.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

Es importante aclarar que el contrato tiene recursos presupuestales por la línea 954645/ C-3603-1300-14-0-3603025-02 en el certificado de disponibilidad presupuestal N° 2623 por lo que se hace necesario adicionar valor al contrato suscrito.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

1. Adicionar el valor de dos millones ochocientos noventa y cuatro mil ciento diecinueve pesos ($2.894.119.oo)

El anterior informe de ejecución se rinde a los veintisiete (27) días del mes de septiembre de 2023..

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente,

Rosita del Campo Romero

ROSITA DEL CAMPO ROMERO RUIZ

Supervisora del Contrato CO1.PCCNTR.5006165

Proyectó: Rosita del Campo Romero Ruiz, Supervisora del contrato

Revisó: Jorge Andrés García Rojas, Asesor Juridico