ACTA DE INICIO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. DTAM NACION-CON-001-2023, CELEBRADO ENTRE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA DIRECCIÓN TERRITORIAL AMAZONIA E INTERDI SAS.	
CONTRATANTE	
NOMBRE:	**PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA DIRECCIÓN TERRITORIAL AMAZONIA**
NIT.:	900005502-3
APODERADO GENERAL:	**JENNY PAULINE CUETO GÓMEZ**
CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52.778.379
CARGO:	Directoria Territorial Amazonía de Parques Nacionales Naturales de Colombia
DIRECCIÓN:	Calle 12 C No. 8-79, piso 2, Bogotá D.C.
CONTRATISTA	
CONTRATISTA:	**INTERDI SAS**
NIT.:	900016713-8
REPRESENTANTE LEGAL	**DIANA CAROLINA HERRAN ORJUELA**
CÉDULA DE CIUDADANÍA:	53168358
DIRECCIÓN:	CR 19 # 95-55 OFICINA 602
TELÉFONO:	3133763117 – 601-2568006
e-mail:	interventoriadeproyectos@interdisas.com

No de Contrato:	**Contrato No. DTAM NACION-CON-001-2023- INTERDI SAS**
OBJETO:	Contratar la interventoría integral técnica, administrativa, financiera, ambiental y jurídica para el contrato que tiene por objeto: realizar las obras de intervención, adecuación y mantenimiento a precios unitarios fijos sin formula de reajuste de la infraestructura ubicada en el sector administrativo de Matamatá y sector Amacayacu.
VALOR:	**CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO CUATRO PESOS M/CTE ($ 59.976.104)**
PLAZO:	**tres (3) meses** (a partir de la suscripción del acta de inicio)
FECHA DE INICIO	29 de septiembre de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de diciembre de 2023
No. Proceso Licitatorio Interventoría:	LICITACION PUBLICA No. LIC-PUB-DTAM - NACION No.001-2023
No de Contrato Obra Asociado:	**Contrato DTAM NACION-CO-002-2023**

	ACTA DE INICIO INTERVENTORIA	Código: GRF_FO_60
		Versión: 2
		Vigente desde: 09/03/2021

SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA:	**ALEXANDER ALFONSO SEGURA**
CÉDULA DE CIUDADANÍA:	79.672.176

GARANTIAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA (POLIZAS):

INFORMACIÓN	**CONTRATISTA: JOHN WILSON CASTIBLANCO CASAS**		
Garantía	**Vigencia Inicial**	**Vigencia Final**	**Valor Asegurado**
Póliza Garantía única	Póliza de Seguro de Cumplimiento No. NB – 100200955 Anexo No. 0 COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. **Fecha de aprobación por la entidad: 12 de abril de 2022**		
Cumplimiento	26-09-2023	Desde la aprobación de la garantía única y el termino de duración del contrato y 12 MESES MAS 31/12/2024	Veinte por ciento (20%) del valor total del contrato $ 11.995.220
Pago de salarios y prestaciones sociales	26-09-2023	Desde la aprobación de la garantía única por el plazo del contrato y tres (3) años más. 31/12/2026	Diez por ciento (10%) del valor total del contrato $ 5.997.610
Calidad del servicio	26-09-2023	Desde la aprobación de la garantía única y el termino de duración del contrato y 12 MESES MAS 31/12/2026	Veinte por ciento (20%) del valor total del contrato $ 11.995.220
Póliza RCE	Póliza RCE No. NB – 100043967 Anexo No. 0 COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. **Fecha de aprobación por la entidad: 12 de abril de 2022**		
Responsabilidad civil extracontractual	26-09-2023	vigente desde la aprobación de la garantía única y por el plazo del contrato 31/12/2023	Equivalente a (200) SMMLV $ 69.600.000

RESPALDO PRESUPUESTAL El presente contrato de interventoría se encuentra respaldado con el Registro Presupuestal – RP No. 101623 del 26/09/2023.

En Leticia Amazonas, a los veintinueve (29) días del mes de septiembre del año 2023, se reunieron **ALEXANDER ALFONSO SEGURA** identificado con C.C. No. 79.672.176. de Bogotá, en su calidad de Supervisor del Contrato de Interventoría, **EMANUELE VIRZÍ** identificado con extranjería No.427735 en

calidad de Apoyo Técnico a la supervisión del contrato y **DIANA CAROLINA HERRAN ORJUELA** identificada con C.C. No. 53168358, en su calidad de Contratista de Interventoría, quienes dejan constancia que a la fecha se han cumplido los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

El valor del presente contrato, será pagado de conformidad con lo dispuesto en las CLÁUSULA QUINTA – FORMA DE PAGO presente en el Contrato de Interventoría DTAM NACION-CON-001-2023.

El Contratista de Interventoría deja expresa constancia que cuenta con todo el personal, el cual cumple con la idoneidad requerida, así mismo con los equipos y demás recursos con la calidad exigida, para el inicio y ejecución del contrato relacionado en la presente acta y en los documentos contractuales.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta para dar inicio al contrato, bajo la responsabilidad expresa de quienes intervienen en ella de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Bogotá, D.C., a los 29 días del mes de septiembre del 2023.


Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.



ALEXANDER ALFONSO SEGURA
CC 79.672.176. de Bogotá
Jefe de Área protegida – PNN Amacayacu
Supervisor contrato de Interventoría



DIANA CAROLINA HERRAN ORJUELA
INTERDI SAS
C.C. No. 53168358
Contratista de Interventoría



EMANUELE VIRZÍ
Apoyo técnico supervisión
Parques Nacionales Naturales