BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No. 20235820015703
Fecha: 28-09-2023
20235820015703

MEMORANDO

Código de dependencia: 582

Bogotá D.C., viernes 29 de septiembre de 2023

PARA: **ELKIN LEONARDO LOPÉZ GUERRERO**
Abogado del Fondo de Desarrollo Local de Kennedy

DE: **YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ**
Alcaldesa Local de Kennedy

ASUNTO: VIABILIDAD Y SOLICITUD DE TRÁMITE DE AMPLIACIÓN No 5 A LA SUSPENSIÓN No. 1 PARA EL CONTRATO DE OBRA 815 DE 2022 – EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA EL DIAGNÓSTICO Y LA CONSERVACIÓN DE PUENTES VEHICULARES Y/O PEATONALES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY

Respetado doctor,

En mi calidad de ordenadora del gasto, me permito otorgar viabilidad y solicitar el inicio del trámite correspondiente a la AMPLIACIÓN No 5 DE LA SUSPENSIÓN No 1 por el término por UN (1) MES, contado desde el domingo 01 de octubre de 2023 hasta el martes 31 de octubre del 2023 inclusive, en virtud de los argumentos remitidos por la Interventoría y avalados por el profesional de infraestructura designado a este contrato; proyectando así, el reinicio del Contrato de Obra 815 del 2022 para el día miércoles 01 de noviembre del 2023.

Cordialmente,

YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ
Alcaldesa Local de Kennedy

Anexo: 1. Solicitud de modificación contractual COP 815-2022
2. Oficio CO EXT 172-23-KN – Solicitud de ampliación No. 5 a la suspensión No. 1 COP 815-2022
3. Oficio C.E.-129-INTERV-KNY-CFI – Aprobación solicitud ampliación No 5 suspensión No 1 CONSORCIO INTERVIAL FANDI (CIN 833-2022)

Elaboró: Juan Pablo Chicué Peralta – Profesional Infraestructura del FDLK

Aprobó/Revisó: Francisco Sneyder Chíquiza Vargas – Profesional Especializado de Infraestructura del FDLK
Paola Andrea Otero – Abogada del área de contratación del FDLK