La suscrita a saber, **LILIANA RÍOS VELANDIA**, mayor de edad, domiciliada y residente en la ciudad de Bogotá D.C., identificada con Cédula de Ciudadanía **No. 52.260.453,** en su calidad de **SUBGERENTE CORPORATIVA** de **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.**, con **NIT.900.971.006-4**, nombrado mediante **Resolución No. 0231 del 17 de abril de 2023**, expedida por el **GERENTE** de **LA SUBRED NORTE E.S.E.,** y con acta de posesión del **día 17 de abril de 2023. LA SUBGERENTE CORPORATIVA**, está delegada como **ORDENADORA DEL GASTO** hasta el *límite de ochocientos (800) SMMLV,* mediante **Resoluciones No. 513, 516 y 623 de 2021** expedidas por el **GERENTE** de **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.**, **LA SUBGERENTE CORPORATIVA** para efectos del presente **OTROSÍ** se denominará **LA SUBRED NORTE E.S.E.,** y de otra parte, **ANDRÉS JAVIER BUSTAMANTE LALINDE**, también mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía **No. 80.009.939**, y/o quien haga sus veces, quien actúa como **REPRESENTANTE LEGAL** de la firma **AYGPHARMA S.A.S.**, identificada con el **NIT. 900.080.835-1,** quien para efectos del presente **OTROSÍ** se denominará EL **CONTRATISTA**, conjuntamente han convenido suscribir la presente *modificación contractual*, previas las siguientes, **CONSIDERACIONES: 1.** Que el día **28 de diciembre de 2022**, **LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA** suscribieron el **Contrato de Suministro No. 238 de 2022** a través de la Plataforma **SECOP II,** cuyo objeto es**: SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES DE LAS UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.** por valor de **DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP $12.000.000). 2.** Que el plazo de ejecución del mismo, se pactó por el término de **UN (1) MES** contado a partir del día **30 de diciembre de 2022,** fecha de aprobación de pólizas mediante la plataforma **SECOP II,** hasta el día **29 de enero de 2023**. **3.** Que mediante **OTROSÍ No. 1,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **29 de enero de 2023**, se prorrogó el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. 238 de 2022** por el término de **DOS (2) MESES** contados a partir del día **30 de enero de 2023**, hasta el día **31 de marzo de 2023. 4.** Que mediante **OTROSÍ No. 2,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **29 de marzo de 2023**, se modificó **Contrato de Suministro No. 238 de 2022** realizando la exclusión, cambio de presentación e inclusión de ítems, y se aclaró que el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. 238 de 2022** correspondiente al **OTROSÍ No. 1** es por el término de **DOS (2) MESES Y DOS (2) DÍAS,** contados a partir del día **30 de enero de 2023**, hasta el día **31 de marzo de 2023. 5.** Que mediante **OTROSÍ No. 3,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **29 de marzo de 2023**, se adicionó al **Contrato de Suministro No. 238 de 2022** un monto de **DOCE MILLONES DE PESOS (COP $12.000.000)**, quedando en la suma total de **VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE (COP $24.000.000)** y se prorrogó el plazo de ejecución del mismo por el término de **UN (1) MES**, contado a partir del día **01 de abril de 2023**, hasta el día **30 de abril de 2023. 6.** Que mediante **OTROSÍ No. 4,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **29 de abril de 2023**, se prorrogó el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. 238 de 2022** por el término de **QUINCE (15) DÍAS**, contados a partir del día **01 de mayo de 2023**, hasta el día **15 de mayo de 2023. 7.** Que mediante **OTROSÍ No. 5,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **15 de mayo de 2023**, se prorrogó el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. 238 de 2022** por el término de **DIECISÉIS (16) DÍAS, contados a partir del día 16 de mayo de 2023, hasta el día 31 de mayo de 2023. 8.** Que mediante **OTROSÍ No. 6,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **31 de mayo de 2023**, se adicionó al **Contrato de Suministro No. 238 de 2022** un monto de **DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE (COP $10.000.000),** quedando en la suma total de **TREINTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE (COP $34.000.000)** y se prorrogó el plazo de ejecución del mismo por el término de **UN (1) MES,** contado a partir del día **1 de junio de 2023,** hasta el día **30 de junio de 2023. 9.** Que mediante **OTROSÍ No. 7,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **30 de junio de 2023**, se adicionó al **Contrato de Suministro No. 238 de 2022** un monto de **QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP $15.000.000),** quedando en la suma total de **CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP $49.000.000)** y se prorrogó el plazo de ejecución del mismo por el término de **UN (1) MES,** contado a partir del día **01 de julio de 2023**, hasta el día **31 de julio de 2023. 10.** Que mediante **OTROSÍ No. 8,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **31 de julio de 2023, se adicionó** el **Contrato de Suministro No. 238 de 2022** en un monto de **TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP $30.000.000),** quedando en un valor total de **SETENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP $79.000.000),** y se

prorrogo el plazo de ejecución del mismo por el término de **DOS (02) MESES,** contados a partir del día **01 de agosto de 2023**, hasta el día **30 de septiembre de 2023. 11.** Que, mediante *Solicitud de Modificación Contractual* elaborada y radicada el día **27 de septiembre de 2023** por el Supervisor del Contrato, se solicitó **prorrogar** el **Contrato de Suministro No. 238 de 2022** *(Ver: **"ORDINAL II. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL"** del documento adjunto: "**SOLICITUD - OTROSÍ No. 9 DE PRÓRROGA AL** CONTRATO DE SUMINISTRO No. 238 DE 2022")*. Con fundamento en lo anterior, y como parte integral del presente **OTROSÍ, LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA, ACUERDAN: CLÁUSULA PRIMERA PRORROGAR** el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. 238 de 2022** por el término de **UN (01) MES,** contado a partir del día **01 de octubre de 2023**, hasta el día **31 de octubre de 2023. CLÁUSULA SEGUNDA: EL CONTRATISTA** deberá tramitar ante las compañías aseguradoras garantes del **Contrato de Suministro No. 238 de 2022** (si a ello hubiera lugar), los anexos o certificados de modificación de todas las garantías del Contrato, de acuerdo con las modificaciones adoptadas en este documento, y posteriormente, cargarlos a la Plataforma SECOP II dentro de los 3 días calendario siguientes a la suscripción del presente **OTROSÍ**. **CLÁUSULA TERCERA:** Las Cláusulas y Condiciones del **Contrato de Suministro No. 238 de 2022**, que no se vean modificadas como consecuencia de la suscripción del presente **OTROSÍ**, conservan sus términos, vigencia y validez. **CLÁUSULA CUARTA:** El presente **OTROSÍ** al **Contrato de Suministro No. 238 de 2022**, se entiende perfeccionado una vez las partes lo aprueben de forma electrónica en la Plataforma SECOP II.

LILIANA RÍOS VELANDIA
SUBGERENTE CORPORATIVA
ORDENADORA DEL GASTO
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

	Nombre	Cargo
Elaborado por:	Marcela del Pilar Novoa Vargas	Contratista
Revisado por:	Cristian Alejandro Torres Patiño	Contratista
Aprobado por:	Yany Zambrano Díaz	Directora de Contratación
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto, lo presentamos para la aprobación electrónica a través de la Plataforma SECOP II.		