USPEC
28/9/2023 20:16:24 Folios: 2
Origen: 150/DINFRA/DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
Destinatario: LUDWING JOEL VALERO SAENZ,

I-2023-003267

MEMORANDO

PARA: **LUDWING JOEL VALERO SAENZ**
DIRECTOR DE GESTIÓN CONTRACTUAL

DE: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

ASUNTO: Solicitud de modificación contractual Prorroga No. 4 e Inclusión De Ítems No Previstos al Contrato de Obra No 304-2022 suscrito con el CONSORCIO OBRAS MG.; cuyo objeto "ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 2.".

FECHA: Bogotá D.C., 28 de septiembre de 2023

Cordial saludo,

Remito a usted para efectos del trámite respectivo, los documentos y soportes para adelantar la modificación del contrato de obra No. USPEC-CTO- 304-2022 cuyo objeto "ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 2." Para lo cual se remiten los siguientes anexos y formatos los cuales forman parte integral del proceso.

ANEXOS

- Comunicación Oficio No. CE-CMG-304-064 – Solicitud Prorroga (7 Folios).
- Comunicación Oficio No. INTER-COOR-USPEC-382-0414 – Aval Interventoría (7 Folios).
- Aval 304 de 2022 19-07-2023
- Aval 304 de 2022 26-09-2023

- Comunicación Oficio No. CE-CMG-304-045 SOLICITUD INCLUSION ITEMS N.P. - Contratista de obra (1 Folios).
- Comunicación Oficio No. CE-CMG-304-065 SOLICITUD INCLUSION ITEMS N.P. - Contratista de obra (1 Folios).
- Comunicación Oficio No. INTER-COOR-USPEC-382-0266 – Aval N.P. Interventoría (1 Folios).
- Comunicación Oficio No. INTER-COOR-USPEC-382-0409 - Aval N.P. Interventoría (1 Folios).

Cordialmente,



FIRMA
ING. RAFAEL ALBERTO GARCIA GARCIA
Director de Infraestructura

Elaboro: Ingrid Katherine Figueroa Castellanos – Apoyo jurídico a la subdirección construcción y conservación
Firmó: Ing. Rafael Alberto Garcia Garcia – Director de Infraestructura
Ruta: \\192.168.70.23\proyectos_inversion\004 DOCUMENTAL\2023\Ingrid Katherine Figueroa Castellanos\Documents\CONTRATACION 2023\MEMORANDOS DIGECO\Solicitud Prórroga No. 4 e Inclusión De Ítems No Previstos al Contrato de Obra No. 304-2022.docx

FIRMO	RAFAEL ALBERTO GARCIA GARCIA DIRECTOR(A)	9/28/2023 8:16:16 PM	