Bogotá 29 de septiembre 2023

Doctor
Omar Farut Pedraza
Secretario General

Ref: Contrato N° 646-2023


OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS DE CONTACT CENTER (CALL CENTER, CHAT, WHATSAPP Y CLIC TO CALL) EN LA SEDE DE LA SUPERVIGILANCIA, UBICADA EN LA CALLE 24 A NO. 59-42 TORRE 4 PISO 3 CENTRO EMPRESARIAL SARMIENTO ANGULO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ PARA LA ATENCION DE VIGILADOS Y CIUDADANIA EN GENERAL.

Respetado Doctor

Por medio del presente informo que el día 27 de septiembre 2023 se recibió solicitud de prórroga 5 días para poder culminar con el desarrollo del formulario que era un requerimiento técnico de la entidad, pero para la instalación de la plataforma nos va tomar más tiempo de lo previsto, contrato de contac center realizado con la empresa **GONFANHER** y la superintendencia de vigilancia.

Por lo anterior como supervisor del contrato, estoy de acuerdo con los motivos que expone el contratista, solicito autorizar dicha prorroga hasta el día 06 de octubre de 2023.

Cordialmente,



NORBERTO JIMENEZ LOPEZ
C.C 80156751

Anexo: carta solicitud prorroga GONFANHER

GONFANHER INVERSIONES Nit. 901.245.958-0

Bogotá, D.C. septiembre 27 de 2023

Señores,
SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
Bogotá D.C.

REF: Contrato No. 0646-2023

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS DE CONTACT CENTER (CALL CENTER, CHAT, WHATSAPP Y CLIC TO CALL) EN LA SEDE DE LA SUPERVIGILANCIA, UBICADA EN LA CALLE 24 A NO. 59-42 TORRE 4 PISO 3 CENTRO EMPRESARIAL SARMIENTO ANGULO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ PARA LA ATENCION DE VIGILADOS Y CIUDADANIA EN GENERAL.

Respetados señores:

En mi condición de contratista del contrato de la referencia, de manera atenta le solicito adelantar el trámite de la prórroga al mismo, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

El contrato en referencia tiene un plazo de ejecución hasta el día 29 de septiembre de 2023, habíamos solicitado una prorroga para poder culminar con el desarrollo del formulario que era un requerimiento técnico por la entidad, este desarrollo ya se encuentra terminado, pero para la instalación de la plataforma nos va a tomar mas tiempo de lo previsto, por lo tanto, amablemente solicito se tenga en cuenta ampliar el plazo para la ejecución del contrato hasta el 06 de octubre de 2023.

Manifiesto que para la ejecución del contrato durante el término de la prórroga solicitada no se requiere adición de recursos, ya que el desarrollo lo cubriría la empresa que represento, teniendo en cuenta que fue una omisión por parte de nosotros.

En constancia, se firma en Bogotá, D.C., a los veintisiete (27) días del mes de septiembre de 2023.

Inversiones GONFANHER SAS NIT:901245958-0

Paola Forero Martinez

PAOLA FORERO MARTINEZ
Representante legal
CC 1.004.064.101 Supatá
INVERSIONES GONFANHER SAS