JUSTIFICACIÓN
ADICIÓN Nº1 Y PRORROGA Nº1 AL CONTRATO No 2301250207

Entre el Municipio de Manizales y **CLAUDIA LORENA CIFUENTES identificado** con cédula de ciudadanía número **24.344.120** se suscribió el contrato N° **2301250207,** identificado en el SECOP II con **ID CO1.PCCNTR. 4476243** cuyo objeto es: ***"PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO A LA OFICINA DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN PLANEACION, ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE LOS ESCENARIOS PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE MANIZALES "***, con plazo de ejecución hasta el día **30 de septiembre** del año en curso, y suscrita acta de inicio el día **25 de enero del 2023**, y un costo total de **VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS COP $26.292.424.**

Que el supervisor del contrato, mediante oficio de fecha **21 de septiembre de 2023** solicita la suscripción de una adición y prórroga al contrato **2301250207,** indicando:

> *"(…) En calidad de supervisor del mismo, por medio del presente oficio solicito su autorización para la suscripción de la adición 1 y prórroga 1 al mencionado contrato.*
>
> *Lo anterior en atención a que es preciso darle continuidad al proceso de apoyo a la oficina de escenarios deportivos con la administración y prestamos de escenarios para el disfrute del tiempo libre de los ciudadanos a través de las actividades y programas que se desarrollan en cada una de ellas, el acompañamiento en cada una de las actividades las cuales deben cumplir con la resolución 015 de 2021 para velar porque cada una se desarrolle bajo los lineamientos de la secretaria del deporte, es vital para la proyección de la programación del equipo técnico que se maneja en la oficina de escenarios deportivos para realizar las intervenciones en los diferentes escenarios pertenecientes.*

Que la forma de pago se realiza mediante actas parciales o fracción de mes por un valor de **TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS COP ($3.193.411)**, se presenta el balance del contrato con fecha de corte al 30 de septiembre:

BALANCE DEL CONTRATO:

CONTRATO	ACTA	FECHA	VALOR	SALDO
$ 26.292.424	ACTA 1	DEL 25 AL 30 ENE	$ 638.682	$ 25.653.742
	ACTA 2	DEL 01 AL 28 FEB	$ 3.193.411	$ 22.460.331
	ACTA 3	DEL 01 AL 30 MAR	$ 3.193.411	$ 19.266.920
	ACTA 4	DEL 01 AL 30 ABR	$ 3.193.411	$ 16.073.509
	ACTA 5	DEL 01 AL 30 MAY	$ 3.193.411	$ 12.880.098
	ACTA 6	DEL 01 AL 30 JUN	$ 3.193.411	$ 9.686.687
	ACTA 7	DEL 01 AL 30 JUL	$ 3.193.411	$ 6.493.276
	ACTA 8	DEL 01 AL 30 AGO	$ 3.193.411	$ 3.299.865
	ACTA 9	DEL 01 AL 30 SEP	$ 3.193.411	**$ 106.454**

*La adición planteada sería por valor **SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETENTA Y CUATRO PESOS COP ($7.877.074),** valor con el que se solventaría financieramente la prórroga de la ejecución contractual hasta **15 de diciembre de 2023**, contándose para ello con la correspondiente disponibilidad presupuestal, según CDP No. 157, así:*

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

Alcaldía de Manizales

SECRETARÍA DE DEPORTE

CUIPO	MGA	RUBRO	DENOMINACIÓN	VALOR	CDP	REGISTRO	DEPENDENCIA
0	4301003	36-1-3-11-1-5-35-00	Mejoramiento construcción mantenimiento escenario dep	$7.877.074	157	366157	Secretaría de deporte

Con base en el anterior sustento transcrito en mi condición de ordenador del gasto, en aras de dar continuidad a las acciones descritas, considero viable la adición del contrato **2301250207** en la suma de **SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETENTA Y CUATRO PESOS COP ($7.877.074),** y su prorroga hasta el día **15 de diciembre de 2023**.

Manizales, 22 de septiembre de 2023

MAURICIO CARDENAS RAMIREZ
Secretario de Despacho
Secretaría del Deporte

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES