(PERIODO SEPTIEMBRE 2019)
Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011

CONTRATO Y/O ACUERDO No.	FECHA DEL INFORME: 10 OCTUBRE
116-GINRED1-2019	FECHA FIRMA DEL CONTRATO: 12-07-2019

1. **OBJETO DEL CONTRATO:** Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de los radios VHF y HF de las unidades adscritas al grupo de intendencia regional de Dimar No 1.

Relacione si existen modificatorios y/o adicionales al contrato, incluyendo una relación así:

TIPO	FECHA	OBJETO
(adición y/o prorroga)	N/A	N/A

1.1 RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (US$ SI APLICA)	VALOR TOTAL
1	Se realizó mantenimiento correctivo a todo costo de 4 radios VHF Base con sus respectivas antenas, se efectuaron cambio de conectores y protección de los mismos, cambio de cables si se requiere, limpieza general, verificación y prueba de funcionamiento. (ECTVM	4	$ 1.120.000	$ 1.120.000
2	Se realizó mantenimiento correctivo a todo costo de 3 radios HF Base con sus respectivas antenas, consistente en cambio de conectores y protección de los mismos, cambio de cables si se requiere, limpieza general, verificación y prueba de funcionamiento. (ECTVM 02). Queda pendiente la entrega de 01 fuente de poder de 01 Radio HF base por problemas en la tarjeta de distribución de	3	$ 1.119.000	$ 1.119.000

	voltaje.			
VALOR TOTAL				**$ 2.239.000**

2. VALOR DEL CONTRATO: El valor del contrato es por la suma de **CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($5.899.000 M/CTE),** IVA incluido y demás derogaciones.

3.

2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR:

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $ O EN DIVISAS	VALOR EN $ O DIVISAS GASTOS DE NACIONALIZACIÓN (SI APLICA)	VALOR TOTAL EN $ O DIVISAS (SI APLICA)
MANTENIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS	$ 5.899.000	N/A	$ 5.899.000

2.2 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES (EJECUCIÓN PRESUPUESTAL):

CONCEPTO	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR $
CONTRATO PRINCIPAL	2019	17219	28-06-2019	16319	15-07-2019	$ 5.899.000
	VALOR TOTAL EN $ O DIVISAS					$ 5.899.000
GASTOS DE NACIONALIZACIÓN (SI APLICA)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

Garantía Única de Cumplimiento No. AA003390
Certificado No. AA003342
Aseguradora: Equidad Seguros
Fecha de Aprobación: 16 de julio del 2019

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato	16/07/2019	30/10/2022	$ 2.654.550
Anticipo o Pago Anticipado (Si aplica)	N/A	N/A	N/A
Calidad de Suministro de Bienes (Si aplica)	N/A	N/A	N/A
Calidad del Servicio (Si aplica)	16/07/2019	30/10/2022	$ 1.179.800
Correcto funcionamiento de los equipos	N/A	N/A	N/A

Garantía de responsabilidad civil extracontractual No. N/A
Aseguradora: N/A
Fecha de Aprobación: N/A

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil Extracontractual	N/A	N/A	N/A

5. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

El plazo máximo de ejecución del contrato es el 30 de Octubre de 2019. La situación del cronograma de actividades entregables pactado es:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR A ENTREGAR EN $ O DIVISAS	ACTA No.	FECHA ACTA	ENTRADA DE ALMACÉN No.	No FACTURA	VALOR ENTREGADO EN $ O DIVISAS
AÑO 2019							
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

	ACTIVIDAD PRINCIPAL -	INICIO	TERMINO	% AVANCE
1	Se estableció comunicación vía telefónica con el señor Yeiner Mondragon con el fin de realizar las coordinaciones pertinentes para los mantenimientos relacionados en el contrato No 116 GINRED-2019. Inicia con los mantenimientos programados en Turnaco el día martes 27 de agosto del 2019.	14-08-2019	14-08-2019	10%
2	Se realizan los trabajos programados, se efectúan los mantenimiento preventivos y correctivos de los equipos de comunicaciones de CP02 acuerdo descripción relacionada en el contrato No. 116 GINRED-2019. Quedando pendiente la reparación de una fuente de poder ya que los repuestos no fueron conseguidos en Turnaco. Se espera recibir el producto el día 30 de Septiembre.	27-08-2019	06-09-2019	35 %
3	El día 02 de Octubre se realizan las gestiones pertinentes para la reparación de la fuente de poder y me manifiesta que el daño no es posible			

	repararlo, por lo tanto le solicite la devolución de la fuente de poder anexando un concepto técnico del daño con el fin de realizar las gestiones pertinentes para la adquisición de una fuente de poder que cumpla con las características para el funcionamiento del equipo.	02-10-2019	02-10-2019	5%
4	El día martes 08 de Octubre se inician los trabajos de mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos de comunicaciones de CP11 acuerdo descripción relacionada en el contrato No. 116 GINRED-2019	08-10-2019	11-10-2019	
5	Se está a la espera del oficio por parte de CP11 con el fin de tener los soportes de la realización de trabajos de mantenimiento a satisfacción.	11-10-2019	11-10-2019	
			PROMEDIO PONDERADO	50%

Para contratos de tracto sucesivo.

Fecha	No. Factura	No Acta de recepción	Valor	Porcentaje de ejecución
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Porcentaje total de ejecución				

7. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES PARAFISCALES

Se verifica mediante planilla remitida por el contratista que el mismo cumple con las obligaciones parafiscales de conformidad con el articulo50 de la ley 789 del 2002.

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA: Se está a la espera de 01 oficio por parte de la Capitania de puerto de Guapi en el cual se pueda evidenciar los trabajos realizados en esta dependencia a satisfacción acuerdo contrato 116-GINRED1-2019.

9. ANEXOS AL INFORME: N/A.

Atentamente,



S2 CONTRERAS MENDEZ MAURICIO JAVIER
Capitanía de Puerto de Tumaco
CC 72.023.268 Baranoa Atlántico
mcontrerasm@dimar.mil.co