Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: APOYO		SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN ASUNTOS SOCIOECONÓMICOS
	PROCESO: GESTION JURIDICA		
	SUBPROCESO: CONTRATACION		
	ACTA PARCIAL	VERSION: 4	

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 1924 DE 2023

PRESTACION DE SERVICIOS: ☑ OBRA: ☐ SUMINISTROS: ☐

ACTA PARCIAL No: 02

CONTRATANTE	Municipio de Dosquebradas	
CONTRATISTA	Lina Marcela Mondragón Ríos	
INTERVENTOR / SUPERVISOR	AMPARITO GONZALEZ MUÑOZ	
OBJETO	Prestar los servicios profesionales en la Secretaría de Planeación, para realizar las actividades requeridas en el proceso de fortalecimiento del Banco de Programas y Proyectos de inversión del municipio de Dosquebradas	
DURACION	Tres (3) Meses y Veinte (20) Días	
FECHA DE INICIO	29 de junio de 2023	
FECHA FINAL	18 de Octubre de 2023	
VALOR DEL CONTRATO	Catorce Millones Seiscientos Sesenta y Seis Mil Seiscientos Sesenta y Seis Pesos M/CTE	$ 14.666.667
FORMA DE PAGO	Pagos parciales mensuales vencidos por valor de Cuatro Millones de Pesos M/CTE COP ($4.000.000) y/o proporcionales a la prestación del servicio.	
ANTICIPO %	0% -	$ -
REGISTRO PRESUPUESTAL	RDJ2023000001674	
IMPUTACION PRESUPUESTAL	2.2.3.2.02.02.009.B.45.99.018.020.403.P.91114.J.17.1.18CS	

PRORROGA

No	FECHA PRORROGA	DURACION (días/meses)	FECHA FINAL

ADICION

No	FECHA ADICION	VALOR	REGISTRO PRESUPUESTAL

SUSPENSIONES

No	FECHA SUSPENSION	FECHA REINICIO	FECHA FINAL

Recepción Cuentas
No.1 Fecha: 19-09-23 Nombre:
No.2 Fecha: Nombre:

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO		$ 14.666.667
1a ADICION		$ -
2a ADICION		$ -
VALOR ACTAS ANTERIORES	$ 4.000.000	
VALOR ACTA PARCIAL	$ 4.000.000	
SALDO POR PAGAR	$ 6.666.667	
SUMAS IGUALES	$ 14.666.667	$ 14.666.667

BALANCE DEL ANTICIPO

VALOR ANTICIPO %		$ -
AMORTIZACION ACTAS ANTERIORES		
AMORTIZACION DEL ACTA		
SALDO POR AMORTIZAR	$ -	
SUMAS IGUALES	$ -	$ -

VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA **$ 4.000.000**

Para la cancelación de la presente acta, se tuvo en cuenta entre otras, las actividades mostradas en el informe anexo, y si es contrato de obra se anexa el cuadro de obras ejecutadas.

Estas actividades fueron desarrolladas en las fechas comprendidas entre el día 29 de julio de 2023 y el día 28 de agosto de 2023.

El contratista presentó al día los pagos de seguridad social (incluyendo la tasa correspondiente a su nivel de riesgo) y documentos requeridos, como consta en los anexos.

Las actividades fueron verificadas y aprobadas.

Para constancia se firma en Dosquebradas a los 19 días del mes de septiembre de 2023.

AMPARITO GONZALEZ MUÑOZ
Interventor /supervisor

Lina Marcela Mondragón Ríos
Contratista