CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR
DIRECCION DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO

ECTO: 22. Educación, Comunicación y Conocimiento Ambiental.

META: 22. Fortalecer e implementar el 100% de la estrategia Ecoescuela (Dimensión Pedagógica y Gestión Ambiental Escolar) como experiencia destacable en sostenibilidad ambiental en 186 instituciones educativas como epicentros de inclusión de la dimensión ambiental al curriculo y gestión ambiental escolar y local.

RE DEL PROFESIONAL: SUSANA LÓPEZ MOLINA | **NÚMERO DE CONTRATO: 147 DE 2023**

O DE CONTRATO:Prestación de Servicios Profesionales para apoyar los procesos de educación ambiental de la estrategia educativa Ecoescuelas en el marco de la gestión ambiental en el territorio CAR

ne 8 | **Período a reportar: 01 DE AGOSTO A 31 DE AGOSTO DE 2023**

OBLIGACIONES	FECHA DE EJECUCIÓN	DESCRIPCION DE LAS ACCIONES EJECUTADAS (INDICAR MUNICIPIOS, No DE ACTORES, RESULTADOS Y LOGROS)	LUGAR DE EJECUCIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL MES	PORCENTAJE PROYECTADO EN EL PLAN OPERATIVO	PORCENTAJE CUMPLIMIENTO POR OBLIGACION
Presentar en el primer mes de ejecución un plan de trabajo y cronograma de las actividades a desarrollar, el cual deberá incluir metas, objetivos, indicadores, recursos, estrategias y productos.	01-08-2023 A 31-08-2023	Se lleva a cabo la elaboracion del Plan Operativo para la ejecucion del contrato 147 de 2023, el cual a la fecha se encuentra aprobdo por la supervision del contrato. 2-02-2023	Bogotá/Virtual	DOCMENTO PLAN OPERATIVO	2,00%	2,00%	4,00%
Proponer los componentes ambientales a desarrollar en las sedes de instituciones promovidas como Ecoescuela con las alternativas ecoeficientes a partir de la priorización en cuanto a cambio climático, biodiversidad, agua, manejo de suelo, gestión del riesgo y gestión integral de residuos sólidos que den cumplimiento a los objetivos del Proyecto Ambiental Escolar -PRAE.	01-08-2023 A 31-08-2023	Se realiza Formacion en **gestion ambiental escolar y Formacion en Recurso Hidirco** en las instituciones educativas de la Direccion Regional **RioNegro,** dichos procesos formativos se llevaron a cabo con estudiantes del comite ambiental escolar (2 representantes por grado) acompañados por los docentes del PRAE: **DR RIONEGRO:** IED Luis CArlos Galan - Yacopí (presencial y virtual) 9-08-2023 14-08-2023 IED Eduardo Santos sede Ppal, Corinto y Barrancon. 29-08-2023 IED Pio XII - Pacho 15-08-2023 IED Ana Francisca Lara sede San Jose - Pacho 15-08-2023 IED Topaipí - Topaipí 1-08-2023 IED Hortigal sede Alpujarra - La Palma 08-08-2023 IED MiniPi de Quijano sede La Cañada - La Palma 17-08-2023 IED Talauta sede Guanacas - El Peñon 23-08-2023	YACOPÍ PACHO TOPAIPÍ LA PALMA EL PEÑON	Acta de Reunion y evidencia fotografica	3,00%	3,00%	3,00%
Apoyar la aplicación del proceso de formación en gestión ambiental escolar teniendo como base las líneas programáticas del Proyecto Ambiental Escolar - PRAE que fueron priorizados e implementados en cada una de las instituciones asignadas.	01-08-2023 A 31-08-2023	Se realiza Formacion en **gestion ambiental escolar y Formacion en Recurso Hidirco** en las instituciones educativas de la Direccion Regional **RioNegro,** dichos procesos formativos se llevaron a cabo con estudiantes del comite ambiental escolar (2 representantes por grado) acompañados por los docentes del PRAE: **DR RIONEGRO:** IED Luis CArlos Galan - Yacopí (presencial y virtual) 9-08-2023 14-08-2023 IED Eduardo Santos sede Ppal, Corinto y Barrancon. 29-08-2023 IED Pio XII - Pacho 15-08-2023 IED Ana Francisca Lara sede San Jose - Pacho 15-08-2023 IED Topaipí - Topaipí 1-08-2023 IED Hortigal sede Alpujarra - La Palma 08-08-2023 IED MiniPi de Quijano sede La Cañada - La Palma 17-08-2023 IED Talauta sede Guanacas - El Peñon 23-08-2023	YACOPÍ PACHO TOPAIPÍ LA PALMA EL PEÑON	Acta de Reunion y evidencia fotografica	2,00%	0,00%	2,00%
Realizar el control y monitoreo en términos de gestión ambiental con las diferentes sedes rurales de instituciones promovidas como Ecoescuela a fin de identificar las alternativas ecoeficientes que complementen de forma integral el cumplimiento de los objetivos del Proyecto Ambiental Escolar - PRAE.	01-08-2023 A 31-08-2023	No se requiere acompañamiento para el mes de mayo	N/A	N/A	0,00%	1,00%	0,00%

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR
DIRECCION DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO

ECTO: 22. Educación, Comunicación y Conocimiento Ambiental.

META: 22. Fortalecer e implementar el 100% de la estrategia Ecoescuela (Dimensión Pedagógica y Gestión Ambiental Escolar) como experiencia destacable en sostenibilidad ambiental en 186 instituciones educativas como epicentros de inclusión de la dimensión ambiental al curriculo y gestión ambiental escolar y local.

RE DEL PROFESIONAL: SUSANA LÓPEZ MOLINA | **NÚMERO DE CONTRATO: 147 DE 2023**

O DE CONTRATO:Prestación de Servicios Profesionales para apoyar los procesos de educación ambiental de la estrategia educativa Ecoescuelas en el marco de la gestión ambiental en el territorio CAR

ne 8 | **Periodo a reportar: 01 DE AGOSTO A 31 DE AGOSTO DE 2023**

OBLIGACIONES	FECHA DE EJECUCIÓN	DESCRIPCION DE LAS ACCIONES EJECUTADAS (INDICAR MUNICIPIOS, No DE ACTORES, RESULTADOS Y LOGROS)	LUGAR DE EJECUCIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL MES	PORCENTAJE PROYECTADO EN EL PLAN OPERATIVO	PORCENTAJE CUMPLIMIENTO POR OBLIGACION
Generar en cada institución educativa asignada una tabla de indicadores de impacto en ecoeficiencia donde se evidencien los resultados obtenidos en gestión ambiental escolar a partir de la implementación de la estrategia Ecoescuela.	01-08-2023 A 31-08-2023	Se esta recogiendo la informacion pertinente para la creacion de los indicadores de las escuelas asignadas	N/A	N/A	0,00%	0,00%	0,00%
Desarrollar las acciones necesarias para verificar la implementación y correcto funcionamiento de las herramientas de ecoeficiencia facilitadas por la Corporación a cada institución educativa con lo cual se garantice la apropiación de la estrategia por parte de la comunidad educativa.	01-08-2023 A 31-08-2023	Visita tecnica de entrega de materiales e insumos según diagnostico ambiental y ficha tecnica de suminstros, de los proyectos ecoficientes establecidos para la IED Técnico Agricola sede principla - Pacho en el marco del componente de Biodiversidad. **31-08-2023** Visita técnica de seguimiento a herramienta entregada en le IED Hortigal del municipio de la Palma, seguimiento a instalcion y puesta en marcha de las siguientes herramientas: **28-08-2023** Maquina de Papel - Componente de Manejo Adecuado de Residuos Solidos. Bombas de Agua - Componente de Ahorro y Uso Eficiente del Agua.	PACHO LA PALMA	Acta de Reunion y evidencia fotografica	1,00%	1,00%	2,00%
Promover y participar en mesas de trabajo de seguimiento por cada institución educativa asignada para socializar los resultados y la medición de los impactos obtenidos mediante la implementación de la estrategia educativa Ecoescuela.	01-08-2023 A 31-08-2023	**A LA FECHA SE HIZO EL CIERRE EN TODAS LAS IED ASIGNADAS VIGENCIA 2020, 2021 Y 2022 CON MESAS DE TRABAJO DE ENTREGA DE GESTION Y RESULTADOS.**	N/A	Acta de Reunion y evidencia fotografica	3,00%	3,00%	3,00%
Socializar ante las Direcciones Regionales y administraciones municipales de las Instituciones asignadas, los avances en la implementación de la estrategia ecoecuelas, así como generar la articulación interna y externa para la correcta ejecución de las acciones asignadas.	01-08-2023 A 31-08-2023	**Reunion Virtual DRAG:** Reunion virtual con la profesiona lsocial de la Regional para gestionar y organizar salida de campo con los estudiantes de la IED Normal Superior Maria Auxiliadora sede La Merced del Municipio de Villapinzon, al paramo de Guacheneque. 22-08-2023 **SAC Satelital municipio de La Palma:** Feria de servicos ambientales de la CAR en el municipio de La Palma - stand estrategia Ecoescuela. **17-08-2023**	BOGOTA/Virtual LA PALMA	Acta de Reunion y evidencia fotografica	1,00%	1,00%	1,00%
Contar con los equipos necesarios para el adecuado desarrollo del objeto contractual, tales como computador consoftware legal, cámara fotográfica, GPS, los cuales serán de directa responsabilidad del contratista.	01-08-2023 A 31-08-2023	Se cuenta con los equipos necesarios y en optimas condiciones para desempeñar las actividades necesarias para el cumplimiento del contrato 147 de 2023 Diligenciamiento formato POMCA	Territorio CAR/Presencial	Evidencia fotografica	0,30%	0,30%	0,60%
Realizar los desplazamientos que se requieran para el cumplimiento del objeto del contrato.	01-08-2023 A 31-08-2023	Se realizan los desplazamientos a los diferentes municipios con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones del contrato 147 de 2023	Territorio CAR/Presencial	Acta de Reunion y evidencia fotografica	0,30%	0,30%	0,60%
Cumplir las demás actividades relacionadas con el objeto del contrato que le sean asignadas por el supervisor	01-08-2023 A 31-08-2023	Mesas de trabajo de contextualizacion y revision de gestion correspodiente al mes de **Agosto** con el equipo de la estrategia ecoescuela - Virtual Respuesta de PQR asigandos. Informe mensual y Radicacion en SAU del mes de Agosto Cargue a INTRANET Congreso Internacional de Sostenibilidad e Innovacion Ambiental - CAR Logistica y cronograma de entrega de suministros SIDCAR al dia	Bogota/Virtual	Acta de Reunion y evidencia fotografica	1,00%	1,00%	2,00%
				t mes	13,60%	t acto	18,20%

Contratista