Sibaté Gobierno para todos	**ALCALDIA MUNICIPAL DE SIBATE – CUNDINAMARCA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**	**CODIGO T.R.D.111-22-10**
		PÁGINA 1 DE 3
	ACTA DE INICIO CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 018-2023	**FECHA:** 21 / 09 / 2023

ENTRE LOS SUSCRITOS:
EL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SIBATE
REPRESENTANTE LEGAL: ING. EDSON ERASMO MONTOYA CAMARGO
EL CONTRATISTA: CRISTO RODRIGUEZ RONCANCIO
C.C. 79.166.189 EXPEDIDA EN UBATE
SUPERVISOR: SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
NOMBRE SUPERVISOR: ING. DIEGO ERNESTO ESCOBAR GONZALEZ

CONVENIMOS SUSCRIBIR **ACTA DE INICIACION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 018 DE 2023,** A FIN DE DEJAR CONSTA NCIA DEL OBJETO Y CONDICIONES GENERALES DEL MISMO:

CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO					
TIPO DE CONTRATO:	OBRA PUBLICA				
CONTRATO No.:	018-2023				
OBJETO:	**MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE PARQUES BIOSALUDABLES DEL MUNICIPIO DE SIBATE CUNDINAMARCA.**				
TERMINO DE EJECUCION:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, ES DE (2) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO, PREVIO PERFECCIONAMIENTO.				
FECHA DE INICIO:	SEPTIEMBRE-21 DE 2023				
FECHA DE TERMINACION:	NOVIEMBRE-20 DE 2023				
VALOR DEL CONTRATO	**$31.830.419,21**				
FORMA DE PAGO:	1. *UN NOVENTA POR CIENTO (90%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, EN PAGOS PARCIALES, PREVIO INFORME DEL CONTRATISTA Y SUS RESPECTIVOS SOPORTES, INFORME DEL SUPERVISOR Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO. 2. *UN DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, CONTRA LIQUIDACIÓN DE LA MISMA, ACREDITADA MEDIANTE ACTA DE LIQUIDACIÓN SUSCRITA POR EL CONTRATISTA, EL ORDENADOR DEL GASTO Y EL SUPERVISOR DE LA ENTIDAD.				
FORMA DE PAGO:	**CON ANTICIPO** ____		**SIN ANTICIPO __X__**		
VALOR DEL ANTICIPO:	**N/A**				
PAGO DE PUBLICACION	**APLICA**	**NO APLICA**	**FECHA DE PAGO**		
		NO APLIC	**DIA**	**MES**	**AÑO**
APROBACION DE POLIZAS	**No. Aprobación**		**Fecha de aprobación**		
	N/A		**21**	**09**	**2023**

Sibaté Gobierno para todos	**ALCALDIA MUNICIPAL DE SIBATE – CUNDINAMARCA** **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**	**CODIGO T.R.D.111-22-10** **PÁGINA 2 DE 3**
	ACTA DE INICIO **CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 018-2023**	**FECHA:** **21 / 09 / 2023**

GARANTIAS EXIGIDAS POR EL MUNICIPIO Y APORTADAS POR EL CONTRATISTA

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

COMPAÑÍA ASEGURADORA:		No. DE POLIZA: 14-44-101193305			
SEGUROS DEL ESTADO		FECHA EXPEDICION	**21**	**09**	**2023**

AMPAROS Y VIGENCIAS SOLICITADAS

CUMPLIMIENTO			**X**	**CALIDAD BIENES**			**N/A**	**CALIDAD SERVICIO**			**N/A**						
DESDE			HASTA			DESDE			HASTA			DESDE			HASTA		
15	09	2023	21	05	2024	D	M	A	D	M	A	D	M	A	D	M	A
ANTICIPO			**N/A**	**SALARIOS Y PREST. SOCIALES**			**X**	**ESTABILIDAD Y CALIDAD OBRA**			**X**						
DESDE			HASTA			DESDE			HASTA			DESDE			HASTA		
D	M	A	D	M	A	15	09	2023	21	11	2026	AMPARA 2 AÑOS, 2 MESES Y 7 DIAS					

POLIZA DE RESPONSABILIAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL								**X**
COMPAÑÍA: **SEGUROS DEL ESTADO SA**					No. DE POLIZA: **14-40-101059031**			
VIGENCIA	DESDE	15	09	2023	HASTA	21	11	2023

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

SERAN OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DESCRITAS EN LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS Y EN LA ACEPTACION DE LA OFERTA DENTRO DEL PROCESO DE **SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA MIC-SI-017-2022** DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 018-2023 Y LAS DE ALLEGAR LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EL PAGO.

VERIFICACION DE PERSONAL Y MAQUINARIA

1. SE OBLIGA A REALIZAR LOS PAGOS DE PARAFISCALES (SEGURIDAD SOCIAL PROPIO Y DE LAS PERSONAS QUE TENGA A SU CARGO) DURANTE EL TIEMPO DURACION CONTRATO.
2. RECOLECCION ESCOMBROS PRODUCTO DE LA OBRA (SI HAY LUGAR A ELLO).

PERSONAL

CARGO	PROFESION	NOMBRE Y APELLIDOS	No. MATRICULA PROFESIONAL
DIRECTOR DE OBRA	INGENIERA CIVIL	JAIRO ALFONSO BEJARANO BABATIVA	25202-52053 CND

MAQUINARIA, EQUIPOS O ELEMENTOS DISPUESTOS POR EL CONTRATISTA

TIPO	REFERENCIA	CANTIDAD	ESTADO
N/A	N/A	N/A	N/A

VERIFICADAS LAS CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO LAS PARTES PROCEDEN A

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SIBATE – CUNDINAMARCA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CODIGO T.R.D.111-22-10		
Sibaté Gobierno para todos		PÁGINA 3 DE 3		
	ACTA DE INICIO CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 018-2023	FECHA:		
		21	09	2023

SUSCRIBIR LA PRESENTE ACTA DE COMÚN ACUERDO EN SIBATÉ – CUNDINAMARCA A LOS VEINTIUN (21) DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.

ING. EDSON ERASMO MONTOYA CAMARGO
ALCALDE MUNICIPAL
EL MUNICIPIO

Cristo Rodriguez R.
CRISTO RODRIGUEZ RONCANCIO
C.C. 79.166.189 EXPEDIDA EN UBATE
CONTRATISTA

ING. DIEGO ERNESTO ESCOBAR GONZALEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

SERVIDOR PUBLICO	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
NOMBRES	MARIA CECILIA GOMEZ RIOS	ING. DIEGO ERNESTO ESCOBAR GONZALEZ	ING. EDSON ERASMO MONTOYA CAMARGO
CARGO	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	SECRETARIO INFRAESTRUCTURA	ALCALDE MUNICIPAL
FECHA		SEPTIEMBRE DE 2023	