MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
PROCESO: CONTRATACIÓN

NIT: 891.855.130-1 S.G.C.

CÓDIGO: AGB-01-F-05	ACTA DE INICIO	FECHA 2021/04	VERSIÓN: 7

COPIA CONTROLADA

I. Identificación

Fecha acta	02/10/2023					
Contrato No.	20230849	**Fecha Cont.**	08/09/2023	**Tipo**	interventoria	
Contratista	NJS INGENIERIA Y SOLUCIONES SAS			**Id.**	901.513.118-0	
Supervisor o interventor	LINA MARIA LANZIANO					
Objeto del contrato	INTERVENTORÍA TÉCNICA, OPERATIVA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, REGULATORIA Y JURÍDICA, DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATO DE INSTALACIÓN DE ACTIVOS PARA INVERSIONES MENORES DE EXPANSIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO, PARA ATENCION DE PQRS CON MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO FIJO A MONTO AGOTABLE EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO.					
Valor	($124.070.400) CIENTO VEINTICUATRO MILLONES SETENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE					
Plazo	TRES (2) MESES y (29) DIAS, y/o hasta agotar presupuesto oficial.	**Inicia**	02/10/2023	**Fin**	31/12/2023	

II. Requisitos de ejecución

Garantías	Aplican	Si _X	No _	Fecha aprobación	08/09/2023	
Póliza	Compañía	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA			Número	605-47-994000103367
	El suscrito supervisor ha verificado en SECOP II que las garantías pactadas se encuentran constituidas y aprobadas por la Oficina de Contratación y las partes que suscriben la presente acta se comprometen a mantenerlas vigentes y renovarlas o prorrogarlas de conformidad con las modificaciones a que se someta el contrato.					
Estampillas	El suscrito supervisor ha verificado que las estampillas municipales se han pagado, por lo cual, al momento de subir la presente, se adjuntan copias de los comprobantes.					
Seg. social						
Salud	Compañía	NUEVA EPS	Fecha Afiliación		Aporte	324.800
Pensión	Compañía	PORVENIR –	Fecha Afiliación		Aporte	1.299.200
ARL	Compañía	POSITIVA	Fecha Afiliación		Aporte	131.500
Registro P.	Número	2023002446	Valor	$ 124.070.400		

III. Contenido

En Sogamoso, de conformidad con lo consignado, en la fecha indicada nos hemos reunido con el fin de suscribir la presente acta por medio de la cual hacemos constar que inicia la etapa de ejecución del contrato.

Suscribimos:

Supervisor
LINA MARIA LANZIANO RIOS

Janeth Viviana Chía.

Contratista
NJS INGENIERIA Y SOLUCIONES SAS
R/L JANETH VIVIANA CHIA JEREZ