MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
PROCESO: CONTRATACIÓN

NIT: 891.855.130-1

S.G.C.

CÓDIGO: AGB-01-F-05	ACTA DE INICIO	FECHA 2021/04	VERSIÓN: 7

COPIA CONTROLADA

I. Identificación

Fecha acta	02/10/2023					
Contrato No.	20230854	**Fecha Cont.**	14/09/2023	**Tipo**	Obra	
Contratista	IGS INGENIERIA E. U			**Id.**	900308302-8	
Supervisor o interventor	LINA MARIA LANZIANO RIOS NJS INGENIERIA Y SOLUCIONES SAS					
Objeto del contrato	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACTIVOS PARA INVERSIONES MENORES DE EXPANSION Y REPOTENCIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA ATENCION DE PQRS CON MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO FIJO A MONTO AGOTABLE EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO					
Valor	($1.637.455.513,74) MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TRECE PESOS Y SETENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE					
Plazo	DOS (2) MESES y (29) DIAS y/o hasta agotar presupuesto oficial.	**Inicia**	02/10/2023	**Fin**	31/12/2023	

II. Requisitos de ejecución

Garantías	Aplican	Si _X	No _	Fecha aprobación	25/09/2023	
Póliza	Compañía	BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A			Número	70804 20664
	El suscrito supervisor ha verificado en SECOP II que las garantías pactadas se encuentran constituidas y aprobadas por la Oficina de Contratación y las partes que suscriben la presente acta se comprometen a mantenerlas vigentes y renovarlas o prorrogarlas de conformidad con las modificaciones a que se someta el contrato.					
Estampillas	El suscrito supervisor ha verificado que las estampillas municipales se han pagado, por lo cual, al momento de subir la presente, se adjuntan copias de los comprobantes.					
Seg. social						
Salud	Compañía	SANITAS-NUEVA EPS-	Fecha Afiliación		Aporte	187.200
Pensión	Compañía	PORVENIR – COLPENSIONES-SKANDIA	Fecha Afiliación		Aporte	748.600
ARL	Compañía	POSITIVA	Fecha Afiliación		Aporte	325.900
Registro P.	Número	2023002473	Valor	$ 1.637.455.513,74		

III. Contenido

En Sogamoso, de conformidad con lo consignado, en la fecha indicada nos hemos reunido con el fin de suscribir la presente acta por medio de la cual hacemos constar que inicia la etapa de ejecución del contrato.

Suscribimos:

Janeth Viviana Chía.

Interventor
NJS INGENIERIA Y SOLUCIONES SAS
R/L JANETH VIVIANA CHIA JEREZ

Contratista
IGS INGENIERIA E. U
R/L JORGE EDUARDO ARRIETA ROA

Supervisor
LINA MARIA LANZIANO RIOS