ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

No. 20198000380372 Código Web: Qcpa=9
FECHA:23-10-2019 15:15:34 FOLIOS: 2
RADICADOR: ANYELLY PAOLA OSORIO TRUJILLO
DESTINO: SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
MITENTE: JOSE JOAQUIN SAENZ MORENO
UNTO: ALCANCE A SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONT
Seguimiento de trámite consulte www.idrd.gov.co
Calle 63 No. 59A - 06 PBX: 660 5400

# SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha de Solicitud** | 18-10-2019 | **Área de Origen** | | | | **Contrato** | | **Convenio** | | | | |
| **Número contrato - año** | 3865 de 2018 | **Prorroga** | x | **Adición** | | **Adición y Prorroga** | | **Modificación** | | **Aclaración** | | |
| **Número de Expediente Virtual** | | | 20198002013000001E | | | | | | | | | |
| **Otra** | | ¿Especifique cuál?: _____ | | | | | | | | | | |

| **I. RESUMEN CONTRACTUAL - INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO** | | |
|---|---|---|
| Nombre del Contratista (Conveniente): FACOMED SAS | Fecha de Suscripción: Diciembre 21 de 2018 | Fecha de Inicio: enero 24 de 2019 |
| | | Fecha de Terminación: octubre 23 de 2019 |
| | Plazo Inicial: 6 meses | Plazo Final a la fecha: 9 meses |
| Interventor/ Supervisor: Henry Knudson Ospina – Profesional Especializado grado 06 – Área de Deportes | | |
| Valor Inicial: $2000'000.000 | | Valor final a la fecha: $2.000.000.000 |
| Objeto | Suministro de implementación deportiva y uniformes para los deportistas del registro de Bogotá D.C grupo 2. Confección y suministro de uniformes de presentación y de competencia especializados para los deportistas y oficiales que participaran en los Juegos Deportivos Nacionales y Juegos Paranacionales 2019 | |
| Valor Comprometido<br>Valor total girado a la última factura/cuenta | MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES VEINTIUN MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS ($ 1.677.021.056) M/CTE.<br>DOCE MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL VEINTITRES PESOS ($12.604.023) M/CTE. | |

| **II. INFORMACION DE MODIFICACIONES ANTERIORES** | | | |
|---|---|---|---|
| **Adición Valor** | | **Prórroga Tiempo** | **Modificación o aclaración otras cláusulas** |
| CDP No: | | Tiempo: 3 Meses | Se prorroga el contrato por el término de tres (03) meses, contados a partir del 24 de julio de 2019 hasta el 23 de octubre de 2019. |
| Valor: | | | |
| CDP No: | | Tiempo: | |
| Valor: | | | |
| **Suspensión** | | | |
| Suspensión 1 | Fecha Inicio: | Fecha Final: | Tiempo: |
| Suspensión 2 | Fecha Inicio: | Fecha Final: | Tiempo: |

| **III. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA** | | **Modificación No. 2** | |
|---|---|---|---|
| Tiempo Prorroga | 20 días | Valor Adición | |
| Fecha Inicio Prorroga | 24 de octubre de 2019 | CDP No. | |
| Fecha Terminación Final | 12 de noviembre de 2019 | Valor CDP | |
| **Nota:** | | | |



INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
Fecha de firmado: 2019.10.23 16:40:22 COT
Firmado digitalmente desde SGD-OrfeoJADE

## IV. JUSTIFICACIÓN DE LA ADICIÓN, PRORROGA Y/O MODIFICACIÓN

Actualmente, el Contrato de Suministro N° 3865 de 2018 suscrito con la empresa **FACOMED SAS** cuyo objeto es "*Suministro de implementación deportiva y uniformes para los deportistas del registro de Bogotá D.C grupo 2. Confección y suministro de uniformes de presentación y de competencia especializados para los deportistas y oficiales que participaran en los Juegos Deportivos Nacionales y Juegos Paranacionales 2019*", se viene ejecutando conforme a lo señalado en el pliego definitivo de condiciones y en sus anexos, en el cual se estableció un plazo inicial de **seis (06) meses** y como valor del mismo, la suma de **DOS MIL MILLONES DE PESOS ($2.000.000.000) M/CTE,** el cual fue prorrogado posteriormente por el término de tres (03) meses, contados a partir del 24 de julio de 2019, hasta el 23 de octubre de 2019, con el propósito de garantizar la entrega del total de los uniformes de presentación y de competencia especializados, la continuidad en la prestación del servicio y la satisfacción de la necesidad que originó el referido contrato.

Mediante comunicación radicaba internamente bajo el No. 20192100369412 de fecha 15 de octubre de 2019, el contratista FACOMED solicitó la prórroga del contrato de suministro 3685 de 2018, hasta el mes de noviembre de 2019, aduciendo los retrasos que se han venido presentando por parte de Lafayette, en la entrega de la Tela Force para la elaboración de las chaquetas rompevientos para lo cual adjunta comunicación expedida por dicha compañía, en la cual se señaló: *"(...) la orden de producción 249683* ***en la base forcé****, de 3 colores por 3.150 metros, donde uno de nuestros equipos del proceso presentó un accidente y tuvo que ser intervenido antes de cumplir el programa anual de mantenimiento, por lo cual dicho paro no estaba previsto en nuestro plan de producción. (...) Lamentamos el retraso en esta orden, cuyas entregas finales serán: Color Azul y Amarillo 04-Oct-19 y color rojo 07-octt-2019.*

Adicionalmente, manifestó el contratista en la referida comunicación las inconsistencias que se le han presentado con la tela Pacif Plus Color azul Oscuro para la confección de las sudaderas, ya que esta fue suministrada por Lafayette en varios tonos de azul; circunstancia que se evidenció en las dos comunicaciones expedidas por dicha empresa de fechas 19 de septiembre y 11 de octubre de 2019, las cuales se adjuntan, en las que se señaló: *" (...) le confirmamos que el despacho de esta tela se dio en el Mes de Mayo de 2019 y no se hizo por programación para no incurrir en los 30 días de plazo de programación lo cual pudo haber afectado que se enviaran varios lotes del stock que ya se había inventariado y que pudo ser causa de la diferencia en tonos".* Así mismo, la referida tela de acuerdo con lo manifestado por el contratista presentó encogimiento al momento de la estampación de los logos de aproximadamente 2 centímetros, lo cual fue reiterado por dicha compañía en comunicación de fecha 11 de octubre de 2019. En ese orden de ideas y atendiendo a que los anteriores retrasos han incidido en el proceso de confección de las prendas que requieren de dichas telas para su elaboración, se hace necesario prorrogar el contrato por un término adicional que permita el culminar la producción de las mismas.

Además de las razones ya expuestas el contratista invoca como otra causal para prorrogar el contrato, el proceso de importación y nacionalización al que deben someterse las maletas de viaje, el cual se espera se surta a más tardar el 7 de noviembre de 2019 y cuya entrega se estaría realizando según lo manifestado por el contratista al IDRD a más tardar el día 12 de noviembre de 2019.

Así las cosas, y ante los retrasos que se han generado en la producción de las telas Force y Pacif Plus Color azul Oscuro, se hace necesario prorrogar el presente contrato por el término de 20 días adicionales al plazo contemplado, es decir hasta el 12 de noviembre de 2019.

Finalmente, ha de señalarse que el presente otro sí no genera para el IDRD costos o erogaciones distintas a las señaladas en el contrato principal.

## V. MODIFICACIÓN O ACLARACIÓN OTRAS CLÁUSULAS

Modificar la estipulación contractual número cinco (05) PLAZO DE EJECUCIÓN, en los siguientes términos: "El plazo de ejecución del contrato se estima en nueve (09) meses y veinte (20) días, contados a partir de la firma del acta de inicio, que será suscrita previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato".

## VI. APROBACIONES

Ordenador del Gasto
Nombre: José Joaquín Sáenz Moreno
Cargo: Subdirector Técnico de Recreación y Deporte

Supervisor
Nombre: Henry Knudson Ospina
Cargo: Profesional Especializado grado 06 – Área de Deportes

Abogado
Nombre: Maritza Milena García Aldana
Cargo: Contratista STRD

## VII. DOCUMENTOS ANEXOS

Contrato de Suministro No. 003865 de fecha 21 de diciembre de 2018 (1 folio)
Acta de inicio (1 folio)
Solicitud de Modificación – Prórroga de Fecha 16 de julio de 2019 (2 folios)
Comunicación radicada por Facomed bajo el No. 20192100369412 de fecha 15 de octubre de 2019 (4 folios)